


                      ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 
 

------- 
     
 
 
      Arquitectura Obras 

          

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  1                     

 

ÍNDICE 
 

1.  MEMORIA. ....................................................................................................................... 2 
2.  TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO ............................................................ 2 

3.  ESTADO ACTUAL. ......................................................................................................... 3 
4.  OBJETO DEL PROYECTO ........................................................................................... 10 

5.  PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. ..................................................................... 11 

5.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. ............................................................... 11 

5.2. ALBAÑILERÍA .............................................................................................................. 13 

5.3. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS ............................................................................ 15 

5.4. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .................................................... 17 

5.5. CARPINTERÍA DE MADERA ..................................................................................... 17 

5.6. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ........................................................... 20 

5.7. VIDRIOS .......................................................................................................................... 20 

5.8. PINTURAS Y DECORACIÓN ..................................................................................... 21 

5.9. EQUIPAMIENTO ESCÉNICO ..................................................................................... 21 

5.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ...................................................................................... 30 

5.11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA .......................................................................... 31 

5.12.  INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD ...................... 33 

5.13.  GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................... 34 

5.14.  SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 34 

6.  CONTROL DE CALIDAD. ........................................................................................... 34 

7.  GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION ........................... 36 

8.  ACCESIBILIDAD ........................................................................................................... 36 

ANEXO DE CONTRATACIÓN ......................................................................................... 38 



                      ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 
 

------- 
     
 
 
      Arquitectura Obras 

          

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  2                     

 

 

 

MEMORIA 

 
1. MEMORIA. 

El presente proyecto se redacta por requerimiento de la Concejala Delegada de 
Urbanismo, al objeto de dotar al Teatro Municipal Quijano de unas adecuadas 
condiciones de accesibilidad junto con las mejoras en el equipamiento escénico y la 
sustitución del telón cortafuegos. Para ello se crearán unos nuevos aseos adaptados 
en la planta principal, se abrirá una nueva puerta de acceso al patio de butacas, a 
través de la cual, se conectará con suaves rampas con el escenario mediante un 
itinerario accesible. Se renovará el equipamiento escénico mediante nuevas 
estructuras metálicas auxiliares para la maquinaria escénica, nuevas escaleras de 
acceso al peine y galerías del escenario con barandillas de protección, sistemas 
contrapesados, sistemas motorizados en escenario y para elevación de equipos de 
sonido, barras electrificadas de doble tubo y celosía y sistema de guías. Retirada del 
actual telón cortafuegos existente bajo protocolo de seguridad, por contenido en 
amianto, y posterior instalación de un nuevo telón cortafuegos junto con un nuevo 
cerramiento resistente al fuego en el paramento de separación de la caja escénica y 
platea. 

 

2. TÉCNICOS REDACTORES DEL PROYECTO 

    Los Técnicos redactores del presente Proyecto son: 

Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal. 
Esmeralda González del Campo Martín-Gil, Arquitecta Técnica. 
Julio Gómez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal. 
Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Industrial Municipal. 

 

Se adjunta al presente proyecto como ANEXO I, el Proyecto Específico de 
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO, CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ESCÉNICAS 
AUXILIARES redactado por Cristina Fernández Alba, Ingeniera Técnica Industrial. 

 

ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 
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EMPLAZAMIENTO 

 

  El presente proyecto se sitúa en la Calle Ciruela número 7 de Ciudad Real. 
      

 
 

Imagen-planta de la zona de actuación. 

 

3. ESTADO ACTUAL. 

  El teatro Quijano se ubica en una de las calles más céntricas de Ciudad Real. El 
edificio no ha sufrido grandes transformaciones en los últimos años salvo las de 
mejora y remodelación de su estructura para acoger todos los espectáculos que 
demandaban según la época. 

Actualmente no cuenta con las exigencias básicas en materia de accesibilidad. Está 
dotado de dos aseos comunes, un patio de butacas que tiene acceso desde la planta 
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principal y primera planta, el escenario y la zona trasera que cuenta con despachos y 
camerinos.  

En relación con las actuaciones a realizar en la caja escénica actualmente el teatro 
cuenta con estructuras de caja escénica, peine de madera, galerías laterales y fondo, 
telón cortafuegos, así como maquinaria escénica superior formada por 8 cortes 
contrapesados de simple efecto, 4 varas motorizadas y 13 varas de accionamiento 
manual por cuerda. 
 
La finalidad de las actuaciones expuestas en esta memoria es la de mejorar las 
infraestructuras e instalaciones existentes en el escenario, permitiendo facilitar la 
forma de trabajo del personal técnico, así como mejorar la seguridad de este. 
 
Se adjuntan a continuación fotografías del estado actual del Teatro Quijano: 
 

 
Patio de butacas o platea 
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Lateral de patio de butacas donde se ejecutará una pasarela o rampa de itinerario 
accesible de acceso al escenario. 
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Sistema de poleas 

 



                      ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 
 

------- 
     
 
 
      Arquitectura Obras 

          

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  7                     

 

           
Sistemas de desvío y freno 

 

Pasarelas de galería          Guías 
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Peine actual 

                         

                 Contrapesos 
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Sistema de poleas de tiro 

 

    
Pasarela de fondo de escenario 
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Sistema motor actual 

 

4. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto se redacta con el objetivo de reformar el edificio para dotar 
al teatro de las condiciones  de accesibilidad que exige la normativa vigente y de 
mejorar las instalaciones de la caja escénica así como un telón cortafuegos para 
mejorar las condiciones de seguridad y utilización del mismo. 

 Con carácter general, lo prioritario es adaptarlo para que toda persona usuario de 
silla de ruedas tenga acceso a todos los espacios del teatro. 

 Para ello, se demolerán los actuales aseos  que se encuentran en el vestíbulo y se 
ejecutarán unos nuevos aseos adaptados situados en éste mismo. 

Se ejecutará una apertura de hueco para una nueva puerta que dará acceso al 
patio de butacas o platea y que dará acceso a una zona accesible más para usuarios en 
silla de ruedas en la primera planta y realizar en ese mismo lateral una rampa de 
suaves pendientes que dará acceso al escenario. 

Se desmontará una de las puertas que da acceso al patio de butacas con 
posterior recuperación. El objetivo es que las hojas de las puertas se recoloquen tal  
que puedan abrirse 180grados permitiendo así un espacio más amplio en el vestíbulo. 

Se realizarán varios tramos de escaleras; uno se realizará en el lateral del 
escenario con acceso directo al patio de butacas anulando las ya existentes y en esa 
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misma dirección se demolerán los escalones que hay en la actual zona reservada para 
usuarios en silla de ruedas y se realizarán unos nuevos con  dimensiones superiores. 

Además se renovará el equipamiento escénico mediante nuevas estructuras 
metálicas auxiliares para la maquinaria escénica, nuevas escaleras de acceso al peine 
y galerías del escenario con barandillas de protección, sistemas contrapesados, 
sistemas motorizados en escenario y para elevación de equipos de sonido, barras 
electrificadas de doble tubo y celosía y sistema de guías. 

Se retirará el actual telón cortafuegos existentes bajo protocolo de seguridad, por 
contenido en amianto, y posterior instalación de un nuevo telón cortafuegos junto con 
un nuevo cerramiento resistente al fuego en el paramento de separación de la caja 
escénica y platea. 

Se adjunta al presente proyecto como ANEXO I, el Proyecto Específico de 
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO, CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ESCÉNICAS 
AUXILIARES redactado por Cristina Fernández Alba, Ingeniera Técnica Industrial. 

 

5. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA. 

 Las actuaciones previstas para dotar al teatro de las condiciones de accesibilidad 
del teatro son las siguientes: 
 

5.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS. 

 
- Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, 

incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

- Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 

- Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte 
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de 
gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

- Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o 
material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
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- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto 
bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Levantado de tuberías de fontanería y de desagües , por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

- Desmontado de chapado de baldosas de mármol, recibidas con mortero, realizada 
a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir 
transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 

- Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios 
manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 

- Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y 
accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, 
apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
de protección colectivas. 

- Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y 
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
de protección colectivas. 

- Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de separación, con compresor, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

- Levantado de butaca, con recuperación y almacenado del material, retirada de 
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero. 
Medida la unidad desmontada. 

- Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera en paramentos 
verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga 
y p.p. de medios auxiliares. 

- Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por 
medios manuales sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

- Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos preparados para 
posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de escombros a pie de 
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
protección colectivas. 
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- Demolición de murete de obra de jardinera de dimensiones 2.50x0.40 aprox., por 
medios manuales o mecánicos sin transporte a vertedro. 

- Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espesor, inclinadas 
para escaleras o planas para ascensores, etc., con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de 
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 

- Levantado de barandillas, incluso garras de anclaje, y accesorios, con 
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a 
almacén, según NTE/ADD-18. 

- Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, por 
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 

- Carga de escombros sobre contenedor, por medios manuales y considerando dos 
peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte. Medido el volumen teórico 
ejecutado. 

- Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a 
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km. 

- Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de hasta 15 t.  de 
peso a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta incluso canon de 
vertedero y sin incluir la carga. 
 

5.2. ALBAÑILERÍA 

 
- Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento 

CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado 
a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido 
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta 
corrida. 

- Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en 
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo 
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las 
piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, 
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, 
utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material 
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auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

- Tablero formado por rasillón machihembrado de 75x20x4,5 cm. y capa de 
compresión de 10 cm.de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, 
i/armadura de malla electrosoldada de 15x15x6, terminado. Según normas NTE y 
EHE. 

- Regularización para planos inclinados de rampa, mediante capa de mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 
cm. de espesor medio, incluso regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. 
Medido en verdadera magnitud. 

- Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado 
en central, en losas de acceso, de 0,20 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 
kg/m3) y encofrado de madera, formacion de peldaños, vertido con pluma-grúa, 
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 

- Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas 
especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

- Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado 
y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 
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En este hueco de escalera se ejecutará el forjado con la finalidad de enlazar las 
estructuras y así cerrar la parte superior de los nuevos aseos. 
 

- Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas y 
telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, 
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y 
medios auxiliares.  Medido por unidad. 

 
5.3. REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

 
- Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 

verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso 
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formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 

- Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, 
medido deduciendo huecos. 

- Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a 
línea, recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir 
enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con 
adhesivo CG1 según EN-13888 ibersec junta fina, s/NTE-RPA-4, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

- Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie 
realmente ejecutada. 

- Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de 
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con 
adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado con tapajuntas 
antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente 
ejecutada. 

- Rodapié de mármol crema marfil de mismas medidas a las existentes en el 
vestíbulo, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en longitud. 

- Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacional 100%, 
por proceso tufting, en pelo cortado, con 1.000 gr de lana virgen, diseño Finisterre 
Color, uso medio, s/UNE 23727, absorción acústica 33 dB, reacción al fuego CFL 
(s/n UNE-23727), tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, 
totalmente instalada, s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada. 

- Solado de mármol crema marfil de 60x40x2 cm., similar al existente, s/UNE 22180, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río 
(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida 
la superficie ejecutada. 

- Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de 
Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin 
disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de 
cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con 
el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre 
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superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores 
estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada. 

 
5.4. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

 
- Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obtenido con la 

instalación del Panel Calibel 40 de Isover, fijado con tornillos rosca-chapa a una 
estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante 
varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios 
auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar. 

 
5.5. CARPINTERÍA DE MADERA 

 
- Colocación de revestimiento de madera reutilizable en paramentos verticales. 
- Block de puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 

40 mm.,  4 cantos ocultos de madera de nogal, recubierta de chapa natural de 
nogal, con decoración a 2 caras de franja vertical de chapa natural de mansonia,  
con cerco  de 140x30 mm. y  tapajuntas de 70x16 mm. ambos en raylite PP-200-1-
Baykal, montada con pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R tipo Ocariz, 
con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox. tipo 
Ocariz,  juego de manillas de latón de alta calidad mod. 1987 Raffaella/654TO de 
Olivari acabado en plara mate, muletilla de latón de alta calidad mod. 80/654TO y 
botón mod. 89/654TO de Olivari acabados en plara mate,  montada, incluso p.p. 
de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada. 

- Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38 dBA, de 
medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, rechapada en haya 
para barnizar, incluyendo precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto de 
100x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 
70x16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; 
herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con 
juntas de estanqueidad de goma.  Homologada. 

- Rearmado carpintería de madera anteriormente desmontada,  con sustitución de 
elementos deteriorados por otros de madera vieja, trabajada en taller según las 
escuadrías y traza original, con los ensambles de carpintería similares a los 
originales, incluso pequeño material de recibido y retirada de escombros. 

- Sustitución de herrajes por unos nuevos, acorde a las directrices de la D. F., previo 
desmontado de los antiguos o deteriorados, incluidas las necesarias reparaciones 
mecánicas, revisión de las sujeciones, limpieza general, eliminación de restos 
manualmente, lijado y limpieza, instalados dejando la superficie lista para 
barnizar o pintar con acabado similar al existente, incluso aporte de material 
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auxiliar y de fijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. Medida la 
unidad ejecutada. 
 

 
 
Estas bisagras serán las nuevas que se colocarán en la puerta nueva y en la puerta 
existente que dan acceso al patio de butacas que hay que adaptar permitiendo  el 
giro de cada una de las hojas de las puertas a 180º. 

 
- Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas 

deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida 
con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, 
lijado de los enmasillados, consolidación general por aplicación en superficie, de 
aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el 
interior, y ajuste de color mediante teñido de nogalina diluida, incluso pequeño 
material,  y retirada de escombros. 

- Trabajos de adaptación de puerta abatible de dos hojas existente, con cambio de 
herrajes de colgar, efectuando cambios en la apertura de puertas, incluso herrajes 
de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste 
y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 

- Pasamanos a  90 cm. de altura, en tramos horizontales e inclinados, formado por 
doble pasamanos cilíndrico de 50 mm. de diámetro en madera de roble acabado al 
aceite especial, cogidos a la barandilla, según diseño de la D.F. Elaborado en taller 
y montada en obra,  taladros de 15 mm. de diámetro, realizados con martillo 
manual perforador eléctrico,  nivelado, limpieza, incluso p.p. de remates y medios 
auxiliares. Medida la longitud ejecutada.  

- Pasamanos a  90 cm. de altura, en tramos horizontales e inclinados, formado por 
doble pasamanos cilíndrico de 50 mm. de diámetro en madera de roble acabado al 
aceite especial, cogidos a la pared con pletina de  12x5 mm. de sección, cada 80 
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cm., en acero inox, según diseño de la D.F. Elaborado en taller y montada en obra, 
anclada al muro con resina de dos componentes inyectable tipo Hilti 500 ML, en  
taladros de 15 mm. de diámetro, realizados con martillo manual perforador 
eléctrico,  nivelado, limpieza, incluso p.p. de remates y medios auxiliares. Medida 
la longitud ejecutada.  

- Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección, 
fijado mediante atornillos a la barandillla,   con p.p. de recortes,  ensambles a 
inglete, etc. y  medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada. 

- Revestimiento de paramentos con tablero macizo en haya de 19 mm. de espesor,  
con listones de madera de haya de 40x30 mm. encolados y clavados, separados 40 
mm., según diseño de la D.F., sujeto mediante cola blanca y puntas de cabeza 
perdida clavadas a rastreles de madera  de pino de 30x40 cm. separados 40 cm. 
entre ejes, atornillados al paramento. Acabado a la laca nitrocelulósica incolora 
brillante, mate o satinado, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, 
lijado y aplicación de laca nitro a poro semicerrado. Incluso colocado y p.p. de 
medios auxiliares. Medida la superficie ejecutada. 

- Revestimiento de paramentos con tablero macizo de haya de 16 mm. de espesor, 
sujeto mediante encolado y puntas de cabeza oculta clavadas a rastreles de 
madera  de pino de 30x40 mm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de 
yeso negro, s/NTE-RPL-19. 

- Rodapié, moldura, recercado,... en madera de pino macizo moldeada para pintar o 
barnizar de las mismas dimensiones y formas del existente,  colocado mediante 
encolado y clavado. Medida la longitud ejecutada. 

- División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y frentes de 13 
mm. de espesor en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, 
acabado sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, patas 
telescópicas, cerradura de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes y bisagra de 
muelle en acero inoxidable, incluso montaje y colocación. 
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5.6. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 

 
- Barandilla de  70 cm. y 40 cm de altura, en tramos horizontales e inclinados, rectos 

y curvos, para interiores, ,pilastras de pletinas de 50x6 mm. cada 80 cm.,  
atornillado a cuadrado macizo de 16 mm., cogidos con tres puntos de apoyo a 
cabecero de madera de 110mm., según diseño de la D.F.,  todos los perfiles de 
acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montada en obra, 
incluso ayudas de albañilería, soldaduras, pulido y medios auxiliares. Medida la 
longitud ejecutada. 

- Barandilla de rampa de minusválidos de 90 cm. de altura, construida con tubos 
huecos de acero laminado en frío de sección circular, doble pasamanos superior 
horizontal e intermedios dos tubos horizontales de 40 mm. de diámetro soldados 
entre sí; elaborada en taller, incluso montaje en obra con ayuda de albañilería y 
p.p. de nivelado, limpieza, remates, pintura y medios auxiliares. Medida la 
longitud ejecutada.  

- Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y 
barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de 
colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y 
fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 

5.7. VIDRIOS 

 
- Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. 

plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 
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5.8. PINTURAS Y DECORACIÓN 

 
- Barnizado de carpintería de madera interior, dos manos de barniz sintético 

semimate, una mano de imprimación y lijado. 
- Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre 

carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 
- Placa de señalización de cualquier dependencia  tipo SMAC System o similar, en 

metracrilato de dimensiones 90 x270 mm., con texto  de 22 mm. de altura  en 
relieve, grabado trasera y pintado, con transcripción Braille, pegado en marco de 
metacrilato negro. Colocado en paramentos verticales mediante tacos de plástico y 
tornillos de latón. Medida la unidad instalada. 

- Placa de señalización de aseo  tipo SMAC System o similar, en metracrilato de 
dimensiones 180 x180 mm., con pigtograma  de 90 mm. de altura en relieve, 
grabado trasera y pintado, con transcripción Braille, pegado en marco de 
metacrilato negro. Colocado en paramentos verticales mediante tacos de plástico y 
tornillos de latón. Medida la unidad instalada. 

- Placa de señalización con el símbolo internacional de minusválidos para aseos  
tipo SMAC System o similar, en metacrilato de dimensiones 180 x90 mm., con 
pigtograma  de 90 mm. de altura en relieve, grabado trasera y pintado, con 
transcripción Braille, pegado en marco de metacrilato negro. Colocado en 
paramentos verticales mediante tacos de plástico y tornillos de latón. Medida la 
unidad instalada. 

- Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, 
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 
plastecido. 

- Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 

- Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 
1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado 
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 

- Limpieza general superficial de la obra por medios manuales, sin carga ni 
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 

5.9. EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

 
A continuación se exponen las principales unidades de obra para el equipamiento 
escénico y telón cortafuegos como antesala al ANEXO I del Proyecto Específico de 
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO, CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ESCÉNICAS 
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AUXILIARES redactado por Cristina Fernández Alba, Ingeniera Técnica 
Industrial: 
 

5.9.1 PROTECCIONES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
- Protecciones de patio de butacas, suelo y paramentos verticales de escenario, 

zonas de acceso y tránsito, etc. Mediante plástico resistente y/o tablero. Incluye 
montaje y reposición en caso de ser necesario durante el tiempo de duración de 
los trabajos previstos. 

- Andamio modular europeo homologado instalado en pared de boca de escenario 
cubriendo toda la superficie hasta peine y en fondo de escenario hasta línea de 
escalera. Incluye montaje, desmontaje, alquiler durante toda la fase de trabajo 
necesario, transporte de entrega y devolución, certificado de montaje, elementos 
de anclaje y seguridad y todos los medios auxiliares para su correcto 
funcionamiento. 

- Mediciones ambientales realizadas durante el trabajo de desmontaje del telón 
cortafuegos y después del mismo, realizadas por laboratorio homologado. 

 
5.9.2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 
 

- Desmontaje de telón cortafuegos existente. Incluye: Plan de Trabajo siguiendo 
criterios técnicos de seguridad, encapsulado de seguridad de la zona de trabajo 
que protegiendo formando burbuja la zona del telón y el andamio, encapsulado 
de materiales del telón; desmontaje de guías y anclajes, equipo de elevación, 
poleas, cables y sistemas contrapesados; trabajos de reposición de paramentos o la 
eliminación de elementos salientes innecesarios en la pared del telón tras la 
retirada del mismo, reparación de grietas o fábricas rotas y acabado con capa de 
guarnecido de yeso, hasta igualar superficies. 

- Gestión de Residuos en materiales desmontados de telón cortafuegos, gastos de 
tasas de entrega de materiales en Centro de Residuos Homologado y presentación 
de documentación correspondiente. 

- Demolición de paramento vertical formado por placas de porexpán, tablero y 
estructura existente sobre boca de escenario hasta peine.  Incluso limpieza y 
retirada de escombros, transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

- Desmontaje de 8 cortes contrapesados de tiro directo para decorados. Incluye 
poleas, cuerdas, cables de acero, áncoras, contrapesos, barras de decorado, 
bancadas y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de 
equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje 
y/o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva 
instalación de maquinaria escénica. 
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- Desmontaje de telón de boca bordado existente. Incluye limpieza, transporte y 
acopio garantizando su correcto almacenamiento hasta ser montado nuevamente 
al finalizar la obra quedando en perfecto estado y uso.  

- Desmontaje de corte contrapesado de tiro directo de telón de boca existente. 
Incluye poleas, cuerdas, cables de acero, áncora, contrapesos, barra de decorado, 
bancadas y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de 
equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje 
y/o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva 
instalación de maquinaria escénica. 

- Desmontaje de cortes motorizados existentes. Incluye poleas, cables de acero, 
motores, barras de decorado, etc. y todos los elementos que impidan dejar la caja 
escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a 
vertedero o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos que se vayan a 
aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica. 

- Desmontaje de cortes manuales existentes. Incluye poleas, cuerdas, barras de 
decorado, acopio para posterior montaje, etc. y todos los elementos que impidan 
dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, 
retirada a vertedero o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos que 
se vayan a aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica. 

- Desmontaje de instalaciones eléctricas asociadas a los elementos escénicos a 
desmontar. Incluye canalizaciones, líneas eléctricas, cajas de derivación, cuadros 
eléctricos, protecciones generales, etc. y todos los elementos que impidan dejar la 
caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a 
vertedero o planta de reciclaje. 

- Demolición bancada de fábrica de equipos de carril situada en hombro de 
escenario. Incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero o 
planta de reciclaje. 

- Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica de 
pates existente de acceso a peine. lncluso extracción de fijaciones, parte 
proporcional de apeos, andamios, medidos de seguridad y protecciones 
reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos, reparación de grietas o 
fábricas rotas, pintura negra hasta igualar superficies, ayudas de albañilería, 
limpieza y retirada de escombros y transporte a vertedero o planta de reciclaje. 

- Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica y 
tramo final de galería y rampa existente de acceso a galería lateral desde galería de 
fondo. lncluso extracción de fijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, 
medidos de seguridad y protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de 
paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar 
superficies, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros y transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 
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- Apertura de huecos en galerías y peine para paso de áncoras incluso refuerzos de 
estructura acero laminado S275 JR, en perfiles laminados, mediante uniones 
soldadas. Incluye protección con barandillas perimetrales según detalle. i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, despuntes y 
dos manos de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte satinado (negro), 
montado y colocado.  

- Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de 2 barras metálicas de 
iluminación frontal existentes en sala a ambos lados de la boca de escenario. 
lncluso extracción de fijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, medidos 
de seguridad y protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de 
paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura hasta igualar 
superficies, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros y transporte a 
vertedero o planta de reciclaje. 

- Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y 
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material 
auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  Medido por unidad 
 

5.9.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERÍA 
 

- Estructura metálica formación de contra-peine  y bancadas de motores y poleas de 
cabeza según detalles. Acero laminado S275 JR, UNE-EN 10025, en perfiles 
laminados en caliente para vigas y pilares, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, despuntes, 
según C.T.E. DB SE y DB SE-A.  

- Escalera metálica de acceso a galerías y peine, según detalle, de ancho 80cm, 
realizada con perfiles laminados en caliente de acero S 275JR, UNE-EN 10025, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. mesetas y peldaños de chapa estriada 3/5 
plegada, barandilla formada por tubos de acero, anclajes a muros de hormigón y 
forjados, s/detalle, soldaduras, anclajes, placas etc. 

- Estructura metálica formación de guías de áncoras. Acero laminado S275 JR en 
perfiles laminados y perfil tipo PDS serie C R5860. s/detalle, soldaduras, anclajes, 
placas etc. Incluye retirada y/o desviación de luminarias, instalaciones eléctricas o 
cualquier otro elemento que invada esta zona dejando las instalaciones 
modificadas en perfecto estado de funcionamiento final. 

- Bancada metálica para anclaje de frenos de contrapesos montada en 2ª galería 
formada por tubo metálico superior 100x50x3mm, tubo intermedio de Ø40mm y 
montantes de tubo cuadrado 50x50x2mm, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, despuntes. 

- Barandilla metálica montada en galería de fondo de escenario formada por tubo 
metálico superior pasamanos de Ø50x2mm, tubo intermedio de Ø40mm y 
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montantes de tubo cuadrado 50x50x2mm, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, despuntes. 

- Estructura malla de protección de poléas de reenvío y contrapesados montado 
bajo estructura de 1ª galería. Estructura portante en tubos comerciales de acero 
laminado S275JR, malla reticulada tipo tramex de acero en módulos de cuadrícula 
que permitan su desmontaje para labores de mantenimiento. Incluye bancada de 
poleas de reenvío. Incluyendo todos los elementos para su correcto 
funcionamiento 

- Zócalo rodapié montado en galerías laterales y fondo de escenario. Chapa plegada 
en U de 1´5mm de espesor y 15cm de altura, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntesBarandilla metálica de proscenio formada por 
tubos metálicos Ø50mm y Ø30mm formando módulos según detalle.  i/p.p. de 
taladros en forjado de escenario para balaustres desmontables, soldaduras, cortes, 
piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, despuntes y dos manos 
de imprimación antioxidante y dos manos de pintura color a definir por la DF, 
montado y colocado.  

- Barra metálica para iluminación frontal montada en paredes laterales de platea,  
formada por tubo metálico Ø50mm de 3m de longitud i/p.p. soldaduras, cortes, 
piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, montado y colocado.  

- Dos manos de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería y 
acabado con pintura al esmalte satinado color negro, i/rascado de los óxidos y 
limpieza manual, imprimación de wash primer y acabado con esmalte. 
 

5.9.4 TELÓN CORTAFUEGOS Y CERRAMIENTO RF 
 

- Telón Cortafuegos de dimensiones 13,50x6,50m en una sola hoja formado por los 
siguientes elementos:  
 Bastidor metálico construido con perfiles laminados.  
 Paneles de lana de roca de 80mm de espesor, densidad 150kg/m3, 

recubrimiento exterior: chapa ciega de acero prelacado de 0,5 m/m en ambas 
caras, color a elegir por la DF.  

 Herrajes de cuelgue.   
 Doble sistema contrapesado.   
 Sistema de guiado y placas de anclaje.   
 Juego de poleas de tiro y desvíos.   
 Cables de acero antigiratorio.   
 Motor-reductor trifásico con freno eléctrico de 2.2kW de potencia.  
 Tambor de enrollamiento de cable acoplado a reductor. 

- Tabique sistema Pladur formado por dos placas de yeso laminado Magna 18 o 
similar de 18 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura 
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metálica de acero a base de raíles horizontales y montantes verticales, modulados 
a 900 mm.  Resistencia al Fuego 180 minutos. Instalado según la documentación 
actual de Pladur y las normas UNE 102043:2013 y DIT Plus 646p/20. Incluso p.p. 
de pasta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles 
perimetrales. 

- Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color negro mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y 
plastecido. 
 

5.9.5 MAQUINARIA ESCÉNICA 
 

- Sistema contrapesado de tiro directo para movimiento de Telón de Boca y 
Bambalinón: 1 Desembarco 5+1 Ø220 mm. Poleas de tiro Ø220 mm.  1 
Ancora+contrapesos. 1 Polea con freno en escenario. Cables de tiro acero 
galvanizado de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue y tensores. Barra de decorado de 
doble celosía plana. Según detalles Totalmente instalado 

- Sistema contrapesado de doble efecto: 1 Polea de cabeza 5+1 Ø300 mm. Polea de 
desvío Ø200mm. 4/5 Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora. 1 freno en segunda 
galería. Cables de tiro acero galvanizado antigiratorio de Ø6 mm. Herrajes de 
cuelgue y tensores. Barra de decorado de doble celosía plana con extensores. 
Según detalles Totalmente instalado 

- Barra motorizada velocidad fija. Características técnicas: 
 Eje continuo.  
 Capacidad de carga 500kg.   
 Velocidad fija de aproximadamente 7m/min.  
 Sistema motor formado por Motor-reductor eléctrico III de 1.1kw con freno 

eléctrico. 
 Eje transmisión de Ø4" acoplado con trasmisión tipo cardan.  
 Final de carrera 4 contactos de paradas y seguridad.  
 Soportes rodantes.  
 Cables de tiro de acero galvanizado antigiratorio Ø6 mm con herrajes de cual 

que y tensores.   
 Barra de decorados doble celosía plana de acero en color negro con extensores. 
* Incluye piezas y herrajes de anclaje de vara electrificada existente a colocar en 
nueva barra de decorados                                         

- Sustitución de barras de acero existentes en cortes manuales por barras de 
aluminio de Ø50x2mm pintadas en color negro satinado y de longitud similar a 
las existentes. Incluye montaje de poleas y cuerdas de los manuales. 

- Motores polipastos de cadena para montaje de sistema de audio PA adicional en 
boca de escenario. Capacidad de carga 500kg. Recorrido de gancho 10 metros.  
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Velocidad aproximada de elevación 8m/min. Diámetro de cadena 5mm.  Tensión 
de alimentación III 220/380V 50Hz.  Potencia 0,55kw. Bolsa recogecadena.  Finales 
de carrera inferior y superior. Incluye sistema de fijación a estructura de cubierta 
de platea. (El control de estos motores se realizará desde el sistema de control de 
motores definido en el capítulo de intalaciones eléctricas) 
 

5.9.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

- Cuadro eléctrico de protección de motores.  
 Cuadro de protección y maniobra para 9 inversores de 1,1 kW – 400v 

trifásico – tensión de maniobra 220v con finales de carrera. 
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de 
montaje, grado de protección IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con 
pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1. 

 Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 
A, sensibilidad 300 mA. 

 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 40 A. 

 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bicpolar (2P), 
intensidad nominal 10 A.  

 7 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste 
de la intensidad de disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A. 

 2 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste 
de la intensidad de disparo térmico entre 1 y 1,6 A. 

 18 Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ  
 Montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 
 Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta. 
 Piloto luminoso color rojo de señalización de disparo de térmico, montaje en 

puerta. 
 Bornero de conexión, cableado interior y etiquetado.  

- Cuadro de mando instalado en suelo de escenario con pulsadores y selectores de 
maniobra instalados en puerta frontal de cuadro: Piloto blanco indicador de 
tensión, Piloto rojo de indicación de disparo de térmicos, Preselectores de 
maniobra de tres posiciones (Subir-0-Bajar), Pulsador de maniobra. Seta de 
emergencia 
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de 
montaje, grado de protección IP66, de 600x500x150 mm, acabado con pintura 
epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1. 

- Cuadro de protección y maniobra para motor de telón cortafuegos de 2,2 kW – 
400v trifásico – tensión de maniobra 220v con finales de carrera y seguridad. 
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Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de 
montaje, grado de protección IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura 
epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1. 

 Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 
A, sensibilidad 30 mA. 

 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 16 A. 

 Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad 
de disparo térmico entre 4 y 6 A. 

 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste 
de la intensidad de disparo térmico entre 1 y 1,6 A. 

 Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ  
 Montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 
 Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta. 
 Punto de conexión de señal de alarma de incendios. 
 Bornero de conexión, cableado interior y etiquetado.  

- Equipo SAI trifásico de hasta 10kV para telón cortafuegos: 
 
Entrada: 
Tensión nominal 400V 3F + N. 
Tolerancia de tensión de 240 V a 480 V. 
Frecuencia nominal 50/60 Hz ± 10% 
 
Salida: 
Factor de potencia 0,9 (según IEC/EN 62040-3) 
Tensión nominal 3 F + N: 400 V 
Frecuencia nominal 50/60 Hz 
 
Autonomía interna mínima: 20min 
Alimentación de doble entrada 
Conmutador interno de bypass de mantenimiento. 
Disyuntor de entrada de red. 
Disyuntor de salida. 
Disyuntor de alimentación auxiliar. 
Protección contra retorno en la salida del SAI: circuito de detección. 
Rampa de alimentación de entrada para total compatibilidad con generadores. 

- Cuadro de mando de telón cortafuegos instalado en suelo de escenario con 
pulsadores instalados en puerta frontal de cuadro: Pulsador de maniobra Subir, 
Pulsador Bajar. Seta de emergencia 
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Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de 
montaje, grado de protección IP66, de 300x300x150 mm, acabado con pintura 
epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1. 

- Baliza luminosa tipo torre LED color rojo, para señalización óptica y acústica. 
Alimentación 220V. Capacidad luz continua, luz de flash, luz giratoria o luz 
estroboscópica de emergencia. Protección IP65 

- Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x80 mm., con tapa a presión 
con p.p. de accesorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre 
soportes horizontales. 

- Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x200 mm., con tapa a presión 
con p.p. de accesorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre 
soportes horizontales. 

- Tubo corrugado flexible PVC de diámetro 32mm. Rígido curvable Norma UNE-
EN 61386-22.  

- Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 16 mm2 
de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, 
bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado. 

- Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 20 x 1.5 mm2 
de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, 
bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado. 

- Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 4 x 2.5 mm2 
de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, 
bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado. 

- Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 4 x 1.5 mm2 
de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, 
bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado. 

- Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 2.5 mm2 
de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, 
bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado. 

- Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 1.5 mm2 
de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, 
bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado. 

- Protección eléctrica instalada en cuadro general de escenario para acometida 
de cuadro de motores. Formada por protección magnatotérmica y diferencial 
tetrapolar de 4x40A. Incluso montaje y conexionado. 

 
5.9.7 OTRAS INSTALACIONES 
 

- Suelo de madera en zonas ciegas de peine, laterales sobre galerías y fondo, fuera 
de la zona de escena, formado por tablero contrachapado antideslizante Abedul 
100% de 10mm de espesor atornillado a tableros y/o rastreles existentes. 
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- Sistema de guías tipo Klein para cuelgue rodante de arlequines existentes 
montados a ambos lados de boca de escenario. Anclaje a muro de boca y 
atirantando con cable de acero galvanizado a peine. Según detalle. 

- Cartel metálico de señalización de manionbra de telón cortafuegos, pintado al 
horno en color rojo. dimensiones 200x200 

- Montaje de telón de boca de terciopelo existente en barra de corte contrapesado de 
tiro directo. 

 
5.10  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
- Levantado de mecanismos eléctricos y aparatos de iluminación por medios 

manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución 
después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza. 

- Circuitos de 10 A y 15 A realizados con tubo PVC rígido M 20/gp7 y M 25/gp7, 
conductores de cobre flexible XLPE 750 V de 1,5 y 2,5 mm2, en sistema monofásico 
(fase y neutro). 

- Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realizado 
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro y sensor de presencia. 

- Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de 
M 20/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 
A. (II+t.) Simón serie 27. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con 
señalización modelo XENA FLAT LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para 
empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo 
luminoso 75 lm, superficie que cubre 14 m2.  Funcionamiento no permanente,  
autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, 
Clase II. 

- Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con 
señalización modelo XENA FLAT LXF3300C, incluido conjunto de accesorios para 
empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo 
luminoso 315 lm, superficie que cubre 64 m2.  Funcionamiento no permanente,  
autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, 
Clase II. 

- Luminarias para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 6,5W/4000K y 
8W/4000K, o similar, 230V IP20, D=90 H=47 mm. Estructura de acero, aro de 
aluminio fundido, driver externo. El consumo del sistema es de 6,5 y 8 W, el flujo 
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luminoso es 550 lm y 720 Lum., haz de apertura 36º y la vida útil del LED es de 
50.000 horas. Grado de protección IP20 clase II. 

- Reinstalación de aparatos de iluminación y mecanismos eléctricos por medios 
manuales recuperados en obra, previamente limpiados y acondicionados. 

- Suministro e instalación de bombilla LED mod. OSRAM PARATHOM DIM R80 
regulable, o similar, con casquillo E27, tensión de suministro 220V y una potencia 
de 9,6 W, para sustitución de lámpara par existente. 

- Suministro e instalación de bombilla LED mod. OSRAM PARATHOM PAR 16 50 
830, o similar, con casquillo GU10, tensión de suministro 220V y una potencia de 
4,3 W, para sustitución de lámpara dicroica de 50 W existente. 

- Unidad de metro lineal de tira de LEDs LEDVANCE Led Strip Value-3000, mod. 
LS VAL-300/830/5/IP65, o similar, de 5000 mm de longitud total, tensión 
nominal 24V, potencia nominal 14,5 W, 103 lm/W, divisible en tramos de 100 mm 
e IP66. Incluido parte proporcional de perfil, difusor y elementos de montaje para 
conexión y fijación para su completa instalación. 

- Equipo electrónico regulable de tensión constante con regulación 1-10V de 
LEDVANCE  mod. DR DIM-PFM-100/220-240/24/P o similar, de 220-240/24, 
para alimentación de led a una tensión de 24 V, con una potencia máxima de 100 
W,  con grado de protección IP66 y vida útil de 50.000 h. 

 
5.11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

 
- Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, 

colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 
50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a 
presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y 
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de 
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 

- Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC y con unión pegada. s/CTE-HS-5 

- Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC y con unión pegada. s/CTE-HS-5 

- Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5. 

- Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5 
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- Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 
15875, incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
latón.  s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 
15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
latón.  s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 
15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
latón. s/CTE-HS-4. 

- Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro 
nominal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 
15875,  incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en 
instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
latón. s/CTE-HS-4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada. s/CTE-HS-
4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada. s/CTE-HS-
4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada. s/CTE-HS-
4. 

- Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de 
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada. s/CTE-HS-
4. 

- Lavabo mural de porcelana vitrificada en blanco,de 40x32x10 cm., mod. DEBBA 
de ROCA, similar, para colocar fijado a la pared, con grifo mezclador monomando 
para discapacitados, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm. y sifón-desagüe cromados, llaves de escuadra de 
1/2" cromadas y metálicas todas ellas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2". 
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- Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada 
blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento 
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, 
instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y 
latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 

- Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. 
y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. 

- Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y 
longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación. 

- Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo 
de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared. 

- Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 
unidades y cerradura de seguridad. 

- Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m. 
de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado mediante anclajes de 
fijación a la pared. 

 
 

5.12. INST. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD 

 
- Desmontado de BIE de 45 mm. existente por medios manuales, con o sin 

recuperación de material, para su reposición o sustitución después de otros 
trabajos, incluso desconexiones y limpieza. 

- Reinstalar BIE recuperada en obra, en lugar indicado por la dirección facultativa. 
Incluso recolocación de la señal fotoluminiscente desmontada en obra y la 
integración en pared de madera, con el corte de ésta, adaptación y montaje de 
madera barnizada, similar a la existente que sea necesaria, al objeto de que la BIE 
quede integrada en la pared. Sin incluir tubo de acero galvanizado necesario. 
Unidad totalmente instalada y conexionada.  

- Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de 
acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de 
cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres 
efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, 
manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción 
sobre puerta indicativo de manguera. Incluso integración en pared de madera, con 
el corte de ésta, adaptación y montaje de madera barnizada, similar a la existente 
que sea necesaria, al objeto de que la BIE quede integrada en la pared. 
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- Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado 
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, 
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. 

- Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado 
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, 
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. 

- Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en 
instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas 
móviles, mano de obra, prueba hidráulica. 

- Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado 
en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, 
plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. 

 
5.13. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
- Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en 

vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, 
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

- Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, 
incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado. 

 
5.14. SEGURIDAD Y SALUD 

 
Se contemplaran las protecciones colectivas y personales necesarias para la 

correcta ejecución de las obras. 
Se adjunta el Estudio Básico de Seguridad y Salud en el que se describe la 

memoria. Las mediciones y el presupuesto  están desglosados en las partidas 
correspondientes.   

 

6. CONTROL DE CALIDAD. 

 
El control de calidad a realizar será el siguiente: 

PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
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Hormigón. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, especificando, entre otras características, la resistencia a compresión y 
la consistencia. 

 

Baldosas 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas. Especificando, entre otras características, la resistencia a compresión, 
desgaste y absorción del agua. 

 

Tuberías y accesorios de Polietileno, pvc y polipropileno. 

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas 
suministradas, indicando la carga máxima, la resistencia a rotura y las características 
técnicas correspondientes. 

 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

La empresa adjudicataria de las obras deberá de realizar un autocontrol de las 
unidades ejecutadas y  deberá realizar al menos los siguientes ensayos. 

 

Materiales suministrados durante la ejecución. 

- Se aportarán certificados de calidad, marcado CE etc. de todos materiales y 
elementos constructivos utilizados en la obra: 

Perfiles metálicos / aceros. 

Yesos, cemento. 

Ladrillos / piezas cerámicas 

Solados / alicatados. 

Aislantes / impermeabilización 

Carpinterías de madera y metálica. 

Pinturas, escayolas. 

Elementos de las diversas instalaciones. 

Ensayos varios. 
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7. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION 

 

Se adjunta el Plan de Gestión de residuos Sólidos de la construcción  en el que se 
detallan las mediciones y el presupuesto contemplado en este capítulo. 

 

8. ACCESIBILIDAD 

 
El itinerario accesible, así como, los aseos cumplirán con lo establecido en el 

Código de Accesibilidad de Castilla la Mancha. 

Un servicio higiénico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos: 

- El hueco de paso en puertas tendrán una anchura mínima de 0,80 m. 

- Entre 0 m y 0,70 m de altura respecto al suelo hay un espacio libre de 
maniobra de 1,50 m de diámetro como mínimo. 

- El lavabo no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento 
de personas con sillas de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila tiene 
entre 0,65 m y 0,75 m. 

- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 m. 

- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 
m y no inferior a 0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m y 0,50 m 
respecto al suelo. 

- Los grifos y tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de 
presión o palanca. 

- En el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco mínimo en uno de sus 
extremos de 0,80 m de anchura. 

- Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m y 0,80 m por 
encima del suelo y de 0,85 m de longitud, que permitan cogerse con fuerza en 
la transferencia lateral al inodoro. 

- Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son batientes. 
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ANEXO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
ANEXO 

 

 

  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ACCESIBILIDAD Y TELÓN 
CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 

 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  235.096,53  euros   

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA:  279.764,87 euros 

 21% I. V. A.: 58.750,62euros 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA:   338.515,49 euros 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:  SEIS (6) meses 

 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:  NO SE EXIGE 

 ACREDITACIÓN DE SOLVENCIA: Clasificación de referencia: 

 GRUPO C, Subgrupo 3, CATEGORÍA 1 

 GRUPO J, Subgrupo 5, CATEGORÍA 1  

 SUPERVISION DE PROYECTO: SI SE PRECISA 

 

 



                      ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 
 

------- 
     
 
 
      Arquitectura Obras 

          

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                                Página  39                     

 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una obra 
completa en el sentido exigido en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos 
que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 

En relación a la necesidad de informe de supervisión de proyectos, la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 235. Supervisión de proyectos  

Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del 
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de 
supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que 
resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación 
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. 

En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá 
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o 
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo”. 

 En cumplimiento de lo establecido en el citado Artículo 235, vengo a emitir el 
siguiente: 

 

INFORME: Las obras a llevar a cabo en la ejecución del Proyecto de 
“ACCESIBILIDAD  Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO”, si afectan a la 
estabilidad y seguridad de la obra. Por lo tanto, SI será preceptivo el informe de 
Supervisión de Proyectos, que confirme que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten 
de aplicación para este proyecto. 
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INFORME RELATIVO A LA DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 

En relación a la división en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente: 

“Artículo 12. Calificación de los contratos 

3. Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la 
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio 
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos 
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que 
estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del 
servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa 
del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. 

Artículo 99. Objeto del contrato 

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía 
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de 
adjudicación que correspondan. 

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse 
la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto 
del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de 
contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia 
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia. 

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme 
a lo dispuesto en el Artículo 4 “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la 

obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán 

los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
 
El presente estudio corresponde al Proyecto de ACCESIBILIDAD Y TELÓN 
CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO. 
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
 
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 
Director de Obra Emilio  Velado Guillén   
Directores de Ejecución Julio Gómez Ruiz 

Pedro A. Caballero Moreno 
 
Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de Ejecución Material) de  235.096,53 €.   
 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, 
se pueden presentar tres casos: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona 
física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción 
o demolición. 

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea de residuos de construcción y demolición. 
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 
 
Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 
NIF P – 1303400 - D 
Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 
Contacto (teléfono, fax) 926 21 10 44  -  926 27 10 55 – Fax 926 22 92 09 

 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición, que no ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien 
ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma. 
 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así  como su restauración o gestión ambiental de 
los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. 
 
2.2.- Obligaciones 
 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
 

1. Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 
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7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en 
el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión 
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados 
de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, 
queda obligado  constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica. 
 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se 
regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
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Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre 
que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el 
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 
fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 
 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia.  

 
4. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 

de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
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5. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos 
en al instalación que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento, 
se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter 
y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su 
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición”. 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos 
en el artículos 3, como: 
 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. 
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” o bien, 
“aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra 
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
exotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un 
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 
 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 105/2008  al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas 
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las agua y de las vías 
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos 
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y 
por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

 
Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 
reconstrucción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008/ en los 
aspectos no contemplados en la legislación específica. 
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3.1.- Normativa de ámbito estatal 
 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-

2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
 
- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

 
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 
3.2.- Normativa de ámbito autonómico 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Ley de envases y residuos de envases: 
      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. 
      B.O.E.: 25 de abril de 1997 
 
    - Ley de residuos 
       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
       B.O.E.: 22 de abril de 1998             
            Completada por: 
            Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
            vertedero 
            Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
            B.O.E.: 29 de enero de 2002 
 
    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
      Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 12 de julio de 2001 
 
    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
      Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
      B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 
      Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005 
 
    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 
      Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. 
      D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
      Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
      B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
 
           Corrección de errores: 
           Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
           B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
 
 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA 
ORDEN MAM/304/2002. 
 
Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista 
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos: 
 

RCD de nivel I:  
 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación. 
 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino y reutilización. 
 

RCD de Nivel II: 
 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
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Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales 
de los que están compuestos: 
 
 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 
1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 
  RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio  

7 Yeso 

  RCD de naturaleza  pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 

  RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras  

2 Otros 
 

 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA 
OBRA 
 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 
roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados. 
 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en 
la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 
una vez depositado en el contenedor. 
 
Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente. 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 
agrupados por niveles y apartados. 
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RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,00 0,00
2 Madera 2,63 2,63
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,00 0,00
4 Papel y cartón 0,04 0,04
5 Plástico 0,03 0,03
6 Vidrio 0,00
7 Yeso 2,02 2,02

RCD de naturaleza  pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 0,00
2 Hormigón 15,29 10,19
3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 2,64 2,11

RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 0,00
2 Otros 0,35 3,53

 
 
6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor 
volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, 
además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución. Como criterio general se adoptarán las 
siguientes medidas para la prevención de los residuos generados en la obra: 
 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de 
que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los 
mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del 
material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que 
existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para 
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en 
dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes 
de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las 
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piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de 
la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a 
excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se 
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los 
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y 
aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la 
obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE  
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA OBRA 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental autonómico, en  los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 
profesional del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o 
pétreos, los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in 
situ”, se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, 
en la tabla  de la página siguiente. 
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Material según Orden Ministerial Código Tratamiento Destino Volum. 
MAM/304/2002 LER (m3)

RCD de Nivel  I 6,25
1 Tierras y pétreos de excavación 0,00

Tierra y piedras distintas de las espec. Sin trat. Restauración
en el código 17 05 03 17 05 04 específico Vertedero 6,25

RCD de Nivel  II 12,30
RCD de naturaleza no pétrea 6,29

1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las Planta reciclaje 0,00
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 Reciclado RCD

2 Madera
Madera 17 02 01 Reciclado Gestor aut.RNPs 2,91

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos 15 01 04 Depos/trat. Gestor aut. RPs
Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor aut.RNPs
Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,00
Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor aut.RNPs
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 Reciclado Gestor aut.RNPs

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón 15 01 01 Depos/trat. Gestor aut. RPs 0,05

5 Plástico
Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor aut.RNPs 0,05

6 Vidrio 
Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor aut.RNPs

7 Yeso 2,02
Materiales de construc. a partir de yeso distintos
de los espec. en el código 17 08 01 17 08 02 Reciclado Gestor aut.RNPs
RCD de naturaleza  pétrea 12,30

1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 Reciclado Planta rec. RCD
Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta rec. RCD 0,00

2 Hormigón
Hormigón 17 01 01 Rec/verted. Planta rec. RCD 5,37

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta rec. RCD 1,39
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta rec. RCD 0,72
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y mater. Reciclado
cerámicos distintos de los espec. en 17 01 06 17 01 07 vertedero Planta rec. RCD 4,82
RCD potencialmente peligrosos 0,00

1 Basuras 
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Rec/verted. Planta rec. RSU

2 Otros
Residuos  pintura y barniz con disolventes Depósito
orgánicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 Tratamiento Gestor aut. RPs
Materiales de aislamiento distintos de los 
espec. en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 Reciclado Gestor aut. RPs 0,00
Residuos mezclados de construc. y demol. distin.
de los espec. códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 Reciclado Planta rec. RCD 6,93
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Máx. peso (t) 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Papel y cartón 0,5 T 

Plástico 0,5 T 

 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN “IN 
SITU” 

Hormigón 0,00 80,00 NO  OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 

2.11 
 

40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

0,00 
 

2,00 NO  OBLIGATORIA 

Madera 2.63 1,00 NO OBLIGATORIA 

Vidrio 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA 

Papel y Cartón 0.04 0,50 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,03 0,50 NO OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor 
de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de 
alguna o de todas las anteriores fracciones. 
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos 
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 
Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea 
posible, así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará 
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y otros 
elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 
 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del 

titular del contenedor. 
 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de 
evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 



   ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO            Página  16                                        
 

 
 

      Arquitectura Obras 

  Servicio de Arquitectura y Obras                                                                    Ayuntamiento de Ciudad Real        

 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 
fin de proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 
 
10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una 
fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la otra, en los 
términos previstos en la legislación autonómica y municipal. 
 

Tipología Volumen Coste gestión Importe % s/PEM
(m3) (€/m3) (€)

A. 1. RCD de Nivel  I
Tierras y pétreos de excavación 6,25 2,58 16,13

Total Nivel   I 16,13 0,01

A. 2. RCD de Nivel  II
RCD de naturaleza no pétrea 6,29 25,75 161,97
RCD de naturaleza  pétrea 12,30 6,18 76,01
RCD de aislamiento térmico 0,00 180,00 0,00
RCD mezclados const. y demol. 6,93 14,42 99,93

Total Nivel   II 337,91 0,14

Total 354,04 0,15
B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN

Concepto Importe (€) % s/PEM
Costes de gestión, alquileres, etc. 0,00 0,00

TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (> 0,2%PEM) 354,04 € 0,15

 Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD. 
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1. ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES 
 
 
1.1. Objeto  y  autor  del  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es D. Esmeralda González del Campo Martín-Gil, y su elaboración ha sido 
encargada por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el 
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y 
Salud es servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2. Proyecto  al  que  se  refiere. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos 
generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO 

QUIJANO 
Arquitecto autor del proyecto EMILIO VELADO GUILLÉN 
Titularidad del encargo EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL 
Emplazamiento CALLE CIRUELA, 7 
Presupuesto de Ejecución 
Material 

235.096,53 € 

Plazo de ejecución previsto 6 MESES 
Número máximo de 
operarios 

10 

Total aproximado de 
jornadas 

235 

OBSERVACIONES: 
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1.3. Descripción  del  emplazamiento  y  la  obra. 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra CALLE CIRUELA 
Topografía del terreno LIGERAMENTE INCLINADO 
Edificaciones colindantes SIN INTERFERENCIA CON LAS OBRAS 
Suministro de energía 
eléctrica 

RED DE ALUMBRADO MUNICIPAL 

Suministro de agua RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL 
Sistema de saneamiento RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL 
Servidumbres y 
condicionantes 

NO EXISTEN 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el 
presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que 
consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones ,trabajos 
previos y albañilería 

Retirada de mobiliario, demolición de tabiques y apertura de 
huecos, anulación de instalaciones de fontanería. Ejecución de 
aseos, realización de rampa accesible, escaleras 

Revestimientos y 
aislamientos 

Revestimientos de paramentos verticales y horizontales 

Carpinterías Recolocación de puertas de acceso al patio de butacas, carpintería 
baños, pasamanos rampa y barandillas. 

Equipamiento escénico Trabajos de reparación y ejecución de equipamiento escénico y 
telón cortafuegos. 

Instalaciones Instalación de fontanería electricidad y PCI 
Pinturas y decoración Enseres aseos, esmaltados y barnices barandillas 
Gestión de residuos Se realizará la gestión de todos los residuos generados en las 

obras. 
OBSERVACIONES: 
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1.4. Instalaciones  provisionales  y  asistencia  sanitaria. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
x Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
x Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
x Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios 
de distintos sexos. 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye 
además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. 

(Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria 
(Urgencias) 

Hospital General de Ciudad Real Avda. Reyes Católicos 
(3 km) 

Asistencia Especializada 
(Hospital) 

Hospital General de Ciudad Real Avda. Reyes Católicos 
(3 km) 

   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.5. Maquinaria  de  obra. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Retropala mixta, con martillo rompedor  Fresadora 
 Camión volquete  Extendedora de mezclas asfálticas 
 Mini-retro excavadora, barredora, pala  Rodillo tándem de llantas metálicas 

x Grupo electrógeno  Rodillo de neumáticos compactador 
x Amoladora de carrillo, cortajuntas  Camiones tipo bañeras 
x Bandeja vibrante  Camión bituminador. 
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x Martillos neumáticos x Contenedor de escombros 
x Compresor neumático  Pisón manual tipo rana 
x Hormigonera eléctrica o diésel  Máquina pintabandas. 
OBSERVACIONES: 
 
1.6. Medios  auxiliares. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la 
obra y sus características más importantes:  
 

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

Carretillas de mano y 
transpalets. 

Correcto estado de ruedas o neumáticos, también de las 
agarraderas. 
Si el transpalet es hidráulico, deberá tener un correcto 
mantenimiento. 

Chapones de acero en 
palastro 

No presentarán zonas cortantes. 
Tendrán taladros para facilitar su manipulación y para 
facilitar su fijación al suelo. 
Cuando se coloquen en la calzada, se usará un material 
amortiguador del ruido al ser pisados por el tráfico. 
Se fijarán al pavimento para evitar su deslizamiento. 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la 
altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

Eslingas, cuerdas y elementos 
de izado como pulpos, cadenas, 
ganchos. 

Estarán en buen estado, sin presentar roturas, 
remiendos ni zonas o tramos deteriorados. La etiqueta 
de características, debe ser legible. 
Se utilizarán en función de su resistencia y forma de uso 
para las cargas a tratar. 

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, 
situado a  h>1m: 
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a 
tensión > 24V. 
I. magneto térmico general omnipolar accesible desde el 
exterior. 
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. 
y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del 
cuadro. 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será 
≤ 80 Ω. 

Alargaderas eléctricas Las tomas estarán en buen estado y deberán ser 
homologadas. Se evitarán los empalmes. Se evitará que 
el tráfico y la maquinaria las pisen. 

OBSERVACIONES: 
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2. RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse 
en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas 
que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
x Derivados de la rotura de instalaciones 

existentes 
x Neutralización de las instalaciones 

existentes 
x Presencia de líneas eléctricas de alta, 

media y/o baja tensión aéreas o 
subterráneas 

x Corte del fluido, puesta a tierra y 
cortocircuito de los cables 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

3. RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla 
se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 
x Caídas de operarios al mismo nivel 
x Caídas de operarios a distinto nivel 
x Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 

x Pisadas sobre objetos 
x Choques o  golpes contra  objetos 
 Trabajos en condiciones de humedad 

x Golpes y cortes por objetos y herramientas 
x Contactos eléctricos directos e indirectos 
x Contactos térmicos 
x Cuerpos extraños en los ojos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 
 Trabajos en condiciones meteorológicas adversas: frio, niebla, viento, calor, lluvia… 

x Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
x Cortes con herramientas y materiales 
x Ambiente pulvurulento 
 Atropello por vehículos y maquinaria 

x Exposición al ruido de la maquinaria. 
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 Vibraciones trasmitidas por la maquinaria. 
x Sobreesfuerzos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
x Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
x Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas 

de M.T. y B.T.  
permanente 

x Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra si fuese 
necesario) 

permanente 

 No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
x Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble 

aislamiento 
permanente 

x Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
x Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo con vallas de contención de 

peatones en las zonas de actuación en obra donde haya 
excavaciones tanto en pozo o en zanjas, levantado de bordillos, 
acerados, solados, firmes, arquetas, etc. 

 

 Vallado con vallas de cerramiento o de contención de peatones 
el recinto destinado a acopios de materiales. 

 

x Extintor de polvo seco, de eficacia ABC permanente 
x Evacuación de escombros frecuente 
x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
x Escaleras auxiliares ocasional 
x Información específica para riesgos concretos 
x Cursos y charlas de formación frecuente 
 Rotativos luminosos en maquinaria y dispositivo acústico de 

marcha atrás 
permanente 

 Estacionamiento de la maquinaria no matriculada en recintos 
delimitados 

permanente 

x Maquinaria estacionada y con implementos apoyados en el 
suelo 

final de cada jornada 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Cascos de seguridad permanente 
x Calzado protector permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
x Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Chaleco reflectante de alta visibilidad permanente 
x Protectores auditivos ocasional 
x Faja lumbar ocasional 
x Rodilleras ocasional 
x Guantes permanente 
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  GRADO  DE  
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PROTECCIÓN EFICACIA 
  
  

CAPÍTULO 01 y 02:  DEMOLICIONES Y ALBAÑILERÍA 
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 

x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, golpes y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

x Ruidos 
x Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 

x Electrocuciones y contactos eléctricos 
x Pisadas sobre objetos 
x Proyección de partículas y materiales de fresado y demolición 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
x Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc. 
permanente 

x Riegos con agua frecuente 
 Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
 Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 

x Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
x Contenedores de escombros frecuente 
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Cinturones y arneses de seguridad permanente 
x Ropa de trabajo permanente 
x Pantalla facial ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
 Botas de agua de seguridad  
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 Chubasqueros de alta visibilidad  
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  
PROTECCIÓN 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Información sobre instalaciones subterráneas  
Localización de instalaciones excavando a mano  
Trabajar en recintos delimitados por vallas  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 03 Y 04:  REVESTIMIENTOS Y ACABADOS Y 
AISLAMIENTOS 

RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Ruidos 
 Contactos térmicos 
 Vibraciones 

x Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 
 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
 Proyección de partículas durante la excavación 

x Proyección de partículas durante cortes de postes metálicos y otros materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

x Barandillas de seguridad permanente 
 Vallas de contención de peatones y de cerramiento para permanente 
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delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc. 
x Riegos con agua frecuente 
 Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
 Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 

x Contenedores de escombros frecuente 
x Eslingas, cadenas y elementos de izado adecuados y en buen 

estado 
permanente 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de las eslingas y útiles adecuados para manejar la 
señalización. Utilizar escaleras homologadas para colocar señales 
y carteles. 

 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 05:  CARPINTERÍA DE MADERA 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, golpes y vuelcos  
x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
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x Ruidos 
x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 
 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
 Proyección de partículas durante la excavación 

x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
 Inhalación de sustancias tóxicas 

x Dermatitis por contacto con materiales 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 

x Barandillas de seguridad permanente 
x Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc. 
permanente 

x Riegos con agua frecuente 
x Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
x Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 
x Contenedores de escombros frecuente 
x Eslingas, cadenas y elementos de izado adecuados y en buen 

estado 
permanente 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  
PROTECCIÓN 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Cubrición de los contenedores y camiones en el transporte.  
Separación de residuos en área delimitada e identificada.  
  
OBSERVACIONES: 
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CAPÍTULO 06:  ESTRUCTURAS Y CARPINTERÍA METÁLICA 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
x Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

x Ruidos 
 Contactos térmicos 

x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 
 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
 Proyección de partículas durante el afirmado y pavimentación 

x Proyección de partículas al cortar piezas y materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
x Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Observación y vigilancia del terreno diaria 
x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
 Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente 

x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
 Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc. 
permanente 

 Riegos con agua frecuente 
 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

x Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
x Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 
 Asegurar la superficie de apoyo de los gatos de la maquinaria ocasional 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de los útiles adecuados para manejar los pallets de 
materiales 

 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 07:  VIDRIOS 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

 Ruidos 
 Contactos térmicos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 
 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
 Proyección de partículas durante la excavación 
 Proyección de partículas durante cortes de postes metálicos y otros materiales 

x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  GRADO  DE  
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COLECTIVAS ADOPCION 
 Señalización del tramo de obra afectado permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
 Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  permanente 
 No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 
 Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc. 
permanente 

 Riegos con agua frecuente 
 Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
 Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 

x Contenedores de escombros frecuente 
x Eslingas, cadenas y elementos de izado adecuados y en buen 

estado 
permanente 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de ventosas y útiles adecuados para manejar las piezas  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

CAPÍTULO 8:  PINTURAS Y DECORACIÓN 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

x Pisadas sobre objetos 
 Choques y golpes contra objetos 
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x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Ruidos 

x Contactos térmicos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 
 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 

x Proyección de partículas durante el afirmado y pavimentación 
x Proyección de partículas al cortar piezas y materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
x Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Observación y vigilancia del terreno diaria 
 Señalización del tramo de obra afectado permanente 

x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
 Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente 
 Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 

x Barandillas de seguridad permanente 
 Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, etc. 
permanente 

 Riegos con agua frecuente 
 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
 Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
 Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 
 Asegurar la superficie de apoyo de los gatos de la maquinaria ocasional 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 
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Elección de los útiles adecuados para trabajos en altura  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 09:  EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
x Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 

x Ruidos 
x Contactos térmicos 
x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
x Electrocuciones y contactos eléctricos 
x Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
x Proyección de partículas durante el afirmado y pavimentación 
x Proyección de partículas al cortar piezas y materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
x Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Observación y vigilancia del terreno diaria 
x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
x Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente 
x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
x Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, 
etc. 

permanente 

x Riegos con agua frecuente 
 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
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x Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
x Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 
x Asegurar la superficie de apoyo de los gatos de la maquinaria ocasional 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de los útiles adecuados para manejar los pallets de 
materiales 

 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 10:  INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

x Pisadas sobre objetos 
 Choques y golpes contra objetos 

x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Ruidos 

x Contactos térmicos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 

x Electrocuciones y contactos eléctricos 
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 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
 Proyección de partículas durante la excavación 

x Proyección de partículas durante cortes de postes metálicos y otros materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
x Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  permanente 
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
 Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, 
etc. 

permanente 

 Riegos con agua frecuente 
 Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
 Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 

x Contenedores de escombros frecuente 
x Eslingas, cadenas y elementos de izado adecuados y en buen 

estado 
permanente 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de elementos de protección individual adecuados  
  
OBSERVACIONES: 
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CAPÍTULO 11:  INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Ruidos 
 Contactos térmicos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 

x Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 
 Proyección de partículas durante el afirmado y pavimentación 

x Proyección de partículas al cortar piezas y materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
x Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Observación y vigilancia del terreno diaria 
x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
 Pasos o pasarelas sobre zanjas frecuente 

x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
x Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, 
etc. 

permanente 

x Riegos con agua frecuente 
 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

x Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
x Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 
x Asegurar la superficie de apoyo de los gatos de la maquinaria ocasional 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de los útiles adecuados para manejar los pallets de 
materiales 

 

  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 12:  INST. PCI Y SEGURIDAD 
RIESGOS 
x Caídas de objetos o materiales transportados o en manipulación 
x Caídas al mismo nivel 
x Caídas a distinto nivel 
x Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

x Pisadas sobre objetos 
x Choques y golpes contra objetos 
x Golpes y cortes con herramientas y materiales 
 Contagios por lugares insalubres 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Ruidos 
 Contactos térmicos 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Electrocuciones y contactos eléctricos 
 Ambiente húmedo por acumulación de agua o rotura de tuberías 

x Proyección de partículas durante la excavación 
x Proyección de partículas durante cortes de postes metálicos y otros materiales 
x Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos 
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 Inhalación de sustancias tóxicas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  
COLECTIVAS 

GRADO  DE  
ADOPCION 

x Señalización del tramo de obra afectado permanente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 

x Orden y limpieza en zonas de trabajo permanente 
x Carcasas y resguardos de protección de maquinaria permanente 
x Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas  permanente 
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
x Barandillas de seguridad permanente 
x Vallas de contención de peatones y de cerramiento para 

delimitar las zonas de trabajo, de acopios, de instalaciones, 
etc. 

permanente 

x Riegos con agua frecuente 
x Cerramiento perimetral con vallas de contención permanente 
x Cortes y desvíos de tráfico debidamente señalizados frecuente 
x Contenedores de escombros frecuente 
x Eslingas, cadenas y elementos de izado adecuados y en buen 

estado 
permanente 

   
EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
x Gafas de seguridad frecuente 
x Casco ocasional 
x Mascarilla filtrante ocasional 
x Protectores auditivos ocasional 
x Ropa de trabajo permanente 
x Chaleco reflectante alta visibilidad permanente 
x Botas de agua de seguridad ocasional 
x Faja lumbar frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  
PROTECCION 

GRADO  DE  
EFICACIA 

Elección de las eslingas y útiles adecuados para manejar la 
señalización. Utilizar escaleras homologadas para colocar señales 
y carteles. 

 

  
OBSERVACIONES: 
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4. RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II 
del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir 
los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  
ESPECIALES 

MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

 

En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de 
seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento 
por inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

Utilización de la grúa adecuada en función 
de la distancia y el peso del elemento a 
manejar. 
Mejorar la superficie de apoyo de los gatos 
de las grúas. 

OBSERVACIONES: 
 
 

5. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
GENERAL 
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de 
trabajo. 

Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de la Construcción. 

Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 

M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
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Modificación. 
Complementario. 

Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
[] Ordenanza general de seguridad e 

higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I 
a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias 
construcción, vidrio y cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 
28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras 
fijas en vías fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de 
exposición a ruidos. 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

 Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
 Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 
 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
[] Condiciones comerc. y libre circulación 

de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de 
conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de 
equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de 
descenso. 

UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
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10 20 
ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 

               
1.1 EDIFICACIÓN                                                   

Disposiciones generales 
 
1.1 Naturaleza 
 
   Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales 
empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la 
ejecución de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo. 
 
   Se seguirá, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificación, elaborado por la Dirección 
General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de aplicación y los Documentos Básicos 
que conforman el Código Técnico de la Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se 
seguirán los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que 
cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este 
proyecto. 
 
1.2 Documentos del contrato 
 
   Los documentos que constituyen el Contrato son: 
 
      - El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho. 
      - El presente Pliego de Condiciones Generales. 
      - Los documentos del proyecto, gráficos y escritos. 
      - Planning de obra. 
 
   Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General de Condiciones 
de la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y normativas vigentes. 
 
   Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen, gráfica o por 
escrito, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de su 
interés. 
 
1.3 Preparación de la Obra 
 
   Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las 
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, 
vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 
 
   Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección Facultativa, y antes del 
comienzo de ésta: 
 
      - Los detalles complementarios. 
      - La memoria de organización de obra. 
      - Calendario de ejecución pormenorizado. 
 
   Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la circulación por las vías 
vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los 
propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 
 
   El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de todas las 
instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean 
necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de 
la Dirección Facultativa. 
 
   En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al 
exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras. 
 
   El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras, 
de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
   Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de 
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser 
necesario lo más rápidamente posible. 
 
   También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. 
Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habrá obtenido la aceptación 
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técnica de su propuesta por parte de la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del 
trabajo. 
 
 
 
1.4 Comienzo de la obra 
 
   La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta de Replanteo. 
El Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que 
serán notificados por el Promotor. 
 
   Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y 
de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin. 
 
   Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte 
cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, 
alineaciones o dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a 
sus exactitudes. 
 
   El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al replanteo de 
las obras. 
 
   Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros 
restos arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor, 
una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones 
necesarias, según le indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 
 
   Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad  para el 
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una solución equitativa 
de estas dificultades. 
 
1.5 Ejecución de las obras 
 
   Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por 
el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 
 
   Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin 
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad 
realizado a lo largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de 
Órdenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones, 
la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final 
de obra. 
 
  Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán 
bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 
 a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal control tiene 
por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo 
establecido en el proyecto y comprenderá: 
 
1. El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al constructor, quien los 
facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
· Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
· El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas 
· Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados. 
 
2. El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador proporcionará la 
documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y 
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de 
ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y 
sistemas. 
 
3. el control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa 
 
 b) control de ejecución de la obra: 
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1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando 
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en 
el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que 
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 
 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen en las evaluaciones 
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. 
 
 c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable. 
 
   Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán 
cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las 
responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones: 
 
   - Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato. 
 
   - Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
 
   - Para  asegurar la buena ejecución de los trabajos. 
 
   - Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 
 
   Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que 
le exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción. 
 
   En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al 
Director de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así al Constructor. Las 
atribuciones y responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución 
Material, serán las mismas establecidas en Contrato para los anteriores. 
 
   El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y 
organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
 
   El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de las 
obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el 
tipo de obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra. 
 
   Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá 
permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra 
como interlocutor válido y responsable en nombre del Constructor. 
 
   Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá retirarle su 
aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora excesiva. 
 
   El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la 
realización del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el 
personal del Constructor que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias 
temerarias, o sea incompetente para la realización de los trabajos del Contrato. 
 
   El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que 
estén reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 
 
   El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa 
o política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 
 
   El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el personal 
empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales. 
 
  El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el 
acceso a las obras. 
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   El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral Vigente, 
y será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla. 
 
   Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de sus 
subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor será 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas. 
 
   El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 
 
   El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o 
personal propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato. 
 
   La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará según las 
instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en 
cuenta que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al 
Constructor. 
 
 
 
   El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de 
elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, 
siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este 
servicio, unas cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas. 
 
   Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecución o 
resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionará 
estos trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que 
impidan la correcta ejecución de su parte. 
 
   El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la calidad 
de la misma para la realización de sus trabajos. 
 
   En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador 
participante en la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o 
instalador interesado, evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor. 
 
1.6 Condiciones generales de los materiales 
 
   Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de 
buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Constructor que le 
presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir 
ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
 
   De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los edificios, 
en función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de 
construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. 
   En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del CTE 
establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del 
Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
   Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento 
de las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes. 
   También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad 
de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en 
la ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los 
productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE. 
   Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento 
de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una 
evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las 
entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes: 
 
a) actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal técnico 
competente; 
b) tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada 
implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las 
evaluaciones concedidas; 
c) dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule el 
procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación equilibrada de 
los distintos agentes de la edificación; 
d) mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas 
de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y 
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e) vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la 
idoneidad técnica favorable. 
 
   El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos anteriores se 
referirá a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las 
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como 
a las autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los 
Estados miembros de la Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 
 
   El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad formará parte del 
Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de 
Control de Calidad se consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego 
Particular de Condiciones Económicas. 
 
  En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como consecuencia 
de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos 
se hará, según lo que se establezca en el Pliego Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del 
proyecto. 
 
   En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese 
realizar ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a 
cargo del Constructor si el resultado es contrario. 
 
   El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizará 
ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
 
   Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y 
sustituidos por otros satisfactorios. 
 
   El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso 
en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 
 
 
1.7 Condiciones económicas: de la valoración y abono de los trabajos. 
 
   A) Formas varias de abono de las obras. 
 
      Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones 
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
 
   1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, disminuida en su 
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
   2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar 
solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
   Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de 
antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición 
y valoración de las diversas unidades. 
 
   3. Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en 
su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
   Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
   4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones 
económicas determina. 
 
   5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
 
   B) Relaciones valoradas y certificaciones. 
 
   En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan 
en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la 
medición que habrá practicado el Director de Ejecución Material. 
 
   Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición 
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios señalados 
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en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el presente Pliego General de 
Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc. 
 
   Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor 
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. 
 
   Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del 
Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el 
Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de 
Condiciones Facultativas y Legales. 
 
   Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Director de la Obra la 
certificación de las obras ejecutadas. 
 
   De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
   El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos 
del tanto por ciento de contrata. 
 
   Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la 
liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
   Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el caso 
de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
 
 
 
1.8 Recepción. 
 
   La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al 
promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
   La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará 
constar: 
 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el 
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en 
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
 
   Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra. 
 
    El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua 
a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el 
nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
   Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por 
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada 
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
  El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en que 
se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado 
anterior. 
 
  Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, 
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
 
   A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y 
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
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   Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
 
   El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación  se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en 
aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños 
materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá 
ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la obra. 
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños 
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de 
los requisitos de habitabilidad que exige la Ley de Ordenación de la Edificación. 
c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños 
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y estabilidad del edificio. 
    
   Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la 
intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes: 
 
   - La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los  
trabajos. 
 
   - La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h. 
 
   - El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el Constructor no 
pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas. 
 
   - Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de los 
materiales y del andamiaje. 
 
   Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo 
comunicándoselo a la Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan 
condiciones climatológicas adversas. 
 
Normativa 
 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E. 24-MAR-71 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA. 
- ORDEN de 04-JUN-73,  del Ministerio de Vivienda. 
- B.O.E.: 26-JUN-73 
 
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 

 

 E01D          DERRIBOS / DEMOLICIONES                                                         
Disposiciones generales 
- Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para 
dar por terminada la ejecución de la misma. 
 - Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
  Derribo de construcciones o demolición de elementos constructivos. 
  Retirada de los materiales de derribo y demolición. 

 
Condiciones que deben cumplir las partidas 
- Antes de comenzar las obras de demolición será necesario la retirada de elementos o redes de servicios, o el traslado 
de estos fuera de la zona afectada por el derribo y la futura edificación. 
     - Se neutralizarán las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Líneas de comunicación, líneas eléctricas 
(aéreas o subterráneas), redes subterráneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compañías 
suministradoras. 
     - Se taponará la red de saneamiento. 
     - Se vaciarán los depósitos de sustancias de combustibles o peligrosas. 
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     - Se protegerán las bocas de riego y sumideros, así como los árboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en la 
zona. 
     - Se revisarán los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o 
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio. 
     - El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos elementos 
deben estar como mínimo a 1,5 m. del edificio. 
     - Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el tráfico rodado, se dispondrán luces 
rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. Estas protecciones se colocarán, asimismo, sobre las 
propiedades limítrofes más bajas que el edificio a demoler. 
     - Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión de 
palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica como gazas o ganchos y 
lonas o plásticos así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que 
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
     - En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de 
un extintor manual contra incendios. 
     - No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. 
     - En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
     - En fachadas que den a la vía pública se situarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada, 
rígida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia 
no menor de 2m. 
     - Se dejarán previstas tomas de agua para el riego en evitación de formación de polvo, durante los trabajos. 
     - En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción 
eléctrica y se consultaráel Reglamento de Instalaciones de Electricidad. Baja tensión ITC- Real Decreto 842/2002 y NTE-
IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra. 
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera, etc.) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos,etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 

 
Ejecución de las obras 
Durante la demolición: 
     - No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
     - Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
     - Se seguirá el orden de trabajo previsto por la D.F. 
     - El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso, se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en la Documentación Técnica. 
     - El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
     - Durante la demolición, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocarán testigos, a fin de observar los 
posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 
     - Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. se utilizarán cinturones de seguridad, anclados a 
puntos fijos o se dispondrán andamios. Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a 
los que se haya quitado el entrevigado. 
     - No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que inciden sobre ellos. 
     - En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las 
tensiones. 
     - Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos. 
     - En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, aparatos 
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
     - El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o 
apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de 
suspensión. 
     - El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo, 
mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. 
     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura 
de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del 
elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
     - Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Facultativa. 
     - Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 
     - Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 
     - Las cargas se comenzarán a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalías en cuyo caso, se 
subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 
     - No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
     - La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
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     Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,5 m. 
distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 
edificios o restos de edificios con un máximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una 
persona. 
     Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona de descarga del escombro. 
     Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se produzca la velocidad de salida del material y 
de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el 
transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y 
su sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 
     Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio 
libre de lados no menores de 6x6 m. 
     Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a 
la medianería. 
     - Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 
     - Se desinfectará cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas. 
     - En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
     - No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m², sobre forjados aunque estén en buen estado. 
     - No se depositará escombro sobre los andamios. 
     - No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie. 
     - Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones 
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos, 
las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 
 
      
Cuando la Demolición se realice por empuje: 
- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina. 
- La maquinaria avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la maquina, de forma 
que ésta pueda girar siempre 360º. 
- No se empujará, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigón armado. Se habrá 
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerías, dejando aislado 
el tajo de la máquina. 
- Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de 
gravedad. 
- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina, deberán 
demolerse previamente. 
     Después de la demolición: 
     - Una vez alcanzada la cota cero, se hará un revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio. 
     - En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las 
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas 
y/o cerramientos. 
     - En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve, 
que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
     - Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiará la causa por 
Técnico competente que dictaminará su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
- Cuando exista generación de polvo en viales o acopios de materiales, en días soleados y de viento, se regará para 
evitar la contaminación atmosférica. Asimismo se deberá controlar que los camiones con materiales pulverulentos lleven 
la lona colocada, y la vía pública se encuentre en adecuado estado de limpieza. 
- En caso de existir arbolado en el ámbito de actuaciones de los trabajos que se viera afectado, se procederá a su 
protección con tablones y alambrado. En caso de ser necesaria su talado, se deberá solicitar autorización bien municipal 
bien del órgano ambiental autonómico. Los restos vegetales se deben depositar en un contenedor aparte para facilitar su 
posterior compostaje. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- Para el caso de desmontaje de tuberías de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguirán los pasos 
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar 
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 
- Se deben retornar a planta el hormigón excedente en las cubas de los camiones. Para el lavado de las canaletas o 
cubetas, los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos escombro. 
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- No se verterán ni en el suelo ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o productos peligrosos que 
puedan encontrarse en la obra o edificio a derribar. 

 
Normativa 
 
    - Modificación del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) y modificación del R.D. 
1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION). 
        - REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
        - B.O.E.: 29-MAY-06 
     - Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971) 
     - Ordenanza Laboral de la Construcción, vidrio y cerámica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, BOE 17-3-71) 
Art. 266 a 276. 
     - Reglamento Electrotécnico de baja tensión e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto 842/2002). 
     - Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo). 
     - Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de riesgos laborales. 
     - Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 
     - Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
     - Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de los equipos de protección individual. 
     - Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
     En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada: 
     - Reglamento General para el Régimen de la Minería, de 25 de agosto de 1978 
     - Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981. 
     - Reglamento General de Normas Básicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus Instrucciones 
Complementarias. 
Residuos: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica 
de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 
de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 
la Lista Europea de Residuos. 
RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto. 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. Art.4 y 
Disposición Adicional Segunda. 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (Resolución de 14 de junio de 2001). 
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación comunitaria de aplicación. 
Emisiones y Ruidos:  
Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos 
automóviles. 
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. 
Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de aplicación. 
Aguas: 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de dominio público hidráulico 
(RDPH) que despliega los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985. 
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986. 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 
Se seguirán los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislación autonómica de aplicación. 
Almacenamiento de combustible: 
Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 03 
Instalaciones petrolíferas para uso propio. 
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado 
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el 
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.  
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 
Suelos: 
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
Se seguirán los condicionados establecidos por la legislación autonómica de aplicación. 

 
Criterios de medición y valoración 
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Especificación/Unidad./Forma de medición 
 
     - Demolición de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de material de cobertura. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de tablero en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de la formación en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas 
características. 
     - Demolición de la formación de pendiente con material relleno en cubierta. /m3/Volumen realmente demolido de 
análogas características. 
     - Demolición de listones, cabios y correas en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de tabique. /m2/Superficie realmente demolida de igual espesor y análogas características. 
     - Demolición de revestimiento de suelos y escalera. /m2/Superficie realmente levantada de análogas características. 
     - Demolición de forjado. /m2/Superficie realmente demolida, de igual espesor y análogas  características. 
     - Demolición de techo suspendido. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de muro. /m3/Volumen realmente demolido de igual espesor y análogas características. 
     - Demolición de bóveda. /m2/Superficie realmente demolida, según desarrollo, de análogas características. 
     - Demolición de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o encuentros realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición de cerramiento prefabricado. /m2/Superficie realmente desmontada de análogas características. 
     - Demolición de carpintería y cerrajería. /ud/Unidad desmontada de análogas características y dimensiones. 
     - Demolición de solera de piso. /m2/Superficie realmente demolida de análogas características. 
     - Demolición por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificación de análogas características y volumen. 
     - Transportes de escombros. /m3/Se medirá el volumen realmente ejecutado de la demolición incrementado en un 
porcentaje de esponjamiento en función del tamaño y tipología de los productos. 
     - Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje. 
     - La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podrán figurar en epígrafe aparte. 
     - Cuando la realización de cualquiera de las operaciones incluidas en este capítulo conlleve trabajos adicionales de 
seguridad, refuerzo o protección de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se medirán en la partida o capítulo 
correspondiente. 

 
 

 E01DE         REVESTIMIENTOS                                                   
Ejecución de las obras 
    Demolición de techo suspendido: 
     - Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente a que 
pertenece. 
 
     Demolición de pavimentos: 
     - Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que está colocado, sin demoler, 
en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 
 
     Demolición de revestimientos de paredes: 
     - Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se 
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del edificio. 
 
     Antes de la demolición del peldañeado, se comprobará el estado de la bóveda, o la losa de la escalera. 
     Antes de demoler el zócalo se comprobará que no exista ninguna instalación cubierta por él. 
     Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se coloco, o sea empezando por el peldaño 
más alto y desmontando, ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. 
     Si hubiera zanquín, este se demolerá, previo al desmontaje del peldaño. 
     El zócalo se demolerá empezando en un extremo del paramento. 

 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por: 
     - Metro cuadrado (m2) demolición de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
     - Metro cuadrado (m2) demolición cielo raso de cañizo o corcho, escayola o similar, con retirada de escombros y 
carga, sin transporte a vertedero. 
     - Metro cuadrado (m2) demolición de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
     - Medición y valoración de la demolición de peldañeado y zócalo, se hará por metro cuadrado (m2) incluyendo la 
retirada y carga de escombro. Sin transporte a vertedero. 
     - Medición y valoración por metro cuadrado (m2) de picado de revestimiento, incluso retirada y carga de escombros. 
Sin transporte a vertedero. 
     - Metro cuadrado (m2) demolición de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
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Condiciones de seguridad 
    Protección para evitar golpearse las manos y gafas de protección para defender el ojo contra las partículas que saltan 
durante el picado del revestimiento. 
 

 E01DF         FÁBRICAS Y DIVISIONES                                
Ejecución de las obras 
    El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice 
prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que 
se abatan o vuelquen. 
 
     Demolición de tabiques: 
 
     - Se demolerán, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el forjado ha 
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. 
     - Los tabiques de ladrillo, se derribarán de arriba hacia abajo. 
 
     Demolición de cerramientos: 
 
     Podremos realizar la demolición de muros: 
     - A mano: para ello lo haremos desde el andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su 
plataforma. 
     - Por tracción: mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando 
el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler. 
     - Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la tabiquería. 
     - Se demolerán, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado superior o 
cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. 
     - El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura 
de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar 
inferiormente un tercio (1/3) de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad 
del elemento. Se dispondrá en el lugar de caída de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del 
elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
 
     Demolición de carpintería y cerrajería: 
 
     - Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. 
     - Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la 
estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán en los huecos que den al vacío, 
protecciones provisionales. 
 
     Demolición de cerramiento prefabricado: 
 
     - Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. 
     - Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos 
estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en huecos que den al vacío. 
 

 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por: 
 
     - Tabiques en metros cuadrados (m2). 
     - Fábrica de ladrillo macizo en metros cúbicos (m3). 
     - Muros de mampostería en metros cúbicos (m3). 
     - Muros de bloque en metros cuadrados (m2). 
 
     Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
     - El levantado de carpintería se medirá y valorará por unidad, incluso, marcos, hojas y accesorios. 
     - Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
     - Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén. 

 
Condiciones de seguridad 
    Ningún operario deberá colocarse encima de una fábrica, para derribarla, si tiene un espesor menor de treinta y cinco 
centímetros (35 cm.). 
 
     Sólo se permitirá trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea superior a dos 
metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajará desde andamios con plataforma por el exterior y por el interior, si la 
altura es superior a seis metros. 
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     En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, serán 
señalizadas y clausuradas. 
 
     En los casos de demolición por tracción, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior en el momento de realizarla, y 
no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre elementos independientes, lateralmente del resto de la edificación. 
 
     En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible ''latigazo'' por rotura del 
cable, colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del 
otro cable. 
 
     No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar. 
 
     Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas. 
 
     Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar. 
 
     En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá debidamente protegida contra la 
proyección o caída de materiales. 
 
     La distancia de la máquina a la fabrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la altura de esta. 
 
     Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolición a mano y emplear trácteles o maquinaria en buenas 
condiciones para la realizada por empuje o tracción. En caso del tráctel, especialmente deberá estar bien engrasado, 
revisados sus cables y ganchos, que no sobrepasará los 2.500 kilos en tracción. 
 

 E01DI         INSTALACIONES                                                    
Ejecución de las obras 
    En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos 
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
 
     Demolición de equipos industriales. 
 
     Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 
 
     Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal, desconectar el entronque de este al colector general, obturando 
el orificio resultante. 
 
     Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. 
 
     Excavación de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albañal. 
 
     Desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 
 

 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por: 
 
     - Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente. 
     - Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y accesorios, 
inodoro y accesorios, bañera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a 
vertedero. 
     - Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios. 
     - Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefacción y fijación, con retirada de escombros y carga. Sin transporte a 
vertedero. 

 
Condiciones de seguridad 
    Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por energía eléctrica, se comprobará no sólo que estén 
fuera de servicio, sino que no llegue a ellas la energía eléctrica. 

 

 E01DK         CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                    
Ejecución de las obras 
    Desmontar aquellas partes de la carpintería, que no están recibidas en las fábricas. 
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     Con medios, generalmente por procedimientos no mecánicos separar las partes de la carpintería que están 
empotradas en las fábricas. 
 
     Retirar la carpintería conforme se recupera. 
 
     Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un elemento sustentante del dintel 
y a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a 
apearlos. 

 
Criterios de medición y valoración 
    Medición y valoración por unidad de levantamiento de carpintería, con o sin aprovechamiento, con retirada de 
escombros y carga. Sin transporte. 
 
     Medición y valoración por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de material y carga, sin 
transporte a vertedero. 

 

 E01DT         CARGAS Y TRANSPORTES                                             
Ejecución de las obras 
    La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 
 
     Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de uno a un metro 
y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá 
emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos (2) plantas y cuando los escombros sean de tamaño 
manejable por un persona. 
 
     Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
 
     Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y 
de forma que el extremo quede como máximo a dos metros (2 m.) por encima del suelo o de la plataforma del camión que 
realice el transporte.  
El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección 
útil no será superior a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm.). Su embocadura superior estará protegida contra 
caídas accidentales. 
 
     Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se dispone de un 
espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m.). 
 
     Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la 
Documentación Técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de un metro (1 m.) y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 
 
     En este tipo de desescombrado, se sujetarán bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome por 
desplazamiento en ningún sentido. 
 
     Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberías de cuarenta centímetros (40 cm.) de diámetro, o canales de 
sección no mayor a cincuenta por cincuenta centímetros (50x50 cm.). 
 
     Irán situadas generalmente en fachada, y el último tramo se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida 
del material de derribo. 
 
     Una vez llenos los contenedores los recogerá un camión, dejando otro contenedor vacío. 
 
     Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del camión. El último 
tramo de la canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad del material proveniente del derribo, a evacuar. 
 
     El extremo de la canal quedará, como máximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la plataforma del camión que 
realice el transporte. 
 
     La canal no se situará en fachadas que den a la vía pública, a excepción de su tramo inclinado inferior. 
 
     Las embocaduras de la canal, se protegerán contra caídas accidentales. 
 
     Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se podrá lanzar libremente el 
escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas. Posteriormente con el escombro 
acopiado, se cargará manualmente a la plataforma del camión. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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    En el caso de que la operación de descargue sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una 
persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar, 
siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de dos metros 
(2 m). 
 
     Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado inicie un 
movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor, esté falto de 
visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
     En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
 
     Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m). 
 
     Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud que exija el terreno. 

 
Criterios de medición y valoración 
    Carga: Por metro cúbico (m3) de escombro cargado sobre la plataforma del camión o dumper, incluso humedecido. 
Medido sobre el medio de evacuación. 
 
     Transporte: Por metro cúbico (m3) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir carga. 
 
     Carga y Transporte: Por metro cúbico (m3) de escombro cargado sobre camión, transporte a vertedero, considerando 
en el precio la ida y la vuelta, incluso carga. 

 
Condiciones de seguridad 
    Sea cual fuere la forma de evacuar escombros: 
 
     - Se regarán para evitar la formación de masas de polvo. 
     - El espacio donde cae el escombro estará acotado y vigilado. 
     - No se depositarán escombros sobre los andamios. 
 
     Durante los trabajos de carga deberá evitarse el acercamiento de personas y vehículos a zonas susceptibles de 
desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro. 
 
     El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos. 
 
     Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos no estén 
acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocarán elevados y fuera 
del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización resistente. 
 
     Durante la carga de escombros, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que la cabina esté 
reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma. 
 
     La carga de escombros al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la carga por 
encima de la cabina. 
 
     Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto. 
 
     Se protegerán los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el transporte. 
 
     El camión irá provisto de un extintor de incendios. 
 

 
  
  

E02          ESTRUCTURAS                                                      
Disposiciones generales 
Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las acciones a las que está sometido 
el edificio, y transmitirlas al terreno. 

 

 E02A          ESTRUCTURAS DE ACERO                                             
Disposiciones generales 
Sistema estructural diseñado con elementos metálicos, que debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un 
entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 
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Condiciones que deben cumplir los materiales 
Todos los materiales cumplirán las especificaciones de las normas. 
 
Tipos de acero: 
 
A) Productos largos y productos planos: 
 
A.1) Perfil laminado en caliente; obtenido por laminación en caliente de acero no aleado, de base y de calidad, de espesor 
de pared > 3 mm., utilizable en estructuras soldadas, roblonadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la 
ambiente. 
A.2) Perfil de grano fino de conformado normalizado; obtenido por un proceso de laminación en el que la deformación 
final se realiza dentro de un intervalo de temperatura equivalente al de un tratamiento de normalización, de acero de 
calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó mas fino, de espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con 
fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC. 
A.3) Perfil de grano fino de conformado termomecánico; obtenido por un proceso de laminación en el que la deformación 
final se realiza dentro de un intervalo de temperatura que conduce a un estado del material con ciertas características que 
no se pueden obtener con solo un tratamiento térmico, de acero de calidad de tamaño de grano ferrítico 6 ó mas fino, de 
espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50ºC. 
 
B) Productos huecos: 
 
B.1) Perfil hueco conformado acabado en caliente; de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en caliente, con 
o sin tratamiento térmico ulterior, o conformado en frió con tratamiento térmico ulterior para obtener un estado metalúrgico 
similar al de los productos conformados en caliente, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o 
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente. 
B.2) Perfil hueco conformado en frío; solado, de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en frió sin tratamiento 
térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de 
servicio sea la ambiente. 
 
C) Productos abiertos: 
 
C.1) Perfil abierto conformado en frío; de formas y medidas definidos en una Norma especifica, conformado en frió sin 
tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya 
temperatura de servicio sea la ambiente. 
 
 
Fabricación del Acero 
 
Los aceros recepcionados en esta obra ( como contempla la Norma), se podrán fabricar por cualquiera de los 
procedimientos usuales, o cualquier otro por la que se obtenga una calidad análoga de acero. 
 
Características mecánicas del Acero 
 
Se definen las siguientes características mecánicas: 
Limite elástico: Es la carga unitaria referida a la sección inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo 
de tracción, determinada por la detección de la aguja de lectura de la maquina de ensayo. 
Resistencia a tracción: Es la carga máxima soportada en el ensayo a tracción 
Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos. 
Doblado: Es un indice de ductibilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado. 
Resiliencia: Es la energía absorbida  en el ensayo de flexión por choque, con probeta entallada. 
 
Composición química. 
 
     Se definen los limites del contenido de carbono C, fósforo P, y azufre S, para la colada y paralos productos como 
resultado de los análisis efectuados. 
 
Clases de Acero 
 
Denominación comparativa de los distintos tipos de acero: 
Según CTE-DB-SE-A y las actuales UNE-EN UNE-EN 10025-1:2006, las designaciones se relacionan en el cuadro 
siguiente: 
 
 
  Desig. Acero s/CTE-DB-SE-A y UNE EN 10025-1:2006                                             
 
S 235 JR, S 235 J0, S 235 J2 
S 275 JR, S 275 J0, S 275 J2 
S 355 JR, S 355 J0, S 355 J2, S 355 K2 
S 450J0                
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Garantía de las características. 
 
     El fabricante garantiza las características mecánicas y la composición química de los productos laminados que 
suministra, es decir, que cumple todas las condiciones que para la correspondiente clase de acero se especifican en las 
Tablas de la Norma. 
Esta garantía se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben de llevar los productos. 
     
Marcado de productos: 
 
Los productos largos o planos de acero laminado en caliente deberán estar marcados en zonas próximas a uno de su 
extremos, en la sección transversal de corte, con pintura, por troquelado o mediante etiquetas adhesivas permanentes, 
constando al menos: 
 - La designación abreviada del tipo y grado de acero de acero. 
 - Nombre del fabricante o su marca comercial. 
 
Los perfiles huecos, acabados en caliente o conformados en frío, deberán estar marcados por un procedimiento 
adecuado y duradero como la aplicación de pintura, punzonado o mediante etiquetas adhesivas fijadas al perfil o al 
paquete, constando al menos: 
 - La designación abreviada según la Norma. 
 - Nombre del fabricante o su marca comercial. 
 
 
Tolerancias: 
 
      Serán admisibles las tolerancias dimensionales y de peso que se especifican en la Norma. 
 
Soldadura: 
 
      No se permite soldar en la zona en la que el acero haya sufrido, en frío, una deformación longitudinal superior al 2,5 
%, a menos que se haya dado tratamiento térmico adecuado. 
 
     Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y pintura. Las 
partes a soldar estarán bien secas. 
 
Electrodos: 
 
Se utilizarán electrodos en calidad estructural, apropiada a las condiciones de la unión y del soldeo.Pueden emplearse 
electrodos normales o de gran penetración. 
 
En el uso de los electrodos se seguirán las instrucciones indicadas por el suministrador. 
Los electrodos de revestimiento higrófilo, especialmente los electrodos básicos, se emplearán perfectamente secos, y así 
se introducirán y se conservarán hasta el momento de su empleo. 
 
Tornillos ordinarios y calibrados 
 
Cumplirán con la Norma y tendrán rosca triangular ISO según la Norma. 
Los tornillos, podrán ser de dos clases: 
     Clase T: Tornillos ordinarios, cuyas características se especifican la Norma. 
     Clase C: Tornillos calibrados, cuyas características se especifican en la Norma. 
 
Tornillos ordinarios: Se designan con: la sigla T, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, el tipo de acero y la 
referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando no sean necesarios. 
       
Condiciones de uso. 
 
Los tornillos ordinarios se emplean con productos de acero de los tipos S235 y S275. No se permiten su empleo con el 
tipo S355. 
 
Tornillos calibrados: Se designan con: la sigla TC, el diámetro d de la espiga, la longitud l del vástago, el tipo de acero y la 
referencia a la Norma; estos dos últimos datos pueden suprimirse cuando sean innecesarios. 
        
Tornillos de alta resistencia. 
Pueden emplearse en las estructuras con productos de acero de cualquier tipo, tendrán rosca triangular ISO, según la 
Norma.Se designan con la sigla TR, el diámetro d de la caña, la longitud l del vástago, el tipo de acero y la referencia a la 
Norma; este ultimo dato puede suprimirse cuando sea innecesario. 
     
 
Llevarán marcada en la cabeza, marcadas en relieve las letras TR, y las siglas correspondiente al tipo de acero empleado 
en su fabricación, pudiendo agregar el fabricante además en nombre o sigla de su marca registrada. 
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Tuercas y arandelas. 
 
Las tuercas y arandelas empleadas en ambas clases de tornillos tienen sus característica especificadas en la Norma.. 
Se emplean indistintamente para tornillo ordinarios  y tornillos calibrados.  Las arandelas negras se emplean para tornillos 
ordinarios; las arandelas pulidas se recomienda para tornillos calibrados. 
Las tuercas se designan con: la sigla M, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; estas dos 
ultimas pueden suprimirse cuando sean innecesarias 
           
Las arandelas se designan con: la sigla A, el diámetro nominal d del tornillo con que se emplean, y la referencia a la 
Norma; esta ultima pueden suprimirse cuando sean innecesarias 
         
 
Las tuercas para tornillos de alta resistencia, en ambas caras los bordes del ángulo roscado estarán biselados con un 
ángulo de 120ª. 
Se designan con la sigla MR, el diámetro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; esta ultima indicación 
puede suprimirse cuando sea innecesario. 
 
Las arandelas se designan con la sigla AR, el diámetro nominal d del tornillo con el que se emplean, y la referencia a la 
Norma; esta ultima indicación puede suprimirse cuando sea innecesario 

 
Ejecución de las obras 
     La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás documentos del proyecto, no 
permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la previa autorización por escrito del Director. 
 
     En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte o la totalidad de las obras que 
tenga adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del Director que la empresa propuesta para la subcontrata posee 
personal técnico y obrero experimentado en ese tipo de obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 
 
     Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado: 
 
     - A la realización de las planos de taller y montaje precisos. 
     - A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación de la estructura. 
     - A su ejecución en taller. 
     - A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos. 
     - A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 
     - Al montaje de la estructura de la obra. 
     - A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto 
para el montaje como para la realización de la función inspectora. 
     - A la prestación de personal y medios materiales necesarios para la realización de la prueba de carga, si ésta viniera 
impuesta. 
     - A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fábricas y hormigones, caso de ser otro distinto, todos 
aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los 
correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 
 
 
5.2 - 5.3- 5.4 -5.5 
 
 
Transporte a obra 
 
     Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el contratista estudiará la resolución de los 
problemas de transporte y montaje que dicha reducción pudiera acarrear. 
 
     El contratista deberá obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran necesarias para 
transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones. 
 
     Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán con el cuidado suficiente para no 
provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y no dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán 
especialmente, protegiendo si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a 
utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
 
Montaje 
 
     El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos elementos que 
componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a realizar en obra; 
estos planos serán sometidos a la aprobación del Director de la misma forma que los planos de taller. 
 
     El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer alternativas al Director, quien las 
aprobará si, a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la obra y ofrecen una seguridad al menos igual a la 
que ofrece el proceso de montaje indicado en el proyecto. 
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     El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metálica 
antes de comenzar la fabricación en taller de la estructura, debiendo poner en conocimiento del Director las discrepancias 
observadas. 
 
     Antes de comenzar el montaje en obra se procederá a comprobar la posición de los pernos de anclaje y de los huecos 
para empotrar elementos metálicos que existan en las fábricas, poniendo también en conocimiento del Director las 
discrepancias observadas, quien determinará la forma de proceder para corregirlas. 
 
     Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación que se haya producido en las 
operaciones de transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se presumiese, a juicio del Director, que después de 
corregirlo, pudiese afectar a la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión será 
rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
 
     La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la preparación de bordes 
para las soldaduras y la perforación de agujeros para los tornillos, se efectuará siempre en taller. 
 
     Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante apeos, cables, tornillos y otros 
medios auxiliares adecuados de forma que se garantice su resistencia y estabilidad hasta el momento en que se terminen 
las uniones definitivas. 
 
     Se prestará la debida atención al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se adapte a la 
forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocación relativa de sus 
diversas partes. 
 
     No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje hasta que se haya comprobado que 
la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide exactamente con la definitiva o, si se han previsto elementos 
de corrección, que su posición relativa es la debida y que la posible separación de su forma actual, respecto de la 
definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 
 
     Las placas de asiento de los soportes o aparatos de apoyo sobre las fábricas se harán descansar provisionalmente 
sobre cuñas o tuercas de nivelación y se inmovilizarán una vez conseguidas las alineaciones y aplomos de definitivos. No 
se procederá a la fijación última de las placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos suficientes 
para garantizar la correcta disposición del conjunto. 
 
     El lecho de asiento de las placas se efectuará con mortero de cemento. Se adoptarán las precauciones necesarias 
para que dicho mortero relleno perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la 
superior del macizo de apoyo. Se mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que haya alcanzado el suficiente 
endurecimiento del mortero. 
 
     Los aparatos de apoyo móviles o elastoméricos se montarán de forma tal que, con la temperatura ambiente media del 
lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las sobrecargas de explotación, se obtenga su posición 
centrada; se deberá comprobar asimismo el paralelismo de las placas superior e inferior del aparato. 
 
     Se procurará efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean accesibles a una inspección 
posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren 
hasta que no se hayan inspeccionado los primeros. 
 
No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de los materiales especificados en proyecto, 
aunque tal cambio implique aumento de características mecánicas. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del suministrador del material, que 
garantice las características físicas, químicas y funcionales que deba poseer, siempre que se establezca la traza que 
permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.. 
 
     El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado del suministrador. 
 
     El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen cuanto se acaba de 
indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepción serán rechazados, 
marcados de forma indeleble y apartados de la zona de fabricación. 
 
 
Verificación de uniones soldadas 
 
     La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su realización (40 horas en el 
caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de que pueda resultar inaccesible. 
 - La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa 
zona. 
 - En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir las 
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales. 
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 Alcance de la inspección 
- En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no destructivos, los métodos a emplear y la 
localización de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre una inspección visual sobre toda 
la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se comprobará la presencia y situación de las mismas, el tamaño 
y posición, se inspeccionarán las superficies y formas, se detectarán defectos de superficie y salpicaduras. 
- En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras transversales (en chapas de alma y ala 
antes del armado o en ángulo en extremos de uniones con solape), se ensayarán las cinco primeras uniones de cada tipo 
con análogas dimensiones, los mismos materiales y geometría de soldadura y en las que se utiliza el mismo 
procedimiento. Si estas cinco primeras cumplen los criterios de aceptación, se ensayará una en cinco uniones de cada 
tipo. 
- En soldaduras longitudinales, se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones (incluyendo uno en cuatro 
extremos de soldadura). 
- En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno en veinte puntos de fijación. 
- En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se aumentará la frecuencia de los ensayos. 
- Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar aleatoria, teniendo en cuenta el tipo de nudo, material y 
procedimiento de soldadura. 
 
Métodos de ensayos no destructivos. 
- Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: Inspección por partículas magnéticas, 
ensayo por líquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos radiográficos. 
- La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por líquidos penetrantes, podrán usarse 
para cualquier espesor en uniones con penetración completa, soldaduras en ángulo y con penetración parcial. 
- Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, todas ellas por 
penetración completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es mayor de 10 mm. En las uniones a tope 
con penetración total pueden emplearse ensayos radiográficos en lugar de ultrasonidos si el máximo espesor es menor 
de 30 mm., aunque con alguna reserva con relación a la detección de defectos de raíz cuando se suelda por un solo lado 
con chapa de respaldo. 
- Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se podrán utilizar ensayos 
por ultrasonidos cuando el lado más corto del cordón de soldadura no sea menor de 20 mm. En estas soldaduras se 
pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro laminar. 
 
 
Verificación de uniones mecánicas 
- Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se 
comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los criterios de aceptación, la unión debe rehacerse si la 
disconformidad proviene de que se excedan los criterios establecidos para los espesores de chapa, otras 
disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras su arreglo. 
 
Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados. 
- El inspector estará presente como mínimo en la instalación del 10 % de los elementos de fijación, y presenciará la 
retirada y reinstalación de todos los tornillos a los que no se haya aplicado el método definido o si el ajuste del indicador 
final de la pretensión no está dentro de los límites especificados. Posteriormente inspeccionará el grupo total de estos 
tornillos. 
- Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se comprobará el 10 % de los tornillos (con un mínimo 
de dos), aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una precisión del + 5 %. Si cualquier tuerca o tornillo 
gira 15 º por aplicación del par de inspección, se ensayarán todos los tornillos del grupo. 
- Las no conformidades se corregirán actuando sobre todos los tornillos de grupo no conforme, utilizando la secuencia 
correcta y hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto. 
 
 
Tolerancias. 
 
     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de productos laminados 
serán  las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A. 
 
 Deben identificarse en el pliego de condiciones los requisitos de tolerancia admitidos en el caso de ser diferentes a los 
establecidos por el CTE-DB-SE-A. 
 
     Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas fabricadas en taller, serán las 
indicadas en el apartado 11.1 del CTE-DB-SE-A. 
 En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicarán las desviaciones correspondientes 
al producto completo. 
 
     Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la estructura montada las indicadas en el 
apartado 11.2 del CTE-DB-SE-A. 
 
Control de calidad: 
 
Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en el CTE-DB-SE-A, así 
como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentación final de 
obra. 
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El control de calidad se realizará de: la documentación de proyecto, de los materiales, de la fabricación y del montaje., 
según el CTE-DB-SE-A. 
 
Normas de ensayo para comprobar cada una de las propiedades o características exigibles a los aceros no aleados para 
estructuras metálicas: 
- Acero y productos de acero. Localización y preparación de muestras y probetas para ensayos mecánicos: UNE-EN ISO 
377:1998 
- Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente: UNE-EN 10002-1:2002. 
- Acero. Determinación micrográfica del tamaño de grano aparente: UNE-EN ISO 643:2004. 
- Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metálicos. Ensayos de doblado: UNE-EN 910:1996. 
- Materiales metálicos. Ensayo de flexión por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: método de ensayo: UNE 7475-
1:1992. 
- Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo: UNE-EN ISO 6506-1:2000. 
- Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento: UNE-EN ISO 8492:2006. 
- Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la composición química. 
(ISO 14284:1996) (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): UNE EN ISO 14284:2002. 
- Aceros y fundiciones. Determinación del carbono total. Método por absorción en el infrarrojo tras combustión en horno 
de inducción: UNE-EN ISO 9556:2002. 
- Determinación del contenido en silicio en aceros para estructuras metálicas: UNE 36314-1/2:1990/1M:1992. 
- Análisis químicos de materiales férreos. Determinación del fósforo en acero no aleado y en hierro. Método por 
espectrofotometría del azul de molibdeno (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): EN 10184:2006. 
- Hierro y acero. Determinación del contenido e azufre. Método gravimétrico. (ISO 4934: 2003) (Ratificada por AENOR en 
septiembre de 2006.): EN ISO 4934:2003. 
- Determinación del nitrógeno en aceros. Método espectrofotométrico.: UNE 36317-1:1985. 
- Acero. Determinación del contenido de aluminio. Método espectrométrico de absorción atómica por llama. (ISO 
9658:1990). (Versión oficial EN 29658:1991).: UNE-EN 29658:1993. 

 
Criterios de medición y valoración 
     Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a partir de un peso específico del acero 
de 7.850 gramos por decímetro cúbico (7,85 kp/dm³). 
 
     Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del proyecto y de los planos de 
taller aprobados por el Director. 
 
     No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se estará 
cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia aún contando con la 
aprobación del Director. 
 
     Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punta a punta en Dirección del eje de la barra. Se exceptúan las 
barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total 
sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como longitud 
del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 
 
     El peso se determinará multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las Normas. 
     En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el peso dado en los catálogos o 
prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la sección teórica del perfil. 
 
     Las piezas de chapa se medirán por su superficie. El peso, en kilopondios se determinará multiplicando la superficie 
en metros cuadrados por el espesor en milímetros y por siete enteros con 85 centésimas (7,85). 
 
     Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, determinado su peso en función 
del peso específico indicado anteriormente. 
 
     No se medirán los medios de unión, exceptuándose los plenos de anclaje, los conectadores para estructuras mixtas 
acero-hormigón y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen. 
 
     El precio incluirá todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de materiales, 
ejecución en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección superficial y ayudas; 
incluirá, asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
 

 
Condiciones de seguridad 
 Diariamente se revisará el estado de todos los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total 
de los mismos. 
 El sistema de izado y colocación de los soportes garantizará en todo momento un equilibrio estable. 
 Se evitará la permanencia de personas bajo la carga suspendida y bajo la lluvia de chispas, acotando el área de peligro. 
 No se iniciarán las soldaduras hasta la puesta a tierra de las masas metálicas de la estructura y de los aparatos de 
soldadura según la NTE-IEP. "Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra" 
 El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra las chispas, así como vestuario y calzado 
aislante sin herrajes ni clavos. 
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 Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en previsión de caídas 
de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.  
 Los elementos de estructura se acopiarán de forma correcta. El acopio de elementos deberán estar planificados, de 
forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la grúa, no sea estorbado por ningún otro.  
 Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presión se hará de forma que estén protegidas de los rayos del 
sol y de humedades intensas y continuadas, se señalizarán con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL 
INFLAMABLE". Se dispondrá de extintores.  
 Los recipientes de oxígeno y acetileno estarán en dependencias separadas y a su vez a parte de materiales 
combustibles (maderas, gasolinas, disolventes, etc).  
 Los perfiles en barras se dispondrán horizontalmente, sobre estanterías, clasificados por tamaños y tipos.  
 Los soportes carteles, cerchas, etc, se dispondrán horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera 
que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.  
 El comienzo de los trabajos de ejecución de la estructura metálica, sólo deberá acometerse cuando se disponga de 
todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las zonas de influencia 
durante las maniobras, ensamblaje y colocación de perfiles así como el radio de actuación de los equipos en condiciones 
de seguridad para las personas y los restantes equipos.  
 El "Mando Responsable de los Trabajos de Ejecución de la Estructura Metálica" deberá formar previamente a su 
personal en los "Principios básicos de manipulación de materiales". 
 Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos con grúa en 
presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.  
 Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a los operarios con la 
impedimenta de trabajo y protección personal necesarios para el correcto desempeño, con comodidad, de sus tareas, 
teniendo presente las homologaciones, certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo a su 
utilización durante su permanencia en obra. Bajo ningún concepto se tolerará el equipamiento en precario del personal 
que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como del agravio comparativo frente a 
compañeros de otros oficios, en el mismo centro de trabajo. Asimismo se establecerá la logística adecuada para la rápida 
reposición de las piezas fungibles de mayor consumo durante la realización de trabajos.   
 El Responsable Técnico de la Ejecución de la Estructura Metálica, deberá establecer un programa para cadenciar el 
avance de los trabajos, así como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera.  
 La descarga de los perfiles y soportes, se efectuará teniendo cuidado de que las acciones dinámicas repercutan lo 
menos posible sobre la estructura en construcción.  
 Durante el izado y la colocación de los elementos estructurales, deberá disponerse de una sujeción de seguridad 
(seguricable), en previsión de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.  
 Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no disponga 
de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá estar equipado con un cinturón de seguridad homologado 
según norma técnica MT?13, MT?22 (de sujeción o anti caidas según proceda) unido a sirga de desplazamiento 
convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.  
 No se suprimirán de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se 
supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.  
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a más de 2 m de altura, se emplearán, a ser posible, torretas 
metálicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendrá escalera de "gato" con 
aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y deberá estar debidamente 
arriostrada de forma que se garantice la estabilidad.  
 Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de soldadura, se facilitará a 
los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecánico y de carbono activo contra humos metálicos.  
 El personal utilizará durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de protección adecuados a las operaciones que 
realicen.  
 
 Soldadura eléctrica 
 
En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, se deberán adoptar las siguientes medidas :  
 Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación.  
 Adecuado aislamiento de los bornes.  
 Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.  
 
Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar:  
 Que la pinza esté aislada.  
 Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento.  
 Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío(50 V / 110 V).  
 El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes DIN-12.  
 
En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se adoptarán las siguientes previsiones:  
 El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil ,polainas y botas de 
soldador (de zafaje rápido).  
 Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal 
próximo.  
 
En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá de: 
 Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se trabaja en recintos cerrados.  
 Ventilación forzada.  
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Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados húmedos o buenos conductores de la electricidad se 
deberán adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales:  
 Los porta electrodos deberán estar completamente aislados.  
  El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores de tensión 
(en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).  
  Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas de seguridad como 
consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o metal candente.  
  Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de protección 
húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo, cuando esté en contacto 
con la pieza a soldar.  
  Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos.  
 Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de retorno.  
  Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no se utilicen.  
 Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente pirorresistente.  
No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión.  
 
Se cumplirán, además, todas las aplicaciones que sean de aplicación en la Ordenanza General de Seguridad y Salud 
Laboral, y las Ordenanzas vigentes. 

 

 E02AA         VIGAS Y PILARES                                                  
Disposiciones generales 
Las Vigas serán de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores o iguales a 10 m. de 
acero S 275 sometidas a flexión producida por cargas continuas y/o puntuales, actuando en el plano del alma de la viga  
 
Los Soportes serán de acero laminado pertenecientes a estructuras reticulares ortigonal que reciben vigas apoyadas o 
pasantes. La estabilidad horizontal se confía a elementos singulares de arriostramiento. 
Los soportes apoyados en la cimentación pueden ser centrados con ella o de medianería. 
Todas las uniones se realizarán mediante soldadura. 

 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Aceros: 
 
     Será de aplicación lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metálicas. 
 
Ejecución de las obras 
     Entre las condiciones generales de ejecución, tendremos en cuenta, lo siguiente: 
 
     Antes del montaje: 
 
        -  Las vigas se recibirán de taller con las cabezas terminadas realizándose durante el montaje sólo las soldaduras 
imprescindibles. 
        -  El izado de las vigas se hará con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos un equilibrio estable. 
        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijarán entre sí o a gálibos de armado para garantizar la 
inmovilidad durante el soldeo,  pudiendo emplearse como medio de fijación, en el caso de fijación de las piezas entre sí, 
casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. Ambos podrán quedar incluidos en la estructura. 
        -  Las uniones entre dos jácenas se realizarán por soldadura continua de penetración completa. Las uniones se 
situarán entre un cuarto y un octavo (1/4 y 1/8) de la luz con una inclinación de sesenta grados (60°). 
 
     Durante el montaje: 
 
        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se suspenderá el soldeo cuando la temperatura 
descienda a cero grados centígrados (0°C). 
 
     Después del montaje: 
 
        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada, se limpiarán las zonas de soldadura efectuadas en obra, 
dando sobre ellas la capa de imprimación, y después del secado de ésta, se procederá al pintado de toda la estructura 
según la Norma NTE/RPP. Revestimientos de  paramentos. Pinturas. 
 
     Replanteo general: 
 
        -  Colocación camillas y replanteo de ejes y caras. 
 
     Cimentación: 
 
        -  Vertido del hormigón de limpieza o de regularización. 
        -  Colocación parrillas de armado con separadores de, mortero, cemento y plástico. 
        -  Colocación y nivelación placas de anclaje. Marcando los ejes. 
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        -  Recibido placas. 
        -  Hormigonado cimiento. 
        -  Nivelado  y fijación de placas de anclaje. 
        -  Recibido soportes, apuntado y posterior soldado cuando están las vigas colocadas. La placa de la base del soporte 
es de menor dimensión que la placa de anclaje.  
        -  Se cortan los tornillos que sobresalen, rellenándose los huecos con soldadura. Se soldará el perímetro de la placa 
de soporte con la placa de anclaje. 
 
Condiciones técnicas: 
 
     Longitud soportes: 
 
        -  En soportes situados sobre cimentación, la longitud L es la distancia entre los planos superiores de la cimentación 
y del primer forjado. En soportes superiores, L es la distancia entre los planos superiores de los forjados consecutivos que 
los limitan. Las longitudes están comprendidas entre dos metros y medio y seis metros (2.5 y 6 m.). 
        -  Los soportes tendrán impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada forjado. 
        -  Los soportes superpuestos, conservarán el eje vertical que une los centros de gravedad de las distintas secciones. 
        -  Las uniones entre soportes consecutivos, se realizarán mediante uniones entre las respectivas placas de cabeza y 
base. 
        -  En medianería se consideran los tipos de soporte Simple y Cajón. Se alinearán según un eje paralelo a la 
medianería que diste de ella (H/2) más de noventa milímetros (90 mm.), siendo H el canto del soporte mayor. 
        -  Contra el fuego se adoptará lo establecido en CTE-DB-SI, Código Técnico de la Edificación de Seguridad en caso 
de Incendio. 
        -  Contra la corrosión se adoptarán las especificaciones de la Norma NTE-RPP ''Revestimientos. Paramentos. 
Pinturas''. 
 
     Antes del montaje: 
 
        -  Los soportes se recibirán de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos de apoyo de vigas y las 
cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimación anticorrosiva, excepto en la zona en que deban 
realizarse soldaduras en obra, en una anchura de cien milímetros (100 mm.) desde el borde de la soldadura. 
 
     Durante el montaje: 
 
        -  Se comprobará el perfecto asiento y la falta de oquedades entre la placa de anclaje y la cimentación tras el 
replanteo y nivelado definitivo de las mismas. Se limpiarán de hormigón y se aplomarán sobre ellas los soportes que 
correspondan. 
        -  Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizarán su inmovilidad fijándose entre sí o a gálibos de armado 
convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijación de las piezas de la estructura, puntos de soldadura o 
perfiles en L. 
        -  Se protegerán los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderá cuando la temperatura 
descienda de cero grados  centígrados (0°C). 
 
     Después del montaje: 
 
        -  Tras la inspección y aceptación de la estructura montada se limpiarán las zonas de soldadura efectuadas en obra, 
dando sobre ellas la capa de imprimación anticorrosiva y tras el secado de ésta se procederá al pintado de la estructura 
según la Norma NTE-RPP. ''Revestimientos de paramentos. Pinturas''. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Verificación de las distancias entre ejes. 
 
     Verificación de ángulos de esquina y singulares. 
 
     En el montaje, se colocará la viga, nivelándose y soldándose. 
 
     Se ensayará una viga cada planta, eligiendo la de más luz. 
 
Condiciones de recepción: 
 
     Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la recepción de productos laminados 
serán  las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A. 

 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero) 

 

 E02M          ESTRUCTURAS DE MADERA                                            
Disposiciones generales 
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Sistema estructural diseñado con elementos de madera, que debidamente calculados y unidos entre sí, formaran un 
entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificación. 

 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Madera maciza 
1 Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. 
2 La madera aserrada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a una clase resistente (ver 
procedimiento de asignación en el Anejo C del CTE-DB-SE-M). 
3 Las clases resistentes son: 
a) para coníferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 y C50; 
b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70. 
En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, fm,k , expresada en N/mm2. 
4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase resistente 
de madera laminada aserrada. 
 
Tablero estructural 
 
1 El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en la tabla 
2.1. del CTE-DB-SE-M. 
2 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero 
estructural de los que allí se especifican. 
 
Adhesivos 
La documentación técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. 
El encolado de piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si 
los coeficientes de contracción son diferentes) requiere un conocimiento específico sobre su viabilidad. 
 
Tipos de adhesivos 
En la tabla 4.1 del CTE-DB-SE-M se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuación a 
la clase de servicio. 
 
Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo I, definidas en UNE EN 301, pueden utilizarse en todas las 
clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo II únicamente en la clase de servicio 1 ó 2 y nunca 
expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. 
 
Exigencias relativas a los adhesivos 
Los adhesivos utilizados en la fabricación de elementos estructurales de madera se ajustarán a las normas UNE EN 301 y 
UNE EN 12436: 2002. 
En el producto se indicará de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, así como para qué clases de 
servicio es apto. 
 
Uniones 
 
Uniones tradicionales 
1 Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante 
tensiones de compresión localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanización 
adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijación) es muy 
reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la 
unión o para resistir una inversión de la solicitación. 
 
Elementos mecánicos de fijación 
1 Los elementos mecánicos de fijación contemplados en este DB para la realización de las uniones son: 
a) de tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores. 
b) conectores: de anillo, de placa o dentados. 
 
En el proyecto se especificará, para su utilización en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecánico de 
fijación de tipo clavija: 
a) resistencia característica a tracción del acero fu,k; 
b) información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles; 
 
     Tipos de madera que se usan: 
        -  Coníferas. 
        -  Frondosas. 
        -  Africanas. 
        -  Americanas. 
 
La madera par carpintería de armar deberá de cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de 
humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine. 
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- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En 
particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior 1/7 de la 
menor dimensión dela pieza.  
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
- Dar sonido claro por percusión. 
 
No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos. 
 
Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los 
elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las 
definidas en los planos o aprobadas por el Director. 
 
La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 

 
Ejecución de las obras 
     Se terminarán primero los apoyos, colocando a continuación los elementos estructurales de cubierta, finalizando con la 
colocación de correas y demás elementos de cubrición. 
 
     Levantamiento de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el 
montaje como para la realización de los controles. 
 
     Se suspenderán las piezas utilizando grúas, sin soltarlas hasta que estén perfectamente alineadas y arriostradas entre 
si. 
 
 Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar 
contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscópico). 
 
 Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes 
dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos más elevados de humedad durante el montaje siempre que se 
asegure que la madera podrá secarse al contenido de humedad deseado. 
 
Buenas prácticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura: 
a) evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia mínima de 20cm y disponiendo un 
material hidrófugo (barrera antihumedad); 
b) evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigón u otro material de fábrica. Para ello se 
protegerán de la humedad colocándolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables; 
c) ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15 mm entre la superficie de la 
madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no 
transmita la posible humedad del muro; 
d) evitar uniones en las que se pueda acumular el agua; 
e) proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que 
pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metálica), esta albardilla debe 
permitir, además, la aireación de la madera que cubre; 
f) evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultándolas, 
cuando sea necesario, con una pieza de remate protector; 
g) facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia y disponer sistemas de 
desagüe de las condensaciones en los lugares pertinentes. 
 
 Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazón o merma de la madera, no deben quedar 
restringidos por los elementos de unión: 
a) en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rígidos realizados con placas 
de acero que coarten el movimiento de la madera; 
b) las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequeños cambios 
de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente 
acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unión de pilar/dintel en pórticos de madera laminada. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Se controlará su correcta realización, estableciendo unos ensayos para comprobar la resistencia de las uniones, así 
como el trabajo a flexión de los elementos laminados y un control de comportamiento de los herrajes. 
 
Identificación del suministro 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente 
información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
 
a) con carácter general: 
nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 
 
b) con carácter específico: 
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i) madera aserrada: 
especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente mediante la calidad con 
indicación de la norma de clasificación resistente empleada); dimensiones nominales; contenido de humedad o indicación 
de acuerdo con la norma de clasificación correspondiente. 
ii) tablero: 
tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales. 
iii) otros elementos estructurales realizados en taller: 
tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento con indicación de las condiciones de 
apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales. 
iv) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador; la especie de madera tratada; el protector 
empleado y su número de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicación empleado; la categoría de 
riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento; 
informaciones complementarias, en su caso. 
v) elementos mecánicos de fijación: 
tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo de 
protección contra la corrosión; dimensiones nominales; declaración, cuando proceda, de los valores característicos de 
resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
 
Control de recepción en obra 
Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 
i) con carácter general: 
aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se ajusta a las 
especificaciones del proyecto. 
 
ii) con carácter específico: 
se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se 
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por 
los procedimientos reconocidos en el CTE-DB-SE-M; 
madera aserrada: 
Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado; Clase Resistente: La propiedad o 
propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2 del CTE-DB-SE-M tolerancias en las dimensiones: Se 
ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará 
también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de frondosa utilizada; 
contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser 20% según UNE 56529 o UNE 56530. 
tableros: 
Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2 del CTE-
DB-SE-M; tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de 
virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 
otros elementos estructurales realizados en taller. 
Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto. 
madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 
Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 
elementos mecánicos de fijación. 
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de protección. 
 
Criterio general de no-aceptación del producto 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no suponga riesgo 
apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-aceptación 
del producto y en su caso de la partida. 
 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, 
se ajustarán a los límites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coníferas y chopo. Esta 
norma se aplicará, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma 
correspondientes, en tanto no exista norma propia. 
 

 
Normativa 
        -  Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-M (Estructuras de Madera) 
        -  Homologación de los sellos de calidad AITIM. 
        -  Orden del Ministerio de Agricultura 7 Octubre de 1976: Tratamientos Protectores de la Madera. 
        -  Normas UNE: 56528-78, 56532-77, 56540-78, UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUM, 56533-77, 56537-79, UNE-EN 
13183-2:2003 ERRATUM, 56534-77, 56538-78, 56531-77, 56535-77, 56539-78. 

 
Criterios de medición y valoración 
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Pórticos: 
 
     Se medirá y valorará por: 
 
        -  Metro lineal (m.) suministro y colocación de cabios de madera y clavos de acero. Incluso protección con pintura 
antiinsectos en dos capas a pincel. 
        -  Metro cuadrado (m2) suministro y colocación de tablas de madera, para entablado de cubierta con clavos y cola de 
carpintero. Incluso protección con pintura antiinsectos en dos capas aplicadas a pincel. 
        -  Metro lineal (m.) suministro y colocación de correas de madera, mediante ejiones clavados. Incluso protección con 
insecticidas y fungicidas, para barnizar. 
 
Cerchas: 
 
     Se medirá y valorará por unidad (ud.) de suministro y colocación del cuchillo a la española, de madera para barnizar, 
formado por dos pares, seis tornapuntas, dos tirantillos de hierro, un pendolón y un tirante. Incluso ensambles y refuerzos 
en nudos. 

 

 E02ML         LAMINADAS                                                        
Disposiciones generales 
Estructura formada por madera laminada constituida por laminas de grosor fiable de longitudes diversas, ensambladas 
por entalladuras múltiples en las testas y encoladas, unas a otras, para la obtención de elementos macizos de sección 
rectangular. 
 

 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Generalidades 
1 La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando asignada a una clase resistente 
(ver procedimiento de asignación en el Anejo D). 
 
2 Las clases resistentes son: 
a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h; 
b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. 
En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, fm,g,k , expresada en N/mm2. 
3 Las uniones dentadas para piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE ENV 387 no deben utilizarse en 
clase de servicio 3 cuando en la unión cambia la dirección de la fibra. 
4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase resistente 
de madera laminada encolada. 
 
madera microlaminada 
La madera microlaminada para uso estructural deberá suministrarse con una certificación de los valores de las 
propiedades mecánicas y del efecto del tamaño de acuerdo con los planteamientos generales del CTE-DB-SE-M. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Identificación del suministro 
 
En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitará, al menos, la siguiente 
información para la identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
 
a) con carácter general: 
nombre y dirección de la empresa suministradora; nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda; 
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso. 
 
b) con carácter específico: 
- elemento estructural de madera laminada encolada: 
Tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); dimensiones nominales; 
marcado según UNE EN 386. 
 
Control de recepción en obra 
 
Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecución de la obra comprobará: 
i) con carácter general: 
aspecto y estado general del suministro;que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y se ajusta a las 
especificaciones del proyecto. 
 
ii) con carácter específico: 
se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación se 
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por 
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los procedimientos reconocidos en el CTE-DB-SE-M; 
elementos estructurales de madera laminada encolada: 
Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según notación 
del apartado 4.2.2 del CTE-DB-SE-M; tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
 
Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada 
encolada, se ajustarán a los límites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390. 

 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-M (Estructuras de Madera) 

 
  
  
E03 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                        
Disposiciones generales 
Cerramiento es el elemento que cierra una abertura o hueco. División que se hace con tabiques en una habitación. 
 

 
Ejecución de las obras 
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a 
lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones 
particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y 
particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 
2.1 del CTE-DB-HE, en función de la zona climática en la que se ubique el edificio. 
 
 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del 
edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas 
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los 
puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 
 
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o 
supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control para la recepción de los 
productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos 
necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en el CTE. 
 
Debe comprobarse que los productos recibidos: 
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
b) disponen de la documentación exigida; 
c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecución de 
la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida. 
 
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares, 
contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su 
colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 
 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre 
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 
 
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se 
controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la misma. 
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Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, 
se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la 
zonificación climática que corresponda. 

 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fábrica). 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía). 

 

 E03T          DIVISIONES Y CÁMARAS                                             
Control y criterios de aceptación y rechazo 
En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefacción previsto en 
el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior 
a 1,2 W/m2K. 

 
Normativa 
Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía) 
 

 

 E04FT          FALSOS TECHOS                                                    
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Clavo de fijación: De acero galvanizado, con cabeza roscada de 10 mm. de longitud, 30 mm. de penetración y 3 mm. 
de diámetro, con acoplamiento de tuerca hexagonal. 
 
     Varilla roscada: De acero galvanizado de diámetro 6 mm. Manguitos roscados para su acoplamiento a la varilla, con 
terminación perforada plana o en ángulo recto. 
 
     Perfil T de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. Preparado para su unión a la suspensión. 
 
     Perfil LD de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. 
 
     Perfil U de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. 
 
     Pinza: De aluminio o de acero galvanizado con la presión de ajuste necesaria. 
 
     Cruceta para arriostramiento: De aluminio o de acero galvanizado con la presión o ajuste necesario. 
 
     Placa de escayola: De forma rectangular o cuadrada. La cara exterior podrá ser lisa o en relieve. Espesor 25 mm. 
 
     Placa acústica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones uniformemente repartidas en toda su 
superficie.  Llevará incorporado material absorbente acústico incombustible. 
 
     Placa acústica metálica: De aluminio anodizado o chapa de acero galvanizado y pintada al duco. Con perforaciones 
uniformemente repartidas en toda su superficie. 
 
     Espesor de la chapa no menor de 0,3 milímetros:   Llevará incorporado material absorbente acústico incombustible. 
 
     Placa acústica conglomerada: Estará formada por un conglomerado de lana mineral, fibra de vidrio u otro material 
absorbente acústico. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos. 
 
     Placa acústica de fibras vegetales: Estará formada por fibras vegetales unidas por un conglomerante. Forma 
rectangular o cuadrada. Cantos lisos. Será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos. Espesor no 
menor de 25 mm. 
 
 
     Condiciones de almacenamiento. 
 
     Es responsabilidad del instalador asegurarse que los materiales suministrados para la instalación están resguardados 
desde el momento de su compra hasta la terminación del techo. 
 
     Sitio de almacenamiento. 
 
     El sitio de almacenamiento debe ser un sitio plano, seco, limpio y seguro. Cualquier manipulación violenta, caída o 
rodada sobre sus bordes, puede provocar el deterioro del producto. 
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Ejecución de las obras 
     Condiciones de instalación: 
 
     Se recomienda que durante su instalación la humedad relativa (RH %) no exceda de 70%, con una temperatura 
comprendida entre 11 y 35 grados C. 
 
     Las placas o paneles deben de estar almacenados en la habitación en la que serán colocadas un mínimo de 24 horas 
antes de la instalación, para que se adapten a la temperatura ambiente. 
 
     Si se produce una baja apreciable de la temperatura, ello provocará un incremento de la humedad relativa que puede 
perjudicar tanto los materiales del techo ya instalados como aquellos que aún no lo están. 
 
     Techo suspendido: 
 
     - Varilla roscada: Como elemento de suspensión, se unirá por el extremo superior a la fijación y por el interior al perfil 
T, mediante manguito. 
 
     Como elemento de arriostramiento, se colocará entre dos perfiles T, mediante manguitos en ángulo recto. 
 
     La distancia entre varillas no será superior a 1.200 mm. 
 
     - Perfil T de chapa: Se situará, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las 
placas. 
 
     - Perfil LD de chapa: Se colocará como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perímetro, mediante tacos y 
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm. entre sí. 
 
     - Placas: Se iniciará su colocación por el perímetro apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles 
T. Longitudinalmente las placas irán a tope. 
 
     Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento se respetará la modulación de las placas, suspensiones y 
arriostramientos. 
 
 
     Utilización, entretenimiento y conservación: 
 
          No se colgará ningún elemento pesado del techo de placas. 
 
          La limpieza se hará en seco. 
 
          Cuando se proceda al repintado, este se hará con pistola y pinturas poco densas. 
 
          Cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizará una inspección ocular para apreciar y 
corregir las deficiencias que hayan podido aparecer. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Fijación a bloques de entrevigado. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
     Fijación a hormigón. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
     Fijación a viguetas. 
 
     Controles a realizar: Comprobación de la fijación. 
     Número de controles: Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     Condición de no aceptación automática: Soporta menos de 10 kg. 
 
     Techo suspendido de placas. 
 
     Controles a realizar:  
     1.- Elemento de remate metálico. 
     2.- Suspensión y arriostramiento. 
     3.- Planeidad, comprobada con regla de 2 m. 
     4.- Nivelación. 
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     Número de controles: 
     1.- Uno cada 10 m pero no menos de uno por local. 
     2.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     3.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
     4.- Uno cada 20 m² pero no menos de uno por local. 
 
     Condición de no aceptación automática: 
     1.- Fijación inferior a 2 puntos/m. 
     2.- Separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, superior a 1250 mm. 
     3.- Errores de planeidad superiores a 2 mm/m. 
     4.- Pendiente del techo superior al 0,5%. 
 

 
Normativa 
     - Pliego general de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas, en las obras de construcción (RY-85). 
     - Normas UNE-102001-86; 102010-86; 102014-1:1999;102014-2:1999; 102014-3:1999; 102015:1999/ER:2004 

 
Criterios de medición y valoración 
    Fijación: Unidad colocada. 
 
     Techo suspendido: Superficie ejecutada, sin descontar huecos menores de 1 m². 

 
Condiciones de seguridad 
    Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamio y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y estabilidad. 
 
     Cuando se utilicen escaleras, estas tendrán una anchura mínima de 0,50 m. y estarán dotadas de dispositivos 
antideslizantes. 
 
     Para alturas de hasta 3,00 m. se utilizarán andamios de borriquetas fijas sin arriostrar. 
 
     Para alturas comprendidas entre 3,00 y 6,00 m., se utilizarán andamios de borriquetas armadas en bastidores móviles 
arriostrados. 
 
     El suelo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. y estará dotado de rodapié de 0,20 m. y barandillas de 0,90 m. de 
altura. 
 
     Se cumplirán además todas las disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 

 E04TA         FALSOS TECHOS Y PLACAS                                           
Ejecución de las obras 
    Estarán ejecutados los recibidos de las instalaciones empotradas. 
 
     Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación 
 
     La colocación de los revestimientos de escayola en techos, se efectuará mediante: 
 
     - Fijaciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro mínimo tres milímetros (3 mm), disponiéndose un mínimo de 
tres (3) varillas verticales, no alineadas y uniformemente repartidas, por metro cuadrado (m²). El atado se realizará con 
doble alambre de diámetro mínimo siete décimas de milímetro. 
 
     - Fijación con cañas recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) 
de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se dispondrá un mínimo de tres (3) fijaciones uniformemente repartidas y no 
alineadas por metro cuadrado (m²) de plancha. 
 
     - La colocación de las planchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las 
uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas. 
 
     - La planchas perimetrales estarán separadas cinco milímetros (5 mm) de los paramentos verticales. 
 
     - Las juntas de dilatación se dispondrán cada diez metros (10 m) y se formarán con un trozo de plancha recibida con 
pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro. 
 
     - El relleno de uniones entre planchas, se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, en la 
proporción de ochenta litros (80 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola, y se acabarán interiormente 
con pasta de escayola en una proporción de ciento litros (100 l) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Tolerancias. 
 
     Planeidad: 3 mm. por cada 2 m. 
     Nivel: 10 mm. 
 
     Terminaciones. 
 
     El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. 
 
     El conjunto quedará estable e indeformable. 
 
 
     - Un atado deficiente de las varillas de suspensión, así como que haya menos de tres (3) varillas por metro cuadrado 
(m²). 
 
     - Errores en la planeidad superiores a cuatro milímetros (4 mm). 
 
     - La observación de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado. 
 
     - Una separación menor de cinco milímetros (5 mm) entre planchas y paramentos. 
 

 
Normativa 
    - NTE-RTC Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Techos, Continuos. 
     - NTE-RTP Norma Tecnológica de la Edificación, Revestimientos, Techos, Placas. 
     - Pliego general de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas, en las obras de construcción (RY-85). 
     - Normas UNE-102-010-86; 102-033-83. 

 
Criterios de medición y valoración 
    Los falsos techos, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada, incluso parte 
proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes y moldura perimetral si la hubiera. 

 
Condiciones de seguridad 
    Al iniciarse la jornada, se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobándose sus protecciones y 
estabilidad. 
 
     Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 E04TAE        PLACAS DE ESCAYOLA                                               
Condiciones que deben cumplir los materiales 
 
Placas de escayola para techos de entramado visto: Placa de escayola para uso con perfilería vista; elementos ligeros de 
construcción, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como 
fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con 
fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir 
su colocación en obra mediante dispositivos de suspensión vistos. 
 
Placas de escayola para techos de entramado oculto: Placa de escayola para uso con perfilería oculta; elementos ligeros 
de construcción, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones 
como fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas 
con fibra o telas minerales o vegetales; tienen cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir su 
yuxtaposición y su colocación en obra mediante dispositivos de suspensión ocultos. 
 
 
Planchas de escayola para techos continuos: Plancha de escayola para uso en techos continuos; elementos ligeros de 
construcción, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como 
fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con 
fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados y en cualquier caso irán provistas de dispositivos 
metálicos destinados a asegurar su fijación en obra. 
 
El acabado de la placa o alguna característica especial; se definen 5 conceptos: 
 
Lisas, para placas con acabado liso de su cara vista. 
 
Decorativas, para placas que tienen relieves en su cara vista. 
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Perforadas, para placas que tienen perforaciones en su cara vista. 
 
Fonoabsorbentes, para placas que tienen perforaciones en su cara vista y llevan incorporado un material absorbente 
incombustible; en su cara oculta van provistas de un elemento impermeable al vapor de agua. 
 
Radiantes, para placas provistas de piezas embutidas para calefacción radiante. 
 
Según su sección, se definen 4 tipos: 
 
Raseada de Galce, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de galces para su colocación en al 
menos 2 lados opuestos. 
 
Raseada Machiembrada, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de machiembrado para su 
colocación en al menos 2 lados opuestos. 
 
De contramolde de Galce,  para placas de espesor no constante en toda su superficie (reducido  en la zona no perimetral 
del dorso de la placa) provista de galces para su colocación en al menos 2 lados opuestos. 
 
De contramolde machiembrada, para placas de espesor no constante en toda su superficie (reducido en la zona no 
perimetral del dorso de la placa) provista de galces machiembrado para su colocación en al menos 2 lados opuestos. 
 
Ejemplos de identificación de placas de escayola para techos continuos: 
 
Una placa de escayola que se identifica como Placa de escayola de Contramolde Machiembrada, 1200-600-20, UNE 
102016-1:2001, es una: 
 
Placa de escayola de sección no constante y con machiembrado para su colocación de 1200 mm. de longitud nominal, de 
600 mm. de anchura nominal y de 20 mm. de espesor nominal, que cumple las especificaciones de la Norma UNE 
120016-1:2001. 
 
Marcado: 
 
Las placas de escayola para techos desmontables deberán llevar en el albarán que acompañe al envío las siguientes 
indicaciones: 
 
- El nombre del fabricante o marca comercial 
- El lugar de fabricación 
- La designación conforme a la UNE 102016-1:2001 
- El distintivo de calidad, en su caso 
 
Si las placas van embaladas, las mismas indicaciones deberán figurar en alguno de los accesorios del embalaje. 
 
Referencias de calidad: 
 
Características geometricas exigibles a las placas de escayola para techos continuos: 
La cara vista no presentará manchas, ralladuras, eflorescencias, fisuras, abolladuras, coqueras u oquedades, visibles a 
simple vista. 
 
Planeidad (mm/m) <=1 
Lado (mm) + - 3 
Espesor (mm) <= 12+-2 
Desviación angular (º) <1/500 
 
Propiedades físicas y mecánicas exigibles a las placas de escayola para techos continuos 
 
Desviación de la masa (%); Valor medio <6 Valor individual <=8 
 
Resistencia bajo carga (kg que no producen deterioro ni rompen la placa) >=4 
 
Humedad (%) Valor medio <5 Valor individual <=8 
 

 
 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Con entramado visto. 
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Aspecto: Las placas serán ortogonales, tendrán una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentará manchas, 
arañazos, eflorescencias, granos u oquedades. 
 
Planeidad: Flecha máxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista. 
 
Tolerancia dimensional mm.: 
 
- Longitud y anchura: ± 1 mm. 
- Espesor: > 15 mm. 
 
Tolerancia de desviación angular: < ángulo de tangente 1/250 
 
 
Con entramado oculto. 
 
 Aspecto: Las placas serán ortogonales, tendrán una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentará manchas, 
arañazos, eflorescencias, granos u oquedades. 
 
Planeidad: Flecha máxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista. 
 
Tolerancia dimensional mm.: 
 
- Longitud y anchura: ± 1 mm. 
- Espesor: > 30 mm. 
 
Tolerancia de desviación angular: < ángulo de tangente 1/500 
 
 
Placas de escayola para techos continuos. 
 
     Defectos estructurales: 
 
     - Aspecto: Las placas serán ortogonales, tendrán una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentará 
manchas, oquedades, eflorescencias, granos, bultos o arañazos; la cara oculta tendrá rugosidad suficiente para permitir 
la adherencia de las estopadas; podrá tener nervios en alto relieve, perpendiculares entre sí, para dotarla de mayor 
resistencia. 
 
     - Planeidad: Flecha máxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista. 
 
     Tolerancia dimensional mm.: 
 
     - Longitud y anchura: ± 3 
     - Espesor: ± 2 
 
     Para planchas sin cantos reforzados: > 20 mm. 
     Para planchas con cantos reforzados: > 10 mm. 
 
     Tolerancia de desviación angular: < ángulo de tangente 1/500. 
Normativa 
- Norma UNE-102-021-83 Placas de escayola para techos desmontables de entramado fijo. 
 
- Norma UNE-102-022-83 Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes. 
 
- Norma UNE-102-024-83 Plancha lisa de escayola para techos continuos. 
 
- Norma UNE-102-010-86 Especificaciones de los yesos para construcción. 
 
- Norma UNE-102-033-83 Métodos de ensayo de placas de escayola para techos. 
 
- Norma UNE-102-016-1:2001 Plcas de escayola para techos. Parte 1: Placas de escayola para falsos techos continuos 
no desmontables. 

  

 E04TAK        PLACAS DE YESO LAMINADO                                          
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Placas de cartón-yeso. 
 
     Elementos en forma de placas rectangulares de textura lisa y de espesores y dimensiones variables, consistentes en 
un alma de yeso fraguado de origen natural íntimamente ligado a dos láminas superficiales de cartón, fabricados 
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mediante un proceso de laminación continua, utilizables en construcción de tabiques, trasdosados y falsos techos, 
interiores, de edificios. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Placas de cartón-yeso. 
 
     Aspecto: La cara, no presentará eflorescencias, manchas, mohos, abolladuras, erosiones, desgarraduras, 
abolsamientos o despegado del cartón; el dorso, no presentará abolsamiento o despegado del cartón. 
 
     Tolerancia dimensional mm.: 
 
     - Longitud: + 0 ÷ -6 
     - Anchura: + 0 ÷ -5 
     - Espesor: 
          Para placa de e=9,5 mm.: ± 0,5 
          Para el resto: ± 0,6 
 
     Tolerancia de forma: 
 
     - Exactitud de ángulos: ± 3 
 
          Los ángulos definidos por los bordes de la placa deben ser rectos (90°) 
 
     -Forma del borde afinado: 
 
          Profundidad: 0,8 ÷ 1,8 mm. 
          Ancho: 40 ÷ 80 mm. 
          Los bordes tendrán forma constante en toda su longitud. 
 

 
Normativa 
    - Norma UNE-102-023-83 Placas de cartón-yeso. 
 
     - Norma UNE-102-035-83 Método de ensayos de placas de cartón-yeso. 

 

 E5A          AISLAMIENTOS                                                     
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Definición: Materiales para aislamiento térmico-acústico de edificios. 
 
     Tipos, Designación e Identificación. 
 
     Poliestireno: 
 
     - Planchas rígidas moldeadas fabricadas por expansión de perlas expandibles de poliestireno. 
 
      UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). 
Especificaciones. 
 
     - Planchas rígidas moldeadas fabricadas por un proceso continuo de extrusión del poliestireno. 
 
     UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). 
Especificaciones. 
 
     Espuma de poliuretano: 
 
     - Planchas rígidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante. 
 
     UNE-53351: 1978 EX Plásticos. Planchas de espuma rígidas de poliuretano, utilizadas como aislantes térmicos en 
habitáculos y en instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y métodos de ensayo. 
     Fibra de vidrio: 
 
     - Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos). 
 
     UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 
 
     - Paneles rígidos y semirígidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en paralelepípedos 
rectangulares). 
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      UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 
 
     - Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares). 
 
      UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características. 

 
Ejecución de las obras 
    La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos 
rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. Todos los tabiques deberán ser construidos 
antes de la aplicación del pavimento; o al menos levantados hasta una altura de dos hileras. 
 
     Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o 
acústicos. 
 
     Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material. 
 
     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas normales se utilizarán planchas rígidas de 
poliestireno extrusionado Tipo III o superior o planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo III o IV. 
 
     Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas altas se utilizarán únicamente planchas de espumas 
rígidas de poliuretano de Tipo IV. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
    Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante, 
del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse su recepción sin 
necesidad de efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos. 
 
     - Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc. 
     - Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
     - Evitación de puentes térmicos. 
 
     Se realizarán ensayos de: 
 
     - Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales 
espesores. 
     - Densidad aparente. 
     - Permeabilidad al vapor  de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la tuviera. 
     - Absorción de agua por volumen. 
     - Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.). 
     - Resistencia a flexión y compresión. 
     - Aislamiento acústico. 

 
Normativa 
     Los materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de el CTE-DB-HS 
 
     Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente 
Norma Básica sobre Condiciones Acústicas en los Edificios, NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 1.982). 
 
     Norma UNE 92115:1997; Planchas de materiales celulares de poliestireno utilizados como aislantes térmicos. 
 
     Norma UNE 53351:1978; Planchas de espumas rígidas de poliuretano utilizadas como aislantes térmicos. 
 
     Norma UNE 92102:1998; Materiales térmicos aislantes de fibra de vidrio. 

 
Criterios de medición y valoración 
    Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles y colocación. 
 
     Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y colocación. 
 

 
Condiciones de seguridad 
    Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalará una plataforma desde la última planta, formada por una 
estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos exteriores o al forjado superior o inferior de la última planta a 
manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendrá una anchura desde la vertical del alero, 
de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la 
línea de prolongación del faldón, para así poder servir como  protección a posibles  caídas  a lo largo de la cubierta, 
teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm. 
 
     - Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
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     - Señalización de la zona de trabajo. 
     - Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, 
situándolos lo más cerca de las vigas del último forjado. 
     - Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 km/h) que 
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, 
nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
     Protecciones personales. 
 
     - Casco homologado. 
     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de 
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  
     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
     - Dispositivos anticaídas. 
 
     Protecciones colectivas. 
     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 
cm. de rodapié. 
     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por  la vertical de los trabajos. 
     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a 
caídas. 
     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 
tablones. 
les, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
 
     Protecciones personales. 
 
     - Casco homologado. 
     - Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de 
protección colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.  
     - Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 
     - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
     - Dispositivos anticaídas. 
 
     Protecciones colectivas. 
 
     - Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 
cm. de rodapié. 
     - Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos. 
     - En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a 
caídas. 
     - Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material. 
     - Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con 
tablones. 

 

 E5AT         AISLAMIENTO TÉRMICO                                              
Condiciones que deben cumplir los materiales 
    Materiales empleados para aislamiento térmico. 
 
     Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son: 
 
     - Conductividad térmica. 
     - Densidad aparente. 
     - Permeabilidad al vapor de agua. 
     - Absorción de agua por volumen. 
 
     En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificarán: 
 
     . Resistencia a la compresión. 
     . Resistencia a la flexión. 
     . Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
     . Módulo de elasticidad. 
     . Coeficiente de dilatación lineal. 
     . Comportamiento frente a parásitos. 
     . Comportamiento frente a agentes químicos. 
     . Comportamiento frente al fuego. 
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 E5ATV        VERTICAL CÁMARAS                                                 
Ejecución de las obras 
    Requisitos previos. 
 
     Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
     El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades. 
 
     Prescripciones de ejecución. 
 
          Procesos y procedimientos. 
 
          El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar. 
 
          Terminaciones. 
 
          El aislamiento no presentará huecos, grietas, o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 
 
     Conservación y mantenimiento. 
 
     No se someterán a esfuerzos que no han sido previstos. 
     No se colocarán elementos que perforen el aislamiento. 
 
 
  

E06P         PAVIMENTOS                                                       
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los pavimentos se clasifican en función de su resbaladicidad, determinando el valor de resistencia a deslizamiento 
mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 y según esta clasificación de 
los pavimentos en función de su resbaladicidad y la tabla 1.2  del CTE-DB-SU 1 se beberá elegir una clase de pavimento 
u otro. 
La pavimentación también debe ajustarse a los criterios mínimos que establece el CTE-DB-SU 1 con respecto a las 
discontinuidades del pavimento, desniveles y en la proyección y ejecución de escaleras y rampas. 
 

 
Normativa 
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.) 

 E06PC          PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES                                        
Ejecución de las obras 
Pavimento con baldosas cerámicas recibidas con mortero 
 
     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 mm.). Sobre ésta irá 
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de veinte milímetros (20 mm.) de espesor y cuidando que 
quede una superficie contínua de asiento del solado. 
 
     Previamente a la colocación de las baldosas, y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con cemento. 
 
     Humedecidas previamente, las baldosas se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo, 
disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.), respetándose las juntas previstas en la capa de 
mortero, si las hubiese. 
 
     Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 
 
Pavimento con baldosas cerámicas pegadas 
 
     Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a veinte milímetros (20 mm.). Sobre ésta se 
extenderá el mortero de cemento formando una capa de veinte milímetros (20 mm.) de espesor y cuidando que quede 
una superficie contínua de asiento del solado. 
 
     Previa limpieza de la superficie y cuando la humedad no sea mayor del 3 por 100 (3%), se aplicará una capa de 
adhesivo en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo. 
 
     Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante se asentarán las baldosas sobre el adhesivo, disponiéndose con 
juntas de ancho no menor de un milímetro (1 mm.). 
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     Posteriormente se extenderá la lechada para el relleno de las juntas, utilizándose lechada de cemento puro para las 
juntas menores de tres milímetros (3mm.) y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor. 
 
     Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de la lechada y se limpiará la superficie. 
 

 
Criterios de medición y valoración 
Los pavimentos de baldosas se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada; a este resultado 
se le aplicará el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto. 
 
     Los rodapiés se medirán por metros lineales realmente colocados, aplicando a su resultado el correspondiente precio 
del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos: 
 
Rodapié recibido con mortero: repaso del pavimento, alineado, humedecido, enlechado y limpieza del rodapié. 
 
Rodapié pegado: aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza del rodapié. 
 
     Los peldaños se medirán por metros lineales de longitud de peldaño realmente ejecutado de igual huella y tabica, 
aplicando a sus resultados el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos: 
 
Peldaño de baldosas recibidas con mortero: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlán (en su caso), 
sentado de las piezas, espolvoreado, humedecido, enlechado y limpieza del peldaño. 
 
Peldaño de baldosas pegadas: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlán (en su caso), enlechado y 
limpieza del peldaño. 

  
   
E07          ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA                                          
Disposiciones generales 
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión de un fin particular: 
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la energía eléctrica. 

 
Condiciones que deben cumplir los materiales 
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron 
fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión 
Europea deberán cumplir con lo establecido en las mismas. 
En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el REBT. En particular, se 
incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo 
marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 
Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 
Marca y modelo. 
Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el fabricante. 
Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas verificarán el cumplimiento de las exigencias técnicas de los 
materiales y equipos sujetos al REBT. La verificación podrá efectuarse por muestreo. 

 
Condiciones que deben cumplir las partidas 
Electrificación básica. 
Circuitos independientes 
C1.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 
C2.- Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 
C3.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
C4.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 
C5.- Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases 
auxiliares del cuarto de cocina. 
Electrificación elevada 
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar mas de un 
circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, 
acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las 
viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los 
siguientes circuitos: 
C6.- Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
C7.- Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es 
mayor de 160 m2 
C8.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. 
C9.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe previsión de éste 
C10.- Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente 
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C11.- Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la 
energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste 
C12.- Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando 
su número de tomas de corriente exceda de 6. 
Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor diferencial, de las 
características indicadas en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25, por cada cinco circuitos instalados. 

 
Ejecución de las obras 
  -  Se comprobará que el instalador posee calificación de empresa instaladora, según ITC-BT-03. 
  Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: 
Instalaciones empotradas: 
- Cables aislados bajo tubo flexible  
- Cables aislados bajo tubo curvable  
Instalaciones superficiales: 
- Cables aislados bajo tubo curvable  
- Cables aislados bajo tubo rígido  
- Cables aislados bajo canal protectora cerrada  
- Canalizaciones prefabricadas  
Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 
Condiciones generales. 
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.  
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice una derivación del 
mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa 
de cada parte del circuito del resto de la instalación.  
Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase.  
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales 
húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante.  
La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. Cuando estas 
cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a tierra.  
La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos utilizados estén 
concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco metálico, conectándose éste al sistema de 
tierras.  
La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material aislante, cumplirá lo 
indicado en la ITC-BT 49.  
  
Características geométricas: 
 
        -  En la centralización de contadores, la distancia al paramento de los módulos no será inferior a cincuenta 
centímetros (50 cm). 
        -  En las derivaciones individuales, según su número, observaremos lo siguiente: 
 
     Nº derivación  Anchura        Profundidad    Anchura 
     individual     conducto (cm)           (cm)        tapa(cm) 
     ___________________________________________________________ 
     Menor o igual a 8     50                      30                      30 
        9-12                     65                      30                      50 
       13-24                   100                     30                      40 
 
        -  En la línea de alumbrado de escalera y fuerza motriz del ascensor, el diámetro interior del tubo de protección será 
de trece milímetros (13 mm). 
        -  El cuadro general de distribución se colocará a dos metros (2 m) del pavimento. 
        -  Cualquier parte de instalación interior, quedará a una distancia no inferior a cinco centímetros (5 cm) del resto de 
canalizaciones. 
        -  El tubo de protección de la instalación interior, penetrará medio centímetro (0.5 cm) en cada una de las cajas, y 
presentará los siguientes radios mínimos de curvatura: 
 
          Diámetro mínimo     Radio mínimo 
 
                 13                            75 
                 16                            86 
                 23                           115 
 
     Características mecánicas: 
 
        -  Para acceso al C.G.P. se utilizarán tubos de fibrocemento de grado siete (7) de resistencia al choque, protegidos 
contra la corrosión por sulfatos. 
        -  La envolvente de la centralización de conductores será de material aislante, resistente a los álcalis y 
autoextingible. 
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     Características físicas: 
 
        -  El diámetro del tubo protector de la línea repartidora, permitirá la ampliación de los conductores inicialmente 
instalados, en un cien por cien (100%). 
        -  La centralización de contadores será de libre y fácil acceso, próximo a la entrada del edificio y a la canalización de 
derivación individual. Las puertas abrirán al exterior, y estarán separadas de otros locales con riesgo de incendios y de 
producción de vapores corrosivos, así mismo no tendrán vibraciones ni humedades. 
        -  En la derivación individual, la conexión que las aloja se desarrollará a lo largo de toda la escalera. 
        -  La derivación del alumbrado de escalera, requerirá una roza de tres centímetros (3 cm) de profundidad. 
        -  La línea de antena dispondrá de un conductor aislado, para una tensión nominal de setecientos cincuenta voltios 
(750 v). 
        -  En el interior de la vivienda, el C.G.D. será un  protector contra contactos indirectos y sobre intensidades, 
permitiendo la distribución de cada uno de los circuitos de la instalación interior. 
        -  Se situará en el interior de la vivienda o local próximo a la puerta, en lugar fácilmente accesible y de uso general. 
        -  Los tubos de protección aislantes serán de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta grados centígrados (60°C), 
y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) contra daños mecánicos. 
        -  Los tubos de protección aislantes flexibles serán de PVC corrugado. Estables hasta sesenta grados centígrados 
(60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de protección tres o cinco (3 o 5) contra daños mecánicos. 
        -  Los conductores desnudos para tensión, serán unipolares de cobre recocido. Definidos por su sección nominal (S) 
en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
        -  Los conductores aislados para tensión serán unipolares rígidos de cobre recocido. Aislamiento de polietileno 
reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones nominales de mil voltios (1000 v). El aislamiento será 
de PVC de color azul-claro para conductores neutros, negro o marrón para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde, 
para conductores de protección, para tensiones nominales de setecientos cincuenta voltios (750 v). En ambos casos 
vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
        -  Los conductores aislados para tensión nominal de quinientos voltios (500 v), serán unipolares, flexibles, de cobre 
recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores de fase, y 
bicolor amarillo-verde, para conductores de protección. Vendrán definidos por su sección nominal (S) en milímetros 
cuadrados (mm2) especificada en proyecto. 
 
Especificaciones de diseño: 
 
        -  Caja general de protección: es un elemento de la red interior del edificio, en el que se efectuará la conexión en la 
acometida con la compañía suministradora. Contendrá bornes de conexión, bases para cortacircuitos y fusibles. 
Protegerá la red interior del edificio contra sobre intensidades de corriente. 
        -  Línea repartidora: enlazará la caja general de protección (C.G.P.) con la centralización de contadores. Estará 
constituida con tres (3) conductores de fase, un conductor (1) neutro y un (1) conductor de protección. Serán conductores 
de tensión asignada 0,6/1 kV, unipolares de cobre y con características equivalentes a la norma UNE 21123 parte 4 ó 5. 
        -  Centralización de contadores: conjunto prefabricado que estará destinado a la medida del conjunto de energía 
eléctrica de los usuarios. Las dimensiones del conjunto serán las especificadas en la documentación técnica de proyecto, 
simpre cumpliendo la ITC-BT-16. Los cables serán de sección de 6 mm2, salvo cuando se incumplan las prescripciones 
reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será superior. Se 
aconseja que la sección a utilizar en la centralización de contadores, sea igual a la utilizada en la derivación individual de 
la instalación. Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre en clase 2 (UNE 
21022) con aislamientos termoplásticos o termoestables. El cable para los circuitos de mando y control tendrá las mismas 
características del resto, en sección de 1,5 mm2 y en color rojo. 
        -  Derivación individual: Línea constituida por un (1) conductor de fase, uno (1) neutro y uno (1) de protección, que 
enlazará cada contador de la centralización con el correspondiente C.P.G. de la instalación interior. Los conductores 
serán de cobre, aislados y de tensión asignada 0,6/1 kV. Los cables deberán cumplir con la especificación de las normas 
UNE 211002 ó 21123. 
        -  Línea de alumbrado de escalera: Estará constituida por dos (2) conductores y destinada al alumbrado de las zonas 
comunes del edificio. Se tenderá por zonas comunes del mismo. 
        -  Línea de fuerza motriz del ascensor: Será la línea que enlaza el contador de servicios generales con el cuadro 
general de distribución del ascensor. Irá por dentro de un tubo de protección y estará formado por tres (3) conductores de 
fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de protección. Se tenderá por zonas comunes del edificio. 
        -  Línea de fuerza motriz del grupo de hidropresión: Será una línea formada por tres (3) conductores de fase, un (1) 
conductor neutro y un (1) conductor de protección, que bajo tubo de protección enlazará el contador de servicios 
generales con el cuadro general de distribución de la bomba del grupo de hidropresión. 
        -  Línea de antena: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y un (1) protector, destinada a la 
alimentación del equipo de ampliación y distribución del equipo de la antena colectiva. Irá tendida por zonas comunes del 
edificio. 
        -  Cuadro general de distribución: Estará constituido por un (1) interruptor diferencial y pequeños interruptores 
automáticos en número igual al de circuitos de la instalación interior. Irá situado a la entrada de cada local o vivienda y 
estará destinado a proteger la instalación interior, así como al usuario, contra contactos indirectos y sobre intensidades. 
        -  Instalación interior: Estará constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y uno (1) de protección en el 
interior de un tubo protector, serán un conjunto de circuitos que partiendo del C.G.D. alimentan a cada uno de los puntos 
de utilización de energía en el interior de la vivienda. 
 
     En la realización de la centralización de contadores, se atornillará el conjunto prefabricado sobre el tabicón, situando la 
envolvente con capacidad para ''n'' contadores, formado por módulos independientes con frontal transparente y 



PLIEGO DE CONDICIONES.-   ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 

 
------- 

     
 
 
      Arquitectura Obras 

 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                              Página  43                     
 
   

precintable. Se colocará el embarrado general de cobre, provistos de bornes para la conexión de la línea repartidora y 
alimentadora. 
 
     La base soporte de la derivación individual, se dispondrá en el interior de un conjunto de fábrica, fijándose en cada 
planta treinta centímetros (30 cm) por debajo del forjado. 
 
     La línea de alumbrado y escalera se colocará, en el interior de un conductor aislado para una tensión nominal de 
setecientos cincuenta voltios (750 v). 
 
     En cada planta en la línea de antena, se bifurcará el conductor desde el registro correspondiente hasta encontrar la 
caja de paso o toma. 
 
     Puntos de observación: 
 
        -  La puerta de la C.G.P. será hermética a veinte centímetros (20 cm) como mínimo del suelo, protegida frente a la 
corrosión y daños mecánicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9). 
        -  El trazado de tubos y conductos de la línea repartidora, se colocarán de forma recta y no inclinada, y con la 
sección adecuada. 
        -  Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivación individual y cada tres (3) plantas una (1) 
placa cortafuego. 
        -  La línea de fuerza motriz del ascensor tendrá una (1) canalización de servicio en un hueco vertical de zona común 
del edificio. 
        -  Se comprobará los diámetros de los tubos rígidos en las distintas líneas de fuerza. 
        -  El cuadro general de distribución ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la parte superior de 
la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificación del instalador y el nivel de electrificación. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
      Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las 
instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento: 
Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación 
y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o 
memoria técnica. 
La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar 
la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma. 
Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección, inicial 
por un organismo de control. 
A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el 
instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la 
misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias 
y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se 
hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación. 
El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección 
inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida 
instalación, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro 
de energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y 
registradas por procedimientos informáticos o telemáticos. 
Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por, instaladores autorizados. 
La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si no se le entrega la copia 
correspondiente del certificado de instalación debidamente diligenciado por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 
No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso 
contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la tramitación administrativa de las instalaciones, 
dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad 
de las personas y bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán ser expuestas ante el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución motivada, el suministro provisional 
para atender estrictamente aquellas necesidades. 
En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias ambulantes, festejos, 
verbenas; etc.), el órgano competente de Ia Comunidad podrá admitir que la tramitación de las distintas instalaciones 
parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación 
técnica por una declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones realizadas 
sistemáticamente de forma repetitiva. 
 
     En la instalación eléctrica se resolverá: 
 
        -  La posibilidad de que los circuitos de alumbrado, admitan una simultaneidad de uso del setenta y seis por ciento 
(66%) en las viviendas, y del cien por cien (100%) en las zonas comunes. 
        -  Cualquier toma de corriente admite una intensidad mínima de diez (10) amperios en circuitos de alumbrado, 
dieciséis (16) amperios en circuitos destinados a usos domésticos y veinticinco (25) amperios en cocinas eléctricas. 
        -  La canalización de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el tendido y reparación de las 
líneas. 
        -  La instalación de un dispositivo de protección al comienzo de cada circuito. 
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        -  La protección, con toma de tierra, de las tomas de corriente. 
        -  La instalación de los interruptores fuera de los cuartos de aseo, si bien la toma de corriente puede situarse junto al 
lavabo, si cumplen las distancias de seguridad marcadas por las I.T.C. 
        -  La separación entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, calefacción o gas, de modo 
que sean un mínimo de treinta centímetros (30 cm), y cinco centímetros (5 cm) respecto de las instalaciones de telefonía, 
interfonía o antenas. 
 

 
Normativa 
        -  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 842/2002) 
        -  Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. (RD Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre). 

 
Criterios de medición y valoración 
        -  Unidad (ud) de Caja General de Protección. 
        -  Metro lineal (m) línea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, según NTE/IEB-35, medida desde la CGP 
hasta la centralización de contadores. 
        -  Unidad (ud) módulo de contador con parte proporcional de ayudas de albañilería. Construido según NYE/IEB-37, 
medida la unidad terminada. 
        -  Metro lineal (m) circuito trifásico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido según NTE/IEB 43 y 45 
medida la longitud terminada. 
        -  Metro lineal (m) línea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albañilería, medida la longitud terminada. 
        -  Metro lineal (m) derivación individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible. Construido según NTE/IEB 43 
y 45. 
        -  Unidad (ud) cuadro general de distribución. 
        -  Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería. 
        -  Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte proporcional de cajas 
de derivación y ayudas de albañilería. 

 
 E08          ILUMINACIÓN                                                      
Normativa 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 842/2002) 

 

 E08I          ALUMBRADO INTERIOR                                               
Ejecución de las obras 
     Luminarias: 
 
        -  En locales de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondrán preferentemente con su eje longitudinal 
coincidente con la línea de visión, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo. 
        -  En locales de trabajo no deberán emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que no estén dotadas de 
celosía. 
        -  En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irán empotradas. Cuando este techo sea de 
placas, la elección de las luminarias se hará teniendo en cuenta la dimensiones de las placas. 
        -  En locales con aire acondicionado se utilizarán preferentemente, luminarias para fluorescencia integradas, a través 
de las cuales se efectúe la extracción de aire del local. 
        -  En locales donde exista riesgo de proyección de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad de polvo o 
partículas sólidas en el aire sea elevada, se utilizarán luminarias estancas. En locales en los que exista riesgo de 
explosión, se utilizarán luminarias antideflagrantes. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante 
que acredite su potencia total. 
 
La instalación se rechazará en caso de: 
 
        -  Lámparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
        -  Número de luminarias diferente de lo especificado en proyecto. 
        -  Situación y separación de las luminarias superior a cinco centímetros (5 cm) de lo especificado en proyecto. 
        -  Altura de suspensión y fijación de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto. 
        -  Conexiones no se han efectuado con clemas. 
        -  Fijación insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores. 
 
     Pruebas a realizar: 
 
        -  Se comprobará la medida de la iluminación (nivel luminoso en lux). 
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        -  Se emplearán luxómetros con fotocélula independiente, que proporcionarán una mayor distancia entre el elemento 
fotosensible y el operador. 
 
     Antes de efectuar la medición se realizarán las comprobaciones siguientes: 
 
        -  Se comprobará que no existe polvo ni suciedad depositadas en la fotocélula, con la mano, o desconectándola del 
instrumento. 
        -  Se comprobarán que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de proyecto, en caso contrario, 
se procederá a la corrección y se volverá a repetir la prueba. 
        -  Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lámparas se procederá al accionamiento de los interruptores 
de encendido de todas, comprobando el buen funcionamiento de la instalación. 
 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para 
cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real 
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes. 
 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán limitada las pérdidas de 
sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados 
en las tablas 3.1 y 3.2 del CTE-DB-HE-3. 

 
Normativa 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarías. (RD. 842/2002) 
- Código Técnico de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE-3 (Ahorro de Energía) 
-  Normas UNE-EN 60920:1994; UNE-EN 60921:1994, UNE-EN 60064:1998; UNE-EN 60081:1999; UNE-EN 60061-
1:1996; UNE-EN 60360:1999; UNE-EN 60238:2000; UNE-EN 60598-2-1:1993; UNE-EN 60598-2-20:1998; UNE 
20324:1993; UNE-EN 60634:1996 
 

 
Criterios de medición y valoración 
     Unidad (ud) equipo de iluminación formado por lámpara y luminaria, incluyendo todos los componentes y operaciones 
necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado. 

 
Condiciones de seguridad 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia 
energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en 
ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control 
utilizados en las diferentes zonas. 

 

 E08G          ALUMBRADO DE EMERGENCIAS                                         
Ejecución de las obras 
TIPO DE ALUMBRADO: 
 
- EMERGENCIA: 
 - Aplicación: Locales de capacidad superior a 300 personas. Permite una evacuación fácil y segura. 
 - Alimentación: Baterias de acumuladores. Aparatos autónomos, automáticos. 
 - Funcionamiento: Fallo del alumbrado general. Caida de tensión menor de 70% de su valor nominal. Debe proporcionar 
una potencia mínima de 0,5 w por m2 de superficie de local con lámpara de incandescencia 10 lumen por w. 
 
- SEÑALIZACIÓN: 
 - Aplicación: Cuando la luz sea insuficiente o iluminación menor de 1 lux. En locales con aglomeraciones de público. 
Salidas y ejes de paso principales. 
 - Alimentación: Alimentado al menos por 2 suministros: Normal, complementario o procedente de fuente propia de 
energía. 
 - Funcionamiento: Permanente. Debe proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 
 
- REEMPLAZAMIENTO: 
 - Aplicación: Quirófanos, salas de cura, unidades de vigilancia intensiva. 
 - Alimentación: Fuentes propias de energía, utilizando únicamente el suministro exterior para su carga. 
 - Funcionamiento: Continuación normal del alumbrado total como mínimo 2 horas. 

 
Criterios de medición y valoración 
        -  Unidad (ud) de alumbrado de emergencia, incandescente o fluorescente instalado con cable de cobre empotrado y 
aislado con tubo de PVC flexible de diámetro trece milímetros (13 mm). Con aparato autónomo y lámpara, incluso parte 
proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería medida la unidad terminada. 
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Condiciones de seguridad 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, las herramientas 
utilizadas estarán aisladas. Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a 
tensión inferior a veinticinco voltios (25 V.). 

 
  

E09          FONTANERÍA                                                       
Ejecución de las obras 
     La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de 
la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra. 
     Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, 
se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 
paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 
Ejecución de las redes de tuberías: 
Condiciones generales: 
La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin 
dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, 
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duración posible de la instalación así 
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica realizados al efecto o 
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas 
en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 
El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de 
deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 
La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos 
mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el 
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente 
impresa. 
Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas. 
Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el adecuado establecimiento 
de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 
En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la 
norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede 
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los 
tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecánicos. La 
soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por 
enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 
Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Protecciones: 
Protección contra la corrosión: 
Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su 
superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado 
e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho 
elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como 
codos, curvas. 
Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, según el material de los mismos, 
serán: 
a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con 
láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 
Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán con una lechada de cemento, y los 
que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante 
de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de 
temperatura 
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, 
además, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de 
manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando 
los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de 
adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la 
entrada al edificio y antes de la salida. 
Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el apartado 6.3.2. de CTE-DB-HS 4. 
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Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo reseñado, se instalarán los filtros 
especificados en el punto 6.3.1de CTE-DB-HS 4. 
Protección contra las condensaciones: 
Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de condensaciones 
en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, 
no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que dichas 
condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 
Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el elemento de protección contra los agentes 
externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 
Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989. 
Protecciones térmicas: 
Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados 
para soportar altas temperaturas. 
Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de 
su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada 
tramo afectado, considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
Protección contra esfuerzos mecánicos: 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera 
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de mayor 
diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el 
pasatubos sobresaldrá al menos 3 centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de 
proteger al tubo. 
Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la 
tubería más 1 centímetro. 
Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, 
se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan 
esfuerzos de tipo mecánico. 
La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobrepresión de servicio admisible. La 
magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de 
estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presión de 
servicio. 
Protección contra ruidos: 
Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,se adoptarán las 
siguientes: 
a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estarán situados en 
zonas comunes; 
b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo 
largo de la red de distribución. dichos conectores serán adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación; 
Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que transporten el agua a velocidades de 1,5 
a 2,0 m/s serán antivibratorios. Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente unidos a 
la estructura del edificio. 
 
 
Accesorios: 
Grapas y abrazaderas: 
La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos 
queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio. 
El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un elemento de tipo elástico 
semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
Soportes: 
Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus 
uniones. 
No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra 
solución, para lo cual se adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que 
garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 
De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos casos, incluso 
cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 
La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de su posición en la 
instalación. 
Montaje de los filtros: 
El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador según 
el sentido de circulación del agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 
En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la 
instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de 
conducción existentes. 
Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la 
instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 
Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del autolimpiado. 
Instalación de aparatos dosificadores: 
Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente. 
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Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de dosificación detrás de la 
instalación de contador y, en caso de existir, detrás del filtro y del reductor 
de presión. 
Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instala delante del grupo de válvulas en la 
alimentación de agua fría al generador de ACS.. 
Montaje de los equipos de descalcificación: 
La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe conectarse con salida libre. 
Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se instalará el aparato de descalcificación detrás 
de la instalación de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente existente. 
Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se instalará, delante del grupo de 
valvulería, en la alimentación de agua fría al generador de ACS. 
Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la misma. 
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante ánodos de aluminio, se instalará en el último 
acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000. 
 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la 
tabla 2.1. del CTE-DB-HS 4. 
     En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 
a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 
     La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 
     La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de los siguientes 
elementos: 
Acometida: 
La acometida debe disponer, como mínimo, de los elementos siguientes: 
a) una llave de toma o un collarín de toma en carga, sobre la tubería de distribución de la red exterior de suministro que 
abra el paso a la acometida; 
b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general; 
c) Una llave de corte en el exterior de la propiedad 
En el caso de que la acometida se realice desde una captación privada o en zonas rurales en las que no exista una red 
general de suministro de agua, los equipos a instalar (además de la captación propiamente dicha) serán los siguientes: 
válvula de pié, bomba para el trasiego del agua y válvulas de registro y general de corte. 
Instalación general: 
La instalación general debe contener, en función del esquema adoptado, los elementos que le correspondan de los que 
se citan en los apartados siguientes. 
Llave de corte general: 
La llave de corte general servirá para interrumpir el suministro al edificio, y estará situada dentro de la propiedad, en una 
zona de uso común, accesible para su manipulación y señalada adecuadamente para permitir su identificación. Si se 
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior. 
Filtro de la instalación general: 
El filtro de la instalación general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las 
canalizaciones metálicas. Se instalará a continuación de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del 
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 
50 m, con malla de acero inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. La situación 
del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de 
corte de suministro. 
Armario o arqueta del contador general: 
El armario o arqueta del contador general contendrá, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la 
instalación general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una válvula de retención y una llave de salida. Su 
instalación debe realizarse en un plano paralelo al del suelo. 
La llave de salida debe permitir la interrupción del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida servirán 
para el montaje y desmontaje del contador general. 
Tubo de alimentación: 
El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse 
registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
Distribuidor principal: 
El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir empotrado deben disponerse 
registros para su inspección y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
Debe adoptarse la solución de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de 
avería o reforma el suministro interior deba quedar garantizado. 
Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de avería en cualquier punto no 
deba interrumpirse todo el suministro. 
Ascendentes o montantes: 
Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso común del mismo. 
Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podrán ser de uso compartido 
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para 
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento. 
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Las ascendentes deben disponer en su base de una válvula de retención, una llave de corte para las operaciones de 
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapón de vaciado, situadas en zonas de fácil acceso y señaladas de 
forma conveniente. La válvula de retención se dispondrá en primer lugar, según el sentido de circulación del agua. 
En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automáticos o manuales, con un separador o cámara que 
reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete. 
Contadores divisionarios:_ 
Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso común del edificio, de fácil y libre acceso. Contarán con pre-
instalación adecuada para una conexión de envío de señales para lectura a distancia del contador. 
Antes de cada contador divisionario se dispondrá una llave de corte. Después de cada contador se dispondrá una válvula 
de retención. 
Instalaciones particulares: 
Las instalaciones particulares estarán compuestas de los elementos siguientes: 
a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulación; 
b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizará de forma tal que las derivaciones a los cuartos húmedos sean 
independientes. Cada una de estas derivaciones contará con una llave de corte, tanto para agua fría como para agua 
caliente; 
c) ramales de enlace; 
d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de 
agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los 
aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual. 
Derivaciones colectivas: 
Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán condiciones análogas a las de las instalaciones particulares. 
Sistemas de control y regulación de la presión: 
Sistemas de sobreelevación: grupos de presión 
El sistema de sobreelevación debe diseñarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables 
con presión de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo. 
El grupo de presión debe ser de alguno de los dos tipos siguientes: 
a) convencional, que contará con: 
i) depósito auxiliar de alimentación, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo; 
ii) equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno, 
montadas en paralelo; 
iii) depósitos de presión con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de presión 
de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas; 
b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podrá prescindir del depósito auxiliar de 
alimentación y contará con un variador de frecuencia que accionará las bombas manteniendo constante la presión de 
salida, independientemente del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas mantendrá la parte de caudal necesario 
para el mantenimiento de la presión adecuada. 
El grupo de presión se instalará en un local de uso exclusivo que podrá albergar también el sistema de tratamiento de 
agua. Las dimensiones de dicho local serán suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento. 
Sistemas de reducción de la presión: 
Deben instalarse válvulas limitadoras de presión en el ramal o derivación pertinente para que no se supere la presión de 
servicio máxima establecida en 2.1.3. CTE-DB-HS 4. 
Cuando se prevean incrementos significativos en la presión de red deben instalarse válvulas limitadoras de tal forma que 
no se supere la presión máxima de servicio en los puntos de utilización. 
Sistemas de tratamiento de agua 
Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalación interior o deberá 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir con los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del 
Real Decreto 140/2003 
Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben 
tener las características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los 
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento. 
Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada 
momentánea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio. 
Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan comprobar la eficacia prevista 
en el tratamiento del agua. 
Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utilizada para su 
mantenimiento. 
Productos de tratamiento: Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de 
seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe 
estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación. 
Situación del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso 
exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevación podrá compartir el espacio de instalación con éste. En 
cualquier caso su acceso se producirá desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al 
personal autorizado. Las dimensiones del local serán las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, así como 
para realizar un correcto mantenimiento y conservación de los mismos. Dispondrá de desagüe a la red general de 
saneamiento del inmueble, así como un grifo o toma de suministro de agua. 
 
     Las pruebas y ensayos que son necesarios realizar en la instalación son:  
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las 
tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su 
control. 
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Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se 
tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han 
servido de purga y el de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará conectada y se 
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá en función del 
tipo del material como sigue: 
a) para las tuberías metálicas se considerarán válidaslas pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 
151:1988 ; 
b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de 
la Norma UNE ENV 12 108:2002. 
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, 
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bar. 
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
     En cuanto al mantenimiento de la instalación: 
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el 
grupo de presión, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones 
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente. 
Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma 
que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o 
patinillos registrables o disponer de arquetas o registros. 
Debe disponerse un sistema de contabilización para cada unidad de consumo individualizable y en las zonas de pública 
concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de 
energía. 

 
Normativa 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACION. 
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
- B.O.E.: 28-MAR-06 
- Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E. 

 
   
  

E10          PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS                                     
Ejecución de las obras 
Condiciones generales 
 
     La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las pinturas, en su caso, 
y la aplicación de las pinturas. 
 
     Antes de la aplicación de la pintura estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento 
como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes. 
 
     Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centígrados (28º C) ni menor de doce 
grados centígrados (12º C). 
 
     El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
     La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
     En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. 
 
Preparación del soporte, en general 
 
     La obtención de buenos resultados de las pinturas en obras de fábrica requiere, sobre todo, un conocimiento lo más 
perfecto posible de las características de los materiales usados y una preparación adecuada de las superficies a pintar, 
en consonancia con la naturaleza y características de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al 
revestimiento final. 
 
     Las características del soporte a tener en cuenta en relación con la aplicación de pinturas y con la preparación que hay 
que someter a la superficie a pintar son: 
 
     - Porosidad. 
     - Alcalinidad. 
     - Contenido en humedad. 
 
     El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas 
puedan extenderse formando una película uniforme. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES.-   ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO QUIJANO 

 
------- 

     
 
 
      Arquitectura Obras 

 

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL                                              Página  51                     
 
   

     La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y característica de todos ellos. Por 
este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas que puedan ser atacadas por los álcalis. 
En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no 
sean atacables por los álcalis o, lo que es más conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la 
alcalinidad mediante neutralización o mediante aislamiento con capas intermedias. 
 
     Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; por el contrario, en el caso de 
pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda con el fin de evitar la excesiva absorción de agua de la 
pintura fresca y ayudar al curado del recubrimiento. Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre superficies húmedas 
siempre que no haya agua libre en las mismas. 
 
     Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la superficie a pintar 
antes de aplicar pinturas al látex o al cemento, se reducirá la absorción del agua del vehículo y se favorecerá un secado 
más uniforme. Las fábricas nuevas deberán tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes a base de silicona. 

 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
     Se controlará, mediante inspecciones generales la comprobación y la preparación  del soporte, así como el acabado 
de la superficie terminada. 
 
     Serán condiciones de no aceptación: 
 
     En la preparación del soporte: 
 
        -  La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de óxido o grasa. 
        -  La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera. 
        -  La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado. 
        -  Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada. 
 
     En el acabado: 
 
        -  La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad. 
        -  El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento. 
        -  Aspecto y color distinto al especificado. 

 
Normativa 
   - NTE-RPP. 

 
Criterios de medición y valoración 
   Se medirá y abonará por m2 de superficie real pintada, efectuándose la medición de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
   - Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medirá sin descontar huecos. Las molduras se medirán por superficie 
desarrollada. 
 
   - Pintura sobre carpintería ciega: se medirá a dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
 
   - Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medirá a dos caras. 
En huecos que lleven carpintería y rejas se medirán independientemente ambos elementos. 
 
   - Pintura sobre radiadores de calefacción: se medirá por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la pintura en 
la medición y abono de dicha unidad. 
 
   - Pintura sobre tuberías: se medirá por m. con la salvedad antes apuntada. 
 
   En los precios unitarios respectivos está incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios 
auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminación, incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, 
plastecido, etc. previos a la aplicación de la pintura. 
 

 E10EP         PINTURAS PLÁSTICAS                                               
Ejecución de las obras 
     Sobre ladrillo, yeso o cemento: 
 
     -  Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, retocándose aquellos puntos donde haya grietas u 
oquedades con plaste dado a espátula o rasqueta. 
     -  Se aplicará a continuación una mano de imprimación selladora o mano de fondo con brocha, rodillo o pistola. 
     -  Se aplicarán a continuación dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
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     -  Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará una 
proyección a pistola de pintura plástica mate en gotas uniformes y no separadas. 
     Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones: 
     a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
     b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de 
sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
     c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que 
produzcan polvo o partículas en suspensión. 
     d) Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con fungicidas. 
     e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán previamente 
mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 
 
    Se realizará sobre las placas de escayola que previamente se habrán lijado de pequeñas imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida impregnando los poros del soporte. Por último se aplicarán 
dos manos de pintura plástica con un rendimiento no inferior del especificado por el fabricante. 
 
    Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones: 
    a) La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%. 
    b) Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de 
sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%. 
    c) Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que 
produzcan polvo o partículas en suspensión. 
    d) Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con fungicidas. 
    e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán previamente 
mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados. 

 

 E10M          PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA                                 
Ejecución de las obras 
Pintura sobre carpintería 
 
    Toda la carpintería de madera se tratará superficialmente con un barnizado sintético de acabado satinado en interiores 
y exteriores. 
 
    Toda la superficie a barnizar reunirá las siguientes condiciones previas: 
    a) El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprendido entre el 14 y el 20% para exteriores y 
entre el 8 y el 14% para interiores. 
    b) La madera no estará afectada de hongos o insectos, saneándose previamente con productos fungicidas o 
insecticidas. 
    c) Se habrán eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera de iguales características. 
    d) Los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangrarán mediante lamparillas rascándose la resina que 
aflore con rasqueta. 
 
    Previamente al barnizado se procederá a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A continuación se 
dará una mano de fondo con barniz  diluido y mezclado con productos fungicidas. Esta imprimación se dará a brocha o a 
pistola de manera que queden impregnados la totalidad de los poros. 
    Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizará un posterior lijado aplicándose a continuación dos 
manos de barniz sintético a brocha, debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento será el 
indicado por el fabricante del barniz para los diferentes tipos de madera. 
 

 E10MA         TRATAMIENTOS PREVIOS                                             
Ejecución de las obras 
     La ejecución de esta unidad de obra comprende la preparación del soporte, la preparación de las pinturas, en su caso, 
y la aplicación de las mismas. 
 
Preparación del soporte: 
 
     El soporte deberá prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstos 
puedan extenderse formando una película uniforme. 
 
     Las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolventes orgánico; por el contrario, en el caso 
de pinturas de cemento, la superficie deberá estar totalmente húmeda. Las pinturas al látex se pueden aplicar sobre 
superficies húmedas, siempre que no haya agua libre en las mismas. 
 
     Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecerá la superficie a pintar 
antes de aplicar pinturas al látex o al cemento. 
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     Las fábricas nuevas deberán tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas 
impermeabilizantes a base de silicona. 
 
     Superficies de yeso, cemento, cerámicas y derivados: 
 
        -  La superficie del soporte no deberá tener una humedad mayor de seis por ciento (6%), y se habrá secado por 
aireación natural. 
        -  Se eliminarán las eflorescencias salinas, así como la alcalinidad, mediante un tratamiento químico a base de una 
disolución en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentración entre el cinco y el diez por 
ciento (5 y 10%). Será necesario, antes de la aplicación de la pintura, eliminar la humedad resultante del tratamiento 
químico. 
        -  Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir, no haya manipulación o trabajo con 
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 
        -  Las manchas superficiales producidas por moho, además del rascado o eliminación con estropajo, se 
desinfectarán lavando con disolventes fungicidas. 
        -  Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán mediante una 
mano de clorocaucho diluido. 
 
     Superficies de madera: 
 
        -  El contenido de humedad en el momento de aplicación será: 
               *   Maderas para exteriores: 14-20%. 
               *   Maderas para interiores:  8-14%. 
        -  Se eliminarán los nudos mal adheridos, que se sustituirán por cuñas de madera sana de iguales características. 
        -  Los nudos sanos que presenten exudado de resina, se sangrarán mediante lamparilla o soplete, rascándose la 
resina que aflore con rasqueta. 
        -  La madera no habrá de estar afectada por hongos o insectos; en caso contrario, se saneará previamente con 
insecticidas o fungicidas. 
 
     Superficies metálicas: 
 
        -  En las superficies de acero laminado en caliente para estructuras, se realizará una limpieza general de suciedades 
accidentales mediante cepillos, así como una limpieza de óxidos. 
        -  En las superficies de acero laminado en caliente para cerrajería, se realizará una limpieza general de suciedades 
accidentales, así como un desengrasado. 
        -  En las superficies de acero laminado en frío para carpintería y cerrajería, se realizará un desengrasado y una 
limpieza muy esmerada de óxidos. 
        -  En las superficies de chapas galvanizadas y metales no férreos, se realizará una limpieza general de suciedades 
accidentales y un desengrasado a fondo de la superficie. 
 
 
  

E11          SEGURIDAD Y SALUD                                                        
Normativa 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia. 
- B.O.E.: 25-OCT-1997 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 - LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado 
 - B.O.E.: 10-NOV-1995 
 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO. 
- REAL DECRETO 1488/1998, de 10-JUL, del Ministerio de la Presidencia 
- B.O.E.: 17-JUL-1998 
- Corrección de errores: 31-JUL-1998 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 - B.O.E.: 31-ENE-1997 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
- B.O.E.: 1-MAY-1998 
 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo 
- B.O.E.: 23-ABR-1997 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.  
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Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A01A030  m3  Pasta de yeso negro

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070 2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 31,33

P01CY010 0,850 t.  Yeso negro en sacos yg                                          50,00 42,50

P01DW050 0,600 m3  Agua                                                            0,65 0,39

TOTAL PARTIDA........................................ 74,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

A01A040  m3  Pasta de yeso blanco

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070 2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 31,33

P01CY030 0,810 t.  Yeso blanco en sacos yf                                         55,00 44,55

P01DW050 0,650 m3  Agua                                                            0,65 0,42

TOTAL PARTIDA........................................ 76,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

A01L080   m3  Lechada cem. blanco bl-ii/a-l 42,5 r

Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano,
s/RC-03.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC140 0,500 t.  Cemento blanco bl-ii/a-l 42,5 r sacos                           182,62 91,31

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

TOTAL PARTIDA........................................ 116,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

A01L090   m3  Lechada cem. blanco bl 22,5 x

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070 2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 25,06

P01CC120 0,500 t.  Cemento blanco bl 22,5 x sacos                                  163,68 81,84

P01DW050 0,900 m3  Agua                                                            0,65 0,59

TOTAL PARTIDA........................................ 107,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

A02A060  m3  Mortero cemento m-10

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,53 21,30

P01CC020 0,380 t.  Cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos                                 86,50 32,87

P01AA020  1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 17,08

P01DW050 0,260 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Servicio  Arquitectura-Obras Página 1
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Código Cantidad Ud Descripción EURO ImpEURO

A02A080  m3  Mortero cemento m-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 18,80

P01CC020 0,270 t.  Cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos                                 86,50 23,36

P01AA020  1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 18,62

P01DW050 0,255 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

A02A160  m3  Mortero cem. m-5 c/mezcla rio-miga

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y
río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a
28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

P01CC020 0,270 t.  Cemento cem ii/b-p 32,5 n sacos                                 86,50 23,36

P01AA060  0,350 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 7,62

P01AA020  0,750 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 12,81

P01DW050 0,260 m3  Agua                                                            0,65 0,17

M03HH020 0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42 0,97

TOTAL PARTIDA........................................ 57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS.

E04AB020 kg  Acero corrugado b 500 s

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE.

O01OB030 0,013 h.  Oficial 1ª ferralla                                             11,42 0,15

O01OB040 0,013 h.  Ayudante ferralla                                               11,13 0,14

P03AC200 1,100 kg  Acero corrugado b 500 s                                         0,73 0,80

P03AA020  0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,20 0,01

TOTAL PARTIDA........................................ 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

E05HLE020 m2  Encof. madera losa incl. 4 p.

Encofrado y desencofrado de losa armada inclinada, con tableros de
madera de pino de 22 mm., considerando 4 posturas. Según norma
NTE-EME.

O01OB010 0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           11,35 2,84

O01OB020 0,250 h.  Ayudante encofrador                                             10,97 2,74

M13EM030 1,000 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,19 2,19

P01EM280 0,020 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     247,00 4,94

P01UC030 0,150 kg  Puntas 20x100                                                   7,30 1,10

P03AAA020 0,500 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,39 0,70

M13CP100 0,014 ud  Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,04 0,21

TOTAL PARTIDA........................................ 14,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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E05HLM020 m3  Horm. p/armar ha-25/p/20 l.in.

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas in-
clinadas, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
NTE-EHL y EHE.

O01OB010 0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           11,35 3,41

O01OB020 0,300 h.  Ayudante encofrador                                             10,97 3,29

O01OB025 0,200 h.  Oficial 1ª gruísta                                              11,35 2,27

M02GT002 0,200 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        22,09 4,42

P01HA010 1,050 m3  Hormigón ha-25/p/20/i central                                   56,31 59,13

TOTAL PARTIDA........................................ 72,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

E13CD030 ud  Precerco pino 110x35mm.p/2 hojas

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normali-
zadas de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

O01OB160 0,180 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 2,32

P11PP030 6,000 m.  Precerco de pino 110x45 mm.                                     3,01 18,06

TOTAL PARTIDA........................................ 20,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

O01OA090 h.  Cuadrilla a

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA050 1,000 h.  Ayudante                                                        12,87 12,87

O01OA070 0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

TOTAL PARTIDA........................................ 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       
03.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                
(E08PEM010) Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verti-

cales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso forma-
ción de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

O01OB110   0,270 h.  Oficial yesero o escayolista                                    13,23 3,57

O01OA070   0,270 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,38

A01A030      0,012 m3  Pasta de yeso negro                                             74,22 0,89

A01A040      0,003 m3  Pasta de yeso blanco                                            76,30 0,23

P04RW060  0,215 m.  Guardavivos plástico y metal                                    0,52 0,11

Suma la partida................................................ 8,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               
(E08PFM020) Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aris-
tas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo
huecos.

O01OA030   0,380 h.  Oficial primera                                                 13,23 5,03

O01OA050   0,380 h.  Ayudante                                                        12,87 4,89

A02A060      0,020 m3  Mortero cemento m-10                                            72,39 1,45

Suma la partida................................................ 11,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 20X20CM.REC.ADH.                            
(E12AC021) Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, reci-

bido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según
EN-13888 ibersec junta fina, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2.

O01OB090   0,250 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,23 3,31

O01OB100   0,250 h.  Ayudante solador, alicatador                                    12,87 3,22

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

P09ABC090 1,100 m2  Azulejo blanco 20x20 cm.                                        11,20 12,32

P01FA305    4,000 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros c1                 0,16 0,64

P01FJ002     0,200 kg  Junta cementosa normal blanco<3mm cg1                  0,72 0,14

Suma la partida................................................ 22,76
Costes indirectos.................. 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA......................................... 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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03.04 m2  RECRECIDO 5 CM. MORTERO M-5                                     
(E11CCC035) Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-

na de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecu-
tada.

O01OA030   0,170 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,25

O01OA050   0,170 h.  Ayudante                                                        12,87 2,19

A02A080      0,053 m3  Mortero cemento m-5                                             61,92 3,28

Suma la partida................................................ 7,72
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.05 m2  SOL.GRES 25X25CM.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                    
(E11EXG054) Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd

(s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo
C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090   0,410 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,23 5,42

O01OB100   0,410 h.  Ayudante solador, alicatador                                    12,87 5,28

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

P08EXG054 1,050 m2  Bald.gres 25x25 cm. antiácido antidesliz.                      21,00 22,05

P01FA050    3,000 kg  Adhesivo int/ext c2et cleintex flexible bl                      1,01 3,03

P01FJ050     0,500 kg  Mortero antiácido p/juntas int/ext                              13,93 6,97

Suma la partida................................................ 45,88
Costes indirectos.................. 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA......................................... 47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.06 m.  RODAPIÉ MÁRMOL CREMA MARFIL                                     
(E11MP305) Rodapié de mármol crema marf il de mismas medidas a las existentes en el vestíbulo, cara y cantos pu-

lidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río
(M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en lon-
gitud.

O01OB101   0,175 h.  Oficial marmolista                                              13,23 2,32

O01OA070   0,175 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,19

P08AB015    0,180 m2  Mármol crema marfil                                             33,87 6,10

A02A160      0,003 m3  Mortero cem. m-5 c/mezcla rio-miga                              57,46 0,17

A01L080      0,003 m3  Lechada cem. blanco bl-ii/a-l 42,5 r                            116,96 0,35

Suma la partida................................................ 11,13
Costes indirectos.................. 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA......................................... 11,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.07 m2  PAV.MOQU.LANA VIRGEN 100% P.C 33DB                              
(E11TML040) Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacional 100%, por

proceso tufting, en pelo cortado, con 1.000 gr de lana virgen, diseño Finisterre Color,
uso medio, s/UNE 23727, absorción acústica 33 dB, reacción al fuego CFL (s/n
UNE-23727), tomada con pegamento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instala-
da, s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada.

O01OA030   0,180 h.  Oficial primera                                                 13,23 2,38

O01OA070   0,120 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,50

P08QL040    1,050 m2  Moqueta lana virgen p.c.                                        28,55 29,98

P08MA020    0,350 kg  Adhesivo contacto                                               3,76 1,32

P08MA040    2,000 kg  Pasta niveladora                                                0,57 1,14

Suma la partida................................................ 36,32
Costes indirectos.................. 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA......................................... 37,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.08 m2  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60X40X2 CM.                          
(E11MB010) Solado de mármol crema marfil de 60x40x2 cm., similar al existente, s/UNE 22180, recibido con morte-

ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espe-
sor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1,
medida la superf icie ejecutada.

O01OB101   0,570 h.  Oficial marmolista                                              13,23 7,54

O01OB070   0,570 h.  Oficial cantero                                                 13,23 7,54

O01OA070   0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,13

P01AA020    0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,08 0,34

P08AB010    1,050 m2  Mármol crema marfil 60x40x2 cm.                                 33,87 35,56

A02A160      0,050 m3  Mortero cem. m-5 c/mezcla rio-miga                              57,46 2,87

A01L090      0,001 m3  Lechada cem. blanco bl 22,5 x                                   107,49 0,11

P08AW010   1,000 m2  Pulido y abrill. in situ mármol                                 6,43 6,43

Suma la partida................................................ 63,52
Costes indirectos.................. 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA......................................... 65,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

03.09 m2  PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE                               
(E11BT220) Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd

(s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolven-
tes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con
una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento
epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormi-
gón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colores estándar, s/NTE-RSC, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

O01OA030   0,135 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,79

O01OA050   0,135 h.  Ayudante                                                        12,87 1,74

O01OA070   0,135 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,69

P08FR330    1,700 kg  Capa base resina epoxi coloreada                                9,31 15,83

P08FR338    0,600 kg  Revestimiento epoxi colorado                                    14,78 8,87

Suma la partida................................................ 29,92
Costes indirectos.................. 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA......................................... 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
04.01 m2  AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40                             
(E10AAF040) Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obtenido con la insta-

lación del Panel Calibel 40 de Isover, fijado con tornillos rosca-chapa a una estructura au-
xiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a
amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, trata-
miento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.

O01OA030   0,800 h.  Oficial primera                                                 13,23 10,58

O01OA050   0,800 h.  Ayudante                                                        12,87 10,30

P07AL620    1,050 m2  Panel rígido l.v. calibel-40 c/p.yeso                           23,25 24,41

P04TW070   2,200 m.  Perfil techo continuo yeso laminado t/c-47                     1,45 3,19

P04TW151   4,000 ud  Varilla cuelgue l=250 mm.                                       0,25 1,00

P04PW090   20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25                                               0,01 0,20

P07W340     4,000 ud  Amortiguador caucho ta-25                                       2,80 11,20

P07W080     1,790 m.  Perfil u 30x30 mm.                                              1,27 2,27

P07W160     1,660 ud  Anclaje mecánico pvc                                            0,21 0,35

Suma la partida................................................ 63,50
Costes indirectos.................. 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA......................................... 65,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA DE MADERA                                           
05.01 m2  COLOCACIÓN REVESTIMIENTO MADERA                                 
(E09CTC120) Colocación de revestimiento de madera reutilizable en paramentos verticales.

O01OB150   0,310 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 4,10

O01OB160   0,310 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,99

P05EW030   0,200 kg  Puntas acero 17x70                                              1,20 0,24

Suma la partida................................................ 8,33
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02 ud  PUERTA ASEO LISA  NOGAL MANSONIA                                
(E13EPL064) Block de puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza de 40 mm.,  4 cantos

ocultos de madera de nogal, recubierta de chapa natural de nogal, con decoración a 2 caras de fran-
ja vertical de chapa natural de mansonia,  con cerco  de 140x30 mm. y  tapajuntas de 70x16 mm. am-
bos en raylite PP-200-1-Baykal, montada con pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R tipo Oca-
riz, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox. tipo Ocariz,  juego
de manillas de latón de alta calidad mod. 1987 Raffaella/654TO de Olivari acabado en plara mate, mu-
letilla de latón de alta calidad mod. 80/654TO y botón mod. 89/654TO de Olivari acabados en plara ma-
te,  montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

O01OB150   1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 13,23

O01OB160   0,500 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 6,44

P11CA024    1,000 ud  Block p/ paso 1 hoja 82,5 nogal/mansonia lisa            315,43 315,43

P11RB125   4,000 ud  Pernio acero inox 90x65 mate 90-r ocariz                       2,18 8,72

P11WP080   24,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,96

P11HC045   1,000 ud  Muletilla y botón de latón acabado plata mate olivari   18,38 18,38

P11HC040   1,000 ud  Cerradura canto p/e/b frente a.inox.23x235 ocariz        8,52 8,52

P11RM074   1,000 ud  Juego manillas latón 1987 raffaella/654to plata mate 
olivari    

40,95 40,95

Suma la partida................................................ 412,63
Costes indirectos.................. 3,00% 12,38

TOTAL PARTIDA......................................... 425,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con UN 
CÉNTIMOS

05.03 ud  PUERTA ACÚSTICA 2 H. 38 DBA HAYA                                
(E13EEW150) Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas

de 2030x1025 mm. y 50 mm. de espesor, rechapada en haya para barnizar, incluyendo precerco de
pino de 110x35 mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de f ibra con lámina de plomo en el in-
terior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de f ibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja;
herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad
de goma.  Homologada.

O01OB150   1,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 19,85

O01OB160   1,500 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 19,31

E13CD030   1,000 ud  Precerco pino 110x35mm.p/2 hojas                                20,38 20,38

P11EC150   1,000 ud  Block 2 h. p.acústica 38 dba haya                               855,00 855,00

P11EC210   1,000 ud  Incremento burlete acústico 2 h.                                188,00 188,00

P11RM050   1,000 ud  Juego manivelas latón pul.brillo                                20,13 20,13

P11WA020   2,000 ud  Barn.hoja p.ciegas/vidrier.1v.                                  33,63 67,26

Suma la partida................................................ 1.189,93
Costes indirectos.................. 3,00% 35,70

TOTAL PARTIDA......................................... 1.225,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS
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05.04 m2  REARMADO CARPINTERÍA PUERTAS MADERA                             
(R12RP090) Rearmado carpintería de madera anteriormente desmontada,  con sustitución de ele-

mentos deteriorados por otros de madera vieja, trabajada en taller según las escuadrí-
as y traza original, con los ensambles de carpintería similares a los originales, incluso
pequeño material de recibido y retirada de escombros.

O01OB150   0,702 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 9,29

P01EFB010 0,012 m3  Pino valsaín c/extra <8m sin secar                              775,79 9,31

P33C060      0,006 kg  Cola sintética en envase de 25kg                                0,92 0,01

M11MM030   0,117 h.  Motosierra gasol. l=40cm. 1,32 cv                               2,19 0,26

M12T010      0,059 h.  Taladro eléctrico                                               1,44 0,08

Suma la partida................................................ 18,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA......................................... 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.05 ud  SUSTITUCIÓN HERRAJES CARP/MAD.                                  
(R12RP123) Sustitución de herrajes por unos nuevos, acorde a las directrices de la D. F., previo desmontado de

los antiguos o deteriorados, incluidas las necesarias reparaciones mecánicas, revisión de las sujecio-
nes, limpieza general, eliminación de restos manualmente, lijado y limpieza, instalados dejando la super-
ficie lista para barnizar o pintar con acabado similar al existente, incluso aporte de material auxiliar y
de f ijación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

O01OB150   0,250 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 3,31

O01OB160   0,250 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,22

P13TW950   1,000 ud  Material auxiliar herrajes                                      25,00 25,00

Suma la partida................................................ 31,53
Costes indirectos.................. 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA......................................... 32,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

05.06 m2  CONSOLIDACIÓN PUERTA DE MADERA                                  
(R12RP100) Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las zonas deteriora-

das, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera adherida con adhesi-
vo, tapado de fendas, grietas y agujeros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasi-
llados, consolidación general por aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ce-
ras naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajuste de color
mediante teñido de nogalina diluida, incluso pequeño material,  y retirada de escom-
bros.

O01OB150   0,330 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 4,37

P33W080     0,110 kg  Masilla de 2 componentes epoxi-madera                      7,68 0,84

P33C060      0,011 kg  Cola sintética en envase de 25kg                                0,92 0,01

P33A150      0,110 kg  Resina epoxi líquida madera                                     17,03 1,87

P33N010      0,550 l.  Aceite vegetal de linaza                                        6,49 3,57

P33N020      0,165 l.  Aceite vegetal nogal o nogalina                                 5,80 0,96

M12W030     0,165 h.  Cepilladora mecánica                                            1,00 0,17

Suma la partida................................................ 11,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA......................................... 12,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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05.07 ud  ADAPTACION DE PUERTA  EXISTENTE                                 
(E15CCH015) Trabajos de adaptacion de puerta abatible de dos hojas existente, con cambio de herrajes de colgar,

efectuando cambios en la apertura de puertas, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y
manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y f ijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB150   0,310 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 4,10

O01OB160   0,310 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,99

P13CC011   1,000 ud  Herrajes y accesorios                                           150,00 150,00

Suma la partida................................................ 158,09
Costes indirectos.................. 3,00% 4,74

TOTAL PARTIDA......................................... 162,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

05.08 m.  PASAMANOS A.INOX ROBLE D.50 MM.  S/BARANDILLA                   
(E13SBP045) Pasamanos a  90 cm. de altura, en tramos horizontales e inclinados, formado por doble pasamanos

cilíndrico de 50 mm. de diámetro en madera de roble acabado al aceite especial, cogidos a la barandi-
lla, según diseño de la D.F. Elaborado en taller y montada en obra,  taladros de 15 mm. de diámetro,
realizados con martillo manual perforador eléctrico,  nivelado, limpieza, incluso p.p. de remates y me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada. 

O01OB130   0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 6,62

O01OB140   0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 6,44

M06MP005   0,100 h.  Martillo manual perforador electr. 16 kg                        3,67 0,37

P13BO024   1,000 m.  Pasamanos a/inox roble diseño D.F.                              25,00 25,00

P11WP080   2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,08

P04TW380   2,000 ud  Accesorios                                                      0,24 0,48

Suma la partida................................................ 38,99
Costes indirectos.................. 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA......................................... 40,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.09 m.  PASAMANOS A/INOX ROBLE DISEÑO D.F.                              
(E15DBP065) Pasamanos a  90 cm. de altura, en tramos horizontales e inclinados, formado por doble pasamanos

cilíndrico de 50 mm. de diámetro en madera de roble acabado al aceite especial, cogidos a la pared con
pletina de  12x5 mm. de sección, cada 80 cm., en acero inox, según diseño de la D.F. Elaborado en
taller y montada en obra, anclada al muro con resina de dos componentes inyectable tipo Hilti 500 ML,
en  taladros de 15 mm. de diámetro, realizados con martillo manual perforador eléctrico,  nivelado, lim-
pieza, incluso p.p. de remates y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada. 
 

O01OB130   0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 6,62

O01OB140   0,500 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 6,44

M06MP005   0,100 h.  Martillo manual perforador electr. 16 kg                        3,67 0,37

P25PX910    0,100 ud  Cartucho doble de resina dos componentes 
inyectable Hilti 500 ml

24,40 2,44

P13BO024   1,000 m.  Pasamanos a/inox roble diseño D.F.                              25,00 25,00

P04TW380   2,000 ud  Accesorios                                                      0,24 0,48

Suma la partida................................................ 41,35
Costes indirectos.................. 3,00% 1,24

TOTAL PARTIDA......................................... 42,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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05.10 m.  CABECERO HAYA 80x110  S/BARANDILLLA                             
(E13SBP016) Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección, f ijado mediante ator-

nillos a la barandillla,   con p.p. de recortes,  ensambles a inglete, etc. y  medios auxiliares. Medida la
longitud ejecutada.

O01OB150   0,250 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 3,31

O01OA040   0,250 h.  Oficial segunda                                                 13,07 3,27

P11GP010   1,000 m.  Cabecero haya 80x110 mm.                                        15,00 15,00

P11WP080   2,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,08

Suma la partida................................................ 21,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA......................................... 22,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.11 m2  REVEST. TABLERO HAYA C/LISTONES 40x30 MM. S/R.                  
(E08PMT055) Revestimiento de paramentos con tablero macizo en haya de 19 mm. de espesor,  con listones de ma-

dera de haya de 40x30 mm. encolados y clavados, separados 40 mm., según diseño de la D.F., suje-
to mediante cola blanca y puntas de cabeza perdida clavadas a rastreles de madera  de pino de 30x40
cm. separados 40 cm. entre ejes, atornillados al paramento. Acabado a la laca nitrocelulósica incolo-
ra brillante, mate o satinado, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado y aplicación de
laca nitro a poro semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios auxiliares. Medida la superf icie ejecu-
tada.

O01OB150   1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 13,23

O01OA030   1,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 13,23

O01OA070   1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

P01EH060   0,025 m3  Haya c/i-80 <8m secado 1 año                                    920,74 23,02

P04MD040   1,050 m2  Tablero haya 19 mm.                                             12,16 12,77

P08MA070    2,000 m.  Rastrel pino 40x30 mm.                                          1,55 3,10

P11WP040   0,100 kg  Puntas cabeza perd. tamaño med.                                 2,50 0,25

P11WP090   10,000 ud  Berraquero cab.exagonal 160 x 12 mm.                         0,43 4,30

P11WP080   10,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,40

P04MW010  1,000 ud  Mater. auxiliar revest. madera                                  1,00 1,00

P08MA090    0,150 kg  Cola blanca con aplicador                                       3,91 0,59

P25MC100   1,050 m2  Lacado nitroc. incoloro s/mad.                                  7,00 7,35

Suma la partida................................................ 91,77
Costes indirectos.................. 3,00% 2,75

TOTAL PARTIDA......................................... 94,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

05.12 m2  REVESTIMIENTO TABLERO HAYA 16 MM.                               
(E08PMT021) Revestimiento de paramentos con tablero macizo de haya de 16 mm. de espesor, sujeto mediante en-

colado y puntas de cabeza oculta clavadas a rastreles de madera  de pino de 30x40 mm. separados
40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19.

O01OB150   0,450 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 5,95

O01OA030   0,450 h.  Oficial primera                                                 13,23 5,95

O01OA070   0,450 h.  Peón ordinario                                                  12,53 5,64

P01EH100   0,020 m3  Haya c/i-80 <8m secado 2 años                                   951,86 19,04

P08MA080    3,000 m.  Rastrel pino 30x40 cm.                                          1,39 4,17

A01A030      0,006 m3  Pasta de yeso negro                                             74,22 0,45

P04MW010  2,000 ud  Mater. auxiliar revest. madera                                  1,00 2,00

Suma la partida................................................ 43,20
Costes indirectos.................. 3,00% 1,30

TOTAL PARTIDA......................................... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS
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05.13 m.  RODAPIÉ / MOLDURA MADERA HAYA MOLDEADA                          
(E11RRM070) Rodapié, moldura, recercado,... en madera de pino macizo moldeada para pintar o barnizar de las mis-

mas dimensiones y formas del existente,  colocado mediante encolado y clavado. Medida la longitud
ejecutada.

O01OB150   0,120 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 1,59

P08MR500   1,050 m.  Rodapié, moldura, recercado,.. m. haya moldeada     4,00 4,20

Suma la partida................................................ 5,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.14 m2  DIVISIÓN CABINA SANITARIA ASEOS                                 
(U16ZV060) División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y frentes de 13 mm.

de espesor en tablero estratificado, compacto de resinas sintéticas fenólicas, acabado
sef, con estructura soporte en perfiles de acero inoxidable, patas telescópicas, cerradu-
ra de pestillo con indicador rojo blanco, herrajes y bisagra de muelle en acero inoxida-
ble, incluso montaje y colocación.

O01OA090   1,000 h.  Cuadrilla a                                                     32,37 32,37

P30EV081    1,000 m2  División panel estructura a. inox. completa                    190,24 190,24

P30PM060   1,000 ud  Material de fijación                                            0,50 0,50

Suma la partida................................................ 223,11
Costes indirectos.................. 3,00% 6,69

TOTAL PARTIDA......................................... 229,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 ESTRUCTRURAS Y CARPINTERÍA METÁLICA                             
06.01 m.  BARANDILLA ACERO INOX                                           
(E15DBI025) Barandilla de  70 cm. y 40 cm de altura, en tramos horizontales e inclinados, rectos y curvos, para in-

teriores, ,pilastras de pletinas de 50x6 mm. cada 80 cm.,  atornillado a cuadrado macizo de 16 mm.,
cogidos con tres puntos de apoyo a cabecero de madera de 110mm., según diseño de la D.F.,  todos
los perf iles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montada en obra, incluso ayu-
das de albañilería, soldaduras, pulido y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.
 

O01OB130   1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 13,23

O01OB140   1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 12,87

O01OA030   0,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 6,62

O01OA070   0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,53 6,27

A02A080      0,007 m3  Mortero cemento m-5                                             61,92 0,43

P13BI015     1,000 m.  Barandilla acero inox. diseño D. F. int.                        120,66 120,66

P04TW380   1,000 ud  Accesorios                                                      0,24 0,24

Suma la partida................................................ 160,32
Costes indirectos.................. 3,00% 4,81

TOTAL PARTIDA......................................... 165,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.02 m.  BARANDILLA RAMPA MINUSVÁLIDOS TUBOS  D=40 mm.                   
(E15DBA210) Barandilla de rampa de minusválidos de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero lami-

nado en frío de sección circular, doble pasamanos superior horizontal e intermedios dos tubos horizon-
tales de 40 mm. de diámetro soldados entre sí; elaborada en taller, incluso montaje en obra con ayuda
de albañilería y p.p. de nivelado, limpieza, remates, pintura y medios auxiliares. Medida la longitud eje-
cutada. 

O01OA090   0,500 h.  Cuadrilla a                                                     32,37 16,19

O01OB130   0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,97

O01OB140   0,300 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 3,86

P13BT170    1,000 m.  Barandilla tubo circular acero                                  52,03 52,03

Suma la partida................................................ 76,05
Costes indirectos.................. 3,00% 2,28

TOTAL PARTIDA......................................... 78,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS

06.03 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            
(E15CCM010) Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barro-

tes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguri-
dad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin
incluir recibido de albañilería).

O01OB130   0,290 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 3,84

O01OB140   0,290 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 3,73

P13CC030   1,000 m2  Cancela perfil acero macizo                                     228,83 228,83

Suma la partida................................................ 236,40
Costes indirectos.................. 3,00% 7,09

TOTAL PARTIDA......................................... 243,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 VIDRIOS                                                         
07.01 m2  MIRALITE EVOLUTION 6MM.                                         
(E16JA050) Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 6 mm. plateado

por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

O01OB250   1,000 h.  Oficial 1ª vidriería                                            13,23 13,23

P14G005      1,006 m2  Miralite evolution incoloro 6 mm.                               18,61 18,72

P14KC010   4,000 m.  Canteado espejo                                                 0,86 3,44

P14KW070   4,000 ud  Taladro espejo d<10 mm.                                         0,95 3,80

Suma la partida................................................ 39,19
Costes indirectos.................. 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA......................................... 40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PINTURA Y DECORACIÓN                                            
08.01 m2  BAR.MADERA INT.SEMIMATE 2 MAN+TAPAPOROS                         
(E27MB040) Barnizado de carpintería de madera interior, dos manos de barniz sintético semimate,

una mano de imprimación y lijado.

O01OB230   0,324 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 4,29

O01OB240   0,324 h.  Ayudante pintura                                                12,87 4,17

P25MA010    0,110 l.  Tapapor. nitrocel. incol. montolac cm-10                        4,75 0,52

P25MB050   0,250 l.  Barniz sint. mate. int/ext                                      9,83 2,46

P25WW220  0,050 ud  Pequeño material                                                1,00 0,05

Suma la partida................................................ 11,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        
(E27HEC010) Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre car-

pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

O01OB230   0,350 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 4,63

P25OU060   0,350 l.  Minio de plomo marino                                           11,01 3,85

P25JA100     0,200 l.  E. laca poliuret. satinada color luxatin                        13,30 2,66

P25WW220  0,080 ud  Pequeño material                                                1,00 0,08

Suma la partida................................................ 11,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03 ud  PLACA METACRILATO 90X270 MM. TEXTO                              
(E30IR020) Placa de señalización de cualquier dependencia  tipo SMAC System o similar, en metracrilato de dimen-

siones 90 x270 mm., con texto  de 22 mm. de altura  en relieve, grabado trasera y pintado, con trans-
cripción Braille, pegado en marco de metacrilato negro. Colocado en paramentos verticales mediante
tacos de plástico y tornillos de latón. Medida la unidad instalada.

O01OB160   0,250 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,22

P25WR021  1,000 ud  Placa metacrilato 90x270 mm.  texto - braille                65,00 65,00

P04TW380   1,000 ud  Accesorios                                                      0,24 0,24

Suma la partida................................................ 68,46
Costes indirectos.................. 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA......................................... 70,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

08.04 ud  P. METACRILATO 180X180 MM. PICTOG. ASEO                         
(E30IR030) Placa de señalización de aseo  tipo SMAC System o similar, en metracrilato de dimensiones 180 x180

mm., con pigtograma  de 90 mm. de altura en relieve, grabado trasera y pintado, con transcripción Brai-
lle, pegado en marco de metacrilato negro. Colocado en paramentos verticales mediante tacos de plás-
tico y tornillos de latón. Medida la unidad instalada.

O01OB160   0,250 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,22

P25WR022  1,000 ud  Placa aseo metacrilato 180x180 mm. pictogr - braille 47,00 47,00

P04TW380   1,000 ud  Accesorios                                                      0,24 0,24

Suma la partida................................................ 50,46
Costes indirectos.................. 3,00% 1,51

TOTAL PARTIDA......................................... 51,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS
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08.05 ud  P. METACRILATO 180X90 MM. PICTOG. MINUSV.                       
(E30IR050) Placa de señalización con el símbolo internacional de minusválidos para aseos  tipo SMAC System o

similar, en metracrilato de dimensiones 180 x90 mm., con pigtograma  de 90 mm. de altura en relieve,
grabado trasera y pintado, con transcripción Braille, pegado en marco de metacrilato negro. Colocado
en paramentos verticales mediante tacos de plástico y tornillos de latón. Medida la unidad instalada.

O01OB160   0,250 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,22

P25WR024  1,000 ud  Placa minus. metacrilato 180x90 mm. pictogr - 
braille           

23,00 23,00

P04TW380   1,000 ud  Accesorios                                                      0,24 0,24

Suma la partida................................................ 26,46
Costes indirectos.................. 3,00% 0,79

TOTAL PARTIDA......................................... 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

08.06 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           
(E27EPA030) Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre pa-

ramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

O01OB230   0,148 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 1,96

O01OB240   0,148 h.  Ayudante pintura                                                12,87 1,90

P25OZ040    0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                      7,67 0,54

P25OG040   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados plasmont                             1,36 0,08

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable tornado profesional                    2,82 0,85

P25WW220  0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

Suma la partida................................................ 5,53
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.07 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         
(E27EPA010) Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos vertica-

les y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230   0,110 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 1,46

O01OB240   0,110 h.  Ayudante pintura                                                12,87 1,42

P25OZ040    0,040 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                      7,67 0,31

P25EI010     0,250 l.  Pint. plást. económica b/color Mate Slam                       2,08 0,52

P25WW220  0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

Suma la partida................................................ 3,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.08 ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.                          
(E21MW020) Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de

1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado median-
te anclajes de fijación a la pared, y instalado.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CW020  1,000 ud  Secamanos elect.autom.1640 w.a.inox.bri.                   232,00 232,00

Suma la partida................................................ 235,97
Costes indirectos.................. 3,00% 7,08

TOTAL PARTIDA......................................... 243,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS
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08.09 m2  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA                                        
(E02AA001) Limpieza general superf icial de la obra por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con

p.p. de medios auxiliares.

O01OA020   0,015 h.  Capataz                                                         13,25 0,20

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

Suma la partida................................................ 0,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                                           
SUBCAPÍTULO 09.01 PROTECCIONES Y MEDIOS AUXILIARES                                
09.01.01 u   Protecciones                                                    
(01.01) Protecciones de patio de butacas, suelo y  paramentos v erticales de escenario, zonas de acceso y  tránsito, etc. Median-

te plástico resistente y /o tablero. Incluy e montaje y  reposición en caso de ser necesario durante el tiempo de duración

de los trabajos prev istos.

PLAM01       200,000 m²  Lámina de polietileno transparente                              0,15 30,00

PCART01     200,000 m²  Cartón rizado para embalaje                                     0,30 60,00

PCINT01      100,000 m   Cinta plástica autoadhesiva                                     0,02 2,00

O01OA070   100,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1.253,00

Suma la partida................................................ 1.345,00
Costes indirectos.................. 3,00% 40,35

TOTAL PARTIDA......................................... 1.385,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

09.01.02 u   Andamio modular                                                 
(01.02) Andamio modular europeo homologado instalado en pared de boca de escenario cubriendo toda la su-

perf icie hasta peine y en fondo de escenario hasta línea de escalera. Incluye montaje, desmontaje, al-
quiler durante toda la fase de trabajo necesario, transporte de entrega y devolución, certif icado de mon-
taje, elementos de anclaje y seguridad y todos los medios auxiliares para su correcto funcionamiento.

MANDA01     300,000 m²  Alquiler diario de m² de andamio tubular 
normalizado            

6,00 1.800,00

MANDA02     300,000 m²  Repercusión, por m², de transporte a obra y retirada 
de andamio 

1,50 450,00

MANDA03     300,000 m²  Repercusión, por m², de montaje de andamio 
tubular normalizado  

4,50 1.350,00

MANDA04     300,000 m²  Repercusión, por m², de desmontaje de andamio 
tubular normalizad

2,70 810,00

PAND05       150,000 m²  Protección andamio lona alta densidad                         1,00 150,00

O01OB505   84,000 h   Montador especializado                                          13,23 1.111,32

Suma la partida................................................ 5.671,32
Costes indirectos.................. 3,00% 170,14

TOTAL PARTIDA......................................... 5.841,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.01.03 u   Mediciones ambientales                                          
(01.03) Mediciones ambientales reliazadas durante el trabajo de desmontaje del telón cortafuegos y después

del mismo, realizadas por laboratorio homologado.

EEMEDAMB01 1,000 u   Medición ambiental estado                                       1.300,00 1.300,00

Suma la partida................................................ 1.300,00
Costes indirectos.................. 3,00% 39,00

TOTAL PARTIDA......................................... 1.339,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
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SUBCAPÍTULO 09.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
09.02.01 u   Desmontaje telón cortafuegos                                    
(02.01) Desmontaje de telón cortafuegos existente. Incluye: Plan de Trabajo siguiendo criterios técnicos de

seguridad, encapsulado de seguridad de la zona de trabajo que protegiendo formando burbuja la zo-
na del telón y el andamio, encapsulado de materiales del telón; desmontaje de guías y anclajes, equi-
po de elevación, poleas, cables y sistemas contrapesados; trabajos de reposición de paramentos o
la eliminación de elementos salientes innecesarios en la pared del telón tras la retirada del mismo, re-
paración de grietas o fábricas rotas y acabado con capa de guarnecido de yeso, hasta igualar super-
ficies.

EEPLANT01 1,000 u   Plan de trabajo realizado por personal especilista      320,00 320,00

PLAM01       500,000 m²  Lámina de polietileno transparente                              0,15 75,00

O01OB505   40,000 h   Montador especializado                                          13,23 529,20

O01OB510   40,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 514,80

O01OB800   30,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 396,90

O01OB810   30,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 386,10

O01OC125   20,000 h   Especialista en cortes mecanizados                              13,23 264,60

Suma la partida................................................ 2.486,60
Costes indirectos.................. 3,00% 74,60

TOTAL PARTIDA......................................... 2.561,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS

09.02.02 u   Gestión de residuos materiales telón                            
(02.02) Gestión de Residuos en materiales desmontados de telón cortafuegos, gastos de tasas de entrega

de materiales en Centro de Residuos Homologado y presentación de documentación correspondiente.

EEGEST01   1,000 u   Transporte de placas con amianto                                290,00 290,00

EEGEST02   1,000 u   Canon de vertido entrega a gestor autorizado de 
residuos        

150,00 150,00

EEGEST03   1,000 u   Entrega documentación ig                                        160,00 160,00

Suma la partida................................................ 600,00
Costes indirectos.................. 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA......................................... 618,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

09.02.03 u   Demolición de paramento vertical sobre boca de escenario        
(02.03) Demolición de paramento vertical formado por placas de porexpán, tablero y estructura existente so-

bre boca de escenario hasta peine.  Incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero
o planta de reciclaje.

O01OA030   20,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 264,60

O01OA050   20,000 h.  Ayudante                                                        12,87 257,40

O01OB800   15,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 198,45

O01OB810   15,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 193,05

MTVERT       1,000 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 94,90

Suma la partida................................................ 1.008,40
Costes indirectos.................. 3,00% 30,25

TOTAL PARTIDA......................................... 1.038,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS
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09.02.04 u   Desmontaje de cortes contrapesados existentes                   
(02.04) Desmontaje de 8 cortes contrapesados de tiro directo para decorados. Incluye poleas, cuerdas, cables

de acero, áncoras, contrapesos, barras de decorado, bancadas y todos los elementos que impidan
dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o plan-
ta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva instalación
de maquinaria escénica.

O01OB505   30,000 h   Montador especializado                                          13,23 396,90

O01OB510   30,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 386,10

O01OA070   25,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 313,25

MTVERT       1,500 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 142,35

Suma la partida................................................ 1.238,60
Costes indirectos.................. 3,00% 37,16

TOTAL PARTIDA......................................... 1.275,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.02.05 u   Desmontaje de telón de boca existente                           
(02.05) Desmontaje de telón de boca bordado existente. Incluye limpieza, transporte y acopio garantizando

su correcto almacenamiento hasta ser montado nuevamente al f inalizar la obra quedando en perfec-
to estado y uso. 

O01OA060   2,000 h.  Peón especializado                                              12,70 25,40

Suma la partida................................................ 25,40
Costes indirectos.................. 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA......................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.02.06 u   Desmontaje de corte contrapesado de telón de boca               
(02.06) Desmontaje de corte contrapesado de tiro directo de telón de boca existente. Incluye poleas, cuerdas,

cables de acero, áncora, contrapesos, barra de decorado, bancadas y todos los elementos que impi-
dan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero
o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva ins-
talación de maquinaria escénica.

O01OB505   2,000 h   Montador especializado                                          13,23 26,46

O01OB510   2,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 25,74

O01OA070   1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 12,53

MTVERT       0,480 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 45,55

Suma la partida................................................ 110,28
Costes indirectos.................. 3,00% 3,31

TOTAL PARTIDA......................................... 113,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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09.02.07 u   Desmontaje de cortes motorizados existentes                     
(02.07) Desmontaje de cortes motorizados existentes. Incluye poleas, cables de acero, motores, barras de

decorado, etc. y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Inclu-
ye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos
que se vayan a aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica.

O01OB505   15,000 h   Montador especializado                                          13,23 198,45

O01OB510   15,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 193,05

O01OA070   6,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 75,18

MTVERT       0,590 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 55,99

Suma la partida................................................ 522,67
Costes indirectos.................. 3,00% 15,68

TOTAL PARTIDA......................................... 538,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

09.02.08 u   Desmontaje de cortes manuales existentes                        
(02.08) Desmontaje de cortes manuales existentes. Incluye poleas, cuerdas, barras de decorado, acopio pa-

ra posterior montaje, etc. y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equi-
pos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o ele-
mentos que se vayan a aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica.

O01OB505   15,000 h   Montador especializado                                          13,23 198,45

O01OB510   15,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 193,05

O01OA070   6,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 75,18

MTVERT       0,480 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 45,55

Suma la partida................................................ 512,23
Costes indirectos.................. 3,00% 15,37

TOTAL PARTIDA......................................... 527,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS

09.02.09 u   Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes               
(02.09) Desmontaje de instalaciones eléctricas asociadas a los elementos escénicos a desmontar. Incluye ca-

nalizaciones, líneas eléctricas, cajas de derivación, cuadros eléctricos, protecciones generales, etc.
y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, trans-
porte, retirada a vertedero o planta de reciclaje.

O01OB200   22,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 291,06

O01OB220   22,000 h   Ayudante electricista                                           12,87 283,14

MTVERT       1,000 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 94,90

Suma la partida................................................ 669,10
Costes indirectos.................. 3,00% 20,07

TOTAL PARTIDA......................................... 689,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS
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09.02.10 u   Demolición de bancada de escenario                              
(02.10) Demolición bancada de fábrica de equipos de carril situada en hombro de escenario. Incluso limpieza

y retirada de escombros, transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OA070   19,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 238,07

O01OA060   19,000 h.  Peón especializado                                              12,70 241,30

MTVERT       0,340 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 32,27

Suma la partida................................................ 511,64
Costes indirectos.................. 3,00% 15,35

TOTAL PARTIDA......................................... 526,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

09.02.11 u   Demolición de escalera metálica de pates de acceso a peine      
(02.11) Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica de pates existente de ac-

ceso a peine. lncluso extracción de f ijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, medidos de se-
guridad y protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos, reparación de grietas
o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar superf icies, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de
escombros y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

MOX01        2,000 h   Equipo de oxicorte                                              7,50 15,00

O01OB800   12,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 158,76

O01OA070   5,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 62,65

MTVERT       0,390 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 37,01

Suma la partida................................................ 273,42
Costes indirectos.................. 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA......................................... 281,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS

09.02.12 u   Demolición de tramo de galería y escalera primer nivel          
(02.12) Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica y tramo f inal de galería y

rampa existente de acceso a galería lateral desde galería de fondo. lncluso extracción de fijaciones,
parte proporcional de apeos, andamios, medidos de seguridad y protecciones reglamentarias, traba-
jos de reposición de paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar
superf icies, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros y transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje.

MOX01        4,300 h   Equipo de oxicorte                                              7,50 32,25

O01OB800   18,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 238,14

O01OA070   15,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 187,95

MTVERT       0,930 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 88,26

Suma la partida................................................ 546,60
Costes indirectos.................. 3,00% 16,40

TOTAL PARTIDA......................................... 563,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
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09.02.13 u   Apertura de huecos en galería y peine para paso de áncoras      
(02.13) Apertura de huecos en galerías y peine para paso de áncoras incluso refuerzos de estructura acero

laminado S275 JR, en perf iles laminados, mediante uniones soldadas. Incluye protección con barandi-
llas perimetrales según detalle. i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de
anclaje, despuntes y dos manos de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte satinado (negro),
montado y colocado. 

P03ALP010  450,000 kg  Acero laminado s 275 jr                                         0,77 346,50

MSOLD01     35,000 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica          

3,20 112,00

MOX01        15,000 h   Equipo de oxicorte                                              7,50 112,50

O01OB800   49,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 648,27

O01OB810   49,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 630,63

O01OA070   20,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 250,60

MTVERT       1,640 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 155,64

Suma la partida................................................ 2.256,14
Costes indirectos.................. 3,00% 67,68

TOTAL PARTIDA......................................... 2.323,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.02.14 u   Desmontaje de barras de iluminación frontal en sala             
(02.14) Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de 2 barras metálicas de iluminación frontal exis-

tenten en sala a ambos lados de la boca de escenario. lncluso extracción de f ijaciones, parte propor-
cional de apeos, andamios, medidos de seguridad y protecciones reglamentarias, trabajos de reposi-
ción de paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura hasta igualar superficies, ayudas
de albañilería, limpieza y retirada de escombros y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

O01OB800   2,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 26,46

O01OB810   2,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 25,74

MTVERT       0,100 u   Carga, cambio y transporte de contenedor a 
vertedero            

94,90 9,49

Suma la partida................................................ 61,69
Costes indirectos.................. 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA......................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

09.02.15 u   Ayudas de albañilería                                           
(02.15) Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, aper-

tura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  Medido por
unidad

O01OA030   30,000 h.  Oficial primera                                                 13,23 396,90

O01OA050   30,000 h.  Ayudante                                                        12,87 386,10

O01OA070   30,000 h.  Peón ordinario                                                  12,53 375,90

Suma la partida................................................ 1.158,90
Costes indirectos.................. 3,00% 34,77

TOTAL PARTIDA......................................... 1.193,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.03 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERÍA                              
09.03.01 kg  Acero en formación de contrapeine, bancada de motores y poleas  
(03.01) Estructura metálica formación de contra-peine  y bancadas de motores y poleas de cabeza según de-

talles. Acero laminado S275 JR, UNE-EN 10025, en perfiles laminados en caliente para vigas y pilares,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de an-
claje, despuntes, según C.T.E. DB SE y DB SE-A. 

P03ALP010  1,050 kg  Acero laminado s 275 jr                                         0,77 0,81

O01OB800   0,065 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 0,86

O01OB810   0,058 h   Ayudante soldador                                               12,87 0,75

Suma la partida................................................ 2,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.02 m   Escalera metálica galerías chapa estriada 3/5                   
(03.02) Escalera metálica de acceso a galerías y peine, según detalle, de ancho 80cm, realizada con perfiles

laminados en caliente de acero S 275JR, UNE-EN 10025, mediante uniones soldadas; i/p.p. mesetas
y peldaños de chapa estriada 3/5 plegada, barandilla formada por tubos de acero, anclajes a muros

de hormigón y forjados, s/detalle, soldaduras, anclajes, placas etc.

P03ALP010  59,000 kg  Acero laminado s 275 jr                                         0,77 45,43

PO50.2       1,100 m   Tubo de acero d=50mm                                            2,50 2,75

PO40.2       1,100 m   Tubo de acero d=40mm                                            2,35 2,59

P#50.2       1,100 m   Tubo de acero cuadrado 50mm                                     2,30 2,53

P#3.5EST     4,000 u   Peldaño chapa estriada 3/5                                      27,00 108,00

P01PA        3,000 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 30,00

P01DW090  4,500 ud  Pequeño material                                                1,25 5,63

O01OB800   5,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 66,15

O01OB810   4,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 51,48

Suma la partida................................................ 314,56
Costes indirectos.................. 3,00% 9,44

TOTAL PARTIDA......................................... 324,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

09.03.03 u   Estructura metálica en formación de sistema de guías de áncoras 
(03.03) Estructura metálica formación de guías de áncoras. Acero laminado S275 JR en perf iles laminados y

perf il tipo PDS serie C R5860. s/detalle, soldaduras, anclajes, placas etc. Incluye retirada y/o desvia-
ción de luminarias, instalaciones eléctricas o cualquier otro elemento que invada esta zona dejando
las instalaciones modificadas en perfecto estado de funcionamiento final.

P03ALP010  1.500,000 kg  Acero laminado s 275 jr                                         0,77 1.155,00

P01DW090  5,000 ud  Pequeño material                                                1,25 6,25

O01OB800   57,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 754,11

O01OB810   57,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 733,59

Suma la partida................................................ 2.648,95
Costes indirectos.................. 3,00% 79,47

TOTAL PARTIDA......................................... 2.728,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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09.03.04 m   Bancada de frenos de contrapesos                                
(03.04) Bancada metálica para anclaje de frenos de contrapesos montada en 2ª galería formada por tubo me-

tálico superior 100x50x3mm, tubo intermedio de Ø40mm y montantes de tubo cuadrado 50x50x2mm,
según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornille-
ría, despuntes.

PBANCF       1,000 m   Bancada 100x50                                                  37,00 37,00

O01OB800   0,700 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 9,26

O01OB810   0,700 h   Ayudante soldador                                               12,87 9,01

Suma la partida................................................ 55,27
Costes indirectos.................. 3,00% 1,66

TOTAL PARTIDA......................................... 56,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

09.03.05 m   Barandilla metálica en galerías                                 
(03.05) Barandilla metálica montada en galería de fondo de escenario formada por tubo metálico superior pa-

samanos de Ø50x2mm, tubo intermedio de Ø40mm y montantes de tubo cuadrado 50x50x2mm, según
detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, des-

puntes.

PO50.2       1,100 m   Tubo de acero d=50mm                                            2,50 2,75

PO40.2       1,100 m   Tubo de acero d=40mm                                            2,35 2,59

P#50.2       1,100 m   Tubo de acero cuadrado 50mm                                     2,30 2,53

P01PA        1,500 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 15,00

P01DW090  2,500 ud  Pequeño material                                                1,25 3,13

O01OB130   1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 13,23

O01OB140   1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 12,87

Suma la partida................................................ 52,10
Costes indirectos.................. 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA......................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

09.03.06 m2  Estructura malla de protección                                  
(03.06) Estructura malla de protección de poléas de renvío y contrapesados montado bajo estructura de 1ª

galería. Estructura portante en tubos comerciales de acero laminado S275JR, malla reticulada tipo tra-
mex de acero en módulos de cuadrícula que permitan su desmontaje para labores de mantenimiento.
Incluye bancada de poleas de reenvío. Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamien-
to

P03ALP010  49,000 kg  Acero laminado s 275 jr                                         0,77 37,73

P13DE010   1,050 m²  Enrejado tramex 30x30/30x2 negro                                50,00 52,50

P01PA        1,000 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 10,00

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

O01OB800   5,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 66,15

O01OB810   5,000 h   Ayudante soldador                                               12,87 64,35

Suma la partida................................................ 231,98
Costes indirectos.................. 3,00% 6,96

TOTAL PARTIDA......................................... 238,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS
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09.03.07 m   Zócalo rodapié en galerías de escenario                         
(03.07) Zócalo rodapié montado en galerías laterales y fondo de escenario. Chapa plegada en U de 1´5mm de

espesor y 15cm de altura, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes.

PZ15         1,050 m   Chapa plegada u e=1.5mm h=15cm                              10,00 10,50

P01PA        0,300 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 3,00

P01DW090  0,450 ud  Pequeño material                                                1,25 0,56

O01OB130   0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 2,65

O01OB140   0,200 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 2,57

Suma la partida................................................ 19,28
Costes indirectos.................. 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA......................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.08 m   Barandilla metálica de proscenio                                
(03.08) Barandilla metálica de proscenio formada por tubos metálicos Ø50mm y Ø30mm formando módulos se-

gún detalle.  i/p.p. de taladros en forjado de escenario para balaustres desmontables, soldaduras, cor-
tes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, despuntes y dos manos de imprima-

ción antioxidante y dos manos de pintura color a definir por la DF, montado y colocado. 

PB5030C      1,000 m   Barandilla metálica modular d50mm curvos d30mm 
intermedios      

43,00 43,00

P01PA        4,900 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 49,00

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

O01OB130   1,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 13,23

O01OB140   1,000 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 12,87

Suma la partida................................................ 118,73
Costes indirectos.................. 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA......................................... 122,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.03.09 u   Barra metálica iluminación frontal                              
(03.09) Barra metálica para iluminación frontal montada en paredes laterales de platea,  formada por tubo me-

tálico Ø50mm de 3m de longitud i/p.p. soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de an-
claje, tornillería, montado y colocado. 

PO50.2       6,000 m   Tubo de acero d=50mm                                            2,50 15,00

PSOLD01     8,000 h   Equipo y elementos auxiliares para soldadura             3,20 25,60

P01PA        4,000 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 40,00

P01DW090  2,500 ud  Pequeño material                                                1,25 3,13

O01OB130   4,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 59,54

O01OB140   4,000 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 51,48

Suma la partida................................................ 194,75
Costes indirectos.................. 3,00% 5,84

TOTAL PARTIDA......................................... 200,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS
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09.03.10 m²  Pintura esmalte satinado s/ metal                               
(03.10) Dos manos de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería y acabado con pintura al es-

malte satinado color negro, i/rascado de los óxidos y limpieza manual, imprimación de w ash primer y
acabado con esmalte.

P25OU060   0,220 l.  Minio de plomo marino                                           11,01 2,42

PPIESNN      0,220 l   Esnalte sintético secado rápido interior, color negro 
mate/satin

15,00 3,30

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

O01OB230   0,600 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 7,94

O01OB240   0,250 h.  Ayudante pintura                                                12,87 3,22

Suma la partida................................................ 18,13
Costes indirectos.................. 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA......................................... 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 TELÓN CORTAFUEGOS Y CERRAMIENTO RF                              
09.04.01 u   Telón cortafuegos                                               
(04.01) Telón Cortafuegos de dimensiones 13,50x6,50m en una sola hoja formado por los siguientes elemen-

tos: 
- Bastidor metálico construido con perfiles laminados. 
- Paneles de lana de roca de 80mm de espesor, densidad 150kg/m3, recubrimiento exterior: chapa cie-
ga de acero prelacado de 0,5 m/m en ambas caras, color a elegir por la DF. 
- Herrajes de cuelgue.  
- Doble sistema contrapesado.  
- Sistema de guiado y placas de anclaje.  
- Juego de poleas de tiro y desvíos.  
- Cables de acero antigiratorio.  
- Motor-reductor trifásico con freno eléctrico de 2.2kW de potencia. 
- Tambor de enrollamiento de cable acoplado a reductor. 

PTC13.6      1,000 u   Telón cortafuegos rígido motorizado                             29.310,00 29.310,00

O01OB505   160,000 h   Montador especializado                                          13,23 2.116,80

O01OB510   160,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 2.059,20

Suma la partida................................................ 33.486,00
Costes indirectos.................. 3,00% 1.004,58

TOTAL PARTIDA......................................... 34.490,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.04.02 m²  Cerramiento vertical rf sobre boca de escenario                 
(04.02) Tabique sistema Pladur formado por dos placas de yeso laminado Magna 18 o similar de 18 mm de es-

pesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero a base de raíles horizon-
tales y montantes verticales, modulados a 900 mm.  Resistencia al Fuego 180 minutos. Instalado según
la documentación actual de Pladur y las normas UNE 102043:2013 y DIT Plus 646p/20. Incluso p.p. de
pasta y cinta de juntas, tornillería, f ijaciones, banda estanca bajo los perf iles perimetrales.

P03ALP010  29,000 kg  Acero laminado s 275 jr                                         0,77 22,33

PFOCMAG01 2,050 m²  Placa laminada compacta foc/18mm/90                        12,30 25,22

PKC001       1,000 u   Kit de complementos para la instalación                       6,80 6,80

O01OB110   0,100 h.  Oficial yesero o escayolista                                    13,23 1,32

O01OB120   0,100 h.  Ayudante yesero o escayolista                                   12,87 1,29

O01OB130   0,070 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 0,93

O01OB140   0,070 h.  Ayudante cerrajero                                              12,87 0,90

Suma la partida................................................ 58,79
Costes indirectos.................. 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA......................................... 60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.04.03 m²  Pintura plástica acrílica lisa mate negro                       
(04.03) Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color negro mate, sobre paramentos horizon-

tales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

P25OZ040    0,070 l.  E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                      7,67 0,54

P25OG040   0,060 kg  Masilla ultrafina acabados plasmont                             1,36 0,08

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable tornado profesional                    2,82 0,85

P25WW220  0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

O01OB230   0,240 h.  Oficial 1ª pintura                                              13,23 3,18

O01OB240   0,200 h.  Ayudante pintura                                                12,87 2,57

Suma la partida................................................ 7,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA......................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.05 MAQUINARIA ESCÉNICA                                             
09.05.01 u   Corte contrapesado de tiro directo                              
(05.01) Sistema contrapesado de tiro directo para movimiento de Telo?n de Boca y Bambalinón: 1 Desembar-

co 5+1 Ø220 mm. Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora+contrapesos. 1 Polea con freno en escenario.
Cables de tiro acero galvanizado de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue y tensores. Barra de decorado de
doble celosía plana. Según detalles Totalmente instalado

PEECCTD01 1,000 u   Corte contrapesado de tiro directo                              2.512,11 2.512,11

O01OB505   10,000 h   Montador especializado                                          13,23 132,30

O01OB510   10,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 128,70

Suma la partida................................................ 2.773,11
Costes indirectos.................. 3,00% 83,19

TOTAL PARTIDA......................................... 2.856,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con 
TREINTA CÉNTIMOS

09.05.02 u   Corte contrapesado de doble efecto                              
(05.02) Sistema contrapesado de doble efecto: 1 Polea de cabeza 5+1 Ø300 mm. Polea de desvío Ø200mm.

4/5 Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora. 1 freno en segunda galería. Cables de tiro acero galvanizado
antigiratorio de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue y tensores. Barra de decorado de doble celosía plana con
extensores. Según detalles Totalmente instalado

PEECCDE01 1,000 u   Corte contrapesado de doble efecto                              2.654,00 2.654,00

O01OB505   11,000 h   Montador especializado                                          13,23 145,53

O01OB510   11,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 141,57

Suma la partida................................................ 2.941,10
Costes indirectos.................. 3,00% 88,23

TOTAL PARTIDA......................................... 3.029,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 25



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Accesibilidad y telon cortafuegos en teatro quijano             1020
C/ Ciruela Nº 7                 

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.03 u   Barra motorizada velocidad fija 500                             
(05.03) Características técnicas:

Eje continuo. 
Capacidad de carga 500kg.  
Velocidad f ija de aproximadamente 7m/min. 
Sistema motor formado por Motor-reductor eléctrico III de 1.1kw  con freno eléctrico.
 Eje transmisión de Ø4" acoplado con trasmisión tipo cardan. 
Final de carrera 4 contactos de paradas y seguridad. 
Soportes rodantes. 
Cables de tiro de acero galvanizado antigiratorio Ø6 mm con herrajes de cual que y tensores.  
Barra de decorados doble celosía plana de acero en color negro con extensores.
* Incluye piezas y herrajes de anclaje de vara electrif icada existente a colocar en nueva barra de de-
corados                                                                                

PEECMF500 1,000 u   Sistema motorizado eje continuo/v.fija/500kg               4.495,00 4.495,00

O01OB505   22,000 h   Montador especializado                                          13,23 291,06

O01OB510   22,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 283,14

Suma la partida................................................ 5.069,20
Costes indirectos.................. 3,00% 152,08

TOTAL PARTIDA......................................... 5.221,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.05.04 u   Barras de aluminio en corte manuales                            
(05.04) Sustitución de barras de acero existentes en cortes manuales por barras de aluminio de Ø50x2mm

pintadas en color negro satinado y de longitud similar a las existentes. Incluye montaje de poleas y cuer-
das de los manuales.

PAL50MM     14,000 m   Tubo aluminio redondo d=50mm                                    13,95 195,30

PPIESNN      1,500 l   Esnalte sintético secado rápido interior, color negro 
mate/satin

15,00 22,50

P01PA        3,700 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 37,00

P01DW090  3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

O01OB505   6,000 h   Montador especializado                                          13,23 79,38

O01OB510   6,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 77,22

Suma la partida................................................ 415,15
Costes indirectos.................. 3,00% 12,45

TOTAL PARTIDA......................................... 427,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS

09.05.05 u   Motor puntual polipasto de cadena                               
(05.05) Motores polipastos de cadena para montaje de sistema de audio PA adicional en boca de escenario.

Capacidad de carga 500kg. Recorrido de gancho 10 metros.  Velocidad aproximada de elevación 8m/min.
Diámetro de cadena 5mm.  Tensión de alimentación III 220/380V 50Hz.  Potencia 0,55kw . Bolsa reco-
gecadena.  Finales de carrera inferior y superior. Incluye sistema de fijación a estructura de cubierta
de platea. (El control de estos motores se realizará desde el sistema de control de motores definido
en el capítulo de intalaciones eléctricas)

PEEMP500   1,000 u   Motor polipasto puntual cadena 500/iii/10m                  2.441,00 2.441,00

P01PA        4,000 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 40,00

O01OB505   8,000 h   Montador especializado                                          13,23 105,84

O01OB510   8,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 102,96

Suma la partida................................................ 2.689,80
Costes indirectos.................. 3,00% 80,69

TOTAL PARTIDA......................................... 2.770,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        
09.06.01 u   Cuadro eléctrico de protección de motores                       
(06.01) Cuadro de protección y maniobra para 9 inversores de 1,1 kW – 400v trifásico – tensión de maniobra

220v con finales de carrera.
Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.
Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bicpolar (2P), intensidad nominal 10 A. 
7 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dispa-
ro térmico entre 1,6 y 2,5 A.
2 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dispa-
ro térmico entre 1 y 1,6 A.
18 Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ 
Montaje sobre carril DIN (35 mm) y f ijación a carril mediante garras.
Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.
Piloto luminoso color rojo de señalización de disparo de térmico, montaje en puerta.
Bornero de conexión, cableado interior y etiquetado. 

O01OB200   17,500 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 231,53

O01OB220   17,500 h   Ayudante electricista                                           12,87 225,23

PEEGN1008025 1,000 u   Armario de distribución metálico, ip66, 
1000x800x250 mm         

315,00 315,00

PEEID440300MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/40/300ma                              77,90 77,90

PEEIM4P40A 1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x40a             55,00 55,00

PEEIM2P10A 1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 2x10a             42,50 42,50

PEEID41630MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/16/30ma                               59,70 59,70

PEEIM4P16A 1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x16a             55,00 55,00

PEEG3P1.6-2.5 7,000 u   Guardamotor mando manual 3p, 1.6-2.5a                     79,50 556,50

PEEG3P1-1.6 2,000 u   Guardamotor mando manual 3p, 1-1.6a                        79,50 159,00

PEECONT220 18,000 u   Contactor 9a iii, 1na+1nc 230v 50/60hz                          69,00 1.242,00

PEEPWHIT01 1,000 u   Piloto luminoso blanco                                          17,25 17,25

PEERED01  1,000 u   Piloto luminoso rojo                                            17,25 17,25

P01DW090  10,000 ud  Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida................................................ 3.066,36
Costes indirectos.................. 3,00% 91,99

TOTAL PARTIDA......................................... 3.158,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.06.02 u   Mando de maniobra de motores                                    
(06.02) Cuadro de mando instalado en suelo de escenario con pulsadores y selectores de maniobra instalados

en puerta frontal de cuadro: Piloto blanco indicador de tensión, Piloto rojo de indicación de disparo de
térmicos, Preselectores de maniobra de tres posiciones (Subir-0-Bajar), Pulsador de maniobra. Seta
de emergencia
Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 600x500x150 mm, acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.

O01OB200   5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 66,15

O01OB220   4,000 h   Ayudante electricista                                           12,87 51,48

PEEGN60050015 1,000 u   Armario de distribución metálico, ip66, 600x500x150 
mm          

95,00 95,00

PEESEL3P0-1-2 9,000 u   Selector de 3 posiciones 1-0-2                                  16,70 150,30

PEEBCNA01 19,000 u   Bloque contacto na 3-4                                          15,50 294,50

PEEPEMER01 1,000 u   Pulsador cabezal sobresaliente emergencia giro 
rojo             

38,00 38,00

PEEBCNC01 1,000 u   Bloque contacto nc 1-2                                          15,50 15,50

PEEIM2P10A 1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 2x10a             42,50 42,50

PEEID21030MA 1,000 u   Interruptor diferencial 2/10/30ma                               72,00 72,00

PEEPWHIT01 1,000 u   Piloto luminoso blanco                                          17,25 17,25

PEERED01  1,000 u   Piloto luminoso rojo                                            17,25 17,25

PEEPULRAGRE011,000 u   Cabeza pulsador rasante verde                                   14,30 14,30

PEESORMET01 11,000 u   Soporte metálico cabezal con tornillo                           3,00 33,00

P01DW090  3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida................................................ 910,98
Costes indirectos.................. 3,00% 27,33

TOTAL PARTIDA......................................... 938,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS
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09.06.03 u   Cuadro eléctrico de protección de telón cortafuegos             
(06.03) Cuadro de protección y maniobra para motor de telón coratfuegos de 2,2 kW – 400v trifásico – tensión

de maniobra 220v con f inales de carrera y seguridad.
Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.
Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A.
Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre
4 y 6 A.
Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dispa-
ro térmico entre 1 y 1,6 A.
Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ 
Montaje sobre carril DIN (35 mm) y f ijación a carril mediante garras.
Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.
Punto de conexión de señal de alarma de incendios.
Bornero de conexión, cableado interior y etiquetado. 

O01OB200   15,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 198,45

O01OB220   15,000 h   Ayudante electricista                                           12,87 193,05

PEEGN1008025 1,000 u   Armario de distribución metálico, ip66, 
1000x800x250 mm         

315,00 315,00

PEEID41630MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/16/30ma                               59,70 59,70

PEEIM4P16A 1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x16a             55,00 55,00

PEEG3P4-6 1,000 u   Guardamotor mando manual 3p, 4-6 a                          95,00 95,00

PEECONT220 2,000 u   Contactor 9a iii, 1na+1nc 230v 50/60hz                          69,00 138,00

PEEPWHIT01 1,000 u   Piloto luminoso blanco                                          17,25 17,25

PEEPEMER01 1,000 u   Pulsador cabezal sobresaliente emergencia giro 
rojo             

38,00 38,00

PEEKAAX      8,000 u   Relé sin enclavamiento bobina 24v                               7,50 60,00

P01DW090  15,000 ud  Pequeño material                                                1,25 18,75

Suma la partida................................................ 1.188,20
Costes indirectos.................. 3,00% 35,65

TOTAL PARTIDA......................................... 1.223,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Página 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Accesibilidad y telon cortafuegos en teatro quijano             1020
C/ Ciruela Nº 7                 

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.06.04 u   Sistema alimentación ininterrumpida hasta 10kv                  
(06.04) Equipo SAI trifásico de hasta 10kV para telón cortafuegos.

Entrada:
Tensión nominal 400V 3F + N.
Tolerancia de tensión de 240 V a 480 V.
Frecuencia nominal 50/60 Hz ± 10%

Salida:
Factor de potencia 0,9 (según IEC/EN 62040-3)
Tensión nominal 3 F + N: 400 V
Frecuencia nominal 50/60 Hz

Autonomía interna mínima: 20min
Alimentación de doble entrada
Conmutador interno de bypass de mantenimiento.
Disyuntor de entrada de red.
Disyuntor de salida.
Disyuntor de alimentación auxiliar.
Protección contra retorno en la salida del SAI: circuito de detección.
Rampa de alimentación de entrada para total compatibilidad con generadores.

PEESAI10KVIII 1,000 u   Sistema de alimentación ininterrumpida de hasta 10 
kva , iii    

1.760,00 1.760,00

O01OB200   2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 26,46

O01OB220   2,000 h   Ayudante electricista                                           12,87 25,74

Suma la partida................................................ 1.812,20
Costes indirectos.................. 3,00% 54,37

TOTAL PARTIDA......................................... 1.866,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.06.05 u   Mando de maniobra de telón cortafuegos                          
(06.05) Cuadro de mando de telón cortafuegos instalado en suelo de escenario con pulsadores instalados en

puerta frontal de cuadro: Pulsador de maniobra Subir, Pulsador Bajar. Seta de emergencia
Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 300x300x150 mm, acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.

PEEGN303015 1,000 u   Armario de distribución metálico, ip66, 300x300x150 
mm          

79,00 79,00

PEEPULRAGRE012,000 u   Cabeza pulsador rasante verde                                   14,30 28,60

PEEPEMER01 1,000 u   Pulsador cabezal sobresaliente emergencia giro 
rojo             

38,00 38,00

PEESORMET01 2,000 u   Soporte metálico cabezal con tornillo                           3,00 6,00

P01DW090  2,000 ud  Pequeño material                                                1,25 2,50

O01OB200   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

O01OB220   1,000 h   Ayudante electricista                                           12,87 12,87

Suma la partida................................................ 180,20
Costes indirectos.................. 3,00% 5,41

TOTAL PARTIDA......................................... 185,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS
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09.06.06 u   Baliza acústico-luminosa de señalización                        
(06.06) Baliza luminosa tipo torre LED color rojo, para señalización óptica y acústica. Alimentación 220V. Ca-

pacidad luz continua, luz de flash, luz giratoria o luz estroboscópica de emergencia. Protección IP65

PEEBALRED01 2,000 u   Baliza luminosa led color rojo 220v                             45,00 90,00

O01OB200   1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

O01OB220   1,000 h   Ayudante electricista                                           12,87 12,87

Suma la partida................................................ 116,10
Costes indirectos.................. 3,00% 3,48

TOTAL PARTIDA......................................... 119,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

09.06.07 m   Bandeja metálica perforada 60x80 con tapa                       
(06.07) Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x80 mm., con tapa a presión con p.p. de acce-

sorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre soportes horizontales.

O01OB200   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB220   0,150 h   Ayudante electricista                                           12,87 1,93

PBP60-80TAP 1,000 m   Bandeja metálica perforada 60x80 con tapa                 18,00 18,00

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 22,54
Costes indirectos.................. 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA......................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.06.08 m   Bandeja metálica perforada 60x200 con tapa                      
(06.08) Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x200 mm., con tapa a presión con p.p. de acce-

sorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre soportes horizontales.

O01OB200   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB220   0,150 h   Ayudante electricista                                           12,87 1,93

PBP60-200TAP 1,000 m   Bandeja metálica perforada 60x200 con tapa               25,00 25,00

P01DW090  0,500 ud  Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida................................................ 29,54
Costes indirectos.................. 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA......................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.06.09 m   Tubo curvable pvc de 32 mm                                      
(06.09) Tubo corrugado flexible PVC de diámetro 32mm. Rígido curvable Norma UNE-EN 61386-22. 

O01OB200   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

O01OB220   0,100 h   Ayudante electricista                                           12,87 1,29

PEETC32     1,000 m   Tubo curvable pvc de 32 mm de diámetro nominal     0,35 0,35

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 3,09
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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09.06.10 m   Línea 5g16mm 0.6/1kv libre de halógenos                         
(06.10) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 16 mm2 de sección, del tipo

libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,050 h   Ayudante electricista                                           12,87 0,64

PCM5G16LH 1,000 m   Cable manguera 5g16mm 0.6/1kv libre de 
halógenos                

3,50 3,50

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 4,93
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

09.06.11 m   Línea 20g1.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                       
(06.11) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 20 x 1.5 mm2 de sección, del tipo

libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,050 h   Ayudante electricista                                           12,87 0,64

PCM20G1.5LH 1,000 m   Cable manguera 20g1.5mm 0.6/1kv libre de 
halógenos              

4,00 4,00

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 5,43
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06.12 m   Línea 4g2.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        
(06.12) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 4 x 2.5 mm2 de sección, del tipo

libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,050 h   Ayudante electricista                                           12,87 0,64

PCM4G2.5LH 1,000 m   Cable manguera 4g2.5mm 0.6/1kv libre de 
halógenos               

1,88 1,88

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 3,31
Costes indirectos.................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA......................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

09.06.13 m   Línea 4g1.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        
(06.13) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 4 x 1.5 mm2 de sección, del tipo

libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,050 h   Ayudante electricista                                           12,87 0,64

PCM4G1.5LH 1,000 m   Cable manguera 4g1.5mm 0.6/1kv libre de 
halógenos               

1,34 1,34

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 2,77
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.06.14 m   Línea 5g2.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        
(06.14) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 2.5 mm2 de sección, del tipo

libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,050 h   Ayudante electricista                                           12,87 0,64

PCM5G2.5LH 1,000 m   Cable manguera 5g2.5mm 0.6/1kv libre de 
halógenos               

2,40 2,40

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 3,83
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.06.15 m   Línea 5g1.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        
(06.15) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 1.5 mm2 de sección, del tipo

libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220   0,050 h   Ayudante electricista                                           12,87 0,64

PCM5G1.5LH 1,000 m   Cable manguera 5g1.5mm 0.6/1kv libre de 
halógenos               

1,65 1,65

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 3,08
Costes indirectos.................. 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA......................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.06.16 u   Protección general de cuadro de equipamiento                    
(06.16) Protección eléctrica instalada en cuadro general de escenario para acometida de cuadro de motores.

Formada por protección magnatotérmica y diferencial tetrapolar de 4x40A. Incluso montaje y conexio-
nado.

PEEID440300MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/40/300ma                              77,90 77,90

PEEIM4P40A 1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x40a             55,00 55,00

O01OB200   0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB220   0,500 h   Ayudante electricista                                           12,87 6,44

Suma la partida................................................ 145,96
Costes indirectos.................. 3,00% 4,38

TOTAL PARTIDA......................................... 150,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 09.07 OTRAS INSTALACIONES                                             
09.07.01 m²  Suelo de madera en zonas ciegas de peine                        
(07.01) Suelo de madera en zonas ciegas de peine, laterales sobre galerías y fondo, fuera de la zona de es-

cena, formado por tablero contrachapado antideslizante Abedul 100% de 10mm de espesor atornilla-
do a tableros y/o rastreles existentes.

PMTC10MM  1,050 m²  Tablero contrachapado antideslizante abedul 100% 
e=10mm         

19,07 20,02

P01DW090  0,300 ud  Pequeño material                                                1,25 0,38

O01OB150   0,350 h.  Oficial 1ª carpintero                                           13,23 4,63

O01OB160   0,300 h.  Ayudante carpintero                                             12,87 3,86

Suma la partida................................................ 28,89
Costes indirectos.................. 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA......................................... 29,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.07.02 u   Guías para arlequines                                           
(07.02) Sistema de guías tipo Klein para cuelgue rodante de arlequines existentes montados a ambos lados

de boca de escenario. Anclaje a muro de boca y atirantando con cable de acero galvanizado a peine.
Según detalle.

PKLEIN01MAX 1,000 u   Sistema de guías tipo klein                                     295,00 295,00

P01PA        2,500 u   Placas, cartelas y anclajes                                     10,00 25,00

P01DW090  4,000 ud  Pequeño material                                                1,25 5,00

O01OB505   4,000 h   Montador especializado                                          13,23 52,92

O01OB510   4,000 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 51,48

Suma la partida................................................ 429,40
Costes indirectos.................. 3,00% 12,88

TOTAL PARTIDA......................................... 442,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

09.07.03 u   Cartel señalización telón cortafuegos                           
(07.03) Cartel metálico de señalización de manionbra de telón cortafuegos, pintado al horno en color rojo. di-

mensiones 200x200

PCATTC01   1,000 u   Cartel señalización maniobra telón 200x200                85,00 85,00

O01OA030   0,700 h.  Oficial primera                                                 13,23 9,26

Suma la partida................................................ 94,26
Costes indirectos.................. 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA......................................... 97,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

09.07.04 u   Montaje de telón de boca bordado                                
(07.04) Montaje de telón de boca de terciopelo existente en barra de corte contrapesado de tiro directo.

O01OB505   2,500 h   Montador especializado                                          13,23 33,08

O01OB510   2,500 h   Ayudante montador especializado                                 12,87 32,18

Suma la partida................................................ 65,26
Costes indirectos.................. 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA......................................... 67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
10.01 ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    
(E01DIE020) Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de

los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desco-
nexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y me-
dios auxiliares.

O01OB220   0,100 h   Ayudante electricista                                           12,87 1,29

Suma la partida................................................ 1,29
Costes indirectos.................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA......................................... 1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.02 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  
(E01DIE030) Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación

de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso des-
conexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

O01OB220   0,120 h   Ayudante electricista                                           12,87 1,54

Suma la partida................................................ 1,54
Costes indirectos.................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA......................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.03 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  
(E17CC010R) Circuito iluminación realizado con tubo PVC rígido M 20/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750

V de 1,5 mm2, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexión.

O01OB200   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GE005PC 1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                 0,60 0,60

P15GA010    3,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 0,69

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 5,48
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.04 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  
(E17CC020R) Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, conductores de cobre

flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexión.

O01OB200   0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB210   0,150 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,96

P15GE005PC 1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                 0,60 0,60

P15GA020    3,000 m.  Cond. flex. XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,37 1,11

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 5,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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10.05 ud  P.LUZ SENCILLO ACTIADO POR SENSOR DE PRESENCIA                  
(E17MWT020PC) Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realizado con tubo PVC co-

rrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de
registro, sensor de presencia, instalado.

O01OB200   0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 4,63

O01OB220   0,350 h   Ayudante electricista                                           12,87 4,50

P15GB010   5,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,90

P15GA010    15,000 m.  Cond. XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,23 3,45

P15MSA001PC 1,000 ud  Sensor de presencia                                             25,00 25,00

P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,28

P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 1,55

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 41,56
Costes indirectos.................. 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA......................................... 42,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.06 ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       
(E17MSA090) Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conduc-

tor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neu-
tro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

O01OB200   0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 5,95

O01OB220   0,450 h   Ayudante electricista                                           12,87 5,79

PC15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,38 2,28

PC15GA020 18,000 m.  Cond. XLPE 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,42 7,56

P15GK050   1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,30 0,30

P15MSA070 1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   3,38 3,38

P15MSA100 1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27        0,28 0,28

P15MSA110 1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27           1,55 1,55

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 28,34
Costes indirectos.................. 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA......................................... 29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.07 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 75 lm. 14 m2               
(E18IGZ170PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mode-

lo XENA FLAT LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emer-
gencia LED; grado de protección IP 42,  f lujo luminoso 75 lm, superficie que cubre 14 m2.  Funcionamien-
to no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase
II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200   0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZ170PC 1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 75 lm + acc 
empotrar         

22,50 22,50

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 25,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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10.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 315 lm. 64 m2              
(E18IGZ190PC) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mode-

lo XENA FLAT LXF3300C, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara de emer-
gencia LED; grado de protección IP 42,  f lujo luminoso 315 lm, superf icie que cubre 64 m2.  Funciona-
miento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Cla-
se II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad termina-
da.

O01OB200   0,170 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,25

P16BNZ190PC 1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 315 lm + acc 
empotrar        

48,00 48,00

P01DW090  0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

Suma la partida................................................ 50,50
Costes indirectos.................. 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA......................................... 52,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

10.09 ud  Foco Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20                         
(E18IDF230PC) Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 8W/4000K, o similar,  230V IP20, D=90 H=47 mm.

Estructura de acero, aro de aluminio fundido, driver externo. El consumo del sistema es de 8 W, el f lu-
jo luminoso es 720 Lum., haz de apertura 36º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de pro-
tección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,97

P16BN120PC 1,000 ud  Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20                           29,65 29,65

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 34,87
Costes indirectos.................. 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA......................................... 35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

10.10 ud  Foco Spot LED adjust 6,5W/4000K 230V IP20                       
(E18IDF240PC) Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 6,5W/4000K, o similar,  230V IP20, D=90 H=47

mm. Estructura de acero, aro de aluminio fundido, driver externo. El consumo del sistema es de 6,5 W,
el flujo luminoso es 550 Lum., haz de apertura 36º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de
protección IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

O01OB200   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,97

P16BN130PC 1,000 ud  Spot LED adjust 6,5W/4000K 230V IP20                        26,95 26,95

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 32,17
Costes indirectos.................. 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA......................................... 33,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

10.11 ud  REINSTALAR MECANISMOS ELÉCTRICOS                                
(E17V130PC) Reinstalación de mecanismos eléctricos por medios manuales recuperados en obra, previamente lim-

piados y acondicionados y p.p. de medios auxiliares.

O01OB200   0,070 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,93

P01DW090  0,100 ud  Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida................................................ 1,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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10.12 ud  REINSTALAR.APARATOS DE ILUMINACIÓN                              
(E17V110PC) Reinstalación de aparatos de iluminación por medios manuales, previamente limpiados y acondiciona-

dos con p.p. de medios auxiliares. Medidda la unidad ejecutada.

O01OB200   0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 4,63

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 5,88
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.13 ud  SUM. E INST. BOMBILLA LED PARATHOM DIM R80 9,6W E27             
(E18IB010PC) Suministro e instalación de bombilla LED mod. OSRAM PARATHOM DIM R80 regulable, o similar, con

casquillo E27, tensión de suministro 220V y una potencia de 9,6 W, para sustitución de lámpara par
existente.Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

P16BO010PC 1,000 ud  BOMBILLA LED PARATHOM DIM R80 9,6W E27          8,00 8,00

Suma la partida................................................ 8,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA......................................... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.14 ud  SUMINISTRO E INST. BOMBILLA LED E-27                            
(E1IB020PC) Suministro e instalación de bombilla LED mod. OSRAM PARATHOM PAR 16 50 830, o similar, con cas-

quillo GU10, tensión de suministro 220V y una potencia de 4,3 W, para sustitución de lámpara dicroi-
ca de 50 W existente.Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

P16BO020PC 1,000 ud  BOMBILLA LED PARATHOM PAR16 50 830 GU10 
4,3 W 220V              

3,00 3,00

Suma la partida................................................ 3,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.15 ml  TIRA LEDS OSRAM LED STRIP VALUE-300 PROTECTED                   
(E18IDF162PC) Unidad de metro lineal de tira de LEDs LEDVANCE Led Strip Value-3000, mod. LS VAL-300/830/5/IP65,

o similar, de 5000 mm de longitud total, tensión nominal 24V, potencia nominal 14,5 W, 103 lm/W, divi-
sible en tramos de 100 mm e IP66. Incluido parte proporcional de perf il, difusor y elementos de monta-
je para conexión y fijación para su completa instalación y puesta en servicio. Medida la longitud ejecu-
tada.

O01OB200   0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

P01DW090  0,150 ud  Pequeño material                                                1,25 0,19

P16LED032PC 1,000 m   TIRA LEDS OSRAM LED LS 
VAL-300/830/5/IP65+canaleta+difusor      

18,00 18,00

Suma la partida................................................ 19,51
Costes indirectos.................. 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA......................................... 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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10.16 ud  EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE 24 V/220-240 100W                  
(E18IDF160-4PC) Equipo electrónico regulable de tensión constante con regulación 1-10V de LEDVANCE  mod. DR DIM-PFM-100/220-240/24/P

o similar, de 220-240/24, para alimentación de led a una tensión de 24 V, con una potencia máxima de
100 W,  con grado de protección IP66 y vida útil de 50.000 h. Incluido pulsador de regulación, caja pa-
ra alojar el equipo y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

O01OB200   0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 3,97

P16LED070PC 1,000 ud  Transf. electr. reg. DR DIM-PFM-100/220-240/24/P 
100W+puls+caja 

85,00 85,00

P01DW090  1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

Suma la partida................................................ 90,22
Costes indirectos.................. 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA......................................... 92,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
11.01 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  
(E20WGB020) Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en

el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con ta-
pa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso
con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida
hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionan-
do. s/CTE-HS-5.

O01OB170   0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 5,29

P17SB020    1,000 ud  Bote sifón.pvc c/t. inox.5 tomas                                8,91 8,91

P17VC030    1,500 m.  Tubo pvc evac.serie b j.peg.50mm                                1,98 2,97

P17VP030    1,000 ud  Codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 50 mm.                            1,73 1,73

P17VP190    1,000 ud  Manguito h-h pvc evac. j.peg. 50 mm.                            1,55 1,55

Suma la partida................................................ 20,45
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA......................................... 21,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.02 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.                                      
(E20WBV020) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, coloca-

da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P17VC020    1,000 m.  Tubo pvc evac.serie b j.peg.40mm                                1,56 1,56

P17VP020    0,300 ud  Codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 40 mm.                            1,04 0,31

P17VP180    0,100 ud  Manguito h-h pvc evac. j.peg. 40 mm.                            1,04 0,10

Suma la partida................................................ 3,29
Costes indirectos.................. 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA......................................... 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.03 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 MM.                                      
(E20WBV030) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, coloca-

da en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas es-
peciales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,32

P17VC030    1,100 m.  Tubo pvc evac.serie b j.peg.50mm                                1,98 2,18

P17VP030    0,300 ud  Codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 50 mm.                            1,73 0,52

P17VP190    0,100 ud  Manguito h-h pvc evac. j.peg. 50 mm.                            1,55 0,16

Suma la partida................................................ 4,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.04 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.                              
(E20WBV060) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión

por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,98

P17VC060    1,250 m.  Tubo pvc evac.serie b j.peg.110mm                               4,85 6,06

P17VP060    0,500 ud  Codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 110mm.                           3,19 1,60

P17VP140    0,300 ud  Injerto m-h 45º pvc evac. j.peg. 110mm.                         6,88 2,06

P17JP070    0,750 ud  Collarín bajante pvc c/cierre d110mm.                           1,83 1,37

Suma la partida................................................ 13,07
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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11.05 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.                              
(E20WBV070) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión

por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,98

P17VC070    1,250 m.  Tubo pvc evac.serie b j.peg.125mm                               5,53 6,91

P17VP070    0,500 ud  Codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 125mm.                           5,66 2,83

P17VP150    0,300 ud  Injerto m-h 45º pvc evac. j.peg. 125mm.                         10,19 3,06

P17JP080    0,750 ud  Collarín bajante pvc c/cierre d125mm.                           2,18 1,64

Suma la partida................................................ 16,42
Costes indirectos.................. 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA......................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11.06 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 MM.                              
(E20WBV080) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión

por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas,
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170   0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 1,98

P17VC080    1,250 m.  Tubo pvc evac.serie b j.peg.160mm                               7,12 8,90

P17VP080    0,500 ud  Codo m-h 87º pvc evac. j.peg. 160mm.                           10,18 5,09

P17VP160    0,300 ud  Injerto m-h 45º pvc evac. j.peg. 160mm.                         22,24 6,67

P17JP090    0,750 ud  Collarín bajante pvc emp. d160mm.                               2,40 1,80

Suma la partida................................................ 24,44
Costes indirectos.................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA......................................... 25,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.07 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 16MM.                         
(E20TRB010) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875, incluso con protección de tubo corrugado
de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC010   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 16x1,5 barbi                        1,17 1,17

P17PE050    0,300 ud  Te latón 16 mm. barbi casquillo corred.                         3,89 1,17

P17PE010    0,100 ud  Codo latón 16 mm. barbi casq.corred.                            2,95 0,30

P15GC020   1,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 25/gp7                                0,29 0,29

Suma la partida................................................ 3,72
Costes indirectos.................. 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA......................................... 3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.08 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 20MM.                         
(E20TRB020) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corruga-
do de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC030   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 20x1,9 barbi                        1,67 1,67

P17PE060    0,300 ud  Te latón 20 mm. barbi casquillo corred.                         4,32 1,30

P17PE020    0,100 ud  Codo latón 20 mm. barbi casq.corred.                            3,16 0,32

P15GC020   1,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 25/gp7                                0,29 0,29

Suma la partida................................................ 4,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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11.09 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 25MM.                         
(E20TRB030) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corruga-
do de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC040   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 25x2,3 barbi                        2,54 2,54

P17PE070    0,300 ud  Te latón 25 mm. barbi casquillo corred.                         9,88 2,96

P17PE030    0,100 ud  Codo latón 25 mm. barbi casq.corred.                            5,97 0,60

P15GC030   1,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 32/gp7                                0,47 0,47

Suma la partida................................................ 7,36
Costes indirectos.................. 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA......................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.10 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 32MM.                         
(E20TRB040) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad,

para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  incluso con protección de tubo corruga-
do de PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especia-
les de latón, instalada y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,060 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 0,79

P17PC050   1,000 m.  Tubo polietileno reticulado 32x2,9 barbi                        4,03 4,03

P17PE080    0,300 ud  Te latón 32 mm. barbi casquillo corred.                         16,31 4,89

P17PE040    0,100 ud  Codo latón 32 mm. barbi casq.corred.                            10,69 1,07

P15GC040   1,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 40/gp7                                0,52 0,52

Suma la partida................................................ 11,30
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA......................................... 11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15MM                               
(E20VF020) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro,

de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17XE020    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1/2"                                6,81 6,81

Suma la partida................................................ 9,46
Costes indirectos.................. 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA......................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20MM.                              
(E20VF030) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de

latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instala-
da y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17XE030    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 3/4"                                9,80 9,80

Suma la partida................................................ 12,45
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA......................................... 12,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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11.13 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25MM.                                
(E20VF040) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de la-

tón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 2,65

P17XE040    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  15,66 15,66

Suma la partida................................................ 18,31
Costes indirectos.................. 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA......................................... 18,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.14 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32MM.                            
(E20VF050) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro,

de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, insta-
lada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170   0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 3,31

P17XE050    1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                              21,89 21,89

Suma la partida................................................ 25,20
Costes indirectos.................. 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA......................................... 25,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.15 ud  LAV. 1 SENO DEBBA 40X32 BLA. G. MEZCL.                          
(E21ALU0100PC) Lavabo mural de porcelana vitrif icada en blanco,de 40x32x10 cm., mod. DEBBA de ROCA, similar, pa-

ra colocar f ijado a la pared, con grifo mezclador monomando para discapacitados, con aireador y en-
laces de alimentación f lexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón-desagüe cromados, lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y metálicas todas ellas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.

O01OB170   1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 15,88

P18LU55PC 1,000 ud  Lav.mural 40x32 c/fij. bla.debba                                45,50 45,50

P18GL210    1,000 ud  Grif. mmdo.lav.cro. s.normal                                    41,90 41,90

P17SV100    1,000 ud  Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                    3,15 3,15

P17SA020    1,000 ud  Sifón botella cromado s/horiz. 1 1/2"                           12,72 12,72

P17XT030    2,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 7,14

Suma la partida................................................ 126,29
Costes indirectos.................. 3,00% 3,79

TOTAL PARTIDA......................................... 130,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.16 ud  INODORO DISCAPACITADO TANQUE BAJO                               
(E21ANS020) Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fija-

do al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por de-
lante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso
p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

O01OB170   1,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 17,20

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                610,03 610,03

P17XT030    1,000 ud  Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,57 3,57

P18GW040  1,000 ud  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                 1,90 1,90

Suma la partida................................................ 632,70
Costes indirectos.................. 3,00% 18,98

TOTAL PARTIDA......................................... 651,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS
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11.17 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 CM.                            
(E21MC070) Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y lon-

gitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a
la pared.

O01OA030   0,500 h.  Oficial primera                                                 13,23 6,62

P18CB260   1,000 ud  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm.                     128,00 128,00

Suma la partida................................................ 134,62
Costes indirectos.................. 3,00% 4,04

TOTAL PARTIDA......................................... 138,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS

11.18 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 CM.                            
(E21MC030) Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 60

cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CB220   1,000 ud  Barra apoyo acero inox. 60 cm.                                  38,00 38,00

Suma la partida................................................ 41,97
Costes indirectos.................. 3,00% 1,26

TOTAL PARTIDA......................................... 43,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.19 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 L.                        
(E21MW080) Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de ace-

ro inoxidable, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y instalado.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CW140  1,000 ud  Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                               56,00 56,00

Suma la partida................................................ 59,97
Costes indirectos.................. 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA......................................... 61,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.20 ud  DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                               
(E21MI040) Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad para 800 unida-

des y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CC040   1,000 ud  Dispensador  toallas a.inox.                                    78,00 78,00

Suma la partida................................................ 81,97
Costes indirectos.................. 3,00% 2,46

TOTAL PARTIDA......................................... 84,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS

11.21 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            
(E21MW100) Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m. de ace-

ro inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y instalado.

O01OA030   0,300 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,97

P18CW170  1,000 ud  Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                          39,90 39,90

Suma la partida................................................ 43,87
Costes indirectos.................. 3,00% 1,32

TOTAL PARTIDA......................................... 45,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
12.01 ud  DESMONTAR BIE                                                   
(E01DII010PC) Desmontado de BIE de 45 mm. existente por medios manuales, con o sin recuperación de material, pa-

ra su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

O01OB195   0,500 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 6,44

Suma la partida................................................ 13,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA......................................... 13,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.02 ud  REINSTALAR BIE RECUPERADA EN OBRA                               
(E01DII020PC) Reinstalar BIE recuperada en obra, en lugar indicado por la dirección facultativa. Incluso recolocación

de la señal fotoluminiscente desmontada en obra y la integración en pared de madera, con el corte de
ésta, adaptación y montaje de madera barnizada, similar a la existente que sea necesaria, al objeto
de que la BIE quede integrada en la pared. Sin incluir tubo de acero galvanizado necesario. Unidad to-
talmente instalada y conexionada, incluso medios auxiliares y costes indirectos. Medida la unidad eje-
cutada. 

O01OB170   1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 15,88

O01OB195   1,200 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 15,44

P11TM120PC 1,000 ud  Trabajo en madera para acoplar hueco BIE                  30,00 30,00

Suma la partida................................................ 61,32
Costes indirectos.................. 3,00% 1,84

TOTAL PARTIDA......................................... 63,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO+ INTEGR. PARED MADERA                 
(E26FDQ510) Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm.

pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de
alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanade-
ra circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción so-
bre puerta indicativo de manguera. Incluso integración en pared de madera, con el corte de ésta, adap-
tación y montaje de madera barnizada, similar a la existente que sea necesaria, al objeto de que la BIE
quede integrada en la pared.Medida la unidad instalada.

O01OB170   1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 15,88

O01OB195   1,200 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 15,44

P23FF155    1,000 ud  BIE 25 mm.x 20 m.                                               307,20 307,20

Suma la partida................................................ 338,52
Costes indirectos.................. 3,00% 10,16

TOTAL PARTIDA......................................... 348,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS

12.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 
(E26FDC030) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en ins-

talación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móvi-
les, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

O01OB195   0,500 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 6,44

P17GS050   1,000 m.  Tubo acero galvan. 1 1/4".DN32 mm                               10,02 10,02

Suma la partida................................................ 23,08
Costes indirectos.................. 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA......................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.05 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                
(E26FDC050) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en ins-

talación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móvi-
les, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170   0,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 6,62

O01OB195   0,500 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 6,44

P17GS060   1,000 m.  Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm                               11,37 11,37

Suma la partida................................................ 24,43
Costes indirectos.................. 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA......................................... 25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

12.06 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    
(E26FDC100) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instala-

ción de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, ma-
no de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170   0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 9,92

O01OB195   0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 9,65

P17GS070   1,000 m.  Tubo acero galvan. 2". DN50 mm                                  16,29 16,29

Suma la partida................................................ 35,86
Costes indirectos.................. 3,00% 1,08

TOTAL PARTIDA......................................... 36,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

12.07 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 
(E26FDC150) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en ins-

talación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móvi-
les, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.

O01OB170   0,750 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,23 9,92

O01OB195   0,750 h.  Ayudante fontanero                                              12,87 9,65

P17GS080   1,000 m.  Tubo acero galvan. 2 1/2".DN63 mm                               21,18 21,18

Suma la partida................................................ 40,75
Costes indirectos.................. 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA......................................... 41,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS

12.08 m.  CIRCUITO TUBO COAR. D 25 mm 2x1,5 mm2 (rojo-negro)              
(E26FF010PC) Circuito interior formado por  tubo PVC corrugado de D= 25/gp 5, incluido p./p. de cajas de derivación,

conductor paralelo 2x1,5 mm2 (rojo-negro)y ayuda de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde
el cuadro de protección hasta la caja de registro de la ultima habitación suministrada.

O01OB210   0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 1,31

P15GB020   1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,21 0,21

P22DD070PC 1,000 m   Paralelo de 2x1,5 mm2 (rojo-negro)                              0,46 0,46

P01DW090  0,050 ud  Pequeño material                                                1,25 0,06

Suma la partida................................................ 2,04
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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12.09 m.  CIRCUITO TUBO RIG. D 25 mm 2x1,5 mm2 (rojo-negro)               
(E26FF020PC) Circuito de alimentación a detectores formado por  tubo PVC rígido M 20/gp7, incluido p./p. de cajas

de derivación, conductor paralelo 2x1,5 mm2 (rojo-negro)y ayuda de albañilería. Medida la longitud eje-
cutada desde el cuadro de protección hasta la caja de registro de la ultima habitación suministrada.

O01OB200   0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 2,65

O01OB210   0,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,07 2,61

P15GE005PC 1,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7                                 0,60 0,60

P22DD070PC 1,000 m   Paralelo de 2x1,5 mm2 (rojo-negro)                              0,46 0,46

P01DW090  0,050 ud  Pequeño material                                                1,25 0,06

Suma la partida................................................ 6,38
Costes indirectos.................. 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA......................................... 6,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           
(E26FJ150) Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, adverten-

cia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotolumi-
niscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060   0,050 h.  Peón especializado                                              12,70 0,64

P23FK190    1,000 ud  Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                            2,12 2,12

Suma la partida................................................ 2,76
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
13.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      
(W01U030) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N280      1,000 m3  Canón de residuos sucios a vert. autorizado                25,00 25,00

Suma la partida................................................ 25,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA......................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      
(W02E001) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,00 6,00

Suma la partida................................................ 6,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA......................................... 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

13.03 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       
(W02E010) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

Medido el volumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mixto)                                      14,00 14,00

Suma la partida................................................ 14,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA......................................... 14,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.04 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       
(W02E020) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a vertedero                                       2,50 2,50

Suma la partida................................................ 2,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
(E28W050) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una ho-

ra a la semana y realizada por un encargado.

P31W050     1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 72,03 72,03

Suma la partida................................................ 72,03
Costes indirectos.................. 3,00% 2,16

TOTAL PARTIDA......................................... 74,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.02 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    
(E28BC030) Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,23x2,63 m.  Estruc-

tura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80
m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.;
placa turca, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termi-
nación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con ca-
pa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en
duchas.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosio-
nes, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC030   1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 3,55x2,23                            110,44 110,44

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida................................................ 154,22
Costes indirectos.................. 3,00% 4,63

TOTAL PARTIDA......................................... 158,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS

14.03 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                
(E28BC120) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de

11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galva-
nizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pinta-
da con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-
gún R.D. 486/97.

O01OA070   0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,07

P31BC120   1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 4,64x2,45                               78,89 78,89

P31BC220   0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                502,49 42,71

Suma la partida................................................ 122,67
Costes indirectos.................. 3,00% 3,68

TOTAL PARTIDA......................................... 126,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS

14.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
(E28BM110) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con trata-

miento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM110   1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,41 23,41

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida................................................ 77,90
Costes indirectos.................. 3,00% 2,34

TOTAL PARTIDA......................................... 80,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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14.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
(E28BM120) Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120   1,000 ud  Reposición de botiquín                                          53,24 53,24

Suma la partida................................................ 53,24
Costes indirectos.................. 3,00% 1,60

TOTAL PARTIDA......................................... 54,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS

14.06 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
(E28BM100) Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100   0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           29,99 15,00

Suma la partida................................................ 15,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA......................................... 15,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.07 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
(E28EB010) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y des-

montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070   0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,53 0,63

P31SB010    1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Suma la partida................................................ 0,66
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.08 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       
(E28EC020) Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Pa-

ra señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D.
485/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31SC020   1,000 ud  Cartel pvc. señalización extintor, boca inc.                    2,79 2,79

Suma la partida................................................ 4,04
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                
(E28PF010) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de

agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según nor-
ma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31CI010     1,000 ud  Extintor polvo abc 6 kg. 21a/113b                               34,10 34,10

Suma la partida................................................ 35,35
Costes indirectos.................. 3,00% 1,06

TOTAL PARTIDA......................................... 36,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 
(E28RA010) Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para

uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,32 10,32

Suma la partida................................................ 10,32
Costes indirectos.................. 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA......................................... 10,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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14.11 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
(E28RA070) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,66 2,55

Suma la partida................................................ 2,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA......................................... 2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.12 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
(E28RA100) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        22,53 7,50

Suma la partida................................................ 7,50
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA......................................... 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.13 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
(E28RA105) Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       44,34 14,77

Suma la partida................................................ 14,77
Costes indirectos.................. 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA......................................... 15,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14.14 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
(E28RA110) Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolvo                                                1,49 1,49

Suma la partida................................................ 1,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA......................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.15 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
(E28RA115) Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,90 0,90

Suma la partida................................................ 0,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA......................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.16 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
(E28RA120) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,20 4,06

Suma la partida................................................ 4,06
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA......................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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14.17 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       
(E28RC010) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          22,38 5,60

Suma la partida................................................ 5,60
Costes indirectos.................. 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA......................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.18 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 
(E28RM070) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.

1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 2,00 2,00

Suma la partida................................................ 2,00
Costes indirectos.................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA......................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

14.19 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            
(E28RM100) Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

P31IM040     0,333 ud  Par guantes p/soldador                                          2,35 0,78

Suma la partida................................................ 0,78
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA......................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.20 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               
(E28RM090) Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM038     1,000 ud  Par guantes alta resistencia al corte                           4,95 4,95

Suma la partida................................................ 4,95
Costes indirectos.................. 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA......................................... 5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.21 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
(E28RP070) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,81 26,81

Suma la partida................................................ 26,81
Costes indirectos.................. 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA......................................... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.22 ud  PAR RODILLERAS                                                  
(E28RP150) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certifi-

cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  7,07 2,35

Suma la partida................................................ 2,35
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA......................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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14.23 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             
(E28RSA010) Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y sin cinta

subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxi-
dable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IS010     0,200 ud  Arnés amarre dorsal                                             22,05 4,41

Suma la partida................................................ 4,41
Costes indirectos.................. 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA......................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.24 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
(E28BM090) Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM090   0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    98,53 32,81

Suma la partida................................................ 34,06
Costes indirectos.................. 3,00% 1,02

TOTAL PARTIDA......................................... 35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

14.25 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
(E28BM070) Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en

frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradu-
ra, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3
usos).

O01OA070   0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,25

P31BM070   0,333 ud  Taquilla metálica individual                                    95,04 31,65

Suma la partida................................................ 32,90
Costes indirectos.................. 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA......................................... 33,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS

14.26 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                
(E28PB025) Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metá-

lico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embe-
bidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amor-
tizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos),
para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,53 3,76

P31CB020   0,065 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,80 1,29

P31CB210   0,240 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,25 1,26

P31CB040   0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,69

P31CB240   0,330 ud  Capsula y tapa para guardacuerpos                               0,42 0,14

Suma la partida................................................ 7,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA......................................... 7,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.27 m.  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                
(E28PB070) Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada

1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por ta-
blón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amor-
tizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030   0,150 h.  Oficial primera                                                 13,23 1,98

O01OA070   0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,53 1,88

P31CB020   0,150 ud  Guardacuerpos metálico                                          19,80 2,97

P31CB035   0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm.                                243,08 0,97

P31CB040   0,003 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,69

Suma la partida................................................ 8,49
Costes indirectos.................. 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA......................................... 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.28 m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 
(E28PB105) Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puertas de ascensor

y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasama-
nos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y roda-
pié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070   0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,53 2,51

P31CB210   0,520 m.  Pasamanos tubo D=50 mm.                                         5,25 2,73

P31CB040   0,001 m3  Tabla madera pino 15x5 cm.                                      231,32 0,23

Suma la partida................................................ 5,47
Costes indirectos.................. 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA......................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.29 ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            
(E28RSI050) Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad

con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forja-
das, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequi-
pos. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS740     0,200 ud  Equipo construcciones metálicas                                 546,00 109,20

Suma la partida................................................ 109,20
Costes indirectos.................. 3,00% 3,28

TOTAL PARTIDA......................................... 112,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS

14.30 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              
(E28RSI030) Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de segu-

ridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elemen-
tos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función
y  un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-
po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IS720     0,200 ud  Equipo trabajo vert. y horiz.                                   194,46 38,89

Suma la partida................................................ 38,89
Costes indirectos.................. 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA......................................... 40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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14.31 ud  PROTECCIÓN HUECO 2X2M. C/MALLAZO                                
(E28PH030) Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15

cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y
empotrado un metro en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señaliza-
ción a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D.
486/97.

O01OA030   0,240 h.  Oficial primera                                                 13,23 3,18

O01OA060   0,240 h.  Peón especializado                                              12,70 3,05

P31CR150   16,000 m2  Mallazo 15x15x5-1.938 kg/m2.                                    1,10 17,60

P31SB010    9,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,27

P31SV050    1,000 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                11,54 11,54

P01DW090  3,000 ud  Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida................................................ 39,39
Costes indirectos.................. 3,00% 1,18

TOTAL PARTIDA......................................... 40,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.32 ud  CUOTA MENSUAL SEGURIDAD Y SALUD                                 
(E28W100) Cuota correspondiente a una mensualidad de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones esti-

puladas en el Plan de Seguridad y Salud, en la que se incluyen parte proporcinal de instalaciones de
bienestar, señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la
salud, formación y comprobación de las medidas establecidas, todo ello según  las directrices del Co-
ordinador de Seguridad y Salud, la Dirección Facultativa o el vigilante de Seguridad y Salud designado
en la obra.

P31W100     1,000 ms  Cuota mensual seguridad y salud                                 858,96 858,96

Suma la partida................................................ 858,96
Costes indirectos.................. 3,00% 25,77

TOTAL PARTIDA......................................... 884,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

( E01DWW060 ) Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por me-

dios manuales, incluso retirada a pie de carga, sin transporte a vertede-

ro y con p.p. de medios auxiliares.

1 3,50 1,00 3,50

1 2,50 5,00 12,50

1 16,00 1,50 24,00

          40,00 2,33 93,20

01.02 m2  DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC.                                   

( E01DFB020 ) Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo, por medios manua-

les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Aseos 1 5,30 3,00 15,90

          15,90 7,10 112,89

01.03 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

( E01DEA020 ) Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de

carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Aseos 1 2,20 2,60 5,72

          5,72 9,68 55,37

01.04 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

( E01DPP020 ) Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámi-

cas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Aseos actuales 1 3,50 1,00 3,50

Pasillo 1 3,50 1,00 3,50

          7,00 9,68 67,76

01.05 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                     

( E01DET025 ) Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso,

corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y reti-

rada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con

p.p. de medios auxiliares.

Aseo 1 3,50 1,00 3,50

          3,50 5,55 19,43

01.06 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

( E01DIF020 ) Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales

excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a

pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-

res.

4 4,00

          4,00 16,35 65,40

01.07 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.                                        

( E01DIF010 ) Levantado de tuberías de fontanería y de desagües , por medios manuales, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

2 2,00

          2,00 123,09 246,18

01.08 m2  DESMONTADO CHAPADO BALDOSA  MÁRMOL                              

( R03RP085 ) Desmontado de chapado de baldosas de mármol, recibidas con mortero, realizada

a mano, con recuperación de las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir

transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Aseos nuevos 1 16,50 16,50
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          16,50 18,58 306,57

01.09 m2  PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM.                                   

( E01DEW010 ) Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por

medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Aseos actuales 1 3,50 2,20 7,70

Aseos actuales 1 2,40 2,20 5,28

Aseos nuevos 1 6,00 3,50 21,00

Aseos nuevos 1 5,50 2,60 14,30

Patio de butacas 1 18,00 1,00 18,00

Patio de butacas 1 15,00 1,00 15,00

Patio de butacas 1 3,00 1,00 3,00

Patio de butacas 1 2,00 2,00 4,00

Patio de butacas 1 19,00 2,05 38,95

          127,23 6,59 838,45

01.10 ud  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER.                                  

( E01DKM020 ) Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cer-

cos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del

material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpie-

za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y

con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Puerta acceso patio 

butacas

1 1,00

          1,00 39,25 39,25

01.11 ud  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO                                    

( E01DKM010 ) Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y

accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas

de protección colectivas.

Aseos 2 2,00

          2,00 10,46 20,92

01.12 m3  APER.HUECOS >1M2 MAMP.C/COMP.                                   

( E01DWM010 ) Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de separación, con compresor,

incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-

ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Puerta nueva acceso patio 

de butacas

1 2,15 0,35 2,20 1,66

          1,66 175,54 291,40

01.13 ud  DESMONTADO DE BUTACA C/RECUPERACIÓN                             

( R03B200 ) Levantado de butaca, con recuperación y almacenado del material, retirada de es-

combros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Medida la unidad desmontada.

Con recuperación 80 80,00

35 35,00

          115,00 21,17 2.434,55

01.14 m2  LEVANTADO REVEST. MADERA                                        

( E01DEC120 ) Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera en paramentos ver-

ticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga

y p.p. de medios auxiliares.

Patio de butacas 1 19,00 2,05 38,95

          38,95 6,50 253,18
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01.15 m2  LEVANT.PAV.PEGADOS MADERA MAN.                                  

( E01DPP070 ) Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC

o goma, por medios manuales sin incluir la base soporte, incluso lim-

pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-

ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

vas.

Patio de butacas 1 14,50 1,80 26,10

1 7,00 2,00 14,00

          40,10 6,54 262,25

01.16 m2  LIMPIEZA DE FORJADOS A MANO                                     

( E01DPW040 ) Barrido y limpieza de forjados por medios manuales, dejándolos prepa-

rados para posteriores trabajos de replanteo, etc., incluso retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-

dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Aseos demolidos 1 3,50 3,50

Aseos nuevos 1 16,50 16,50

          20,00 1,94 38,80

01.17 m.  DEMOL. MURETE DE OBRA DE JARDINERA                              

( E01DWR010 ) Demolición de murete de obra de jardinera de dimensiones 2.50x0.40 aprox., por

medios manuales o mecánicos sin transporte a vertedro.

Jardinera 1 2,50 2,50

          2,50 29,34 73,35

01.18 m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 CM.C/COMP.                                  

( E01DSH040 ) Demolición de losas de hormigón armado de hasta 25 cm. de espe-

sor, inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc., con com-

presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

protección colectivas.

Escalera vestíbulo 1 5,00 5,00

Escalera escenario 1 1,80 1,80

Escalera patio butacas 1 0,60 0,60

          7,40 99,02 732,75

01.19 m.  DESMONTADO BARANDILLA                                           

( R03P160 ) Levantado de barandillas, incluso garras de anclaje, y accesorios, con aprovecha-

miento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Patio de butacas 1 6,55 6,55

Escalera vestíbulo 1 7,70 7,70

Escalera escenario 1 2,00 2,00

          16,25 12,68 206,05

01.20 m.  LEVANTADO PELDAÑOS A MANO                                       

( E01DPW020 ) Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado, por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-

porte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colec-

tivas.

Peldaños escenario 5 1,00 5,00

Peldaños patio de butacas 3 0,60 1,80

Peldaños vestíbulo 10 1,10 11,00

          17,80 14,50 258,10

01.21 m3  TRANS.ESCOM.VERT.<10 km.S/CAM.                                  

( E01DTT010 ) Transporte de escombros al vertedero, en camiones basculantes de

hasta 15 t.  de peso a una distancia menor de 10 km., considerando

ida y vuelta incluso canon de vertedero y sin incluir la carga.

12,30 =13/W02E001

          12,30 3,06 37,64
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01.22 m3  CARGA ESCOMBROS S/CONTENEDOR MANO                               

( E01DTC015 ) Carga de escombros sobre contenedor, por medios manuales y considerando dos

peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte. Medido el volumen teórico eje-

cutado.

12,30 =13/W02E001

          12,30 9,03 111,07

01.23 ud  ALQ. CONTENEDOR 5 M3                                            

( E01DTW050 ) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a

pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

3 3,00

          3,00 154,50 463,50

          

7.028,06TOTAL CAPÍTULO  1.....................................
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CAPÍTULO 2 

ALBAÑILERÍA                                                     
02.01 m2  TABIQUE RASILLÓN 50X20X7CM.INT.MORT.M-7,5                       

( E07TL080 ) Tabique de rasillón dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero

de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en

central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido

de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-

cional de andamiajes y medios auxiliares. Según

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cin-

ta corrida.

Aseos nuevos 1 3,15 3,00 9,45

Aseos nuevos 1 10,85 3,00 32,55

          42,00 12,76 535,92

02.02 m2  FÁB.LADR.PERF.10CM. 1/2P.INT.MORT.M-5                           

( E07LP024 ) Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de es-

pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y

arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de

obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,

mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mo-

chetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida de-

duciendo huecos superiores a 1 m2.

Meseta minusválido 1 14,20 14,20

Rampa y desembarco 1 24,00 24,00

          38,20 14,44 551,61

02.03 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

( E07RC010 ) Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en ta-

biques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aploma-

do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según

RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

Puerta baños 1 0,95 2,10 2,00

          2,00 9,82 19,64

02.04 m2  FORJ.TABLER.RASILL.MALL.C/COM                                   

( E05HW015 ) Tablero formado por rasillón machihembrado de 75x20x4,5 cm. y capa de compre-

sión de 10 cm.de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en obra, i/armadura de malla

electrosoldada de 15x15x6, terminado. Según normas NTE y EHE.

Meseta minusválidos 1 14,20 14,20

Rampa minusválidos 1 24,00 24,00

Forjado aseos nuevos 1 4,50 4,50

Plataforma escenario 1 2,25 2,25

          44,95 19,26 865,74

02.05 m2  CAPA REGULARIZ. TABL.                                           

( E09CTT010 ) Regularización para planos inclinados de rampa, mediante capa de mortero de ce-

mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5, elaborado en obra de 3 cm. de

espesor medio, incluso regleado y medios auxiliares, según NTE/QTT-31. Medido

en verdadera magnitud.

Rampa y meseta 1 38,20 38,20

          38,20 9,11 348,00

02.06 m3  LOSA INC.H.A.HA-25/P/20 E.MAD.E=15CM                            

( E05HLA090 ) Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en

central, en losas de acceso, de 0,20 m. de espesor, i/p.p. de armadura (85 kg/m3)

y encofrado de madera, formacion de peldaños, vibrado y colocado. Según normas

NTE-EME, EHL y EHE.

Escalera Escenario 1 2,65 2,65

Escalera Patio de butacas 1 0,65 0,65

Escalera vestíbulo 1 1,35 1,35

Arquitectura y Obras Página 5



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Accesibilidad y telon cortafuegos en teatro quijano             1020
C/ Ciruela Nº 7                 

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

          4,65 48,22 224,22

02.07 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

( E05AAL005 ) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pila-

res, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldadu-

ras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima-

ción con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según

NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

HEB 120 1 3,00 26,70 80,10

HEB 120 1 1,50 26,70 40,05

HBE 120 1 1,00 26,70 26,70

UPN 120 1 3,00 13,40 40,20

UPN 120 3 1,50 13,40 60,30

UPN 120 1 1,00 13,40 13,40

          260,75 1,19 310,29

02.08 kg  ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                   

( E05AF010 ) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para viguetas

de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes,

piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintu-

ra de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y

CTE-DB-SE-A.

IPN 100 1 49,80 49,80

IPN 100 1 25,00 25,00

L50.4 2 1,50 3,06 9,18

          83,98 1,22 102,46

02.09 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES                              

( E07WA111PC ) Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería y calefacción, gas

y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,

apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios

auxiliares.  Medido por unidad.

Ayudas inst eléctrica 1 1,00

Ayudas inst fontanería 1 1,00

Ayudas inst PCI 1 1,00

          3,00 636,62 1.909,86

          

4.867,74TOTAL CAPÍTULO  2.....................................
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CAPÍTULO 3 

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       
03.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

( E08PEM010 ) Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en

paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-

tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-

cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y

colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos su-

periores a 2 m2.

Aseos nuevos 1 11,80 3,00 35,40

A descontar huecos -1 1,00 2,10 -2,10

Techos aseos nuevos 1 16,50 16,50

Paramentos de aseos 

demolidos

1 2,40 3,00 7,20

1 3,50 1,00 3,50

Apoyo desembarco 1 1,50 1,50 2,25

          62,75 8,43 528,98

03.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.                               

( E08PFM020 ) Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm.

de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras ca-

da 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Aseos nuevos 1 16,30 3,00 48,90

          48,90 11,71 572,62

03.03 m2  ALIC.AZULEJO BLANCO 20X20CM.REC.ADH.                            

( E12AC021 ) Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colo-

cado a línea, recibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex Top

blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, pie-

zas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 ibersec

junta fina, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1

m2.

Aseos nuevos 1 16,30 3,00 48,90

          48,90 23,44 1.146,22

03.04 m2  RECRECIDO 5 CM. MORTERO M-5                                     

( E11CCC035 ) Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, me-

dido en superficie realmente ejecutada.

Aseos nuevos 1 16,50 16,50

          16,50 7,95 131,18

03.05 m2  SOL.GRES 25X25CM.ANTIÁCIDO ANTIDESL.REC. ADH                    

( E11EXG054 ) Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resisten-

cia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa

s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible

blanco, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza,

s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Aseos nuevos 1 16,50 16,50

          16,50 47,26 779,79

03.06 m.  RODAPIÉ MÁRMOL CREMA MARFIL                                     

( E11MP305 ) Rodapié de mármol crema marf il de mismas medidas a las existentes en el vestíbu-

lo, cara y cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P

32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blan-

co BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en longitud.

Aseos nuevos 1 7,50 7,50

1 3,00 3,00

Paramentos verticales 

aseos demolidos

1 2,40 2,40

          12,90 11,46 147,83
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03.07 m2  PAV.MOQU.LANA VIRGEN 100% P.C 33DB                              

( E11TML040 ) Pavimento de moqueta de pura lana virgen, con superficie en lana nacio-

nal 100%, por proceso tufting, en pelo cortado, con 1.000 gr de lana vir-

gen, diseño Finisterre Color, uso medio, s/UNE 23727, absorción acús-

tica 33 dB, reacción al fuego CFL (s/n UNE-23727), tomada con pega-

mento sobre capa de pasta niveladora, totalmente instalada,

s/NTE-RSF-2, medida la superficie ejecutada.

Rampa y meseta 1 38,20 38,20

Plataforma escenario 1 2,25 2,25

          40,45 37,41 1.513,23

03.08 m2  SOLADO MÁRMOL CREMA MARFIL 60X40X2 CM.                          

( E11MB010 ) Solado de mármol crema marf il de 60x40x2 cm., similar al existente, s/UNE 22180,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río

(M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blan-

co BL 22,5 X, pulido y abrillantado in situ y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la super-

ficie ejecutada.

Aseo demolido 1 3,50 2,00 7,00

Forjado aseos nuevos 1 4,50 4,50

          11,50 65,43 752,45

03.09 m2  PAV.CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE                               

( E11BT220 ) Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm.,

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación

de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7

kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulome-

tría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento

epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superfi-

cies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte.  Colo-

res estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

Patio de Butacas (reposic) 1 18,00 1,00 18,00

1 15,00 1,00 15,00

1 3,00 1,00 3,00

1 2,00 2,00 4,00

          40,00 30,82 1.232,80

          

6.805,10TOTAL CAPÍTULO  3.....................................
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CAPÍTULO 4 

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
04.01 m2  AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40                             

( E10AAF040 ) Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencas, obte-

nido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isover, fijado con torni-

llos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de

47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguado-

res de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación,

tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.

Aseos nuevos 1 4,50 4,50

          4,50 65,41 294,35

          

294,35TOTAL CAPÍTULO  4.....................................
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CAPÍTULO 5 

CARPINTERÍA DE MADERA                                           
05.01 m2  COLOCACIÓN REVESTIMIENTO MADERA                                 

( E09CTC120 ) Colocación de revestimiento de madera reutilizable en paramentos verticales.

Pared Patio de butacas 1 48,40 48,40

          48,40 8,58 415,27

05.02 ud  PUERTA ASEO LISA  NOGAL MANSONIA                                

( E13EPL064 ) Block de puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm.,  lisa maciza

de 40 mm.,  4 cantos ocultos de madera de nogal, recubierta de chapa natural de

nogal, con decoración a 2 caras de franja vertical de chapa natural de mansonia,

 con cerco  de 140x30 mm. y  tapajuntas de 70x16 mm. ambos en raylite PP-200-1-Bay-

kal, montada con pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R tipo Ocariz, con

cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox. tipo Oca-

riz,  juego de manillas de latón de alta calidad mod. 1987 Raffaella/654TO de Oliva-

ri acabado en plara mate, muletilla de latón de alta calidad mod. 80/654TO y botón

mod. 89/654TO de Olivari acabados en plara mate,  montada, incluso p.p. de medios

auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Puerta entrada aseos 1 1,00

          1,00 425,01 425,01

05.03 ud  PUERTA ACÚSTICA 2 H. 38 DBA HAYA                                

( E13EEW150 ) Puerta acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38 dBA, de me-

didas normalizadas de 2030x1025 mm. y 50 mm. de espesor, rechapada en haya

para barnizar, incluyendo precerco de pino de 110x35 mm., galce o cerco visto de

100x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16

mm. a base de f ibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes

de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de es-

tanqueidad de goma.  Homologada.

Puerta acceso al patio de 

butacas

1 1,00

          1,00 1.225,63 1.225,63

05.04 m2  REARMADO CARPINTERÍA PUERTAS MADERA                             

( R12RP090 ) Rearmado carpintería de madera anteriormente desmontada,  con sus-

titución de elementos deteriorados por otros de madera vieja, trabaja-

da en taller según las escuadrías y traza original, con los ensambles

de carpintería similares a los originales, incluso pequeño material de re-

cibido y retirada de escombros.

Puerta acceso al patio de 

butacas

1 2,00 2,10 4,20

          4,20 19,52 81,98

05.05 ud  SUSTITUCIÓN HERRAJES CARP/MAD.                                  

( R12RP123 ) Sustitución de herrajes por unos nuevos, acorde a las directrices de la D. F., pre-

vio desmontado de los antiguos o deteriorados, incluidas las necesarias reparacio-

nes mecánicas, revisión de las sujeciones, limpieza general, eliminación de restos

manualmente, lijado y limpieza, instalados dejando la superf icie lista para barnizar

o pintar con acabado similar al existente, incluso aporte de material auxiliar y de fi-

jación, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

Puerta acceso al patio de 

butacas

6 6,00

6 6,00

          12,00 32,48 389,76
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05.06 m2  CONSOLIDACIÓN PUERTA DE MADERA                                  

( R12RP100 ) Consolidación de carpintería de madera, comprendiendo: lijado de las

zonas deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial

de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y aguje-

ros, con resina epoxi-madera, lijado de los enmasillados, consolida-

ción general por aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras

naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en el interior, y ajus-

te de color mediante teñido de nogalina diluida, incluso pequeño mate-

rial,  y retirada de escombros.

Puerta acceso al patio de 

butacas

1 2,00 2,20 4,40

          4,40 12,14 53,42

05.07 ud  ADAPTACION DE PUERTA  EXISTENTE                                 

( E15CCH015 ) Trabajos de adaptacion de puerta abatible de dos hojas existente, con cambio de

herrajes de colgar, efectuando cambios en la apertura de puertas, incluso herrajes

de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajus-

te y f ijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Puertas acceso patio de 

butacas

2 2,00

          2,00 162,83 325,66

05.08 m.  PASAMANOS A.INOX ROBLE D.50 MM.  S/BARANDILLA                   

( E13SBP045 ) Pasamanos a  90 cm. de altura, en tramos horizontales e inclinados, formado por

doble pasamanos cilíndrico de 50 mm. de diámetro en madera de roble acabado al

aceite especial, cogidos a la barandilla, según diseño de la D.F. Elaborado en taller

y montada en obra,  taladros de 15 mm. de diámetro, realizados con martillo manual

perforador eléctrico,  nivelado, limpieza, incluso p.p. de remates y medios auxiliares.

Medida la longitud ejecutada. 

Pasamanos rampa 1 14,50 14,50

          14,50 40,16 582,32

05.09 m.  PASAMANOS A/INOX ROBLE DISEÑO D.F.                              

( E15DBP065 ) Pasamanos a  90 cm. de altura, en tramos horizontales e inclinados, formado por

doble pasamanos cilíndrico de 50 mm. de diámetro en madera de roble acabado al

aceite especial, cogidos a la pared con pletina de  12x5 mm. de sección, cada 80

cm., en acero inox, según diseño de la D.F. Elaborado en taller y montada en obra,

anclada al muro con resina de dos componentes inyectable tipo Hilti 500 ML, en 

taladros de 15 mm. de diámetro, realizados con martillo manual perforador eléctri-

co,  nivelado, limpieza, incluso p.p. de remates y medios auxiliares. Medida la longi-

tud ejecutada. 

 

Pasamanos rampa 1 15,50 15,50

          15,50 42,59 660,15

05.10 m.  CABECERO HAYA 80x110  S/BARANDILLLA                             

( E13SBP016 ) Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección,

fijado mediante atornillos a la barandillla,   con p.p. de recortes,  ensambles a ingle-

te, etc. y  medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

Cabecero rampa 1 15,50 15,50

          15,50 22,31 345,81

05.11 m2  REVEST. TABLERO HAYA C/LISTONES 40x30 MM. S/R.                  

( E08PMT055 ) Revestimiento de paramentos con tablero macizo en haya de 19 mm. de espesor,

 con listones de madera de haya de 40x30 mm. encolados y clavados, separados

40 mm., según diseño de la D.F., sujeto mediante cola blanca y puntas de cabeza

perdida clavadas a rastreles de madera  de pino de 30x40 cm. separados 40 cm.

entre ejes, atornillados al paramento. Acabado a la laca nitrocelulósica incolora bri-

llante, mate o satinado, previa aplicación de dos manos de tapaporos nitro, lijado

y aplicación de laca nitro a poro semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios

auxiliares. Medida la superf icie ejecutada.

1 16,70 16,70

Ajuste 1 1,50 1,50

          18,20 94,52 1.720,26
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05.12 m2  REVESTIMIENTO TABLERO HAYA 16 MM.                               

( E08PMT021 ) Revestimiento de paramentos con tablero macizo de haya de 16 mm. de espesor,

sujeto mediante encolado y puntas de cabeza oculta clavadas a rastreles de ma-

dera  de pino de 30x40 mm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de

yeso negro, s/NTE-RPL-19.

1 16,00 0,20 3,20

Ajustes 1 1,00 1,00

          4,20 44,50 186,90

05.13 m.  RODAPIÉ / MOLDURA MADERA HAYA MOLDEADA                          

( E11RRM070 ) Rodapié, moldura, recercado,... en madera de pino macizo moldeada para pintar

o barnizar de las mismas dimensiones y formas del existente,  colocado mediante

encolado y clavado. Medida la longitud ejecutada.

Secc. triangular 1 15,50 15,50

          15,50 5,96 92,38

05.14 m2  DIVISIÓN CABINA SANITARIA ASEOS                                 

( U16ZV060 ) División prefabricada para cabina sanitaria formada por paredes y fren-

tes de 13 mm. de espesor en tablero estratificado, compacto de resi-

nas sintéticas fenólicas, acabado sef, con estructura soporte en perfi-

les de acero inoxidable, patas telescópicas, cerradura de pestillo con in-

dicador rojo blanco, herrajes y bisagra de muelle en acero inoxidable, in-

cluso montaje y colocación.

Aseos 1 5,80 2,10 12,18

          12,18 229,80 2.798,96

          

9.303,51TOTAL CAPÍTULO  5.....................................
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CAPÍTULO 6 

ESTRUCTRURAS Y CARPINTERÍA METÁLICA                             
06.01 m.  BARANDILLA ACERO INOX                                           

( E15DBI025 ) Barandilla de  70 cm. y 40 cm de altura, en tramos horizontales e inclinados, rectos

y curvos, para interiores, ,pilastras de pletinas de 50x6 mm. cada 80 cm.,  atornilla-

do a cuadrado macizo de 16 mm., cogidos con tres puntos de apoyo a cabecero

de madera de 110mm., según diseño de la D.F.,  todos los perfiles de acero inoxi-

dable de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montada en obra, incluso ayudas

de albañilería, soldaduras, pulido y medios auxiliares. Medida la longitud ejecutada.

 

Rampa minusválidos 1 17,50 17,50

          17,50 165,13 2.889,78

06.02 m.  BARANDILLA RAMPA MINUSVÁLIDOS TUBOS  D=40 mm.                

( E15DBA210 ) Barandilla de rampa de minusválidos de 90 cm. de altura, construida con tubos hue-

cos de acero laminado en frío de sección circular, doble pasamanos superior ho-

rizontal e intermedios dos tubos horizontales de 40 mm. de diámetro soldados en-

tre sí; elaborada en taller, incluso montaje en obra con ayuda de albañilería y p.p.

de nivelado, limpieza, remates, pintura y medios auxiliares. Medida la longitud ejecu-

tada. 

Plataforma minusválidos 1 17,00 17,00

          17,00 78,33 1.331,61

06.03 m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            

( E15CCM010 ) Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de

60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para re-

cibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos ca-

ras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de

albañilería).

Puerta acceso escenario 

desde rampa

1 1,50 0,90 1,35

          1,35 243,49 328,71

          

4.550,10TOTAL CAPÍTULO  6.....................................
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CAPÍTULO 7 

VIDRIOS                                                         
07.01 m2  MIRALITE EVOLUTION 6MM.                                         

( E16JA050 ) Espejo plateado Miralite Evolution realizado con un vidrio Planilux de 6

mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y tala-

dros.

Espejos aseos 2 0,80 1,00 1,60

          1,60 40,37 64,59

          

64,59TOTAL CAPÍTULO  7.....................................
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CAPÍTULO 8 

PINTURA Y DECORACIÓN                                            
08.01 m2  BAR.MADERA INT.SEMIMATE 2 MAN+TAPAPOROS                         

( E27MB040 ) Barnizado de carpintería de madera interior, dos manos de barniz sinté-

tico semimate, una mano de imprimación y lijado.

Cabecero 1 15,50 0,26 4,03

Tablero 1 16,70 16,70

Cara int. 1 16,00 0,20 3,20

          23,93 11,83 283,09

08.02 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

( E27HEC010 ) Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxi-

dante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y

limpieza manual.

Repasos* 1 5,00 0,90 4,50

          4,50 11,56 52,02

08.03 ud  PLACA METACRILATO 90X270 MM. TEXTO                              

( E30IR020 ) Placa de señalización de cualquier dependencia  tipo SMAC System o similar, en

metracrilato de dimensiones 90 x270 mm., con texto  de 22 mm. de altura  en relie-

ve, grabado trasera y pintado, con transcripción Braille, pegado en marco de me-

tacrilato negro. Colocado en paramentos verticales mediante tacos de plástico y

tornillos de latón. Medida la unidad instalada.

Aseos 2 2,00

          2,00 70,51 141,02

08.04 ud  P. METACRILATO 180X180 MM. PICTOG. ASEO                         

( E30IR030 ) Placa de señalización de aseo  tipo SMAC System o similar, en metracrilato de dimen-

siones 180 x180 mm., con pigtograma  de 90 mm. de altura en relieve, grabado tra-

sera y pintado, con transcripción Braille, pegado en marco de metacrilato negro.

Colocado en paramentos verticales mediante tacos de plástico y tornillos de latón.

Medida la unidad instalada.

1 1,00

          1,00 51,97 51,97

08.05 ud  P. METACRILATO 180X90 MM. PICTOG. MINUSV.                       

( E30IR050 ) Placa de señalización con el símbolo internacional de minusválidos para aseos  ti-

po SMAC System o similar, en metracrilato de dimensiones 180 x90 mm., con pigto-

grama  de 90 mm. de altura en relieve, grabado trasera y pintado, con transcripción

Braille, pegado en marco de metacrilato negro. Colocado en paramentos verticales

mediante tacos de plástico y tornillos de latón. Medida la unidad instalada.

1 1,00

          1,00 27,25 27,25

08.06 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

( E27EPA030 ) Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-

mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-

so imprimación y plastecido.

Aseos nuevos 1 10,50 3,00 31,50

Aseos demolidos 1 2,40 3,00 7,20

          38,70 5,70 220,59

08.07 m2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                         

( E27EPA010 ) Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre pa-

ramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fon-

do, imprimación.

Aseos nuevos 1 16,50 16,50

Aseos demolidos 1 3,50 3,50

Apoyo desembarco 1 1,50 1,50 2,25

          22,25 4,03 89,67
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08.08 ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.                          

( E21MW020 ) Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctri-

co en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satina-

do o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y insta-

lado.

2 2,00

          2,00 243,05 486,10

08.09 m2  LIMPIEZA GENERAL DE OBRA                                        

( E02AA001 ) Limpieza general superficial de la obra por medios manuales, sin carga ni transpor-

te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 165,00 165,00

          165,00 0,85 140,25

          

1.491,96TOTAL CAPÍTULO  8.....................................
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CAPÍTULO 9 

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                                           

SUBCAPÍTULO  9.01 PROTECCIONES Y MEDIOS AUXILIARES                          
09.01.01 u   Protecciones                                                    

( 01.01 ) Protecciones de patio de butacas, suelo y  paramentos v erticales de escenario, zonas de acce-

so y  tránsito, etc. Mediante plástico resistente y /o tablero. Incluy e montaje y  reposición en caso

de ser necesario durante el tiempo de duración de los trabajos prev istos.

1 1,00

          1,00 1.385,35 1.385,35

09.01.02 u   Andamio modular                                                 

( 01.02 ) Andamio modular europeo homologado instalado en pared de boca de escenario

cubriendo toda la superficie hasta peine y en fondo de escenario hasta línea de

escalera. Incluye montaje, desmontaje, alquiler durante toda la fase de trabajo ne-

cesario, transporte de entrega y devolución, certif icado de montaje, elementos de

anclaje y seguridad y todos los medios auxiliares para su correcto funcionamien-

to.

1 1,00

          1,00 5.841,46 5.841,46

09.01.03 u   Mediciones ambientales                                          

( 01.03 ) Mediciones ambientales reliazadas durante el trabajo de desmontaje del telón cor-

tafuegos y después del mismo, realizadas por laboratorio homologado.

1 1,00

          1,00 1.339,00 1.339,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.01 ................................. 8.565,81

SUBCAPÍTULO  9.02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                   
09.02.01 u   Desmontaje telón cortafuegos                                    

( 02.01 ) Desmontaje de telón cortafuegos existente. Incluye: Plan de Trabajo siguiendo cri-

terios técnicos de seguridad, encapsulado de seguridad de la zona de trabajo que

protegiendo formando burbuja la zona del telón y el andamio, encapsulado de ma-

teriales del telón; desmontaje de guías y anclajes, equipo de elevación, poleas, ca-

bles y sistemas contrapesados; trabajos de reposición de paramentos o la elimina-

ción de elementos salientes innecesarios en la pared del telón tras la retirada del

mismo, reparación de grietas o fábricas rotas y acabado con capa de guarnecido

de yeso, hasta igualar superficies.

1 1,00

          1,00 2.561,20 2.561,20

09.02.02 u   Gestión de residuos materiales telón                            

( 02.02 ) Gestión de Residuos en materiales desmontados de telón cortafuegos, gastos de

tasas de entrega de materiales en Centro de Residuos Homologado y presentación

de documentación correspondiente.

1 1,00

          1,00 618,00 618,00

09.02.03 u   Demolición de paramento vertical sobre boca de escenario        

( 02.03 ) Demolición de paramento vertical formado por placas de porexpán, tablero y estruc-

tura existente sobre boca de escenario hasta peine.  Incluso limpieza y retirada de

escombros, transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1 1,00

          1,00 1.038,65 1.038,65
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09.02.04 u   Desmontaje de cortes contrapesados existentes                   

( 02.04 ) Desmontaje de 8 cortes contrapesados de tiro directo para decorados. Incluye po-

leas, cuerdas, cables de acero, áncoras, contrapesos, barras de decorado, ban-

cadas y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equi-

pos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje y/o aco-

pio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva instalación de

maquinaria escénica.

1 1,00

          1,00 1.275,76 1.275,76

09.02.05 u   Desmontaje de telón de boca existente                           

( 02.05 ) Desmontaje de telón de boca bordado existente. Incluye limpieza, transporte y aco-

pio garantizando su correcto almacenamiento hasta ser montado nuevamente al

finalizar la obra quedando en perfecto estado y uso. 

1 1,00

          1,00 26,16 26,16

09.02.06 u   Desmontaje de corte contrapesado de telón de boca               

( 02.06 )
Desmontaje de corte contrapesado de tiro directo de telón de boca existente. Inclu-

ye poleas, cuerdas, cables de acero, áncora, contrapesos, barra de decorado, ban-

cadas y todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equi-

pos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje y/o aco-

pio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva instalación de

maquinaria escénica.

1 1,00

          1,00 113,59 113,59

09.02.07 u   Desmontaje de cortes motorizados existentes                     

( 02.07 ) Desmontaje de cortes motorizados existentes. Incluye poleas, cables de acero, mo-

tores, barras de decorado, etc. y todos los elementos que impidan dejar la caja es-

cénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero

o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar

en la nueva instalación de maquinaria escénica.

1 1,00

          1,00 538,35 538,35

09.02.08 u   Desmontaje de cortes manuales existentes                        

( 02.08 ) Desmontaje de cortes manuales existentes. Incluye poleas, cuerdas, barras de de-

corado, acopio para posterior montaje, etc. y todos los elementos que impidan de-

jar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada

a vertedero o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elementos que se vayan

a aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica.

1 1,00

          1,00 527,60 527,60

09.02.09 u   Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes               

( 02.09 ) Desmontaje de instalaciones eléctricas asociadas a los elementos escénicos a des-

montar. Incluye canalizaciones, líneas eléctricas, cajas de derivación, cuadros eléc-

tricos, protecciones generales, etc. y todos los elementos que impidan dejar la ca-

ja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a verte-

dero o planta de reciclaje.

1 1,00

          1,00 689,17 689,17

09.02.10 u   Demolición de bancada de escenario                              

( 02.10 ) Demolición bancada de fábrica de equipos de carril situada en hombro de escena-

rio. Incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero o planta de

reciclaje.

1 1,00

          1,00 526,99 526,99
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09.02.11 u   Demolición de escalera metálica de pates de acceso a peine      

( 02.11 ) Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica de pa-

tes existente de acceso a peine. lncluso extracción de f ijaciones, parte proporcio-

nal de apeos, andamios, medidos de seguridad y protecciones reglamentarias, tra-

bajos de reposición de paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintu-

ra negra hasta igualar superficies, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de es-

combros y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1 1,00

          1,00 281,62 281,62

09.02.12 u   Demolición de tramo de galería y escalera primer nivel          

( 02.12 ) Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica y tra-

mo f inal de galería y rampa existente de acceso a galería lateral desde galería de

fondo. lncluso extracción de f ijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, me-

didos de seguridad y protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de para-

mentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar super-

ficies, ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros y transporte a ver-

tedero o planta de reciclaje.

1 1,00

          1,00 563,00 563,00

09.02.13 u   Apertura de huecos en galería y peine para paso de áncoras      

( 02.13 ) Apertura de huecos en galerías y peine para paso de áncoras incluso refuerzos

de estructura acero laminado S275 JR, en perf iles laminados, mediante uniones sol-

dadas. Incluye protección con barandillas perimetrales según detalle. i/p.p. de sol-

daduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, despuntes y dos

manos de imprimación antioxidante y dos manos de esmalte satinado (negro), mon-

tado y colocado. 

1 1,00

          1,00 2.323,82 2.323,82

09.02.14 u   Desmontaje de barras de iluminación frontal en sala             

( 02.14 ) Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de 2 barras metálicas de ilu-

minación frontal existenten en sala a ambos lados de la boca de escenario. lnclu-

so extracción de f ijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, medidos de

seguridad y protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos,

reparación de grietas o fábricas rotas, pintura hasta igualar superficies, ayudas

de albañilería, limpieza y retirada de escombros y transporte a vertedero o planta

de reciclaje.

1 1,00

          1,00 63,54 63,54

09.02.15 u   Ayudas de albañilería                                           

( 02.15 ) Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descar-

ga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar,

limpieza y medios auxiliares.  Medido por unidad

1 1,00

          1,00 1.193,67 1.193,67

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.02 ................................. 12.341,12
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SUBCAPÍTULO  9.03 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERÍA                    
09.03.01 kg  Acero en formación de contrapeine, bancada de motores y 

poleas  

( 03.01 ) Estructura metálica formación de contra-peine  y bancadas de motores y poleas

de cabeza según detalles. Acero laminado S275 JR, UNE-EN 10025, en perf iles la-

minados en caliente para vigas y pilares, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-

daduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, despuntes, se-

gún C.T.E. DB SE y DB SE-A. 

1 5.200,00 5.200,00

          5.200,00 2,49 12.948,00

09.03.02 m   Escalera metálica galerías chapa estriada 3/5                   

( 03.02 ) Escalera metálica de acceso a galerías y peine, según detalle, de ancho 80cm, re-

alizada con perf iles laminados en caliente de acero S 275JR, UNE-EN 10025, median-

te uniones soldadas; i/p.p. mesetas y peldaños de chapa estriada 3/5 plegada, ba-

randilla formada por tubos de acero, anclajes a muros de hormigón y forjados, s/de-

talle, soldaduras, anclajes, placas etc.

1 22,30 22,30

          22,30 324,00 7.225,20

09.03.03 u   Estructura metálica en formación de sistema de guías de 
áncoras 

( 03.03 ) Estructura metálica formación de guías de áncoras. Acero laminado S275 JR en

perf iles laminados y perfil tipo PDS serie C R5860. s/detalle, soldaduras, anclajes,

placas etc. Incluye retirada y/o desviación de luminarias, instalaciones eléctricas

o cualquier otro elemento que invada esta zona dejando las instalaciones modif ica-

das en perfecto estado de funcionamiento f inal.

1 1,00

          1,00 2.728,42 2.728,42

09.03.04 m   Bancada de frenos de contrapesos                                

( 03.04 ) Bancada metálica para anclaje de frenos de contrapesos montada en 2ª galería for-

mada por tubo metálico superior 100x50x3mm, tubo intermedio de Ø40mm y montan-

tes de tubo cuadrado 50x50x2mm, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes,

piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, despuntes.

1 7,00 7,00

          7,00 56,93 398,51

09.03.05 m   Barandilla metálica en galerías                                 

( 03.05 ) Barandilla metálica montada en galería de fondo de escenario formada por tubo me-

tálico superior pasamanos de Ø50x2mm, tubo intermedio de Ø40mm y montantes

de tubo cuadrado 50x50x2mm, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas

especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, despuntes.

1 16,00 16,00

          16,00 53,66 858,56

09.03.06 m2  Estructura malla de protección                                  

( 03.06 ) Estructura malla de protección de poléas de renvío y contrapesados montado ba-

jo estructura de 1ª galería. Estructura portante en tubos comerciales de acero lami-

nado S275JR, malla reticulada tipo tramex de acero en módulos de cuadrícula que

permitan su desmontaje para labores de mantenimiento. Incluye bancada de pole-

as de reenvío. Incluyendo todos los elementos para su correcto funcionamiento

1 12,00 12,00

          12,00 238,94 2.867,28

09.03.07 m   Zócalo rodapié en galerías de escenario                         

( 03.07 ) Zócalo rodapié montado en galerías laterales y fondo de escenario. Chapa plega-

da en U de 1´5mm de espesor y 15cm de altura, según detalles.  i/p.p. de soldadu-

ras, cortes, piezas especiales, despuntes.

1 80,00 80,00

          80,00 19,86 1.588,80
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09.03.08 m   Barandilla metálica de proscenio                                

( 03.08 ) Barandilla metálica de proscenio formada por tubos metálicos Ø50mm y Ø30mm for-

mando módulos según detalle.  i/p.p. de taladros en forjado de escenario para ba-

laustres desmontables, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo

y de anclaje, tornillería, despuntes y dos manos de imprimación antioxidante y dos

manos de pintura color a definir por la DF, montado y colocado. 

1 13,00 13,00

          13,00 122,29 1.589,77

09.03.09 u   Barra metálica iluminación frontal                              

( 03.09 ) Barra metálica para iluminación frontal montada en paredes laterales de platea,  for-

mada por tubo metálico Ø50mm de 3m de longitud i/p.p. soldaduras, cortes, piezas

especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornillería, montado y colocado. 

2 2,00

          2,00 200,59 401,18

09.03.10 m²  Pintura esmalte satinado s/ metal                               

( 03.10 ) Dos manos de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería y acaba-

do con pintura al esmalte satinado color negro, i/rascado de los óxidos y limpieza

manual, imprimación de w ash primer y acabado con esmalte.

1 100,00 100,00

          100,00 18,67 1.867,00

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.03 ................................. 32.472,72

SUBCAPÍTULO  9.04 TELÓN CORTAFUEGOS Y CERRAMIENTO RF                  
09.04.01 u   Telón cortafuegos                                               

( 04.01 ) Telón Cortafuegos de dimensiones 13,50x6,50m en una sola hoja formado por los

siguientes elementos: 

- Bastidor metálico construido con perfiles laminados. 

- Paneles de lana de roca de 80mm de espesor, densidad 150kg/m3, recubrimien-

to exterior: chapa ciega de acero prelacado de 0,5 m/m en ambas caras, color a

elegir por la DF. 

- Herrajes de cuelgue.  

- Doble sistema contrapesado.  

- Sistema de guiado y placas de anclaje.  

- Juego de poleas de tiro y desvíos.  

- Cables de acero antigiratorio.  

- Motor-reductor trifásico con freno eléctrico de 2.2kW de potencia. 

- Tambor de enrollamiento de cable acoplado a reductor. 

1 1,00

          1,00 34.490,58 34.490,58

09.04.02 m²  Cerramiento vertical rf sobre boca de escenario                 

( 04.02 ) Tabique sistema Pladur formado por dos placas de yeso laminado Magna 18 o simi-

lar de 18 mm de espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metá-

lica de acero a base de raíles horizontales y montantes verticales, modulados a 900

mm.  Resistencia al Fuego 180 minutos. Instalado según la documentación actual

de Pladur y las normas UNE 102043:2013 y DIT Plus 646p/20. Incluso p.p. de pas-

ta y cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetra-

les.

1 90,00 90,00

          90,00 60,55 5.449,50

09.04.03 m²  Pintura plástica acrílica lisa mate negro                       

( 04.03 ) Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color negro mate, sobre

paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

1 90,00 90,00

          90,00 7,64 687,60
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TOTAL SUBCAPÍTULO  9.04 ................................. 40.627,68

SUBCAPÍTULO  9.05 MAQUINARIA ESCÉNICA                                             
09.05.01 u   Corte contrapesado de tiro directo                              

( 05.01 ) Sistema contrapesado de tiro directo para movimiento de Telo?n de Boca y Bamba-

linón: 1 Desembarco 5+1 Ø220 mm. Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora+contrape-

sos. 1 Polea con freno en escenario. Cables de tiro acero galvanizado de Ø6 mm.

Herrajes de cuelgue y tensores. Barra de decorado de doble celosía plana. Según

detalles Totalmente instalado

2 2,00

          2,00 2.856,30 5.712,60

09.05.02 u   Corte contrapesado de doble efecto                              

( 05.02 ) Sistema contrapesado de doble efecto: 1 Polea de cabeza 5+1 Ø300 mm. Polea de

desvío Ø200mm. 4/5 Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora. 1 freno en segunda gale-

ría. Cables de tiro acero galvanizado antigiratorio de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue

y tensores. Barra de decorado de doble celosía plana con extensores. Según de-

talles Totalmente instalado

8 8,00

          8,00 3.029,33 24.234,64

09.05.03 u   Barra motorizada velocidad fija 500                             

( 05.03 ) Características técnicas:

Eje continuo. 

Capacidad de carga 500kg.  

Velocidad f ija de aproximadamente 7m/min. 

Sistema motor formado por Motor-reductor eléctrico III de 1.1kw  con freno eléctri-

co.

 Eje transmisión de Ø4" acoplado con trasmisión tipo cardan. 

Final de carrera 4 contactos de paradas y seguridad. 

Soportes rodantes. 

Cables de tiro de acero galvanizado antigiratorio Ø6 mm con herrajes de cual que

y tensores.  

Barra de decorados doble celosía plana de acero en color negro con extensores.

* Incluye piezas y herrajes de anclaje de vara electrif icada existente a colocar en

nueva barra de decorados                                                                                

7 7,00

          7,00 5.221,28 36.548,96

09.05.04 u   Barras de aluminio en corte manuales                            

( 05.04 ) Sustitución de barras de acero existentes en cortes manuales por barras de alumi-

nio de Ø50x2mm pintadas en color negro satinado y de longitud similar a las exis-

tentes. Incluye montaje de poleas y cuerdas de los manuales.

13 13,00

          13,00 427,60 5.558,80

09.05.05 u   Motor puntual polipasto de cadena                               

( 05.05 ) Motores polipastos de cadena para montaje de sistema de audio PA adicional en

boca de escenario. Capacidad de carga 500kg. Recorrido de gancho 10 metros.

 Velocidad aproximada de elevación 8m/min. Diámetro de cadena 5mm.  Tensión

de alimentación III 220/380V 50Hz.  Potencia 0,55kw . Bolsa recogecadena.  Finales

de carrera inferior y superior. Incluye sistema de fijación a estructura de cubierta

de platea. (El control de estos motores se realizará desde el sistema de control de

motores definido en el capítulo de intalaciones eléctricas)

2 2,00

          2,00 2.770,49 5.540,98

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.05 ................................. 77.595,98
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SUBCAPÍTULO  9.06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        
09.06.01 u   Cuadro eléctrico de protección de motores                       

( 06.01 ) Cuadro de protección y maniobra para 9 inversores de 1,1 kW – 400v trifásico –

tensión de maniobra 220v con finales de carrera.

Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de monta-

je, grado de protección IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura epoxi, mi-

crotexturizado, según UNE-EN 60670-1.

Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sen-

sibilidad 300 mA.

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad

nominal 40 A.

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bicpolar (2P), intensidad no-

minal 10 A. 

7 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la

intensidad de disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A.

2 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la

intensidad de disparo térmico entre 1 y 1,6 A.

18 Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ 

Montaje sobre carril DIN (35 mm) y f ijación a carril mediante garras.

Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.

Piloto luminoso color rojo de señalización de disparo de térmico, montaje en puerta.

Bornero de conexión, cableado interior y etiquetado. 

1 1,00

          1,00 3.158,35 3.158,35

09.06.02 u   Mando de maniobra de motores                                    

( 06.02 ) Cuadro de mando instalado en suelo de escenario con pulsadores y selectores de

maniobra instalados en puerta frontal de cuadro: Piloto blanco indicador de tensión,

Piloto rojo de indicación de disparo de térmicos, Preselectores de maniobra de tres

posiciones (Subir-0-Bajar), Pulsador de maniobra. Seta de emergencia

Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de monta-

je, grado de protección IP66, de 600x500x150 mm, acabado con pintura epoxi, mi-

crotexturizado, según UNE-EN 60670-1.

1 1,00

          1,00 938,31 938,31

09.06.03 u   Cuadro eléctrico de protección de telón cortafuegos             

( 06.03 ) Cuadro de protección y maniobra para motor de telón coratfuegos de 2,2 kW – 400v

trifásico – tensión de maniobra 220v con f inales de carrera y seguridad.

Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de monta-

je, grado de protección IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura epoxi, mi-

crotexturizado, según UNE-EN 60670-1.

Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, sen-

sibilidad 30 mA.

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad

nominal 16 A.

Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dis-

paro térmico entre 4 y 6 A.

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la in-

tensidad de disparo térmico entre 1 y 1,6 A.

Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ 

Montaje sobre carril DIN (35 mm) y f ijación a carril mediante garras.

Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.

Punto de conexión de señal de alarma de incendios.

Bornero de conexión, cableado interior y etiquetado. 

1 1,00

          1,00 1.223,85 1.223,85
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09.06.04 u   Sistema alimentación ininterrumpida hasta 10kv                  

( 06.04 ) Equipo SAI trifásico de hasta 10kV para telón cortafuegos.

Entrada:

Tensión nominal 400V 3F + N.

Tolerancia de tensión de 240 V a 480 V.

Frecuencia nominal 50/60 Hz ± 10%

Salida:

Factor de potencia 0,9 (según IEC/EN 62040-3)

Tensión nominal 3 F + N: 400 V

Frecuencia nominal 50/60 Hz

Autonomía interna mínima: 20min

Alimentación de doble entrada

Conmutador interno de bypass de mantenimiento.

Disyuntor de entrada de red.

Disyuntor de salida.

Disyuntor de alimentación auxiliar.

Protección contra retorno en la salida del SAI: circuito de detección.

Rampa de alimentación de entrada para total compatibilidad con generadores.

1 1,00

          1,00 1.866,57 1.866,57

09.06.05 u   Mando de maniobra de telón cortafuegos                          

( 06.05 ) Cuadro de mando de telón cortafuegos instalado en suelo de escenario con pulsa-

dores instalados en puerta frontal de cuadro: Pulsador de maniobra Subir, Pulsador

Bajar. Seta de emergencia

Armario de distribución metálico, de superf icie, con puerta ciega, placa de monta-

je, grado de protección IP66, de 300x300x150 mm, acabado con pintura epoxi, mi-

crotexturizado, según UNE-EN 60670-1.

1 1,00

          1,00 185,61 185,61

09.06.06 u   Baliza acústico-luminosa de señalización                        

( 06.06 ) Baliza luminosa tipo torre LED color rojo, para señalización óptica y acústica. Alimen-

tación 220V. Capacidad luz continua, luz de f lash, luz giratoria o luz estroboscópi-

ca de emergencia. Protección IP65

2 2,00

          2,00 119,58 239,16

09.06.07 m   Bandeja metálica perforada 60x80 con tapa                       

( 06.07 ) Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x80 mm., con tapa a presión

con p.p. de accesorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre sopor-

tes horizontales.

1 50,00 50,00

          50,00 23,22 1.161,00

09.06.08 m   Bandeja metálica perforada 60x200 con tapa                      

( 06.08 ) Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x200 mm., con tapa a presión

con p.p. de accesorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre sopor-

tes horizontales.

1 22,00 22,00

          22,00 30,43 669,46

09.06.09 m   Tubo curvable pvc de 32 mm                                      

( 06.09 ) Tubo corrugado flexible PVC de diámetro 32mm. Rígido curvable Norma UNE-EN 61386-22.

1 10,00 10,00
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          10,00 3,18 31,80

09.06.10 m   Línea 5g16mm 0.6/1kv libre de halógenos                         

( 06.10 ) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 16 mm2 de

sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bri-

das de sujeción a bandejas, montaje y conexionado.

1 20,00 20,00

          20,00 5,08 101,60

09.06.11 m   Línea 20g1.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                       

( 06.11 ) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 20 x 1.5 mm2

de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión,

bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado.

1 20,00 20,00

          20,00 5,59 111,80

09.06.12 m   Línea 4g2.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        

( 06.12 ) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 4 x 2.5 mm2

de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión,

bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado.

1 160,00 160,00

          160,00 3,41 545,60

09.06.13 m   Línea 4g1.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        

( 06.13 ) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 4 x 1.5 mm2

de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión,

bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado.

1 160,00 160,00

          160,00 2,85 456,00

09.06.14 m   Línea 5g2.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        

( 06.14 ) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 2.5 mm2

de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión,

bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado.

1 15,00 15,00

          15,00 3,94 59,10

09.06.15 m   Línea 5g1.5mm 0.6/1kv libre de halógenos                        

( 06.15 ) Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y 5 x 1.5 mm2

de sección, del tipo libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión,

bridas de sujeción a bandejas, montaje y conexionado.

1 26,00 26,00

          26,00 3,17 82,42

09.06.16 u   Protección general de cuadro de equipamiento                    

( 06.16 ) Protección eléctrica instalada en cuadro general de escenario para acometida de

cuadro de motores. Formada por protección magnatotérmica y diferencial tetrapo-

lar de 4x40A. Incluso montaje y conexionado.

1 1,00

          1,00 150,34 150,34

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.06 ................................. 10.980,97
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SUBCAPÍTULO  9.07 OTRAS INSTALACIONES                                             
09.07.01 m²  Suelo de madera en zonas ciegas de peine                        

( 07.01 ) Suelo de madera en zonas ciegas de peine, laterales sobre galerías y fondo, fue-

ra de la zona de escena, formado por tablero contrachapado antideslizante Abedul

100% de 10mm de espesor atornillado a tableros y/o rastreles existentes.

1 45,00 45,00

          45,00 29,76 1.339,20

09.07.02 u   Guías para arlequines                                           

( 07.02 ) Sistema de guías tipo Klein para cuelgue rodante de arlequines existentes monta-

dos a ambos lados de boca de escenario. Anclaje a muro de boca y atirantando

con cable de acero galvanizado a peine. Según detalle.

2 2,00

          2,00 442,28 884,56

09.07.03 u   Cartel señalización telón cortafuegos                           

( 07.03 ) Cartel metálico de señalización de manionbra de telón cortafuegos, pintado al hor-

no en color rojo. dimensiones 200x200

1 1,00

          1,00 97,09 97,09

09.07.04 u   Montaje de telón de boca bordado                                

( 07.04 ) Montaje de telón de boca de terciopelo existente en barra de corte contrapesado

de tiro directo.

1 1,00

          1,00 67,22 67,22

          

TOTAL SUBCAPÍTULO  9.07 ................................. 2.388,07

          

184.972,35TOTAL CAPÍTULO  9.....................................
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CAPÍTULO 10 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                           
10.01 ud  LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS                                    

( E01DIE020 ) Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin

recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución des-

pués de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de des-

montaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.

desmontado de 

mecanismos

5 5,00

enchufes barra 

iluminación

15 15,00

          20,00 1,33 26,60

10.02 ud  LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN                                  

( E01DIE030 ) Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o

sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución des-

pués de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de me-

dios auxiliares.

lámpara par en pared 8 8,00

ojos de buey en moldura 15 15,00

emergencias 5 5,00

          28,00 1,59 44,52

10.03 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

( E17CC010R ) Circuito iluminación realizado con tubo PVC rígido M 20/gp7, conductores de cobre

flexible XLPE 750 V de 1,5 mm2, en sistema monofásico (fase y neutro), incluido

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

alumbrado servicios 1 20,00 20,00

alumbr emeg 1 20,00 20,00

. 1 40,00 40,00

          80,00 5,64 451,20

10.04 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                  

( E17CC020R ) Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rígido M 25/gp7, con-

ductores de cobre flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofásico (fase

neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

fuerza servicios 1 20,00 20,00

          20,00 6,08 121,60

10.05 ud  P.LUZ SENCILLO ACTIADO POR SENSOR DE PRESENCIA                 

( E17MWT020PC 

)
Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo realiza-

do con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-

to XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, sensor de presencia, instalado.

servicios 3 1,00 3,00

          3,00 42,81 128,43

10.06 ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       

( E17MSA090 ) Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de

M 20/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., en sistema

monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro,

caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16

A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.

servicios 2 2,00 4,00

rampa 1 1,00 1,00

          5,00 29,19 145,95

Arquitectura y Obras Página 27



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Accesibilidad y telon cortafuegos en teatro quijano             1020
C/ Ciruela Nº 7                 

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

10.07 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 75 lm. 14 m2               

( E18IGZ170PC ) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con

señalización modelo XENA FLAT LXF3070C, incluido conjunto de accesorios para

empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flu-

jo luminoso 75 lm, superficie que cubre 14 m2.  Funcionamiento no permanente, 

autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase

II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la

unidad terminada.

servicios 1 1,00 1,00

          1,00 25,75 25,75

10.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 315 lm. 64 m2              

( E18IGZ190PC ) Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con

señalización modelo XENA FLAT LXF3300C, incluido conjunto de accesorios para

empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flu-

jo luminoso 315 lm, superf icie que cubre 64 m2.  Funcionamiento no permanente,

 autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 4X0,3A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase

II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la

unidad terminada.

cambio emergencias 

defectuosas

5 5,00

          5,00 52,02 260,10

10.09 ud  Foco Spot LED adjust 8W/4000K 230V IP20                         

( E18IDF230PC ) Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 8W/4000K, o similar,  230V

IP20, D=90 H=47 mm. Estructura de acero, aro de aluminio fundido, driver externo.

El consumo del sistema es de 8 W, el flujo luminoso es 720 Lum., haz de apertura

36º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de protección IP20 clase II. Ins-

talado incluyendo replanteo y conexionado.

servicios 1 2,00 2,00

          2,00 35,92 71,84

10.10 ud  Foco Spot LED adjust 6,5W/4000K 230V IP20                       

( E18IDF240PC ) Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 6,5W/4000K, o similar,  230V

IP20, D=90 H=47 mm. Estructura de acero, aro de aluminio fundido, driver externo.

El consumo del sistema es de 6,5 W, el f lujo luminoso es 550 Lum., haz de apertu-

ra 36º y la vida útil del LED es de 50.000 horas. Grado de protección IP20 clase II.

Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

servicios 2 2,00 4,00

          4,00 33,14 132,56

10.11 ud  REINSTALAR MECANISMOS ELÉCTRICOS                                

( E17V130PC ) Reinstalación de mecanismos eléctricos por medios manuales recuperados en obra,

previamente limpiados y acondicionados y p.p. de medios auxiliares.

reinstalar enchufes 3 3,00

          3,00 1,09 3,27

10.12 ud  REINSTALAR.APARATOS DE ILUMINACIÓN                              

( E17V110PC ) Reinstalación de aparatos de iluminación por medios manuales, previamente limpia-

dos y acondicionados con p.p. de medios auxiliares. Medidda la unidad ejecutada.

lámpara par en pared 2 2,00

ojos de buey en moldura 15 15,00

emergencias 5 5,00
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          22,00 6,06 133,32

10.13 ud  SUM. E INST. BOMBILLA LED PARATHOM DIM R80 9,6W E27          

( E18IB010PC ) Suministro e instalación de bombilla LED mod. OSRAM PARATHOM DIM R80 regula-

ble, o similar, con casquillo E27, tensión de suministro 220V y una potencia de 9,6

W, para sustitución de lámpara par existente.Medida la unidad ejecutada.

lámpara par en pared 1 16,00 16,00

1 11,00 11,00

1 4,00 4,00

. 1 5,00 5,00

          36,00 8,92 321,12

10.14 ud  SUMINISTRO E INST. BOMBILLA LED E-27                            

( E1IB020PC ) Suministro e instalación de bombilla LED mod. OSRAM PARATHOM PAR 16 50 830,

o similar, con casquillo GU10, tensión de suministro 220V y una potencia de 4,3 W,

para sustitución de lámpara dicroica de 50 W existente.Medida la unidad ejecutada.

ojos de buey en moldura 15 15,00

          15,00 3,77 56,55

10.15 ml  TIRA LEDS OSRAM LED STRIP VALUE-300 PROTECTED                   

( E18IDF162PC ) Unidad de metro lineal de tira de LEDs LEDVANCE Led Strip Value-3000, mod. LS

VAL-300/830/5/IP65, o similar, de 5000 mm de longitud total, tensión nominal 24V,

potencia nominal 14,5 W, 103 lm/W, divisible en tramos de 100 mm e IP66. Incluido

parte proporcional de perf il, difusor y elementos de montaje para conexión y f ijación

para su completa instalación y puesta en servicio. Medida la longitud ejecutada.

tira led sobre rampa 1 25,00 25,00

          25,00 20,10 502,50

10.16 ud  EQUIPO ELECTRONICO REGULABLE 24 V/220-240 100W                 

( E18IDF160-4PC 

)
Equipo electrónico regulable de tensión constante con regulación 1-10V de LEDVAN-

CE  mod. DR DIM-PFM-100/220-240/24/P o similar, de 220-240/24, para alimentación

de led a una tensión de 24 V, con una potencia máxima de 100 W,  con grado de

protección IP66 y vida útil de 50.000 h. Incluido pulsador de regulación, caja para

alojar el equipo y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.

alimentación tira de led 1 1,00

          1,00 92,93 92,93

          

2.518,24TOTAL CAPÍTULO 10....................................
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CAPÍTULO 11 

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       
11.01 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.                                  

( E20WGB020 ) Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diáme-

tro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm.,

y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por

lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de

las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida has-

ta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diáme-

tro, funcionando. s/CTE-HS-5.

servicios 1 1,00

          1,00 21,06 21,06

11.02 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM.                                      

( E20WBV020 ) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para ba-

ños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pega-

da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

lavabos 2 4,00 8,00

. 1 5,00 5,00

          13,00 3,39 44,07

11.03 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 MM.                                      

( E20WBV030 ) Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de

diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para ba-

ños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pega-

da, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

bote sifonico 1 5,00 5,00

. 1 10,00 10,00

          15,00 4,31 64,65

11.04 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 MM.                              

( E20WBV060 ) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sis-

tema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca-

da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-

peciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

tazas 2 2,00 4,00

. 1 5,00 5,00

          9,00 13,46 121,14

11.05 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 MM.                              

( E20WBV070 ) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sis-

tema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca-

da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-

peciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

desagüe tazas 1 20,00 20,00

          20,00 16,91 338,20

11.06 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 MM.                              

( E20WBV080 ) Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sis-

tema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca-

da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-

peciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

. 5 5,00

          5,00 25,17 125,85

11.07 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 16MM.                         

( E20TRB010 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal,

de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875, inclu-

so con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcio-

nando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

agua fria
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alimentación sanitarios 2 5,00 10,00

lavabos 2 3,00 6,00

ACS

lavabos 2 3,00 6,00

. 1 10,00 10,00

          32,00 3,83 122,56

11.08 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 20MM.                         

( E20TRB020 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal,

de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  inclu-

so con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcio-

nando, según normativa vigente.  s/CTE-HS-4.

aseos 2 5,00 10,00

alimentación 1 10,00 10,00

. 1 5,00 5,00

          25,00 4,50 112,50

11.09 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 25MM.                         

( E20TRB030 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de diámetro nominal,

de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,  inclu-

so con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones interiores,

para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcio-

nando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

. 1 20,00 20,00

          20,00 7,58 151,60

11.10 m.  TUBO POLIETILENO RETICULADO BARBI 32MM.                         

( E20TRB040 ) Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nomi-

nal, de alta densidad, para 15 atmósferas de presión máxima, UNE EN ISO 15875,

 incluso con protección de tubo corrugado de PVC, colocada en instalaciones inte-

riores, para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada

y funcionando, según normativa vigente. s/CTE-HS-4.

. 1 15,00 15,00

          15,00 11,64 174,60

11.11 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15MM                               

( E20VF020 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

. 2 2,00

          2,00 9,74 19,48

11.12 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20MM.                              

( E20VF030 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

. 2 2,00

          2,00 12,82 25,64

11.13 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25MM.                                

( E20VF040 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.)

de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-

da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

          1,00 18,86 18,86

11.14 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32MM.                            

( E20VF050 ) Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32

mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión

roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

. 2 2,00

          2,00 25,96 51,92
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11.15 ud  LAV. 1 SENO DEBBA 40X32 BLA. G. MEZCL.                          

( E21ALU0100PC 

)
Lavabo mural de porcelana vitrif icada en blanco,de 40x32x10 cm., mod. DEBBA

de ROCA, similar, para colocar f ijado a la pared, con grifo mezclador monomando

para discapacitados, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, incluso vál-

vula de desagüe de 32 mm. y sifón-desagüe cromados, llaves de escuadra de 1/2"

cromadas y metálicas todas ellas, y latiguillos f lexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-

do y funcionando.

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 130,08 260,16

11.16 ud  INODORO DISCAPACITADO TANQUE BAJO                               

( E21ANS020 ) Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitri-

ficada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de

asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con

mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de es-

cuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 651,68 1.303,36

11.17 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 CM.                            

( E21MC070 ) Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de

D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado

con tacos de plástico y tornillos a la pared.

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 138,66 277,32

11.18 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 CM.                            

( E21MC030 ) Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32

mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con ta-

cos de plástico y tornillos a la pared.

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 43,23 86,46

11.19 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 L.                        

( E21MW080 ) Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de

1,2 l., cuerpo de acero inoxidable, válvula antivandálica de ABS, coloca-

do mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 61,77 123,54

11.20 ud  DISPENSADOR TOALLAS ACERO C/CERR.                               

( E21MI040 ) Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capaci-

dad para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos

de plástico y tornillos a la pared.

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 84,43 168,86

11.21 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            

( E21MW100 ) Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial

250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

servicios discapacitados 2 2,00

          2,00 45,19 90,38

          

3.702,21TOTAL CAPÍTULO 11....................................

Arquitectura y Obras Página 32



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Accesibilidad y telon cortafuegos en teatro quijano             1020
C/ Ciruela Nº 7                 

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

CAPÍTULO 12 

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
12.01 ud  DESMONTAR BIE                                                   

( E01DII010PC ) Desmontado de BIE de 45 mm. existente por medios manuales, con o sin recupera-

ción de material, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, inclu-

so desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

entrada 2 2,00

patio butacas 3 3,00

anfiteatro 2 2,00

          7,00 13,45 94,15

12.02 ud  REINSTALAR BIE RECUPERADA EN OBRA                               

( E01DII020PC ) Reinstalar BIE recuperada en obra, en lugar indicado por la dirección facultativa.

Incluso recolocación de la señal fotoluminiscente desmontada en obra y la integra-

ción en pared de madera, con el corte de ésta, adaptación y montaje de madera

barnizada, similar a la existente que sea necesaria, al objeto de que la BIE quede

integrada en la pared. Sin incluir tubo de acero galvanizado necesario. Unidad to-

talmente instalada y conexionada, incluso medios auxiliares y costes indirectos.

Medida la unidad ejecutada. 

. 1 1,00

          1,00 63,16 63,16

12.03 ud  B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO+ INTEGR. PARED MADERA                 

( E26FDQ510 ) Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de

acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura

de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efec-

tos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, mangue-

ra semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puer-

ta indicativo de manguera. Incluso integración en pared de madera, con el corte de

ésta, adaptación y montaje de madera barnizada, similar a la existente que sea ne-

cesaria, al objeto de que la BIE quede integrada en la pared.Medida la unidad insta-

lada.

cambio BIE´S 45

entrada 2 2,00

patio butacas 3 3,00

anfiteatro 2 2,00

          7,00 348,68 2.440,76

12.04 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.1 1/4"                                 

( E26FDC030 ) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar,

colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,

accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Me-

dida la unidad instalada.

recolocar BIE´S 7 2,00 14,00

          14,00 23,77 332,78

12.05 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2"                                

( E26FDC050 ) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar,

colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,

accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Me-

dida la unidad instalada.

. 5 5,00

          5,00 25,16 125,80

12.06 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2"                                    

( E26FDC100 ) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colo-

cado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, acce-

sorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida

la unidad instalada.

. 5 5,00

          5,00 36,94 184,70

Arquitectura y Obras Página 33



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Accesibilidad y telon cortafuegos en teatro quijano             1020
C/ Ciruela Nº 7                 

                                

Ayuntamiento de Ciudad Real                                                                                                                          

CantidadCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Precio Importe

12.07 m.  TUBO ACERO DIN 2440 GALV.2 1/2"                                 

( E26FDC150 ) Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar,

colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación,

accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Me-

dida la unidad instalada.

. 5 5,00

          5,00 41,97 209,85

12.08 m.  CIRCUITO TUBO COAR. D 25 mm 2x1,5 mm2 (rojo-negro)              

( E26FF010PC ) Circuito interior formado por  tubo PVC corrugado de D= 25/gp 5, incluido p./p. de

cajas de derivación, conductor paralelo 2x1,5 mm2 (rojo-negro)y ayuda de albañi-

lería. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja de

registro de la ultima habitación suministrada.

. 20 20,00

          20,00 2,10 42,00

12.09 m.  CIRCUITO TUBO RIG. D 25 mm 2x1,5 mm2 (rojo-negro)               

( E26FF020PC ) Circuito de alimentación a detectores formado por  tubo PVC rígido M 20/gp7, inclui-

do p./p. de cajas de derivación, conductor paralelo 2x1,5 mm2 (rojo-negro)y ayu-

da de albañilería. Medida la longitud ejecutada desde el cuadro de protección has-

ta la caja de registro de la ultima habitación suministrada.

señal a telón contarfuegos 

desde centralita

1 50,00 50,00

          50,00 6,57 328,50

12.10 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.                           

( E26FJ150 ) Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo

diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento,

en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297

mm. Medida la unidad instalada.

. 5 5,00

          5,00 2,84 14,20

          

3.835,90TOTAL CAPÍTULO 12....................................
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CAPÍTULO 13 

GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
13.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

( W01U030 ) Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

. 1,25 5,03 6,29

          6,29 25,75 161,97

13.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

( W02E001 ) Gestión de residuos limpios procedentes de derivados de hormigón de obra en ver-

tedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Solados 1,25 23,50 0,10 2,94

1,25 16,00 0,05 1,00

Fábricas 1,25 5,30 0,07 3,00 1,39

Alicatados 1,25 2,20 2,60 0,10 0,72

Falsos techos 1,25 3,50 1,00 0,20 0,88

Hueco 1,25 2,15 0,35 2,20 2,07

Escalera 1,25 6,00 1,10 0,40 3,30

          12,30 6,18 76,01

13.03 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                       

( W02E010 ) Gestión de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso

canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Contenedores 1,25 5,54 6,93

          6,93 14,42 99,93

13.04 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

( W02E020 ) Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero

autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

. 1,25 5,00 6,25

          6,25 2,58 16,13

          

354,04TOTAL CAPÍTULO 13....................................
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CAPÍTULO 14 

SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

( E28W050 ) Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi-

derando una hora a la semana y realizada por un encargado.

6 6,00

          6,00 74,19 445,14

14.02 ms  ALQUILER CASETA ASEO 7,91 m2                                    

( E28BC030 ) Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de

3,55x2,23x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pinta-

da, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, co-

rredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca,

dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con

terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contracha-

pado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgas-

te, puerta madera en turca, cortina en duchas.  Tubería de polibutileno

aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación

eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y

vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.

486/97.

6 6,00

          6,00 158,85 953,10

14.03 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2                                

( E28BC120 ) Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de

4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cu-

bierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6

mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglo-

merado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00

m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado

con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y re-

cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

6 6,00

          6,00 126,35 758,10

14.04 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

( E28BM110 ) Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al

horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco,

con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

2 2,00

          2,00 80,24 160,48

14.05 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

( E28BM120 ) Reposición de material de botiquín de urgencia.

2 2,00

          2,00 54,84 109,68

14.06 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

( E28BM100 ) Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

3 3,00

          3,00 15,45 46,35

14.07 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

( E28EB010 ) Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso

colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 200,00 200,00

          200,00 0,68 136,00

14.08 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

( E28EC020 ) Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espe-

sor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de

incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.
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3 3,00

          3,00 4,16 12,48

14.09 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR.INC.                                

( E28PF010 ) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia

21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro compro-

bable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-

dad instalada. s/R.D. 486/97.

3 3,00

          3,00 36,41 109,23

14.10 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 

( E28RA010 ) Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rue-

da dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

          20,00 10,63 212,60

14.11 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

( E28RA070 ) Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3

usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

          25,00 2,63 65,75

14.12 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

( E28RA100 ) Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

          15,00 7,73 115,95

14.13 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

( E28RA105 ) Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-

do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

          15,00 15,21 228,15

14.14 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

( E28RA110 ) Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

          15,00 1,53 22,95

14.15 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

( E28RA115 ) Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con pol-

vo y humos.

30 30,00

          30,00 0,93 27,90

14.16 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

( E28RA120 ) Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

15 15,00

          15,00 4,18 62,70

14.17 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

( E28RC010 ) Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 5,77 57,70

14.18 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

( E28RM070 ) Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE.

s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

          20,00 2,06 41,20
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14.19 ud  PAR GUANTES SOLDADOR                                            

( E28RM100 ) Par de guantes para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 0,80 8,00

14.20 ud  PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE                               

( E28RM090 ) Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 5,10 51,00

14.21 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

( E28RP070 ) Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortiza-

bles en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

20 20,00

          20,00 27,61 552,20

14.22 ud  PAR RODILLERAS                                                  

( E28RP150 ) Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables

en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

          6,00 2,42 14,52

14.23 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL                                             

( E28RSA010 ) Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en pier-

nas y sin cinta subglútea, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-

mentos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certifica-

do CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

          10,00 4,54 45,40

14.24 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

( E28BM090 ) Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3

usos).

2 2,00

          2,00 35,08 70,16

14.25 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

( E28BM070 ) Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en ace-

ro laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con

pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de venti-

lación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

10 10,00

          10,00 33,89 338,90

14.26 m.  BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS                                

( E28PB025 ) Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por

guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), ancla-

dos mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasama-

nos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en

10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3

usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje.

s/R.D. 486/97.

1 1,00

          1,00 7,35 7,35

14.27 m.  BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA                                

( E28PB070 ) Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos

metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forja-

do, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., ro-

dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), inclu-

so colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 3,50 3,50

1 4,50 4,50
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          8,00 8,74 69,92

14.28 m.  BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.                                 

( E28PB105 ) Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales  de puer-

tas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tu-

bo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con ver-

ticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pi-

no de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

          1,00 5,63 5,63

14.29 ud  EQUIPO PARA CONSTRUCCIONES METÁLICAS                            

( E28RSI050 ) Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un ar-

nés de seguridad con amarre dorsal y torsal doble regulación, cinturón

de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m.

de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en

5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D.

773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

          3,00 112,48 337,44

14.30 ud  EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.                              

( E28RSI030 ) Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por

un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con

cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable,

un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y  un rollo de cuer-

da poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequi-

po. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN

353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

          2,00 40,06 80,12

14.31 ud  PROTECCIÓN HUECO 2X2M. C/MALLAZO                                

( E28PH030 ) Cubrición de hueco horizontal de 2,00x2,00 m. con mallazo electrosolda-

do de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con conectores al zuncho del hueco y

pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compre-

sión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fija-

da con pies derechos (amortizable en un solo uso). s/R.D. 486/97.

4 4,00

          4,00 40,57 162,28

          

5.308,38TOTAL CAPÍTULO 14....................................
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta memoria presenta la definición funcional y técnica de las instalaciones de reforma 

del EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ESCÉNICAS AUXILIARES del 

Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real. En concreto, los sistemas analizados incluyen 

las dotaciones de estructuras de escenario, telón cortafuegos y maquinaria escénica. 

Cabe destacar que lo expuesto en todos los documentos de este proyecto se centran 

casi de forma exclusiva en actuaciones a llevar a cabo en la zona de escenario y zonas 

técnicas, ya que es la finalidad de reforma que solicita el Ayuntamiento de Ciudad Real. 

En la actualidad el teatro ya cuenta con estructuras de caja escénica, peine de madera, 

galerías laterales y fondo, telón cortafuegos, así como maquinaria escénica superior 

formada por 8 cortes contrapesados de simple efecto, 4 varas motorizadas y 13 varas 

de accionamiento manual por cuerda. 

La finalidad de las actuaciones expuestas en esta memoria es la de mejorar las 

infraestructuras e instalaciones existentes en el escenario, permitiendo facilitar la forma 

de trabajo del personal técnico, así como mejorar la seguridad de este. A tal fin, se ha 

establecido como referencia un acondicionamiento de las estructuras metálicas 

existentes en la caja escénica y un nivel de equipamiento versátil haciendo hincapié en 

que todas las instalaciones y equipamientos estén abiertas a futuras ampliaciones y/o 

modificaciones y que en líneas generales sean compatibles con los equipos que 

acostumbran a utilizar las compañías en gira, empresas de alquiler de espectáculos, etc. 

En los siguientes apartados se desarrollan las especificaciones técnicas que describen 

las condiciones generales de la instalación, así como una descripción detallada de los 

equipos y sistemas incluidos. 

Todos aquellos trabajos no indicados en los planos o no mencionados en las 

especificaciones pero que se consideren razonablemente incluidos o cómo de buena 
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práctica de construcción, serán requeridos, sin coste adicional, para completar los 

trabajos previstos. Excepto para lo antes indicado, todos los trabajos serán realizados 

en estricto cumplimiento de los planos y las especificaciones técnicas particulares. 

El Contratista será responsable de los siguientes conceptos: 

- Verificación de todas las dimensiones en obra. 

- Inclusión de elementos no indicados en los planos ni recogidos por las 

especificaciones pero que pertenezcan a los trabajos descritos o sean necesarios 

para la correcta finalización, operatividad e integración de los sistemas 

 

También se incluyen en esta memoria los siguientes anexos que la complementan: 

- Anexo 1: Cálculo de estructuras 

- Anexo 2: Documentación técnica (fichas técnicas). 

- Anexo 3: Mediciones y presupuesto 

- Anexo 4: Planning de ejecución 

- Anexo 5: Fotografías del estado actual 

- Anexo 6: Planos 
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2. ESTADO ACTUAL 

La disposición en planta de la caja escénica forma un trapecio irregular con hombros no 

simétricos respecto al eje de la boca de escenario y zona de chácena no paralela a la 

línea de boca. 

 

En la actualidad el escenario está dotado de estructuras de peine, galerías laterales y 

cubierta. Se trata de un peine con rastreles de madera dispuestos paralelos a la boca de 

escenario a la Italiana y apoyados sobre vigas metálicas tipo IPN que se encuentran en 

buenas condiciones de uso y seguridad, y que actualmente soportan todos los 

elementos mecánicos de poleas y tiros de los sistemas de maquinaria escénica.  

Por otra parte, las galerías técnicas de escenario se conforman en dos niveles. Cuentan 

con suelo y barandillas de madera. El primer nivel de galerías existente a ambos lados 

se comunica por una pasarela de fondo, la cual no cuenta en la actualidad con barandilla 

de protección. También forman esta comunicación entre laterales varias escaleras y 
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rampas de acceso al encontrarse en niveles diferentes. El acceso a este primer nivel de 

galería desde el suelo de escenario se realiza en la actualidad por una escalera 

desmontable de tijera.  

El segundo nivel de galerías existe a ambos lados del escenario y se comunican entre sí 

por accesos exteriores a la caja escénica. El acceso al peine se realiza mediante una 

escalera de pates desde este segundo nivel de galería. 

Existe un telón cortafuegos de antigua construcción de apertura en guillotina y sistema 

de elevación manual por trócola con doble sistema contrapesado.  

Respecto a la dotación de maquinaria escénica, el teatro cuenta con ocho sistemas 

contrapesados de tiro directo, conjunto lineal de poleas de tiro y cabeza instaladas sobre 

nivel de peine y montadas en chasis metálico embridado a los rastreles de madera. Los 

tiros son de cable de acero y la vara para decorado es un tubo simple de acero. Las 

áncoras llevan guía de cable en todo su recorrido. La polea de reenvío y freno están 

situados en suelo de escenario.  Existen grandes dificultades para la carga y descarga de 

contrapesos y molestias en tránsito en suelo de escenario ya que invaden gran parte de 

la zona de hombro derecho. 

Los sistemas motorizados existentes son de velocidad fija y están instalados sobre nivel 

de peine de forma lineal con poleas de tiro, de igual construcción que las de los 

contrapesados. Los cables de tiro son de acero. El sistema motor cuenta con un solo 

ramal de enrollado de cable en tracción horizontal con divisor y polea de desvío guiada 

horizontalmente sobre las poleas de tiro. La vara de carga está electrificada con 18 

circuitos independientes cableados sobre tubo metálico sencillo cuadrado que a su vez 

sirve de vara de cuelgue de focos. 

Las barras de accionamiento manual y tiro por cuerda para elementos ligeros se forman 

por poleas de tiro apoyadas en peine, cuerdas de poliéster negro y barra de decorado 
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de simple tubo de acero. Las aspas de atado situadas en galerías son de madera y se 

anclan a las barandillas de las estradas. 

Para ampliar información sobre el estado actual ver fotografías del Anexo 5 de esta 

Memoria. 
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3. ESTADO MODIFICADO. FASES DE LA OBRA 

Aunque los trabajos presentados en esta memoria no contemplan la realización por 

fases debido a las características de la reforma, primero se deben acometer una serie 

de trabajos de desmontaje de las instalaciones existentes. Para ello, el adjudicatario 

deberá tener en cuenta en primer lugar la realización de protecciones de las zonas 

sensibles a desarreglos como consecuencia de las obras, tales como zona de patio de 

butacas, paramentos verticales de sala, suelo de escenario, accesos y cualquier otra zona 

susceptible. 

Como inicio de los trabajos se presentará por parte de la empresa adjudicataria un Plan 

de Trabajo que incluirá la Gestión de Residuos para el desmontaje del telón cortafuegos 

existente siguiendo criterios técnicos de seguridad. En el plan de trabajo se expondrá la 

forma de desmontaje, así como los medios auxiliares a utilizar tipo andamio o similar. 

Se hará gran hincapié en el encapsulado de seguridad de la zona de trabajo que 

protegerá formando burbuja la zona del telón y el andamio. Será responsabilidad del 

adjudicatario el correcto encapsulado de los materiales del telón y correrán a su cargo 

los posibles gastos de tasas de entrega de materiales en Centro de Residuos 

Homologado, así como presentación de documentación correspondiente y medición 

ambientales si fuesen necesarias realizadas por laboratorio homologado durante el 

trabajo y después del mismo.  

El desmontado del telón debe comprender la bajada y desmontaje de la hoja de telón, 

desmontaje de guías y anclajes, desmontaje del equipo de elevación, desmontaje de 

poleas, cables y sistemas contrapesados. Se tendrá en cuenta los posibles trabajos de 

reposición de paramentos o la eliminación de elementos salientes innecesarios en la 

pared del telón tras la retirada del mismo, reparación de grietas o fábricas rotas y 

acabado con capa de guarnecido de yeso, hasta igualar superficies. 

Tras el desmontaje del telón cortafuegos, se procederá a la retirada del material de 

poliestireno y estructuras de soporte existentes en el paramento vertical sobre la boca 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Memoria EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

27 de noviembre  2020 

 

 

- Página 9 

 

de escenario, ya que durante la fase de trabajos de reforma se debe construir un 

paramento que cumpla el requisito de que la caja escénica debe constituir un sector de 

incendio diferenciado. 

Continuando con los trabajos de retirada de materiales e instalaciones existentes, se 

procederá al desmontaje de los elementos mecánicos y eléctricos que forman la 

maquinaria escénica actual incluyendo todos los elementos tales como poleas, motores, 

cables, cuerdas, etc, en zona de peine y sistemas de áncoras, frenos y bancadas de 

maquinaria en zona de escenario y galerías. Queda a criterio del instalador la posibilidad 

de aprovechar algún elemento tales como poleas que se encuentren en buen estado de 

uso siguiendo criterios de seguridad y siempre bajo aprobación previa de la Dirección 

Facultativa. Será necesario presentar estos equipos correctamente revisados, calibrados 

y tratados con pintura. 

En epígrafes posteriores se definen los trabajos a desarrollar de nuevas estructuras e 

instalaciones de equipamiento de la caja escénica, englobando los siguientes capítulos: 

 Estructuras auxiliares y de seguridad  

- Estructura de contra-peine. 

- Modificación de estructuras para adaptación a nuevos sistemas 

contrapesados. 

- Guías y protecciones de zona de contrapesos 

- Escaleras metálicas de acceso a primera galería y peine  

- Elementos de seguridad. Barandillas de protección en galerías y zona de 

proscenio. 

- Barras de iluminación frontal en sala 

 Telón cortafuegos 

 Paramento vertical sobre boca de escenario 

 Maquinaria escénica superior 

 Otras instalaciones escénicas 
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Las cantidades, características y dimensiones se indicarán en las mediciones adjuntas en 

el Anexo 3. 
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4. ESTRUCTURAS AUXILIARES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

En este apartado se engloban la totalidad de estructuras metálicas utilizadas bien como 

soporte de las instalaciones escénicas o bien como zonas de tránsito y circulación del 

personal técnico del Teatro, con especial interés en lo referente a las nuevas 

instalaciones mecánicas a implementar sobre el escenario.  

Actualmente la caja escénica cuenta con una estructura propia de peine, por lo que los 

elementos estructurales que se incluyen en este estudio consisten en la construcción de 

un contra-peine, con el fin de dotar de mayor utilidad a la parrilla de peine tanto para el 

tránsito y seguridad del personal técnico como para ampliar la posibilidad de utilizar 

elementos de cuelgue adicionales a los que se instalen. La parrilla de peine quedará sólo 

para la suspensión de poleas para tiros manuales y motores puntuales facilitando en 

gran medida el tránsito por toda su superficie. 

También se incluyen en este estudio las bancadas de apoyo de motores y poleas de 

desvío de contrapesos, las escaleras de acceso a diferentes niveles de galerías y peine, 

las barandillas de protección en galerías y zona de proscenio y las estructuras y 

protecciones necesarias para los nuevos sistemas contrapesados. 

Como trabajos generales para todas las estructuras descritas, se entienden incluidos 

todos los refuerzos, cartelas, anclajes, tirantes o elementos similares para una correcta 

construcción. También ha de tenerse en cuenta que todas las estructuras portantes 

llevarán dos manos de pintura antioxidante y los elementos de protección, barandillas 

o similares que estén dentro de la caja escénica irán acabados en pintura negra satinada. 

  



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Memoria EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

27 de noviembre  2020 

 

 

- Página 12 

 

4.1. ESTRUCTURA APOYO DE MAQUINARIA ESCÉNICA. CONTRAPEINE. 

Se instalarán en esta actuación estructuras que soportarán los elementos que 

componen la maquinaria escénica. Se tratará de pilares y vigas metálicas montadas 

sobre nivel de peine formando pórticos de carga como bancadas de poleas, con el 

replanteo adecuado para adaptarlo a los “tiros” necesarios en cada elemento de 

maquinaria. Asimismo, se instalará una bancada específica para los motores en el 

hombro izquierdo y otra para las poleas de desvío de los nuevos cortes contrapesados 

en el hombro derecho.  

Todos estos pilares y vigas se apoyarán y anclarán en la estructura existente bajo los 

rastreles de madera, en concreto sobre las 4 vigas tipo IPN que conforman la estructura 

principal de peine y en los pilares y muros de hormigón laterales que componen la caja 

escénica. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONTRA-PEINE:  

- Pilares: 2xUPN-140 en cajón 

- Viga principal portante en tiros de telón cortafuegos: 2 IPE-180.  

- Resto de vigas principales portantes. IPE-180. Sobre ellas descansan las 

vigas sobre las que apoyan las poleas y los soportes de motores. 

- Vigas de “tiros”. IPE-220.  

- Bancada de motores: IPE-220  

- Bancada de poleas de cabeza de contrapesos: IPE-220 

(Ver Anexo 1 Cálculos de Estructura y Anexo 6 planos de EE-EST-01 a EE-EST-04) 
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4.2. MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES  

Se definen en este apartado las modificaciones de estructuras existentes en galerías y 

zona de peine para la adaptación a los nuevos sistemas contrapesados. 

En concreto, se deberán acometer una serie de aperturas de huecos para el paso de 

cables y carros contrapesados tanto en el peine como en los dos niveles inferiores de 

galerías. Estas aperturas se llevarán a cabo en la parte “pegada” al muro lateral del 

hombro derecho (mirando hacia la platea) y estarán aplomados en los tres niveles 

definidos. 

Estos trabajos de apertura de huecos, bajo ningún concepto, deben comprometer la 

seguridad o funcionalidad de las zonas afectadas. De este modo, si fuese necesario se 

reforzarán mediante estructuras, vigas soldadas y/o rigidizadores las zonas afectadas 

tanto del peine como de las galerías y escaleras.  

Estos huecos tendrán las dimensiones adecuadas para la correcta maniobra de subida y 

bajada de carros sin producirse choques o roces en la estructura de galerías y peine.  

El replanteo y posición de los nuevos sistemas contrapesados responden a las 

posibilidades que la geometría existente permite. Aunque este replanteo se define en 

los planos pertenecientes a este proyecto, se deberá tener en cuenta las indicaciones 

dadas por la Dirección Facultativa y/o los técnicos del teatro para su correcta ubicación.  

Es importante tener en cuenta que también se debe proceder al desmontaje o 

desplazamiento de instalaciones eléctricas, luminarias, canalizaciones, cajas de 

derivación, etc, que pudieran existir en la zona de maniobra de los carros contrapesados 

en toda la vertical donde se vayan a instalar las guías y protecciones. Cabe destacar que 

las instalaciones afectadas deben quedar en perfecto estado de funcionamiento tras 

realizarse estos desmontajes o modificaciones de ubicación. 
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4.3. SISTEMAS DE GUÍAS Y PROTECCIONES DE CONTRAPESADOS 

SISTEMA DE GUÍAS DE CONTRAPESOS 

Para los carros de contrapesos se instalará un sistema de guiado rígido vertical. La guía 

estará compuesta por T de acero calibrada o perfil tipo PDS Serie C R.5860 de mínimo 

50 mm x 40 mm y ala de 80mm, en una longitud extendida necesaria para alcanzar el 

recorrido especificado. (Ver Anexo 6 plano EE-MAQ-03) 

En la parte superior e inferior del recorrido de las guías se instalará un perfil angular 

continuo para detener el recorrido de la caja de contrapesos en ambos extremos, antes 

de tocar la parte inferior o el peine. En el citado angular se fijará un tope elástico 

(caucho, teflón, nylon, madera, etc), para suavizar el impacto de la parada, no obstante 

este tope no debe producir rebotes en la barra. (Ver Anexo 6 plano EE-MAQ-05) 

PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CONTRAPESOS 

Se instalará una rejilla de protección de contrapesos por debajo de la primera galería 

técnica cubriendo el área de poleas de reenvío. Ésta será de rejilla electro-soldada 

trámex o similar para evitar la caída accidental de contrapesos al escenario. 

BARANDILLAS Y BANCADA DE FRENOS 

La bancada de freno de cortes contrapesados se ubicará en el 2º nivel de galería. Su 

construcción se formará por un tubo superior rectangular de 100x50x3mm donde se 

anclarán los frenos y en la zona intermedia tubos metálicos de 40mm de diámetro. Su 

altura será de 0’80m. Los montantes y tirantes se realizarán mediante tubo metálico de 

50x50x2mm. Debe ser construido sólidamente de acero y anclado de forma segura. (Ver 

Anexo 6 plano EE-MAQ-04) 

Las barandillas de seguridad se instalarán protegiendo los huecos de la vertical de 

contrapesos en el nivel de peine y en la 1º galería. Tendrán una altura de 0´80m y estarán 
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formadas por un tubo metálico de Ø50x2mm y uno intermedio de Ø40mm. Los 

montantes se realizarán mediante tubo metálico de 50x50x2mm. Deben ser construidas 

sólidamente de acero soldado y ancladas de forma segura. 

Así mismo y paralelamente el recorrido de todas las barandillas, incluidas las existentes 

de madera, se instalará en la parte inferior de las mismas un rodapié para evitar la caída 

fortuita de objetos al escenario. Este rodapié será una chapa plegada en U de 1´5mm de 

espesor que irá soldada o anclada a los montantes de las barandillas y tendrá una altura 

mínima de 15cm. (Ver Anexo 6 plano EE-EST-11) 
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4.4. ESTRUCTURAS EN GALERÍAS Y ESCALERAS 

En la actualidad la caja escénica cuenta con dos niveles de galerías de trabajo a ambos 

lados del escenario y de fondo en el primer nivel.  

Con el fin de facilitar el tránsito del personal técnico del teatro y asegurar la seguridad y 

operatividad requerida, se proyectan una serie de escaleras de acceso y elementos de 

seguridad.  

 

 

(Ver Anexo 6 planos de EE-EST-05 a EE-EST-10) 
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ESCALERA DE ACCESO A PRIMER NIVEL 

Se construirá una escalera de acceso a la galería de fondo desde el nivel de escenario 

ubicada en el fondo de la escena y lado izquierdo (mirando a la platea). Será una escalera 

compensada en L <90º intentando invadir el menor espacio posible en la zona de escena, 

pero garantizando su operatividad y seguridad.  

Tendrá una anchura mínima de 0,8m y llevará un soporte en el lado no afín a muros de 

perfil de acero laminado UPN120. Los escalones serán de chapa estriada 3/5 con relieve 

antideslizante, conformada con pliegues frontal y posterior de 3cm y soldados a los 

perfiles. Llevará barandilla metálica de acero con tubo superior (pasamanos) de 

Ø50x2mm e intermedio de Ø40mm, y montantes de sección cuadrada de 50x50mm 

soldados lateralmente a los perfiles horizontales. 

La empresa adjudicataria deberá cerciorarse del replanteo de la escalera y realizará 

planos de fabricación y montaje a aprobar por la Dirección Facultativa previamente a su 

fabricación. En este replanteo se deberá tener especial cuidado en no invadir la zona de 

escena y tránsito de personal técnico, así como la puerta de entrada al escenario desde 

la zona de carga y descarga. 

AMPLIACIÓN DE PRIMERA GALERÍA LATERAL Y ESCALERA DE COMUNICACIÓN CON 

GALERÍA DE FONDO 

Con el fin de aportar mayor operatividad y seguridad a la comunicación entre las galerías 

para el personal técnico, se ha proyectado una ampliación de la galería lateral derecha 

(mirando a la platea) llevando el tramo hasta la pared de fondo del escenario. Para esto, 

antes habrá que desmontar la actual escalera de comunicación existente con la galería 

de fondo.  

La construcción de esta ampliación de galería se llevará a cabo con perfiles normalizados 

de iguales o similares características a las existentes en el resto de la galería. Del mismo 
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modo, el suelo de la galería será de tablero de madera similar al existente. Debe ser 

construido sólidamente de acero soldado y anclado de forma segura. 

La comunicación entre esta galería lateral y la de fondo se realizará a través de una 

escalera metálica. Tendrá una anchura igual a la galería de fondo y llevará un soporte en 

el lado no afín a muros de perfil de acero laminado UPN120. Los escalones serán de 

chapa estriada 3/5 con relieve antideslizante, conformada con pliegues frontal y 

posterior de 3cm y soldados a los perfiles. Llevará barandilla metálica de acero con tubo 

superior (pasamanos) de Ø50x2mm e intermedio de Ø40mm, y montantes de sección 

cuadrada de 50x50mm soldados lateralmente a los perfiles horizontales. 

ESCALERA DE ACCESO A PEINE  

El acceso al peine se realizará a través de una nueva escalera metálica construida desde 

el segundo nivel de galería, hombro izquierdo (mirando a la platea).  

Tendrá una anchura de 80cm y llevará un soporte en el lado no afín a muros de perfil de 

acero laminado UPN120 atirantado en su tramo intermedio, zona del descanso, 

mediante un perfil laminado UPN120 soldado a la viga metálica superior de peine. Los 

escalones serán de chapa estriada 3/5 con relieve antideslizante, conformada con 

pliegues frontal y posterior de 3cm y soldados a los perfiles. Llevará barandilla metálica 

de acero con tubo superior (pasamanos) de Ø50x2mm e intermedio de Ø40mm, y 

montantes de sección cuadrada de 50x50mm soldados lateralmente a los perfiles 

horizontales. 

(Ver Anexo 6 plano EE-EST-10) 
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4.5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

BARANDILLA DE GALERÍA DE FONDO 

Se instalará una barandilla de seguridad en toda la galería de fondo de escenario. Tendrá 

una altura de 1m y estará formada con tubo superior (pasamanos) de Ø50x2mm e 

intermedio de Ø40mm, y montantes de sección cuadrada de 50x50mm soldados 

lateralmente a los perfiles horizontales. Debe ser construida sólidamente de acero 

soldado y anclada de forma segura. 

Así mismo y paralelamente el recorrido de toda la barandilla se instalará en la parte 

inferior de la misma un rodapié para evitar la caída fortuita de objetos al escenario. Este 

rodapié será una chapa plegada en U de 1´5mm de espesor que irá soldada a los 

montantes de las barandillas y tendrá una altura mínima de 15cm. 

BARANDILLA DESMONTABLE DE PROSCENIO 

Con el fin de proteger la zona de escenario frente a caídas hacia el foso de la orquesta 

se proyecta una barandilla modular desmontable.  

La construcción de cada tramo se llevará a cabo mediante tubo metálico Ø50mm con 

vértices curvados y tubo intermedio de Ø30mm. Las uniones serán soldadas y la pintura 

de acabado de la barandilla se elegirá por parte de la Dirección Facultativa y será pintura 

al horno.  

Los módulos de barandilla tendrán una altura de 1m y serán tramos rectos. El replanteo 

de la barandilla seguirá el trazado curvo del proscenio y se retranqueará 20cm hacia el 

escenario desde el borde. Se marcará dónde se ubicarán los soportes y se ejecutarán los 

taladros de Ø55mm en el forjado de escenario para la introducción de los balaustres.  
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La distancia máxima entre balaustres de cada módulo será de 12cm excepto en la zona 

central de acceso a proscenio. 

(Ver Anexo 6 plano EE-EST-12) 
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4.6. BARRAS DE ILUMINACIÓN FRONTAL EN SALA 

En la actualidad existen dos barras laterales en sala a ambos lados como soporte de 

focos de iluminación frontal. Estas barras se han de desmontar y se sustituirán por 

soportes rígidos de 3m de altura anclados de forma segura al paramento vertical de sala. 
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5. TELÓN CORTAFUEGOS 

En la boca de escena se instalará un telón rígido en forma de compuerta cortafuegos de 

apertura en guillotina y dimensiones equivalentes al hueco de la embocadura existente. 

Estará dotado de mecanismos que faciliten el accionamiento vertical de la misma y que, 

en posición cerrada, proporcione una adecuada sectorización del escenario respecto de 

la sala de espectadores.  

Será una hoja de construcción metálica dotada de elementos intumescentes, con un 

sistema automático de cierre. El sistema de cierre producirá la bajada del telón tanto 

por su operación manual por pulsador como por el disparo automático desde la central 

de detección de incendios del edificio. 

El telón será un elemento de aislamiento al fuego entre el escenario y la sala con sistema 

de elevación por motor eléctrico asistido por contrapesos. Garantizará un sellado seguro 

de la boca del escenario, impidiendo el paso de las llamas y el humo con el fin de permitir 

la evacuación del público de la sala. 

El cierre del telón deberá realizarse en un tiempo inferior a 30 segundos desde su 

accionamiento. 

El telón tendrá una Clasificación mínima EI-60 (UNE EN 13501-2) y deberá resistir una 

presión diferencial de 40 Kg/m² sobre la cara del escenario. 

La hoja del telón cortafuegos solapará con los perímetros laterales y superior de la boca 

de escenario. El bastidor y estructura interior de la hoja, se diseñará y fabricará de 

manera que se garantice la rigidez y resistencia requeridas para las dimensiones. Dicho 

bastidor será metálico formado por perfiles normalizados y pletinas montadas en 

ensamblaje de paneles cortafuegos en toda su altura.  

Los paneles cortafuegos que formarán la hoja tendrán una longitud continua en toda la 

altura del telón, su ancho será de 1.150mm y el espesor mínimo 80mm. Estarán 
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formados por dos chapas de acero prelacado (color a elegir por la DF) de espesor 0,5mm 

y núcleo de lana de roca de densidad mínima 150kg/m3.  

Los paneles tendrán las siguientes características técnicas: 

- Reacción al fuego A2-s1, d0 (No combustible. Sin contribución al fuego. 
Producción baja de humos. No se producen gotas o partículas). 

- Resistencia al fuego EI 90 o superior. 

La hoja del telón irá guiada en todo su recorrido en altura, con perfiles metálicos 

anclados a suelo y arriostrado a lo largo de su recorrido si fuera necesario, de manera 

que se garantice el deslizamiento tanto ascendente como descendente de la hoja. Los 

posibles huecos que se puedan producir entre el sistema de guiado y el muro de la boca 

de escenario como consecuencia de posibles desplomes o irregularidades en el muro, 

serán sellados con materiales intumescentes garantizando la estanqueidad del sistema 

ante el paso de llamas y/o humos. 

Se instalarán, si fuese necesario, deslizaderas laterales ancladas al bastidor de la hoja y 

evitando las posibles vibraciones de la hoja en su movimiento. La parte inferior de la 

hoja del telón dispondrá de una banda de material intumescente que asegure un 

perfecto sellado entre el telón y el suelo del escenario, evitando el paso de humos y 

gases calientes en caso de incendio. El sellado superior del telón se realizará mediante 

una pieza metálica solidaria al perfil superior de la hoja y provista de junta intumescente 

que se acople cuando el telón esté descendido con una pieza fija en el muro de boca. 

La hoja se suspenderá de cables de acero galvanizado antigiratorio del diámetro 

requerido según cálculo de peso de la hoja e irán amarrados en extremos con 

guardacabos y doble casquillo de seguridad a bulón de diámetro mínimo 40mm F114. 

Los carros contrapesados se formarán como cajón para alojar los contrapesos hasta 

conseguir el equilibrio deseado. Estos carros irán en ambos lados del telón cortafuegos 

y estarán alineados con la hoja de manera que no resten espacio al escenario. Se 

protegerá la zona bajo en plomo de los contrapesos y en el suelo del escenario hasta 
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una altura de 2 metros mediante chapa plegada o un elemento similar que garantice 

que esa zona queda inaccesible a personas por seguridad ante la posible caída del carro 

o contrapesos. 

Sobre las vigas portantes del primer pórtico del contra-peine se instalarán las poleas de 

tiro y desembarco. Estas poleas serán de acero y de Ømín 300mm, con doble rodamiento 

y eje de Ø60mm F114. Todas ellas se instalarán sobre carcasas de chapa fabricadas a 

medida con casquillos protectores que eviten el posible descarrilamiento de los cables. 

Como elemento motriz de la maniobra del telón se instalará el equipo motor sobre el 

peine en la parte central y se garantizará la coincidencia del tiro con el plomo de la hoja. 

Este equipo mecánico estará formado por un motor-reductor trifásico con freno 

eléctrico de potencia 2,2kw y con capacidad de elevación mínima de 500 kg. En el eje 

hueco de la caja reductora estará acoplado un tambor de enrollamiento de Ømín 300mm. 

El tambor deberá soportar las cargas previstas sin aplastamiento ni deformación. Irá 

ranurado según el diámetro de paso adecuado y de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante de los cables de tiro. Se preverá un mínimo de tres vueltas muertas del cable. 

Llevará sistema anti-descarrilamiento en el cable de salida, evitando la salida de su canal. 

Sólo alojará una capa de cable, no se admiten sistemas de enrollamiento de cable de 

bobinado apilado.  

Todos los conjuntos de ejes de transmisión, chavetas y cajeados asegurarán la 

transmisión adecuada de las cargas finales, pares de fuerza y sus combinaciones, con 

una tolerancia adecuada para sobrecargas por impacto y satisfaciendo los 

requerimientos críticos de velocidad y flexión por torsión. No se aceptará ningún 

acoplamiento de ejes que no garantice la correcta transmisión de esfuerzos a los ejes. 

Próximo al equipo motor se instalará el cuadro eléctrico de protección por razones de 

mantenimiento y de seguridad. El cuadro estará provisto de aparamenta de conexión al 

sistema de detección contra incendios del edificio, de manera que si los detectores 
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entraran en funcionamiento el telón descendería, asegurando el cierre de la hoja en un 

tiempo menor o igual a 30sg. 

La unidad dispondrá de final de carrera de 4 contactos de leva, dos serán de maniobra y 

dos de seguridad. Los finales de carrera se montarán en lugar accesible sin medios 

auxiliares, para el futuro mantenimiento. 

Se instalará un sistema de baterías o SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) que 

garantice la maniobra de bajada del telón en caso de incendio y si se produce una avería 

en la red eléctrica de alimentación del cuadro de protección. Este sistema debe contar 

con una señalización clara en caso de descarga y antes de dejar de estar operativa 

mediante un piloto parpadeante o similar. La descarga de la batería o SAI podría 

ocasionar el no funcionamiento del sistema en caso de emergencia y debe ser evitado. 

Deberá instalarse un sistema de señalización acústica y luminosa que entre en 

funcionamiento durante toda la maniobra de bajada y subida del telón cortafuegos. Esta 

señal se instalará en una zona que sea visible y audible desde cualquier zona de la caja 

escénica. 

Se instalará un mando para realizar la maniobra manual del telón, colocado en escenario 

y de fácil acceso y manejo. Será imprescindible señalizar el mando del telón mediante 

un cartel en color rojo y de dimensiones 200x200mm o similar para diferenciarlo del 

resto de mandos existentes en zona de regidor. 
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6. PARAMENTO VERTICAL SOBRE BOCA DE ESCENARIO 

Con el fin de garantizar la resistencia al fuego requerida para la caja escénica se 

procederá a la instalación de un paramento vertical sobre la boca de escenario que 

cumpla el requerimiento EI120. La medición aproximada es de 90m2. 

La construcción de este paramento se llevará a cabo mediante un sistema de retícula de 

tubos metálicos estructurales anclados a muros y vigas perimetrales mediante placas de 

anclaje y uniones soldadas y atornilladas. Serán tratados con dos manos de pintura 

antioxidante. 

El revestimiento garantizará el EI120 y se formará por dos placas de yeso laminado de 

alta rigidez y resistencia de 18mm que posean una reacción al fuego de A2-s1,d0, placas 

PLADUR Magna o similar. Las placas estarán formadas por un alma de yeso 100% 

natural, recubierta en sus dos caras por una lámina de celulosa especial reforzada que 

le concede a la superficie una gran resistencia mecánica al fuego y al ruido. La anchura 

de la placa será de 900mm. 

EL montaje se llevará a cabo mediante Norma UNE 102043:2013 y DIT Plus 646p/20.  

El paramento debe estar aplomado con muros y vigas perimetrales y no debe tener 

ningún elemento sobresaliente que pueda impedir la correcta maniobra de subida y 

bajada del telón cortafuegos. 

Se pintará todo el paramento en color negro mate. 
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7. MAQUINARIA ESCÉNICA 

7.1. CORTES CONTRAPESADOS DE DOBLE EFECTO 

En sustitución de los 8 cortes contrapesados de simple efecto existentes y tras haberse 

desmontado, se instalarán 8 cortes contrapesados de doble efecto con las áncoras de 

contrapesos ubicadas “pegadas” al muro de la caja escénica. Se ha optado por este tipo 

de contrapesado al no disponer de altura suficiente para que el carro de contrapesos se 

desplace lo mismo que la vara. Asimismo, la carga en el carro será el doble de la carga 

en la vara, y el recorrido del carro es la mitad del recorrido en la vara. 

Su función es la maniobra manual de decorados y equipos pesados.  

 

El sistema contará con una vara de carga de doble tubo suspendida por cables de acero, 

un juego de poleas de tiro, cabeza y reenvío, un carro guiado o áncora para alojar 

contrapesos, una cuerda o maromillo para la maniobra y un freno por excéntrica para 

su detención.  



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Memoria EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

27 de noviembre  2020 

 

 

- Página 29 

 

- Poleas: 
 

Las poleas serán de hierro fundido gris F=812 o acero mecanizado con una resistencia a 

la tracción mínima de 21 Kg/mm. El material deberá tener una dureza 2 Brinell mínima 

de 180. No se aceptarán gargantas fundidas. La garganta deberá permitir un ángulo de 

ataque de hasta 1,5 sin rozamiento y deberán ser concéntricas con el eje o ±0,50mm. 

Las poleas de cabeza tendrán un diámetro de 300mm y tendrán el suficiente ancho para 

permitir la instalación del número necesario de gargantas para los tiros de cuerda y 

cables. Las gargantas para cables de acero y cuerda tendrán el mismo diámetro de paso 

cuando estén situadas en el mismo bloque de polea de cabeza, es decir el eje de los 

cables y la cuerda estarán alineados sobre el mismo plano de giro.  

La polea de retorno de la cuerda o maromillo tendrá un diámetro de 220mm y estará 

montada fija bajo la primera galería, de manera que mantendrá siempre tensada la 

cuerda.  

Las poleas de tiro tendrán un diámetro de 220mm y tendrán el suficiente ancho para 

permitir la instalación del número necesario de gargantas para los tiros de cables. 

Se utilizarán un mínimo de 2 rodamientos cónicos o de bolas en cada polea. Todos los 

rodamientos serán sellados de engrase permanente. Los alojamientos en las poleas 

serán mecanizados, pulidos y taladrados concéntricamente para el ajuste de los 

rodamientos. No deben girar locos al girar las poleas.  

Los ejes de las poleas serán de Acero F-114, deben estar dimensionados para adecuarse 

al cojinete y a la carga, el ajuste será fino H7- h6. Se evitará la rotación de los ejes 

mediante la utilización de pletina atornillada a la carcasa o pasador fijo. Estarán 

protegidos a la oxidación por tratamiento electrolítico. 

Los soportes o carcasas de montaje de las poleas se fabricarán a medida y deben ser de 

acero S-275-JR (UNE-EN 10027-1:2017) con el espesor no inferior a 4mm. Serán dos 
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placas, una a cada lado de la polea y deberán estar conectadas entre sí mediante un 

mínimo de cinco pernos y separadores que evitará el escape de los cables de las 

gargantas y harán que la caja de la polea constituya una estructura rígida y paralela. 

Estos se dispondrán de manera que la polea no pueda desprenderse de las cartelas en 

el caso de rotura del eje.  Estarán pintadas con pintura epoxi polvo horneadas. En ningún 

caso se aceptarán poleas soldadas a la estructura. 

La conexión de los bloques de poleas a los perfiles de soporte del contra-peine se 

realizará mediante grapas adecuadas al perfil soporte y en todos los casos con tornillo y 

tuerca autoblocante y arandela grover. Se realizará el apriete según el par indicado por 

el fabricante mediante llave dinamométrica. La polea deberá ser instalada de manera 

que los cables no rocen con los separadores y respetando el ángulo de ataque. En ningún 

caso se aceptarán bloques de poleas soldados a la estructura. 

- Cables de tiro: 
 

Los cables de tiro serán de acero galvanizado antigiratorio DIN 3069 y de diámetro 6mm 

con una carga de rotura de 23kN o superior y una resistencia de los alambres de 200 

Kg/mm2. 

No se permitirán cables deformados o dañados. No se admitirá ningún cable que en su 

recorrido roce o resbale por cualquier elemento fijo. Todos los puntos de amarre 

incorporarán un guardacabos convenientemente dimensionado para cable de Ø6mm. 

Así mismo, las puntas deberán ser rematadas para evitar el deshilachamiento del cable.  

Para la sujeción o amarre de los cables en los extremos se utilizarán en todos los casos 

posibles casquillos de compresión y serán utilizados de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante según los factores de seguridad prescritos. No se admite sujeciones 

mediante sujetacables o perrillos desmontables.  
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El amarre del cable de tiro en el extremo de la vara llevará un tensor de nivelación de 

cuerpo abierto cáncamo-horquilla, con contratuercas, M12. Estarán apropiadamente 

dimensionados para una carga mínima de 700kg.  

Las bridas de amarre a la barra de decorado serán dos placas de espesor 4mm con 

plegado curvo contorneado y abrazadas entre sí con tres tornillos con tuercas calidad 

mínima 8.8, garantizando el ajuste completo de la brida evitando desplazamientos o 

deslizamientos de esta sobre la vara.  

Tanto para el cable como para todos los elementos de conexión (tensores, grilletes, etc) 

se deberán presentar las características garantizadas por el fabricante, así como los 

números de serie de fabricación de cada remesa. No se admitirá ninguno de estos 

elementos sin garantía de origen o con certificados emitidos por el instalador.  

- Cuerda o Maromillo  
  

Será una cuerda de alta calidad, antigiratoria, y deberán reunir las siguientes 

características mínimas:  

 Diámetro 22mm.  
 Composición: alma poliéster paralelo/poliéster trenzado y camisa 

poliéster Tacto algodón.  
 Conjunto equilibrado antigiro  
 Color exterior Negro  
 Testigo de desgaste. Hilo testigo de desgaste de color diferente de la 

camisa  
 Carga rotura Según ASTM-D4268"ROPES,FIBER,TESTING" o EN697  
 Certificación de calidad y test de ensayo avalando el certificado en base 

a la norma por cada lote o suministro.  
 Carga trabajo 1000 kg (factor 5, mínimo)  
 Elongación Menor de 3% a carga de trabajo.  
 Clasificación a fuego M1 

Todos los extremos de las líneas deberán estar convenientemente falcaceados para 

evitar deshilachamientos 
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- Varas o barras de decorado: 
 

Estarán formadas por dos tubos metálicos paralelos de Ø50x2mm conectados con 

pletinas verticales #40x4mm cada 1 metro máximo. La altura de la barra completa será 

de 25cm. Las uniones entre piezas de barras se realizarán mediante uso de manguito 

interno de tubo de al menos 400mm de longitud. Una vez ensamblados los tramos se 

garantizará la continuidad y nivelación de los tubos.  Estarán pintadas al horno en color 

negro.  

Las barras dispondrán en sus extremos de un extensible de tubo de longitud variable. La 

extensión se regulará mediante pomo de presión. Los extensibles serán de una longitud 

doble de la extensión nominal, siendo ésta de 1 metro. Se montará un sistema de ajuste 

para garantizar que la holgura entre los tubos no haga que se incline el extremo. Estarán 

pintados igual que las barras y llevarán una marca en color rojo en la parte que se ha de 

quedar obligatoriamente dentro del tubo de la barra. Los pomos serán de plástico 

antigolpes en color negro, tendrán el perímetro ondulado para permitir una buena 

sujeción con la mano y su proyección no sobresaldrá de la barra. 

Los extremos de los extensibles abiertos de las barras estarán rematados con pletinas 

perpendiculares donde se señalizará la numeración de la barra. Todas las barras tendrán 

un número identificativo y tipo en sus dos extremos, por la cara posterior en la última 

pletina vertical. Esta numeración se repetirá en la bancada de frenos.  

(Ver Anexo 6 plano EE-MAQ-09) 

- Áncoras o Carros de contrapesos: 
 

La cabeza del carro será de chapa de acero de al menos 6 mm de espesor. De esta chapa 

saldrán dos perfiles de acero en T que comunicarán con la parte inferior del carro de 

forma solida de modo que se transmita la carga desde la parte inferior a la cabeza.  
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Los carros serán guiados por 4 juegos de zapatas de teflón o similar, con resistencia a 

abrasión, diseñadas para encajar en las dos guías en T. Los patines serán silenciosos y se 

podrán desmontar fácilmente para su sustitución por desgaste o deterioro.  

No se admitirán sistemas con una sola guía por carro, ni con guiados de cable.  

Dispondrán en su parte superior de una roldana con las especificaciones de una polea 

de cabeza y en su parte inferior de un cáncamo de anclaje de la cuerda o maroma 

especificada.  

El carro estará dimensionado con un 20% de espacio de reserva sobre el del cálculo 

teórico, además del espacio necesario para encajar el último contrapeso. Estarán 

pintados con pintura al horno en color negro. 

(Ver Anexo 6 plano EE-MAQ-06) 

- Contrapesos 
 

En la medida de lo posible, se aprovecharán los contrapesos existentes en el Teatro, por 

lo que habrá que tener en cuenta sus dimensiones y características para el diseño de 

todo el sistema de carros y guías.  

- Frenos: 
 

Los frenos de cuerda serán los existentes en el Teatro que se deberán instalar 

perfectamente revisados y ajustados. 

El freno se montará sobre el raíl de fijación con tornillos. En caso de desequilibrios 

mayores de 60 kg el freno deberá permitir el deslizamiento suave y paulatino de la 

cuerda.   
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7.2. VARAS MOTORIZADAS 

Se instalarán 7 barras motorizadas según los siguientes usos previstos: 

- 4 varas para iluminación escénica (barras electrificadas) 
- 1 vara el telón de fondo 
- 1 vara para ciclorama 
- 1 vara para pantalla de proyección 

 

El tipo de barras motorizadas que se instalarán son las denominadas de “Eje 

continuo”. 

 

Características:  

 Capacidad de carga 500kg.  

 Velocidad fija de aproximadamente 7m/min.  

 Final de carrera de cuatro contactos.  

 Cardan de transmisión, acoplamientos y piñones.  

 Soportes rodantes. Conjunto de poleas rodantes Ø100mm.  
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 Cables de tiro acero galvanizado antigiratorio de Ø6 mm y herrajes y 

tensores.  

 Transmisión de enrollamiento de 4".  

 Barra de carga tipo cercha plana con extensores. 

Los elementos que componen el sistema motorizado tendrán las siguientes 

características. 

- Sistema motor 

Será un motor-reductor eléctrico (III) con freno. La potencia del motor deber ser de 

mínimo 1,1kW. 

No se admitirán motores sin freno. El sistema de frenado debe actuar 

automáticamente en caso de ausencia de energía en la red eléctrica, y en caso de 

ausencia de tensión en los circuitos de maniobra. En caso de avería los frenos podrán 

desbloquearse y permitir el movimiento mediante desbloqueo manual por palanca. 

Las cajas reductoras se seleccionarán para que transmitan al motor, de forma segura, 

la potencia, par y choque previstos. Serán de hierro fundido de alta resistencia. Los 

engranajes helicoidales serán de acero endurecido de alta calidad e irán lubricados por 

baño de aceite. Las cajas reductoras serán de engranaje de tornillo sinfín o una 

combinación helicoidal-sinfín y llevarán eje de salida doble. Uno de los ejes de salida 

estará conectado a la transmisión mediante un acoplamiento tipo cardan que absorba 

desniveles. 

Todos los conjuntos de ejes de transmisión, chavetas y cajeados asegurarán la 

transmisión adecuada de las cargas finales, pares de fuerza y sus combinaciones, con 

una tolerancia adecuada para sobrecargas por impacto y satisfaciendo los 

requerimientos críticos de velocidad y flexión por torsión. Los ejes de conexión que 

estén distanciados deberán llevar acoplamientos elásticos (tipo cardan o equivalente) 

según los casos, no se aceptará ningún acoplamiento de ejes que no garantice la 

correcta transmisión de esfuerzos a los ejes. 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Memoria EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

27 de noviembre  2020 

 

 

- Página 36 

 

- Finales de carrera o interruptores de seguridad 

Cada motor dispondrá de dos juegos de finales de carrera; uno como límite de 

recorrido en operación normal y otro juego como límite de sobrecarrera (emergencia). 

Serán del tipo normalmente cerrado y cuando se activen, solo permitirán la operación 

del equipo en la dirección contraria a la que se produjo su activación..  

- Eje o transmisión de enrollamiento 

El eje de enrollamiento será un tubo metálico de diámetro igual o superior a 4” 

(DIN2448). Deberán soportar las cargas previstas sin aplastamiento ni deformación y 

estará apoyado en varios puntos al largo de toda su longitud en unos soportes 

específicamente diseñados y fabricados para esta aplicación. Se deberá tener especial 

cuidado en el proceso de soldadura de la transmisión de enrollamiento, que éste 

quede perfectamente alineado sin curvaturas. No se admitirán tubos y empalmes que 

no estén perfectamente alineados. 

- Soportes rodantes 

Los soportes de la transmisión se instalarán sobre las vigas que forman el contra-peine. 

Estos soportes garantizarán el giro ofreciendo el menor rozamiento posible a fin de no 

restar eficacia al sistema.  

Los soportes se fabricarán a medida y deben ser de acero S-275-JR (UNE-EN 10027-

1:2017) con el espesor no inferior a 6mm. Serán dos placas, una a cada lado del sistema 

rodante y deberán estar conectadas entre sí mediante pernos y separadores que harán 

que el soporte con las ruedas constituya una estructura rígida y paralela.  

La conexión de los soportes a la estructura del contra-peine se realizará mediante grapas 

adecuadas al perfil y en todos los casos con tornillo y tuerca autoblocante y arandela 

grover. Se realizará el apriete según el par indicado por el fabricante mediante llave 

dinamométrica. En ningún caso se aceptarán soportes soldados a la estructura. 
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Las ruedas donde apoya el tambor deberán llevar rodamientos en el eje que garanticen 

la falta de rozamiento. 

- Cables 

Del eje de enrollamiento colgarán los cables que al enrollarse y desenrollarse en el eje 

permitirán la maniobra de subida y bajada de la vara.  

Estos cables serán de acero galvanizado antigiratorio y de diámetro 6mm DIN 3069 con 

una carga de rotura de 20kN o superior y una resistencia de los alambres de 200 

Kg/mm2. 

No se permitirán cables con deformaciones o dañados. No se admitirá ningún cable que 

en su recorrido roce o resbale por cualquier elemento fijo. Todos los puntos de amarre 

incorporarán un guardacabo convenientemente dimensionado para cable de Ø6mm. Así 

mismo, las puntas deberán ser rematadas para evitar el deshilachamiento del cable.  

Para la sujeción o amarre de los cables en los extremos se utilizarán en todos los casos 

posibles casquillos de compresión y serán utilizados de acuerdo a las especificaciones 

del fabricante según los factores de seguridad prescritos. No se admite sujeciones 

mediante sujetacables o perrillos desmontables.  

El amarre del cable de tiro en el extremo de la vara llevará un tensor de nivelación de 

cuerpo abierto cáncamo-horquilla, con contratuercas, M12. Estarán apropiadamente 

dimensionados para una carga mínima de 700kg.  

Las bridas de amarre a la barra de decorado serán dos placas de espesor 4mm con 

plegado curvo contorneado y abrazadas entre sí con tres tornillos con tuercas calidad 

mínima 8.8, garantizando el ajuste completo de la brida evitando desplazamientos o 

deslizamientos de esta sobre la vara.  

Tanto para el cable como para todos los elementos de conexión (tensores, grilletes, etc.) 

se deberán presentar las características garantizadas por el fabricante, así como los 
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números de serie de fabricación de cada remesa. No se admitirá ninguno de estos 

elementos sin garantía de origen o con certificados emitidos por el instalador.  

Todos los conjuntos soportes, tornillería, amarres, cajeados, etc. asegurarán la 

transmisión adecuada de las cargas descritas, pares de fuerza y sus combinaciones, con 

una tolerancia adecuada para sobrecargas por impacto y satisfaciendo los 

requerimientos críticos de velocidad y flexión por torsión. 

- Varas o barras de decorado: 
 

Las barras de decorado estarán formadas por dos tubos metálicos paralelos de 

Ø50x2mm conectados con pletinas verticales #40x4mm cada 1 metro máximo. La altura 

de la barra completa será de 25cm. Las uniones entre piezas de barras se realizarán 

mediante uso de manguito interno de tubo de al menos 400mm de longitud. Una vez 

ensamblados los tramos se garantizará la continuidad y nivelación de los tubos.  Estarán 

pintadas al horno en color negro. Toda su construcción será de iguales características a 

las barras de decorado definidas para los cortes contrapesados de epígrafes anteriores. 

(Ver Anexo 6 plano EE-MAQ-09) 

- Sistema de control de motores 

El accionamiento de las barras motorizadas se llevará a cabo mediante un sistema de 

control diseñado específicamente para la instalación y estará formado por los 

siguientes elementos de protección y control: 

 Cuadro de protección ubicado en peine de 400V trifásico, tensión de 

maniobra 220V. 

 Cuadro de mando instalado en hombro de escenario con pulsadores y 

selectores de maniobra instalados en puerta frontal de cuadro. 

El cuadro de protección estará compuesto por los elementos de protección eléctrica 

de los motores y estará dimensionado con un mínimo de un 30% de espacio extra para 
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futuras ampliaciones. Debe contener la aparamenta de protección de los 7 motores de 

varas, dos motores polipastos del sistema PA de sonido y la protección general para el 

cuadro secundario del Telón Cortafuegos.   

Será un armario con puerta tipo mural de chapa con placa de montaje, especialmente 

diseñado para cuadros de distribución eléctrica o armarios para maquinaria, conforme 

a la directiva de baja tensión- 2014/35/EU. Normas: UNE-EN 62208 y UNE-EN 61439-

1. 

Este cuadro llevará protección trifásica general (magnetotérmico y diferencial), 

guardamotores, contactores de maniobra, bornero de conexión, cableado interior y 

etiquetado. En la puerta frontal llevará un piloto luminoso blanco indicador de tensión 

y un piloto rojo de indicación de disparo de guardamotores. La distribución de aparatos 

dentro del cuadro será la adecuada para permitir una fácil reparación y revisión. Todos 

los componentes serán de zócalo fácilmente sustituibles. Todas las protecciones serán 

rearmables. No se admitirán fusibles en protecciones de potencia. 

El cuadro de mando se ubicará en hombro de escenario y será un armario mural 

metálico. En la puerta se ubicarán los selectores, pulsadores de maniobra de motores, 

pilotos luminosos de señalización y parada de emergencia.  

Dispondrá de un selector de maniobra por cada motor. Serán selectores con 

enclavamiento de tres posiciones (Subir-0-Bajar). El pulsador de marcha de las 

acciones seleccionadas será de tipo “hombre presente”.  

Se dispondrá de un pulsador de parada de emergencia con cabezal sobresaliente, tipo 

seta, cuya activación detendrá el movimiento de todos los motores. Será un 

mecanismo de pulsación-accionamiento, giro desconexión. Estará conectado 

directamente a la alimentación de los motores y funcionará de manera totalmente 

independiente del sistema de maniobra. Llevará la inscripción “parada de emergencia” 

y la identificación clara del mecanismo que acciona. La desactivación del circuito de 
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emergencia, en ningún caso reanudará la marcha del dispositivo detenido, se deberá 

volver a accionar la maniobra de manera normal. 

Como elementos de señalización, habrá un piloto de indicación de tensión en cuadro, 

así como un piloto rojo de señalización de disparo de guardamotores o térmicos en 

caso de existir algún fallo de sobrecarga en alguno de los motores. 

El armario estará diseñado de forma modular para su fácil sustitución y 

mantenimiento. 

Todo el cableado interno estará debidamente codificado y numerado y dispondrá de 

un esquema que indicará el sistema seguido para ello. 

- Instalación eléctrica de motores 

Para la instalación de canalizaciones eléctricas se tendrá en cuenta que todas las 

canalizaciones serán “vistas” en la caja escénica. 

Con el fin de aumentar la rigidez y proteger de las interferencias electromagnéticas, 

así como dificultar la propagación del fuego, las bandejas serán metálicas cerradas con 

tapa y perforadas en su base inferior para el abroche de cables. El borde de la bandeja 

estará plegado y recibirá la tapa por presión. Esta deberá estar fijada además mediante 

tornillos o cierres de cangrejo. Estarán puestas a tierra sólo en el origen del recorrido, 

y garantizada la continuidad de la misma a lo largo de todo el recorrido mediante cable 

de tierra desnudo. Se instalarán con los soportes, curvas y accesorios originales 

correspondientes de tal modo que no queden bordes, huecos, o partes sueltas o mal 

fijadas. Los soportes se dimensionarán a las distancias adecuadas en función del peso 

de los cables que conduzcan más una reserva del 30%. No se admiten canalizaciones 

con bandeja abierta tipo “Rejiband”. 

Los tubos serán de PVC, de color negro, libre de halogenuro  y del tipo no propagadores 

de llama. Se unirán entre sí mediante los accesorios adecuados con el fin de asegurar 
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la continuidad de la protección que presta a los conductores. Los tubos se fijarán a las 

paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra corrosión y 

sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será como máximo de 1m, disponiéndose 

fijaciones en una y otra parte de los cambios de dirección, empalmes y en la 

proximidad inmediata a las cajas de derivación. En alineaciones rectas las desviaciones 

del eje del tubo con respecto a las líneas que unen los puntos extremos no serán 

superiores al 2%. Todas las derivaciones entre bandejas y cajas, así como los tendidos 

que no se puedan hacer con tubo de PVC serán con tubo flexible de poliamida grado 

de protección 5. Las entradas y salidas a cajas y bandejas serán mediante racores, 

prensaestopas o dispositivos mecánicos equivalentes. No se aceptarán entradas con 

los conos de goma de las cajas. 

Todos los cables conductores serán de cobre y tensión nominal no inferior a 1000V. 

Serán no propagadores de llama, no propagadores de incendio, reducción de emisión 

de humos y libre de halógeno. 

Todas las conexiones de cable en obra se realizarán con conector, regleta de 

conexiones u otros dispositivos previamente especificados. Todos los finales de cable 

estarán protegidos con terminal o puntera preaislada. Las regletas de conexión serán 

etiquetadas de forma clara con las designaciones del terminal. No serán permitidos 

cableados sueltos o con trazado desordenado. En todas las cajas de derivación o 

registro todos los cables deberán estar debidamente identificados. 

Los cables móviles que puedan estar sometidos a tracciones mecánicas deberán estar 

protegidos en el enlace con el elemento fijo por malla de acero de seguridad, o 

dispositivo equivalente aprobado, que proteja al cable y al conector de esfuerzos 

mecánicos. 

Se deberá tener en cuenta la instalación de la acometida eléctrica al cuadro general de 

maquinaria desde el cuadro de escenario. 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Memoria EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

27 de noviembre  2020 

 

 

- Página 42 

 

  



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Memoria EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

27 de noviembre  2020 

 

 

- Página 43 

 

7.3. VARAS MANUALES 

En las varas de tiro manual existentes en el Teatro se deberá sustituir la barra de 

decorado actual de acero por una barra de aluminio de Ø50x2mm pintada en negro y 

de longitud similar a las existentes. 

Las uniones entre piezas de barras se realizarán mediante uso de manguito interno de 

tubo de al menos 400mm de longitud. Una vez ensamblados los tramos se garantizará 

la continuidad y nivelación de los tubos. 

Los extremos de tubos abiertos de las barras estarán rematados con tapones de plástico 

goma de color negro adecuados al tubo. Estarán firmemente asegurados para evitar 

caídas fortuitas. 
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7.4. CORTES CONTRAPESADOS DE TIRO DIRECTO  

Para la maniobra de elevación tanto del bambalinón como del telón de boca se 

instalarán dos cortes contrapesados de tiro directo con polea de reenvío y freno 

ubicados en hombro de escenario.  

La ubicación de ambos sistemas de freno en escenario se hará de forma separada a fin 

de facilitar su maniobra y evitar errores en trabajo. 

Las características de poleas, cables, frenos, maromillos y varas de decorados serán las 

descritas en los cortes contrapesados de doble efecto de epígrafes anteriores. 

Los carros de contrapesos o áncoras irán guiados por cable desde el peine hasta una 

altura de 2´5m del suelo del escenario donde tendrán su tope de bajada. 

(Ver Anexo 6 planos EE-MAQ-10 y EE-MAQ-11) 
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8. OTRAS INSTALACIONES ESCÉNICAS 

- Guías para Arlequines 

Con el fin de regular el ancho de la embocadura es preciso instalar unas guías donde se 

desplazarán los arlequines ya existentes en el Teatro que permitan ajustar el ancho de 

boca de escenario. 

Este ajuste se realizará mediante el cuelgue de forma rodante de los arlequines que se 

deslizarán bajo una guía tipo Klein. Estas guías irán ancladas a muro de boca en un 

extremo y a un cáncamo con tirante de cable bajo peine en otro extremo. 

Los carros serán de doble rueda e irán anclados a los bastidores de los arlequines 

mediante tornillo y tuerca con bloqueo. Se instalarán dos, uno en cada extremo del 

bastidor y permitirán una fácil rodadura de los paneles sin rozamientos ni descuadres. 

En la parte inferior de los bastidores se instalarán  dos frenos de accionamiento manual 

(con el pie) situados en la parte oculta de éstos. 

(Ver Anexo 6 plano EE-MAQ-12) 
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- Suelo de madera en zonas ciegas de peine: 

Las zonas de tránsito técnico en peine que queden fuera de la zona de escena o encima 

de galerías laterales y fondo se cubrirán con tablero fenólico de 10mm instalado sobre 

el ya existente o sobre la zona de rastreles de madera. 

Este tablero se atornillará de forma segura y se garantizará la correcta nivelación sin 

sobresalientes que puedan dar lugar a tropiezos.  

(Ver Anexo 6 plano EE-EST-09) 
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PLADUR® 

MAGNA

Resistencia 
al fuego

EI 180

Más robusto 
y resistente

MAGNA
Máxima seguridad y  
eficiencia contra el fuego

Mayor  
Seguridad

plus



Pladur® MAGNA

Pladur® MAGNA

*Estimación comparando sistemas de alturas y prestaciones similares.

Una nueva generación de tabiques y trasdosados con gran resistencia al fuego, 
más robustos y eficientes.

HASTA 180 min DE RESISTENCIA AL FUEGO

• Tabiques EI 120 con sólo una placa Magna 25

• Tabiques EI 180 con dos placas Magna 18 a cada lado

• Trasdosados EI 120 con dos placas Magna 25
EI 180

TABIQUES Y TRASDOSADOS MÁS ROBUSTOS

• Placa de alta rigidez y resistencia

• Perfiles reforzados con mayor inercia y fáciles de instalar

GRAN AHORRO DE MATERIAL Y TIEMPO DE INSTALACIÓN*

MONTANTESPLACAS

PASTAS Y CINTAS
TIEMPO DE
INSTALACIÓN

-50% -50%

-50% -25%

SISTEMAS CERTIFICADOS DIT PLUS, CONFORME CON EL CTE

• Modulación a 900 mm certificada con DIT Plus

• Resistencia al fuego y aislamiento acústico certificado 

• Resistencia mecánica ensayada y certificada

plus



Pladur® MAGNA

Robusto y sencillo
PLACAS MAGNA 

• Espesores 18 y 25 mm

• Ancho reducido 900 mm

• Alma reforzada de alta densidad 

• Gran resistencia a impactos

• Adecuada para zonas de alta humedad (Magna H1)

PERFILES PARA SISTEMAS MAGNA 

• Alas más anchas

• Mayor inercia 

• Fáciles de cortar 

Instalación más rápida  
y segura

ANCHO REDUCIDO DE LA PLACA: 900 mm 

•  Fácil de manipular

•  Comodidad en el montaje a gran altura 

MONTANTES DE ALA ANCHA: >45 mm 

•  Facilita el atornillado 

•  Mejor apoyo de la placa

INSTALACIÓN TRADICIONAL 

•  Posibilidad de modular a 900 cum-
pliendo el CTE. 

•  Montaje según UNE 102043:2013 y 
DIT Plus 646p/20

•   Alturas máximas según DIT Plus, 
cumpliendo CTE.

900 mm



900 mm

Pladur® MAGNA

Protección al fuego  
hasta 180 min

(1) Alturas según DIT 646p/20    
(2) Bidireccional, válido sólo para modulación a 450 mm    
(3) Valores para modulación 900 mm sobre muro de masa 250 kg/m2    

(1) Alturas según DIT 646p/20
(2) Válido sólo para modulación a 450 mm
(3) Valores para modulación 900 mm

PERFIL SISTEMAS PLACAS

ALTURA MÁXIMA (m)1
AISLAMIENTO 

ACÚSTICO3 RESISTENCIA  
AL FUEGO

900 450 900 450 ∆RA ∆RA , tr

M 46
64 (46) MW 1 x 18 - 2,40 2,30 2,85 13,2 9,0 -
71 (46) MW 1 x 25 - 2,65 2,40 3,15 15,0 10,9 -
96 (46) MW 2 x 25 - 3,00 - 3,55 22,2 18,2 EI120(2)

M 48/50
66 (48/50) MW 1 x 18 2,10 2,60 2,50 3,10 13,2 9,0 -
73 (48/50) MW 1 x 25 2,20 2,90 2,60 3,45 15,0 10,9 -
98 (48/50) MW 2 x 25 - 3,25 - 3,85 22,2 18,2 EI120(2)

M 70
88 (70) MW 1 x 18 - 3,05 2,95 3,65 13,2 9,0 -
95 (70) MW 1 x 25 - 3,40 3,05 4,05 15,0 10,9 -
120 (70) MW 2 x 25 - 3,80 - 4,55 22,2 18,2 EI120(2)

M 90
108 (90) MW 1 x 18 3,00 3,75 3,60 4,45 20,0 16,0 -
115 (90) MW 1 x 25 3,15 4,15 3,70 4,95 21,6 17,7 -
140 (90) MW 2 x 25 - 4,65 - 5,55 27,5 24,0 EI120(2)

M 125
143 (125) MW 1 x 18 3,80 4,70 4,50 5,60 20,0 16,0 -
150 (125) MW 1 x 25 3,95 5,20 4,70 6,20 21,6 17,7 -
175 (125) MW 2 x 25 - 5,85 - 6,95 27,5 24,0 EI120(2)

M 150
168 (150) MW 1 x 18 4,20 5,20 5,00 6,20 20,0 16,0 -
175 (150) MW 1 x 25 4,35 5,80 5,20 6,90 21,6 17,7 -
200 (150) MW 2 x 25 - 6,50 - 7,00 27,5 24,0 EI120(2)

PERFIL SISTEMAS PLACAS

ALTURA MÁXIMA (m)1
AISLAMIENTO

ACÚSTICO3 RESISTENCIA  
AL FUEGO

900 450 900 450 RA

M 46
82 (46) MW 1 x 18 - 3,70 3,70 4,65 43,9 -
96 (46) MW 1 x 25 - 4,15 4,15 5,00 45,2 EI120
118 (46) MW 2 x 18 - 3,70 - 4,65 45,6 EI180(2)

M 48/50
84 (48/50) MW 1 x 18 3,05 3,85 3,85 4,80 43,9 -
98 (48/50) MW 1 x 25 3,40 4,25 4,25 5,15 45,2 EI120 
120 (48/50) MW 2 x 18 - 3,85 - 4,80 45,6 EI180(2)

M 70
106 (70) MW 1 x 18 - 4,90 4,90 6,20 43,9 -
120 (70) MW 1 x 25 - 5,15 5,15 6,25 45,2 EI120
142 (70) MW 2 x 18 - 4,90 - 6,20 45,6 EI180(2)

M 90
126 (90) MW 1 x 18 4,60 5,95 5,95 7,00 45,9
140 (90) MW 1 x 25 4,80 5,95 5,95 7,00 48,4 EI120
162 (90) MW 2 x 18 - 5,55 - 7,00 56,3 EI180(2)

M 125
161 (125) MW 1 x 18 5,95 7,00 7,00 7,00 49,0 -
175 (125) MW 1 x 25 5,95 7,00 7,00 7,00 49,0 EI120
197 (125) MW 2 x 18 - 7,00 - 7,00 56,3 EI180(2)

M 150
186 (150) MW 1 x 18 6,80 7,00 7,00 7,00 49,0 -
200 (150) MW 1 x 25 7,00 7,00 7,00 7,00 49,0 EI120
222 (150) MW 2 x 18 - 7,00 - 7,00 56,3 EI180(2)

TABIQUES

TRASDOSADOS



Pladur® MAGNA

Gran ahorro de material

RENDIMIENTO DE MATERIALES

TABIQUES

Cálculos tomando de referencia un tabique de 5 m de altura y considerando un desperdicio del 5%.  

PRODUCTOS PLADUR®

       1 PLACA POR CADA LADO 2 PLACAS POR CADA LADO

900 450 900 450 900 450 900 450

Placas (m2) 2,1 2,1 2,1 2,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Montantes (m) 1,27 2,54 2,54 5,09 1,27 2,54 2,54 5,09

Canales (m) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Pasta de Juntas (kg) 0,84 0,84 0,84 0,84 1,26 1,26 1,26 1,26

Tornillo PM 1ª Capa (ud) 16 22 28 41 9 13 16 24
Tornillo PM 2ª Capa (ud) - - - - 16 22 28 41

Tornillos MM (ud) 5,25 5,25 8,12 10,62 2,25 5,25 8,12 10,62
Cinta De Juntas (m) 3,38 3,38 3,38 3,38 6,76 6,76 6,76 6,76
Junta Estanca (m) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Lana Mineral (m2) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

TRASDOSADOS

Cálculos tomando de referencia un trasdosado de 5 m de altura y considerando un desperdicio del 5%.

PRODUCTOS PLADUR®

    MONTANTE + 1 PLACA     MONTANTE + 2 PLACAS

900 450 900 450 900 450 900 450

Placas (m2) 1,05 1,05 1,05 1,05 2,1 2,1 2,1 2,1
Montantes (m) 2,54 2,54 5,09 5,09 2,54 2,54 2,54 5,09

Canales (m) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Pasta de Juntas (kg) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,84 0,84 0,84 0,84

Tornillo PM 1ª Capa (ud) 9 13 16 24 5 7 8 12
Tornillo PM 2ª Capa (ud) - - - - 9 13 16 24

Tornillos MM (ud) 5,25 5,25 8,12 10,62 2,25 5,25 8,12 10,62
Cinta De Juntas (m) 3,38 3,38 3,38 3,38 6,76 6,76 6,76 6,76
Junta Estanca (m) 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42
Lana Mineral (m2) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

IDEAL PARA: 

Tabiques y trasdosados robustos

•  Hospitales, Colegios, Centros Comerciales 

•  Pasillos y zonas comunes  

Protección al fuego EI /120/180 minutos

•  Sectorización de incendios en edificios  

Sistemas multi prestaciones

•  Combinación de resistencia al fuego, robustez y alta humedad



Pladur® 
El presente documento tiene carácter exclusivamente orientativo 
y se refiere a la instalación y empleo de los materiales Pladur® de 
conformidad con las especificaciones técnicas en él contenidas. 
Cualquier utilización o instalación de materiales Pladur® que no 
se ajuste a los parámetros reflejados en el presente documento 
deberá ser consultada previamente con el Departamento 
Técnico de Pladur®. Pladur® es una marca registrada en favor 
de Pladur Gypsum, S.A.U. Edición Julio de 2020. Esta edición 
se considera válida salvo error tipográfico o de transcripción. 
Quedan reservados todos los derechos, incluida la incorporación 
de mejoras y modificaciones. 

Servicio de Atención al Cliente

902 023 323

consultas@pladur.com
www.pladur.com

GA-2011/0624
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    Gj kj P k
1

G P

 

ideradas 

dos y armad
: C. Zonas de

e 

o laminado C
C
A

de proyect

tuaciones de
: 

ntes de com

tes de comb

 

e 
ado 

de segurida
de segurida
de segurida
de segurida

mbinación de
mbinación de

 de proyecto
a. Acero la

Coefici
Favo

) 0.8
0.0

  k Q1 p1 k1P Q



  Qi ki
i 1

Q

os: CTE DB 
e acceso al p

CTE 
Cota de nieve
Acciones cara

to 

e proyecto, l

mbinación 

binación 

ad de las acc
ad de la acci
ad de la acci
ad de las acc
e la acción va
e las accione

o y estado lím
minado: CT

Persi
entes parcia

orable 
800 
000 

   Qi ai ki
i >1

Q

SE-A 
público 

e: Altitud inf
acterísticas

las combinac

 

ciones perma
ón de preten
ón variable 
ciones variab
ariable princ
s variables d

mite los coe
TE DB SE-A

stente o tra
ales de segur

Desfavor
1.350
1.500

i

 

ferior o igua

ciones de ac

anentes 
nsado 
principal 
bles de acom
cipal 
de acompaña

ficientes a u

ansitoria 
ridad () 
rable P
0 
0 

 Cálc

l a 1000 m 

cciones se de

mpañamiento

amiento 

utilizar serán

Coeficient
Principal (p

- 
1.000 

culo Estructu

efinirán de a

o 
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tes de comb
) Acompañ

0
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Des

  

Carga perm
Sobrecarga 
  
 
2.2.2. Co

  No

PP Peso 
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1  
  

  E.L

  

 
  

  De

  

 
  
 
 

plazamient

  

manente (G)
a (Q) 

ombinacion

ombres de l

propio 
 

L.U. de rotu

esplazamien

 

tos 

Coefici
Favo

) 1.0
0.0

nes 

las hipótes

ura. Acero l

ntos 

 

entes parcia
orable 
000 
000 

is 

laminado 

Comb
1
2
3
4
5
6
7
8

Comb
1
2

Característ
ales de segur

Desfavor
1.000
1.000

b. PP CM
0.800 0.8
1.350 0.8
0.800 1.3
1.350 1.3
0.800 0.8
1.350 0.8
0.800 1.3
1.350 1.3

b. PP CM
1.000 1.0
1.000 1.0

 

tica 
ridad () 
rable P
0 
0 

 1 Q 1 
00   
00   
50   
50   
00 1.500
00 1.500
50 1.500
50 1.500

 1 Q 1 
00   
00 1.000

 Cálc

Coeficient
Principal (p
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3. ESTR 
 

3.1. Geom 
 

3.1.1. Nu

Referen

x, 

x, y

  

Cada gr

  

RUCTUR

metría 

udos 

ncias: 

y, z: Despla

y, z: Giros p

rado de liber

Refe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

 

RA 

azamientos 

prescritos en

rtad se marc

rencia 
C

X 
(m)

N1 0.36
N2 0.36
N3 0.36
N4 0.36
N5 0.36
N6 0.36
N7 0.36
N8 0.36
N9 4.47
N10 4.47
N11 4.47
N12 4.47
N13 4.47
N14 4.47
N15 4.47
N16 4.47
N17 7.92
N18 7.92
N19 7.92
N20 7.92
N21 7.92
N22 7.92
N23 7.92
N24 7.92
N25 11.17
N26 11.17
N27 11.17
N28 11.17
N29 11.17
N30 11.17
N31 7.92
N32 4.47

prescritos en

n ejes global

ca con 'X' si e

Coordenadas

 
Y 

(m) (
6 4.175 0.
6 4.175 2.
6 8.175 0.
6 8.175 2.
6 12.175 0.
6 12.175 2.
6 16.396 0.
6 16.396 2.
7 16.396 0.
7 16.396 2.
7 12.175 0.
7 12.175 2.
7 8.175 2.
7 8.175 0.
7 4.175 0.
7 4.175 2.
5 16.396 0.
5 16.396 2.
5 12.175 0.
5 12.175 2.
5 8.175 0.
5 8.175 2.
5 4.175 0.
5 4.175 2.
77 4.175 0.
77 4.175 2.
77 8.175 0.
77 8.175 2.
77 12.175 2.
77 3.692 2.
5 2.663 2.
7 1.573 2.

n ejes globa

es. 

está coaccio

Nudos
Vincula

Z 
(m) x y

000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
050 - - 
000 X X
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
000 X X
050 - - 
050 X X
050 X X
050 X X
050 X X

 

les. 

onado y, en c

ción exterior

z x y z

X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
- - - -
X X X X
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
- - - -
X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

 Cálc

caso contrar

r
Vinculación

z

Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot

culo Estructu

rio, con '-'. 

n interior 

rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
rado 
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rado 
rado 
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Refe

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

 

rencia 
C

X 
(m)

N33 0.36
N34 7.92
N35 4.47
N36 0.36
N37 4.47
N38 7.92
N39 11.17
N40 11.17
N41 0.36
N42 4.47
N43 0.36
N44 7.92
N45 11.17
N46 0.36
N47 11.17
N48 4.47
N49 7.92
N50 4.47
N51 7.92
N52 1.49
N53 4.47
N54 0.36
N55 7.92
N56 11.17
N57 9.12

 

Coordenadas

 
Y 

(m) (
6 0.273 2.
5 19.056 2.
7 18.705 2.
6 1.967 2.
7 3.267 2.
5 4.357 2.
77 5.386 2.
77 6.794 2.
6 5.024 2.
7 13.083 2.
6 14.383 2.
5 11.993 2.
77 10.964 2.
6 11.326 2.
77 9.556 2.
7 5.697 2.
5 6.261 2.
7 10.653 2.
5 10.089 2.
5 18.410 2.
7 2.273 2.
6 0.973 2.
5 3.364 2.
77 4.392 2.
5 16.396 2.

Nudos
Vincula

Z 
(m) x y

050 X X
050 X X
050 X X
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 X X
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 - - 
050 X X

 

ción exterior

z x y z

X X X X
X X X X
X X X X
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
X X X X
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
X X X X

 Cálc

r
Vinculación

z

Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot
Empot

culo Estructu

n interior 

rado 
rado 
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3.1.2. Ba
 

- Ma

 
  
 

- De 
  

T
Acero 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

arras 

ateriales ut

Tipo
Acero lam
Notación: 

E: Módu
: Módu
G: Módu
fy: Límit
·t: Coef
: Peso 

escripción 

Material 
Tipo De
laminado 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

tilizados 

Material 
 Desig

minado S2

ulo de elasticida
ulo de Poisson 
ulo de cortadura
te elástico 
ficiente de dilata
específico 

(esignación 
S275 N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Mat

(Mnación 
275 2100

d 

a 

ación 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pie
(Ni

N1/N2 N1
N3/N4 N3
N5/N6 N5
N7/N8 N7
N9/N10 N9/
11/N12 N11
14/N13 N14
15/N16 N15
17/N18 N17
19/N20 N19
21/N22 N21
23/N24 N23
25/N26 N25
27/N28 N27
41/N48 N41
48/N49 N41
49/N40 N41
47/N51 N47
51/N50 N47
50/N46 N47
36/N37 N36
37/N38 N36
38/N39 N36
45/N44 N45
44/N42 N45
42/N43 N45
35/N34 N35
52/N35 N52
54/N53 N54
53/N55 N54

teriales util

E 
MPa)  

000.00 0.300

Descripció

eza 
/Nf) Pe

1/N2 2xUPN
3/N4 2xUPN
5/N6 2xUPN
7/N8 2xUPN
/N10 2xUPN
1/N12 2xUPN
4/N13 2xUPN
5/N16 2xUPN
7/N18 2xUPN
9/N20 2xUPN
1/N22 2xUPN
3/N24 2xUPN
5/N26 2xUPN
7/N28 2xUPN
1/N40 IPE 22
1/N40 IPE 22
1/N40 IPE 22
7/N46 IPE 22
7/N46 IPE 22
7/N46 IPE 22
6/N39 IPE 22
6/N39 IPE 22
6/N39 IPE 22
5/N43 IPE 22
5/N43 IPE 22
5/N43 IPE 22
5/N34 IPE 22
2/N35 IPE 22
4/N56 IPE 22
4/N56 IPE 22

 

lizados 

G 
(MPa) 

0 81000.00 2

ón 

erfil(Serie) 

N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
N 140([]) (UP
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 

 Cálc

fy 
(MPa)


(m/m

275.00 0.000

Longitud
(m) 

PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 
PN) 2.050 

4.166 
3.494 
3.296 
3.296 
3.494 
4.166 
4.312 
3.616 
3.411 
3.411 
3.616 
4.312 
3.466 
2.996 
4.312 
3.616 

culo Estructu

·t 
m°C) 

 
(kN/m

0012 77.01

d xy xz 
L

1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 

ural 

Página

³)

1 

LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
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T
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Material 
Tipo De

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(esignación 
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Barra 
(Ni/Nf) 

Pie
(Ni

55/N56 N54
33/N54 N33
54/N36 N33

N36/N2 N33
N2/N41 N2
N41/N4 N2
N4/N46 N4
N46/N6 N4
N6/N43 N6
N43/N8 N6
10/N35 N10
32/N53 N32
53/N37 N32
37/N16 N32
16/N48 N16
48/N13 N16
13/N50 N13
50/N12 N13
12/N42 N12
42/N10 N12
20/N18 N20
18/N34 N18
22/N51 N22
51/N44 N22
44/N20 N22
24/N38 N24
38/N49 N24
49/N22 N24
31/N55 N31
55/N24 N31
30/N26 N30
26/N56 N26
56/N39 N26
39/N40 N26
40/N28 N26
28/N47 N28
47/N45 N28
45/N29 N28

N4/N13 N4/
13/N22 N4/
22/N28 N4/

N8/N10 N8/
10/N18 N8/
18/N57 N18

Descripció

eza 
/Nf) Pe

4/N56 IPE 22
3/N2 IPE 18
3/N2 IPE 18
3/N2 IPE 18
2/N4 IPE 18
2/N4 IPE 18
4/N6 IPE 18
4/N6 IPE 18
6/N8 IPE 18
6/N8 IPE 18
0/N35 IPE 18
2/N16 IPE 18
2/N16 IPE 18
2/N16 IPE 18
6/N13 IPE 18
6/N13 IPE 18
3/N12 IPE 18
3/N12 IPE 18
2/N10 IPE 18
2/N10 IPE 18
0/N18 IPE 18
8/N34 IPE 18
2/N20 IPE 18
2/N20 IPE 18
2/N20 IPE 18
4/N22 IPE 18
4/N22 IPE 18
4/N22 IPE 18
1/N24 IPE 18
1/N24 IPE 18
0/N26 IPE 18
6/N28 IPE 18
6/N28 IPE 18
6/N28 IPE 18
6/N28 IPE 18
8/N29 IPE 18
8/N29 IPE 18
8/N29 IPE 18
/N28 IPE 22
/N28 IPE 22
/N28 IPE 22
/N18 IPE 22
/N18 IPE 22
8/N57 IPE 22

 

ón 

erfil(Serie) 

20 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
80 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 
20 (IPE) 

 Cálc

Longitud
(m) 

3.411 
0.700 
0.993 
2.208 
0.849 
3.151 
3.151 
0.849 
2.208 
2.012 
2.309 
0.700 
0.993 
0.908 
1.522 
2.478 
2.478 
1.522 
0.908 
3.313 
4.221 
2.660 
1.914 
1.904 
0.182 
0.182 
1.904 
1.914 
0.700 
0.811 
0.483 
0.217 
0.993 
1.408 
1.381 
1.381 
1.408 
1.211 
4.112 
3.448 
3.252 
4.112 
3.448 
1.200 

culo Estructu

d xy xz 
L

1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 
1.00 1.00 

ural 
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LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
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T
Notació

Ni: 
Nf: 
xy:
xz: 
LbSu
LbIn

 
 

- Ca

Ref. 
1 N1/N2

N23/N
2 N41/N
3 N33/N

N18/N 
  

Ma
Tipo 

Acero lamina

  
  
Notación: 

Ref.: Refe
A: Área d
Avy: Área
Avz: Área
Iyy: Inerc
Izz: Inerc
It: Inercia
Las caract 

  
 
 

Material 
Tipo De
n: 
Nudo inicial 
Nudo final 
 Coeficiente de 
Coeficiente de 

up.: Separación 
nf.: Separación e

aracterística

2, N3/N4, N5
N24, N25/N2
N40, N47/N4
N2, N2/N4, 
N34, N22/N2

aterial 
Designac

ado S275 

  
  

erencia 
de la sección trans
a de cortante de l
a de cortante de l
cia de la sección 
cia de la sección a
a a torsión 
terísticas mecáni

 

(esignación 

pandeo en el pl
pandeo en el pl
entre arriostram
entre arriostram

as mecánic

5/N6, N7/N8
26 y N27/N28
46, N36/N39

N4/N6, N6
20, N24/N22

Ref. 
ión 

1 UPN 
Co

2 IPE 2
3 IPE 1

sversal 
la sección según 
la sección según 
alrededor del eje
alrededor del eje

icas de las piezas

 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pie
(Ni

lano 'XY' 
lano 'XZ' 
mientos del ala s
mientos del ala in

cas 

8, N9/N10, N
8 
, N45/N43, 
6/N8, N10/
, N31/N24, 

Caract

Des

140, Doble en
ordón continu

220, (IPE) 
80, (IPE) 

el eje local 'Y' 
el eje local 'Z' 

e local 'Y' 
e local 'Z' 

s corresponden a

Descripció

eza 
/Nf) Pe

superior 
nferior 

Tipos de pi
Pieza

N11/N12, N

N35/N34, N5
/N35, N32/N
N30/N26, N2

terísticas me

cripción 

n cajón soldad
uo 

a la sección en el 

 

ón 

erfil(Serie) 

ieza 
as 
14/N13, N15

52/N35, N54
N16, N16/N
26/N28 y N2

ecánicas 

A
(cm

do, (UPN) 40.8

33.4
23.9

punto medio de 

 Cálc

Longitud
(m) 

5/N16, N17/

4/N56, N4/N
N13, N13/N
28/N29 

²)
Avy 

(cm²)
Avz

(cm

80 18.00 15.1

40 15.18 10.7
90 10.92 7.8

las mismas. 

culo Estructu

d xy xz 
L

/N18, N19/N

N28, N8/N18
N12, N12/N

z 
²) 

Iyy 
(cm4) (c

12 1210.00 86

70 2772.00 20
2 1317.00 10

ural 
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LbSup.
(m)

LbInf.
(m)

N20, N21/N2

8 y N18/N57
10, N20/N1

Izz 
cm4)

It 
(cm4)

62.35 1452.71

05.00 9.07
01.00 4.79
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3.2. Carg 
 

S
al trámex q

 

3.2.1. Ba

Referen

'P1', 

 

 

 
 

  

'L1', 

 

 

  

Unid

 
 
 
 

  

  

B

N
N3
N5
N7
N9
N1
N14
N15
N17
N19
N2
N23
N25
N27
N4

gas 

Se considera
que apoya s

arras 

ncias: 

'P2': 

 Cargas punt
se utiliza. 
 Cargas trap
valor de la c
 Cargas trian
 Incremento
exteriores 
temperatura

'L2': 

 Cargas y m
donde se ap
 Cargas trap
y la posició
posición don

dades: 

 Cargas
 Momen
 Cargas
 Increm

Barra Hipó

1/N2 Peso 
3/N4 Peso 
5/N6 Peso 
7/N8 Peso 
9/N10 Peso 
1/N12 Peso 
4/N13 Peso 
5/N16 Peso 
7/N18 Peso 
9/N20 Peso 
1/N22 Peso 
3/N24 Peso 
5/N26 Peso 
7/N28 Peso 
1/N48 Peso 

 

n el peso pr
obre la estru

tuales, unifo

pezoidales: '
carga en el p
ngulares: 'P1
s de tempe
o parament
a sobre la se

omentos pu
plica la carga
pezoidales, e
n donde com
nde termina 

s puntuales: 
ntos puntuale
s uniformes, 

mentos de tem

ótesis 

propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo
propio Unifo

ropio de los 
uctura de vig

ormes, en fa

P1' es el va
punto donde
1' es el valor
eratura: 'P1
tos de la 
ección transv

ntuales: 'L1
a. 'L2' no se 
en faja, y tria
mienza la ca
la carga. 

kN 
es: kN·m. 
en faja, tria
mperatura: 

C

Tipo 

orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 

materiales (
gas y una so

ja y momen

lor de la ca
e termina (L2
r máximo de
1' y 'P2' so
pieza. La o
versal depen

' es la dista
utiliza. 

angulares: 'L
arga, 'L2' es

ngulares y t
°C. 

argas en ba
Valores 

P1 P2

0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.314 - 
0.257 - 

 

(PP), una ca
obrecarga de

ntos puntuale

rga en el pu
2). 
e la carga. 'P
on los valor
orientación 
nderá de la d

ncia entre e

L1' es la dist
 la distancia

trapezoidales

arras 
Posición
L1 
(m) 

L2
(m)

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

 Cálc

rga muerta 
e uso (SCU) 

es: 'P1' es e

unto donde c

P2' no se util
res de la t
de la varia

dirección sel

el nudo inicia

tancia entre
a entre el nu

s: kN/m. 

) Ejes 

Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0

culo Estructu

(CM) de 40 
de 300 kg/m

el valor de la

comienza (L

iza. 
emperatura 
ación del i
eccionada. 

al de la barr

 el nudo inic
udo inicial d

Dirección 

X Y 

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 

ural 
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kg/m2 debi
m2. 

 carga. 'P2' 

L1) y 'P2' es

en las car
ncremento 

a y la posici

cial de la ba
e la barra y

Z 

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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B

N4
N4
N48
N48
N48
N49
N49
N49
N47
N47
N47
N5
N5
N5
N50
N50
N50
N36
N36
N36
N37
N37
N37
N38
N38
N38
N45
N45
N45
N45
N44
N44
N44
N42
N42
N42
N35
N35
N52
N52
N54
N54
N54
N54
N53
N53

Barra Hipó

1/N48 CM 1 
1/N48 Q 1 
8/N49 Peso 
8/N49 CM 1 
8/N49 Q 1 
9/N40 Peso 
9/N40 CM 1 
9/N40 Q 1 
7/N51 Peso 
7/N51 CM 1 
7/N51 Q 1 
1/N50 Peso 
1/N50 CM 1 
1/N50 Q 1 
0/N46 Peso 
0/N46 CM 1 
0/N46 Q 1 
6/N37 Peso 
6/N37 CM 1 
6/N37 Q 1 
7/N38 Peso 
7/N38 CM 1 
7/N38 Q 1 
8/N39 Peso 
8/N39 CM 1 
8/N39 Q 1 
5/N44 Peso 
5/N44 CM 1 
5/N44 Q 1 
5/N44 Q 1 
4/N42 Peso 
4/N42 CM 1 
4/N42 Q 1 
2/N43 Peso 
2/N43 CM 1 
2/N43 Q 1 
5/N34 Peso 
5/N34 CM 1 
2/N35 Peso 
2/N35 CM 1 
4/N53 Peso 
4/N53 CM 1 
4/N53 Q 1 
4/N53 Q 1 
3/N55 Peso 
3/N55 CM 1 

 

ótesis 

Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Faja 
Faja 

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Trape
Faja 

propio Unifo
Unifo

C

Tipo 

orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 

orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 1
orme 
orme 1
orme 
orme 
ezoidal 

orme 
orme 

argas en ba
Valores 

P1 P2

4.000 - 
0.132 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.110 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.104 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.421 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.447 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.533 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.426 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.357 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.337 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.644 - 
1.242 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.682 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.814 - 
0.257 - 

10.000 - 
0.257 - 

10.000 - 
0.257 - 
1.000 - 
0.668 0.760
0.426 - 
0.257 - 
1.000 - 

 

arras 
Posición
L1 
(m) 

L2
(m)

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0.000 3.05
3.059 3.41

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

0 0.000 0.93
0.934 4.31

- -
- -

 Cálc

) Ejes 

Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0

59 Globales 0
11 Globales 0

Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0

34 Globales 0
12 Globales 0

Globales 0
Globales 0

culo Estructu

Dirección 

X Y 

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 

ural 
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Z 

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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B

N53
N53
N55
N55
N55
N55
N33
N33
N33
N54
N54
N54
N3
N3
N3
N3
N2
N2
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N4
N6
N6
N6
N6
N4
N4
N4
N4
N10
N10
N10
N32
N32
N53
N53
N53
N53

Barra Hipó

3/N55 Q 1 
3/N55 Q 1 
5/N56 Peso 
5/N56 CM 1 
5/N56 Q 1 
5/N56 Q 1 
3/N54 Peso 
3/N54 CM 1 
3/N54 Q 1 
4/N36 Peso 
4/N36 Q 1 
4/N36 Q 1 
36/N2 Peso 
36/N2 CM 1 
36/N2 Q 1 
36/N2 Q 1 
2/N41 Peso 
2/N41 Q 1 
41/N4 Peso 
41/N4 CM 1 
41/N4 Q 1 
41/N4 Q 1 
41/N4 Q 1 
4/N46 Peso 
4/N46 CM 1 
4/N46 Q 1 
4/N46 Q 1 
46/N6 Peso 
46/N6 Q 1 
6/N43 Peso 
6/N43 CM 1 
6/N43 Q 1 
6/N43 Q 1 
43/N8 Peso 
43/N8 CM 1 
43/N8 Q 1 
43/N8 Q 1 
0/N35 Peso 
0/N35 Q 1 
0/N35 Q 1 
2/N53 Peso 
2/N53 Q 1 
3/N37 Peso 
3/N37 Q 1 
3/N37 Q 1 
3/N37 Q 1 

 

ótesis 

Faja 
Faja 

propio Unifo
Unifo
Faja 
Faja 

propio Unifo
Puntu
Trian

propio Unifo
Trian
Faja 

propio Unifo
Puntu
Trian
Faja 

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Puntu
Faja 
Faja 
Trian

propio Unifo
Puntu
Faja 
Trian

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Puntu
Faja 
Trian

propio Unifo
Puntu
Faja 
Trian

propio Unifo
Trape
Trape

propio Unifo
Trape

propio Unifo
Trape
Faja 
Trape

C

Tipo 

orme 
orme 

orme 
ual 
gular Der.

orme 
gular Der.

orme 
ual 
gular Der.

orme 
orme 
orme 
ual 

gular Izq.
orme 
ual 

gular Izq.
orme 
orme 
orme 
ual 

gular Izq.
orme 
ual 

gular Izq.
orme 
ezoidal 
ezoidal 
orme 
ezoidal 
orme 
ezoidal 

ezoidal 

argas en ba
Valores 

P1 P2

0.679 - 
0.357 - 
0.257 - 
1.000 - 
0.669 - 
0.337 - 
0.184 - 
8.00 - 

3.221 - 
0.184 - 
2.056 - 
2.056 - 
0.184 - 
5.00 - 

2.056 - 
2.056 - 
0.184 - 
2.056 - 
0.184 - 
5.00 - 

1.028 - 
2.056 - 
2.056 - 
0.184 - 
5.00 - 

2.056 - 
2.056 - 
0.184 - 
2.056 - 
0.184 - 
5.00 - 

2.056 - 
2.056 - 
0.184 - 
8.00 - 

2.056 - 
2.056 - 
0.184 - 
1.724 3.780
5.835 4.706
0.184 - 
1.611 3.222
0.184 - 
2.056 2.285
2.285 - 
2.285 1.724

 

arras 
Posición
L1 
(m) 

L2
(m)

0.000 0.23
0.237 3.61

- -
- -

0.000 0.03
0.031 3.41

- -
0.400 -
0.000 0.70

- -
0.000 0.89
0.894 0.99

- -
0.500 -
0.000 0.89
0.894 2.20

- -
- -
- -

0.300 -
0.000 0.26
0.267 2.74
2.745 3.15

- -
2.950 -
0.000 2.07
2.072 3.15

- -
- -
- -

1.710 -
0.000 0.50
0.502 2.20

- -
1.300 -
0.000 1.60
1.606 2.01

- -
0 0.000 0.40
6 0.407 2.30

- -
2 0.000 0.70

- -
5 0.000 0.10

0.100 0.74
4 0.749 0.99

 Cálc

) Ejes 

37 Globales 0
16 Globales 0

Globales 0
Globales 0

31 Globales 0
11 Globales 0

Globales 0
Globales 0

00 Globales 0
Globales 0

94 Globales 0
93 Globales 0

Globales 0
Globales 0

94 Globales 0
08 Globales 0

Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0

67 Globales 0
45 Globales 0
51 Globales 0

Globales 0
Globales 0

72 Globales 0
51 Globales 0

Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0

02 Globales 0
08 Globales 0

Globales 0
Globales 0

06 Globales 0
12 Globales 0

Globales 0
07 Globales 0
09 Globales 0

Globales 0
00 Globales 0

Globales 0
00 Globales 0
49 Globales 0
93 Globales 0

culo Estructu

Dirección 

X Y 

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 

ural 
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-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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B

N37
N37
N37
N16
N16
N16
N48
N48
N48
N48
N13
N13
N13
N13
N50
N50
N50
N50
N12
N12
N12
N42
N42
N42
N42
N20
N20
N20
N20
N18
N18
N18
N22
N22
N22
N22
N5
N5
N5
N5
N44
N44
N24
N24
N38
N38

Barra Hipó

7/N16 Peso 
7/N16 Q 1 
7/N16 Q 1 
6/N48 Peso 
6/N48 Q 1 
6/N48 Q 1 
8/N13 Peso 
8/N13 Q 1 
8/N13 Q 1 
8/N13 Q 1 
3/N50 Peso 
3/N50 Q 1 
3/N50 Q 1 
3/N50 Q 1 
0/N12 Peso 
0/N12 Q 1 
0/N12 Q 1 
0/N12 Q 1 
2/N42 Peso 
2/N42 Q 1 
2/N42 Q 1 
2/N10 Peso 
2/N10 Q 1 
2/N10 Q 1 
2/N10 Q 1 
0/N18 Peso 
0/N18 Q 1 
0/N18 Q 1 
0/N18 Q 1 
8/N34 Peso 
8/N34 Q 1 
8/N34 Q 1 
2/N51 Peso 
2/N51 Q 1 
2/N51 Q 1 
2/N51 Q 1 
1/N44 Peso 
1/N44 Q 1 
1/N44 Q 1 
1/N44 Q 1 
4/N20 Peso 
4/N20 Q 1 
4/N38 Peso 
4/N38 Q 1 
8/N49 Peso 
8/N49 Q 1 

 

ótesis 

propio Unifo
Trape
Faja 

propio Unifo
Faja 
Faja 

propio Unifo
Faja 
Faja 
Trape

propio Unifo
Trape
Faja 
Trape

propio Unifo
Trape
Faja 
Trape

propio Unifo
Trape
Trape

propio Unifo
Trape
Faja 
Trape

propio Unifo
Trape
Trape
Faja 

propio Unifo
Trape
Trape

propio Unifo
Trape
Faja 
Trape

propio Unifo
Trape
Trape
Trape

propio Unifo
Trape

propio Unifo
Trape

propio Unifo
Faja 

C

Tipo 

orme 
ezoidal 

orme 

orme 

ezoidal 
orme 
ezoidal 

ezoidal 
orme 
ezoidal 

ezoidal 
orme 
ezoidal 
ezoidal 
orme 
ezoidal 

ezoidal 
orme 
ezoidal 
ezoidal 

orme 
ezoidal 
ezoidal 
orme 
ezoidal 

ezoidal 
orme 
ezoidal 
ezoidal 
ezoidal 
orme 
ezoidal 
orme 
ezoidal 
orme 

argas en ba
Valores 

P1 P2

0.184 - 
2.056 3.780
3.780 - 
0.184 - 
3.780 - 
2.752 - 
0.184 - 
2.918 - 
3.780 - 
3.780 2.056
0.184 - 
1.724 3.780
3.780 - 
3.780 2.056
0.184 - 
1.724 3.625
3.653 - 
3.682 3.150
0.184 - 
3.150 2.660
2.660 2.056
0.184 - 
1.724 3.780
3.780 - 
3.780 2.056
0.184 - 
3.326 4.266
4.266 2.976
2.024 - 
0.184 - 
1.198 2.768
2.768 1.724
0.184 - 
1.626 3.350
3.350 - 
3.350 1.724
0.184 - 
1.626 2.681
2.681 2.927
2.927 1.724
0.184 - 
3.189 3.326
0.184 - 
2.045 1.626
0.184 - 
1.907 - 

 

arras 
Posición
L1 
(m) 

L2
(m)

- -
0 0.000 0.74

0.749 0.90
- -

0.000 1.25
1.255 1.52

- -
0.000 0.22
0.223 2.13

6 2.137 2.47
- -

0 0.000 0.40
0.407 1.57

6 1.573 2.47
- -

5 0.000 0.99
0.999 1.08

0 1.080 1.52
- -

0 0.000 0.40
6 0.407 0.90

- -
0 0.000 1.70

1.707 2.97
6 2.972 3.31

- -
6 0.000 1.24
6 1.249 4.10

4.102 4.22
- -

8 0.000 0.34
4 0.341 2.65

- -
0 0.000 0.34

0.341 1.06
4 1.060 1.91

- -
1 0.000 0.55
7 0.554 0.90
4 0.905 1.90

- -
6 0.000 0.18

- -
6 0.000 0.18

- -
0.000 0.15

 Cálc

) Ejes 

Globales 0
49 Globales 0
08 Globales 0

Globales 0
55 Globales 0
22 Globales 0

Globales 0
23 Globales 0
37 Globales 0
78 Globales 0

Globales 0
07 Globales 0
73 Globales 0
78 Globales 0

Globales 0
99 Globales 0
80 Globales 0
22 Globales 0

Globales 0
07 Globales 0
08 Globales 0

Globales 0
07 Globales 0
72 Globales 0
13 Globales 0

Globales 0
49 Globales 0
02 Globales 0
21 Globales 0

Globales 0
41 Globales 0
50 Globales 0

Globales 0
41 Globales 0
60 Globales 0
14 Globales 0

Globales 0
54 Globales 0
05 Globales 0
04 Globales 0

Globales 0
82 Globales 0

Globales 0
82 Globales 0

Globales 0
59 Globales 0

culo Estructu

Dirección 

X Y 

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
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-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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B

N38
N38
N38
N49
N49
N49
N49
N3
N3
N55
N55
N55
N55
N30
N30
N26
N26
N56
N56
N56
N39
N39
N39
N40
N40
N28
N28
N28
N47
N47
N47
N45
N45
N4
N4
N4
N13
N13
N13
N22
N22
N22
N8
N8
N10
N10

Barra Hipó

8/N49 Q 1 
8/N49 Q 1 
8/N49 Q 1 
9/N22 Peso 
9/N22 Q 1 
9/N22 Q 1 
9/N22 Q 1 
1/N55 Peso 
1/N55 Q 1 
5/N24 Peso 
5/N24 Q 1 
5/N24 Q 1 
5/N24 Q 1 
0/N26 Peso 
0/N26 Q 1 
6/N56 Peso 
6/N56 Q 1 
6/N39 Peso 
6/N39 Q 1 
6/N39 Q 1 
9/N40 Peso 
9/N40 Q 1 
9/N40 Q 1 
0/N28 Peso 
0/N28 Q 1 
8/N47 Peso 
8/N47 Q 1 
8/N47 Q 1 
7/N45 Peso 
7/N45 Q 1 
7/N45 Q 1 
5/N29 Peso 
5/N29 Q 1 
4/N13 Peso 
4/N13 CM 1 
4/N13 Q 1 
3/N22 Peso 
3/N22 CM 1 
3/N22 Q 1 
2/N28 Peso 
2/N28 CM 1 
2/N28 Q 1 
8/N10 Peso 
8/N10 Q 1 
0/N18 Peso 
0/N18 Q 1 

 

ótesis 

Trape
Faja 
Faja 

propio Unifo
Faja 
Faja 
Trape

propio Unifo
Trape

propio Unifo
Trape
Faja 
Faja 

propio Unifo
Trape

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Faja 
Trian

propio Unifo
Faja 
Faja 

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Trian
Faja 

propio Unifo
Trian
Faja 

propio Unifo
Trian

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo

propio Unifo
Unifo

C

Tipo 

ezoidal 

orme 

ezoidal 
orme 
ezoidal 
orme 
ezoidal 

orme 
ezoidal 
orme 
orme 
orme 

gular Izq.
orme 

orme 
orme 
orme 
gular Der.

orme 
gular Der.

orme 
gular Der.

orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 
orme 

argas en ba
Valores 

P1 P2

2.089 3.350
3.350 - 
2.488 - 
0.184 - 
2.537 - 
3.350 - 
3.350 1.724
0.184 - 
1.611 3.223
0.184 - 
1.724 2.285
2.285 - 
2.165 - 
0.184 - 
1.611 0.500
0.184 - 
0.250 - 
0.184 - 
1.626 - 
1.626 - 
0.184 - 
1.626 - 
0.813 - 
0.184 - 
1.626 - 
0.184 - 
1.626 - 
1.626 - 
0.184 - 
1.626 - 
1.626 - 
0.184 - 
1.458 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.203 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.170 - 
0.257 - 
4.000 - 
0.161 - 
0.257 - 
0.203 - 
0.257 - 
0.170 - 

 

arras 
Posición
L1 
(m) 

L2
(m)

0 0.159 0.70
0.707 1.68
1.681 1.90

- -
0.000 0.21
0.211 1.59

4 1.592 1.91
- -

3 0.000 0.70
- -

5 0.000 0.24
0.244 0.70
0.707 0.81

- -
0 0.000 0.48

- -
- -
- -

0.000 0.28
0.287 0.99

- -
0.000 1.19
1.197 1.40

- -
- -
- -

0.000 0.32
0.322 1.38

- -
0.000 0.85
0.854 1.40

- -
0.000 1.21

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

 Cálc

) Ejes 

07 Globales 0
81 Globales 0
04 Globales 0

Globales 0
11 Globales 0
92 Globales 0
14 Globales 0

Globales 0
00 Globales 0

Globales 0
44 Globales 0
07 Globales 0
11 Globales 0

Globales 0
83 Globales 0

Globales 0
Globales 0
Globales 0

87 Globales 0
93 Globales 0

Globales 0
97 Globales 0
08 Globales 0

Globales 0
Globales 0
Globales 0

22 Globales 0
81 Globales 0

Globales 0
54 Globales 0
08 Globales 0

Globales 0
11 Globales 0

Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0
Globales 0

culo Estructu

Dirección 

X Y 

0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 
0.000 0.000 

ural 
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Z 

-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
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B

N18
N18

 
  
  

3.3. Resu
 
 
3.3.1. Ba

 

Barra Hip

N1/N2 Peso
    
    
    
    
    
  CM 1
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N3/N4 Peso
    
    
    
    
    
  CM 1
    
    
    
    
    
  Q 1 

Barra Hipó

8/N57 Peso 
8/N57 Q 1 

ultados 

arras 

pótesis Esfue

o propio N
Vy
V
M
M
M

1 N
Vy
V
M
M
M
N
Vy
V
M
M
M

pótesis Esfue

o propio N
Vy
V
M
M
M

1 N
Vy
V
M
M
M
N

 

ótesis 

propio Unifo
Unifo

E

erzo
0.000 m

N -1.991 
y -0.002 
z -0.004 

Mt 0.00 
y 0.00 
z 0.00 

N -16.320
y -0.030 
z -0.116 

Mt 0.01 
y -0.02 
z -0.05 

N -7.945 
y -0.005 
z -0.092 

Mt 0.01 
y -0.01 
z -0.01 

E

erzo
0.000 m

N -1.944 
y -0.070 
z 0.003 

Mt 0.00 
y 0.00 
z -0.01 

N -10.579
y -1.082 
z 0.108 

Mt 0.00 
y 0.01 
z -0.14 

N -8.006 

C

Tipo 

orme 
orme 

Esfuerzos en

m 0.205 m 0.4
-1.926 -1
-0.002 -0
-0.004 -0
0.00 0
0.00 0
0.00 0

0 -16.320 -1
-0.030 -0
-0.116 -0
0.01 0
0.01 0
-0.05 -
-7.945 -7
-0.005 -0
-0.092 -0
0.01 0
0.01 0
-0.01 -

Esfuerzos en

m 0.205 m 0.4
-1.879 -1
-0.070 -0
0.003 0
0.00 0
0.00 0
0.01 0

9 -10.579 -1
-1.082 -1
0.108 0
0.00 0
-0.02 -
0.08 0

-8.006 -8

argas en ba
Valores 

P1 P2

0.257 - 
0.091 - 

n barras, po
Pos

410 m 0.820
1.862 -1.73
0.002 -0.00
0.004 -0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.320 -16.3
0.030 -0.03
0.116 -0.11
0.01 0.01
0.03 0.08
0.04 -0.0
7.945 -7.94
0.005 -0.00
0.092 -0.09
0.01 0.01
0.03 0.06
0.01 -0.0

n barras, po
Pos

410 m 0.820
1.815 -1.68
0.070 -0.07
0.003 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.02 0.05
0.579 -10.5
1.082 -1.08
0.108 0.10
0.00 0.00
0.04 -0.0
0.30 0.74
8.006 -8.00

 

arras 
Posición
L1 
(m) 

L2
(m)

- -
- -

or hipótesis
iciones en la 
m 1.025 m

33 -1.669
02 -0.002
04 -0.004
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 
20 -16.320
30 -0.030
16 -0.116
1 0.01 
8 0.10 
3 -0.02 
45 -7.945
05 -0.005
92 -0.092
1 0.01 
6 0.08 
1 0.00 

or hipótesis
iciones en la 
m 1.025 m

86 -1.622
70 -0.070
3 0.003 
0 0.00 
0 0.00 
5 0.06 
79 -10.579
82 -1.082
8 0.108 
0 0.00 
8 -0.10 
4 0.97 
06 -8.006

 Cálc

) Ejes 

Globales 0
Globales 0

barra 
1.230 m 1.64
-1.604 -1.
-0.002 -0.
-0.004 -0.
0.00 0.
0.00 0.
0.00 0.

-16.320 -16
-0.030 -0.
-0.116 -0.
0.01 0.
0.12 0.
-0.02 0.
-7.945 -7.
-0.005 -0.
-0.092 -0.
0.01 0.
0.10 0.
0.00 0.

barra 
1.230 m 1.64
-1.557 -1.
-0.070 -0.
0.003 0.0
0.00 0.
0.00 0.
0.08 0.

-10.579 -10
-1.082 -1.
0.108 0.1
0.00 0.
-0.13 -0
1.19 1.

-8.006 -8.

culo Estructu

Dirección 

X Y 

0.000 0.000 
0.000 0.000 

40 m 1.845 m
476 -1.411
002 -0.002
004 -0.004
.00 0.00 
.01 0.01 
.00 0.00 
.320 -16.320
030 -0.030
116 -0.116
.01 0.01 
.17 0.20 
.00 0.00 
945 -7.945
005 -0.005
092 -0.092
.01 0.01 
.14 0.16 
.00 0.00 

40 m 1.845 m
429 -1.364
070 -0.070
003 0.003 
.00 0.00 
.00 -0.01 
.11 0.12 
.579 -10.579
082 -1.082
108 0.108 
.00 0.00 
.17 -0.19 
.63 1.85 
006 -8.006

ural 
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Z 

-1.000
-1.000

m 2.050 m
1 -1.347
2 -0.002
4 -0.004

0.00 
0.01 
0.00 

0 -16.320
0 -0.030
6 -0.116

0.01 
0.22 
0.01 

5 -7.945
5 -0.005
2 -0.092

0.01 
0.18 
0.00 

m 2.050 m
4 -1.300
0 -0.070

0.003 
0.00 
-0.01 
0.13 

9 -10.579
2 -1.082

0.108 
0.00 
-0.22 
2.08 

6 -8.006
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Barra Hip

    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N5/N6 Peso
    
    
    
    
    
  CM 1
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N7/N8 Peso
    
    
    
    
    
  CM 1
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    

pótesis Esfue

Vy
V
M
M
M

pótesis Esfue

o propio N
Vy
V
M
M
M

1 N
Vy
V
M
M
M
N
Vy
V
M
M
M

pótesis Esfue

o propio N
Vy
V
M
M
M

1 N
Vy
V
M
M
M
N
Vy
V
M
M

 

E

erzo
0.000 m

y -0.057 
z 0.045 

Mt 0.00 
y 0.00 
z -0.01 

E

erzo
0.000 m

N -2.079 
y -0.002 
z -0.031 

Mt 0.00 
y 0.00 
z 0.00 

N -18.566
y -0.030 
z -0.684 

Mt -0.02 
y -0.10 
z -0.05 

N -8.472 
y -0.007 
z -0.194 

Mt -0.01 
y -0.03 
z -0.01 

E

erzo
0.000 m

N -1.683 
y -0.072 
z 0.164 

Mt 0.00 
y 0.02 
z -0.01 

N -11.753
y 0.003 
z 3.073 

Mt -0.01 
y 0.37 
z 0.00 

N -4.157 
y -0.065 
z 0.994 

Mt 0.00 
y 0.12 

Esfuerzos en

m 0.205 m 0.4
-0.057 -0
0.045 0
0.00 0
-0.01 -
0.01 0

Esfuerzos en

m 0.205 m 0.4
-2.014 -1
-0.002 -0
-0.031 -0
0.00 0
0.00 0
0.00 0

6 -18.566 -1
-0.030 -0
-0.684 -0
-0.02 -
0.04 0
-0.05 -
-8.472 -8
-0.007 -0
-0.194 -0
-0.01 -
0.01 0
-0.01 -

Esfuerzos en

m 0.205 m 0.4
-1.619 -1
-0.072 -0
0.164 0
0.00 0
-0.01 -
0.00 0

3 -11.753 -1
0.003 0
3.073 3
-0.01 -
-0.26 -
0.00 0

-4.157 -4
-0.065 -0
0.994 0
0.00 0
-0.08 -

n barras, po
Pos

410 m 0.820
0.057 -0.05
0.045 0.04
0.00 0.00
0.02 -0.0
0.02 0.04

n barras, po
Pos

410 m 0.820
1.950 -1.82
0.002 -0.00
0.031 -0.03
0.00 0.00
0.01 0.02
0.00 0.00
8.566 -18.5
0.030 -0.03
0.684 -0.68
0.02 -0.0
0.18 0.46
0.04 -0.0
8.472 -8.47
0.007 -0.00
0.194 -0.19
0.01 -0.0
0.05 0.13
0.01 -0.0

n barras, po
Pos

410 m 0.820
1.554 -1.42
0.072 -0.07
0.164 0.16
0.00 0.00
0.05 -0.1
0.02 0.05
1.753 -11.7

0.003 0.00
3.073 3.07
0.01 -0.0
0.89 -2.1
0.00 0.00
4.157 -4.15
0.065 -0.06
0.994 0.99
0.00 0.00
0.29 -0.7

 

or hipótesis
iciones en la 
m 1.025 m

57 -0.057
5 0.045 
0 0.00 
3 -0.04 
4 0.05 

or hipótesis
iciones en la 
m 1.025 m

21 -1.756
02 -0.002
31 -0.031
0 0.00 
2 0.03 
0 0.00 
66 -18.566
30 -0.030
84 -0.684
2 -0.02 
6 0.60 
3 -0.02 
72 -8.472
07 -0.007
94 -0.194
1 -0.01 
3 0.17 
1 -0.01 

or hipótesis
iciones en la 
m 1.025 m

26 -1.361
72 -0.072
4 0.164 
0 0.00 
1 -0.15 
5 0.06 
53 -11.753
3 0.003 
3 3.073 
1 -0.01 
5 -2.78 
0 0.00 
57 -4.157
65 -0.065
4 0.994 
0 0.00 
0 -0.90 

 Cálc

barra 
1.230 m 1.64
-0.057 -0.
0.045 0.0
0.00 0.
-0.05 -0
0.06 0.

barra 
1.230 m 1.64
-1.692 -1.
-0.002 -0.
-0.031 -0.
0.00 0.
0.03 0.
0.00 0.

-18.566 -18
-0.030 -0.
-0.684 -0.
-0.02 -0
0.74 1.
-0.02 0.
-8.472 -8.
-0.007 -0.
-0.194 -0.
-0.01 -0
0.21 0.
0.00 0.

barra 
1.230 m 1.64
-1.297 -1.
-0.072 -0.
0.164 0.1
0.00 0.
-0.18 -0
0.08 0.

-11.753 -11
0.003 0.0
3.073 3.0
-0.01 -0
-3.41 -4
0.00 0.

-4.157 -4.
-0.065 -0.
0.994 0.9
0.00 0.
-1.10 -1

culo Estructu

40 m 1.845 m
057 -0.057
045 0.045 
.00 0.00 
.07 -0.08 
.09 0.10 

40 m 1.845 m
563 -1.499
002 -0.002
031 -0.031
.00 0.00 
.05 0.05 
.00 0.00 
.566 -18.566
030 -0.030
684 -0.684
.02 -0.02 
.02 1.17 
.00 0.00 
472 -8.472
007 -0.007
194 -0.194
.01 -0.01 
.29 0.33 
.00 0.00 

40 m 1.845 m
168 -1.104
072 -0.072
164 0.164 
.00 0.00 
.25 -0.28 
.11 0.12 
.753 -11.753
003 0.003 
073 3.073 
.01 -0.01 
.67 -5.30 
.00 -0.01 
157 -4.157
065 -0.065
994 0.994 
.00 0.00 
.51 -1.71 

ural 

Página 

m 2.050 m
7 -0.057

0.045 
0.00 
-0.09 
0.11 

m 2.050 m
9 -1.434
2 -0.002
1 -0.031

0.00 
0.06 
0.00 

6 -18.566
0 -0.030
4 -0.684

-0.02 
1.31 
0.01 

2 -8.472
7 -0.007
4 -0.194

-0.01 
0.37 
0.00 

m 2.050 m
4 -1.039
2 -0.072

0.164 
0.00 
-0.32 
0.14 

3 -11.753
0.003 
3.073 
-0.01 
-5.93 
-0.01 

7 -4.157
5 -0.065

0.994 
0.00 
-1.92 
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Barra Hip

     
  

Barra Hip

N9/N10 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N11/N12 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N14/N13 Pe

pótesis Esfue

M

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N
Vy
Vz
M
My
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 

 

E

erzo
0.000 m

z -0.01 

Es

erzo
0.000 m 

N -2.533 
y 0.021 
z 0.072 
t 0.00 
y 0.01 
z 0.00 

N -2.742 
y 0.007 
z 0.545 
t 0.03 
y 0.07 
z 0.00 

N -14.191 
y 0.014 
z 0.619 
t 0.00 
y 0.08 
z 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -3.183
Vy 0.001 
Vz -0.008
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N -28.101
Vy 0.012 
Vz -0.017
Mt -0.03 
My 0.00 
Mz 0.02 
N -16.082
Vy 0.004 
Vz -0.246
Mt -0.02 
My -0.03 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -3.186

Esfuerzos en

m 0.205 m 0.4
0.00 0

sfuerzos en b

0.205 m 0.41
-2.469 -2.4
0.021 0.0
0.072 0.0
0.00 0.
-0.01 -0
0.00 -0

-2.742 -2.
0.007 0.0
0.545 0.5
0.03 0.
-0.04 -0
0.00 0.

-14.191 -14
0.014 0.0
0.619 0.6
0.00 0.
-0.05 -0
0.00 0.

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -3.118 -3

0.001 0
 -0.008 -0

0.00 0
0.00 0
0.00 0

1 -28.101 -28
0.012 0

 -0.017 -0
-0.03 -0
0.00 0
0.02 0

2 -16.082 -16
0.004 0

 -0.246 -0
-0.02 -0
0.02 0
0.01 0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -3.122 -3

n barras, po
Pos

410 m 0.820
0.02 0.04

barras, por h
Posicio

10 m 0.820 m
404 -2.275
021 0.021
072 0.072
00 0.00 
.02 -0.05
.01 -0.01
742 -2.742
007 0.007
545 0.545
03 0.03 
.16 -0.38
00 0.00 
.191 -14.191
014 0.014
619 0.619
00 0.00 
.18 -0.43
00 -0.01

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
3.054 -2.925
.001 0.001

0.008 -0.008
0.00 0.00
0.00 0.01
0.00 0.00
8.101 -28.10
.012 0.012

0.017 -0.017
0.03 -0.03
0.00 0.01
0.02 0.01
6.082 -16.08
.004 0.004

0.246 -0.246
0.02 -0.02
0.07 0.17
0.01 0.00

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
3.058 -2.929

 

or hipótesis
iciones en la 
m 1.025 m

4 0.06 

hipótesis 
ones en la ba

m 1.025 m 1.2
-2.211 -2
0.021 0.
0.072 0.
0.00 0
-0.06 -0
-0.02 -0
-2.742 -2
0.007 0.
0.545 0.
0.03 0
-0.49 -0
-0.01 -0

-14.191 -14
0.014 0.
0.619 0.
0.00 0
-0.56 -0
-0.01 -0

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
5 -2.861 -2
1 0.001 0
8 -0.008 -0

0.00 
0.01 
0.00 

1 -28.101 -2
2 0.012 0
7 -0.017 -0
 -0.03 -

0.02 
0.01 

2 -16.082 -1
4 0.004 0
6 -0.246 -0
 -0.02 -

0.22 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
9 -2.864 -2

 Cálc

barra 
1.230 m 1.64

0.07 0.

rra 
30 m 1.640 m
.147 -2.018
021 0.021 
072 0.072 
.00 0.00 

0.08 -0.11 
0.02 -0.03 
.742 -2.742
007 0.007 
545 0.545 
.03 0.03 

0.60 -0.83 
0.01 -0.01 
4.191 -14.191
014 0.014 
619 0.619 
.00 0.00 

0.68 -0.94 
0.01 -0.02 

arra 
230 m 1.640 
2.796 -2.66
0.001 0.001
0.008 -0.00
0.00 0.00
0.01 0.01
0.00 0.00

28.101 -28.10
0.012 0.012
0.017 -0.01
-0.03 -0.03
0.02 0.03
0.01 0.00

16.082 -16.08
0.004 0.004
0.246 -0.24
-0.02 -0.02
0.27 0.37
0.00 0.00

arra 
230 m 1.640 
2.800 -2.67

culo Estructu

40 m 1.845 m
.10 0.11 

m 1.845 m 2.0
 -1.953 -1

0.021 0
0.072 0
0.00 0
-0.12 -0
-0.04 -0

 -2.742 -2
0.007 0
0.545 0
0.03 0
-0.94 -
-0.01 -0

1 -14.191 -14
0.014 0
0.619 0
0.00 0
-1.07 -
-0.02 -0

m 1.845 m 2
8 -2.603 -
1 0.001 
8 -0.008 -

0 0.00 
 0.01 

0 0.00 
01 -28.101 -2
2 0.012 
7 -0.017 -
3 -0.03 
3 0.03 
0 0.00 
82 -16.082 -1
4 0.004 
6 -0.246 -
2 -0.02 
7 0.42 
0 0.00 

m 1.845 m 2
1 -2.607 -

ural 
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m 2.050 m
0.12 

050 m
1.889
.021 
.072 
0.00 
0.14 
0.04 
2.742
.007 
.545 
0.03 
1.05 
0.01 
4.191
.014 
.619 
0.00 
1.19 
0.03 

.050 m
-2.539
0.001 
-0.008
0.00 
0.02 
0.00 

28.101
0.012 
-0.017
-0.03 
0.03 
0.00 

16.082
0.004 
-0.246
-0.02 
0.47 
0.00 

.050 m
-2.542
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Barra H

    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N15/N16 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N17/N18 Pe
    
    
    
    
    
  CM

Hipótesis Esfu

V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 

 

E

uerzo
0.000 m

Vy 0.030 
Vz 0.005 
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.01 
N -28.160
Vy 0.471 
Vz 0.057 
Mt 0.00 
My 0.01 
Mz 0.08 
N -15.412
Vy 0.031 
Vz 0.086 
Mt 0.00 
My 0.01 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -3.043
Vy 0.001 
Vz -0.040
Mt 0.00 
My -0.01 
Mz 0.00 
N -25.732
Vy 0.013 
Vz -0.542
Mt 0.03 
My -0.07 
Mz 0.02 
N -13.147
Vy 0.000 
Vz -0.525
Mt 0.01 
My -0.07 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -1.835
Vy 0.017 
Vz 0.019 
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N 0.946 

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
0.030 0
0.005 0
0.00 0
0.00 0
0.00 -0

0 -28.160 -28
0.471 0
0.057 0
0.00 0
0.00 -0
-0.01 -0

2 -15.412 -15
0.031 0
0.086 0
0.00 0
-0.01 -0
0.00 -0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -2.978 -2

0.001 0
 -0.040 -0

0.00 0
0.00 0
0.00 0

2 -25.732 -25
0.013 0

 -0.542 -0
0.03 0
0.04 0
0.02 0

7 -13.147 -13
0.000 0

 -0.525 -0
0.01 0
0.04 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -1.771 -1

0.017 0
0.019 0
0.00 0
0.00 -0
0.00 0
0.946 0

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
.030 0.030
.005 0.005
0.00 0.00
0.00 0.00
0.01 -0.02
8.160 -28.16
.471 0.471
.057 0.057
0.00 0.00
0.02 -0.04
0.11 -0.30
5.412 -15.41
.031 0.031
.086 0.086
0.00 0.00
0.02 -0.06
0.01 -0.02

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
2.914 -2.785
.001 0.001

0.040 -0.040
0.00 0.00
0.01 0.03
0.00 0.00
5.732 -25.73
.013 0.013

0.542 -0.542
0.03 0.03
0.15 0.38
0.02 0.01
3.147 -13.14
.000 0.000

0.525 -0.525
0.01 0.01
0.15 0.36
0.00 0.00

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
1.706 -1.577
.017 0.017
.019 0.019
0.00 0.00
0.01 -0.01
0.00 -0.01
.946 0.946

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
0 0.030 0
5 0.005 0

0.00 
0.00 -

 -0.03 -
0 -28.160 -2

1 0.471 0
7 0.057 0

0.00 
 -0.05 -
 -0.40 -
2 -15.412 -1

1 0.031 0
6 0.086 0

0.00 
 -0.08 -
 -0.03 -

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
5 -2.721 -2
1 0.001 0
0 -0.040 -0

0.00 
0.04 
0.00 

2 -25.732 -2
3 0.013 0
2 -0.542 -0

0.03 
0.49 
0.01 

7 -13.147 -1
0 0.000 0
5 -0.525 -0

0.01 
0.47 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
7 -1.513 -
7 0.017 0
9 0.019 0

0.00 
 -0.02 -
 -0.01 -

6 0.946 0

 Cálc

arra 
230 m 1.640 
0.030 0.030
0.005 0.005
0.00 0.00
-0.01 -0.01
-0.03 -0.04
28.160 -28.16
0.471 0.471
0.057 0.057
0.00 0.00
-0.06 -0.09
-0.49 -0.69
15.412 -15.41
0.031 0.031
0.086 0.086
0.00 0.00
-0.10 -0.13
-0.03 -0.04

arra 
230 m 1.640 
2.656 -2.52
0.001 0.001
0.040 -0.04
0.00 0.00
0.04 0.06
0.00 0.00

25.732 -25.73
0.013 0.013
0.542 -0.54
0.03 0.03
0.60 0.82
0.01 0.00

13.147 -13.14
0.000 0.000
0.525 -0.52
0.01 0.01
0.58 0.80
0.00 0.00

arra 
230 m 1.640 
1.449 -1.32
0.017 0.017
0.019 0.019
0.00 0.00
-0.02 -0.03
-0.02 -0.02
0.946 0.946

culo Estructu

m 1.845 m 2
0 0.030 
5 0.005 
0 0.00 
1 -0.01 
4 -0.05 
60 -28.160 -2
1 0.471 
7 0.057 
0 0.00 
9 -0.10 
9 -0.78 
12 -15.412 -1
1 0.031 
6 0.086 
0 0.00 
3 -0.15 
4 -0.05 

m 1.845 m 2
8 -2.463 -
1 0.001 
0 -0.040 -

0 0.00 
6 0.07 
0 0.00 
32 -25.732 -2
3 0.013 
2 -0.542 -

3 0.03 
2 0.93 
0 0.00 
47 -13.147 -1
0 0.000 
5 -0.525 -
 0.01 

0 0.90 
0 0.00 

m 1.845 m 2
0 -1.255 -
7 0.017 
9 0.019 
0 0.00 
3 -0.03 
2 -0.03 
6 0.946 

ural 
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.050 m
0.030 
0.005 
0.00 
-0.01 
-0.06 
28.160
0.471 
0.057 
0.00 
-0.11 
-0.88 
15.412
0.031 
0.086 
0.00 
-0.17 
-0.06 

.050 m
-2.399
0.001 
-0.040
0.00 
0.08 
0.00 

25.732
0.013 
-0.542
0.03 
1.04 
0.00 

13.147
0.000 
-0.525
0.01 
1.01 
0.00 

.050 m
-1.191
0.017 
0.019 
0.00 
-0.04 
-0.03 
0.946 
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Barra H
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Hipótesis Esfu

V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 

 

E

uerzo
0.000 m

Vy -0.002
Vz -0.228
Mt -0.01 
My -0.03 
Mz 0.00 
N -10.953
Vy 0.038 
Vz 0.826 
Mt 0.03 
My 0.10 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -2.810
Vy 0.000 
Vz 0.118 
Mt 0.00 
My 0.01 
Mz 0.00 
N -20.975
Vy -0.002
Vz 1.980 
Mt -0.02 
My 0.25 
Mz -0.01 
N -17.164
Vy 0.002 
Vz -0.390
Mt -0.01 
My -0.05 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -3.323
Vy -0.004
Vz 0.000 
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N -30.139
Vy -0.057
Vz -0.051
Mt 0.00 
My -0.01 
Mz 0.01 
N -13.394

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -0.002 -0
 -0.228 -0

-0.01 -0
0.02 0
0.00 0

3 -10.953 -10
0.038 0
0.826 0
0.03 0
-0.07 -0
0.00 -0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -2.746 -2

0.000 0
0.118 0
0.00 0
-0.01 -0
0.00 0

5 -20.975 -20
 -0.002 -0

1.980 1
-0.02 -0
-0.16 -0
-0.01 -0

4 -17.164 -17
0.002 0

 -0.390 -0
-0.01 -0
0.03 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -3.258 -3
 -0.004 -0

0.000 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0

9 -30.139 -30
 -0.057 -0
 -0.051 -0

0.00 0
0.00 0
0.02 0

4 -13.394 -13

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
0.002 -0.002
0.228 -0.228
0.01 -0.01
0.06 0.16
0.00 0.00
0.953 -10.95
.038 0.038
.826 0.826
0.03 0.03
0.24 -0.57
0.01 -0.03

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
2.681 -2.552
.000 0.000
.118 0.118
0.00 0.00
0.03 -0.08
0.00 0.00
0.975 -20.97
0.002 -0.002
.980 1.980
0.02 -0.02
0.57 -1.38
0.01 -0.01
7.164 -17.16
.002 0.002

0.390 -0.390
0.01 -0.01
0.11 0.27
0.00 0.00

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
3.194 -3.065
0.004 -0.004
.000 0.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.139 -30.13
0.057 -0.057
0.051 -0.051
0.00 0.00
0.01 0.03
0.03 0.05
3.394 -13.39

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
2 -0.002 -0
8 -0.228 -0
 -0.01 -

0.20 
0.00 

3 -10.953 -1
8 0.038 0
6 0.826 0

0.03 
 -0.74 -
 -0.03 -

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
2 -2.488 -2
0 0.000 0
8 0.118 0

0.00 
 -0.11 -

0.00 
5 -20.975 -2
2 -0.002 -0
0 1.980 1
 -0.02 -
 -1.78 -
 0.00 
4 -17.164 -1

2 0.002 0
0 -0.390 -0
 -0.01 -

0.35 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
5 -3.000 -2
4 -0.004 -0
0 0.000 0

0.00 
0.00 
0.00 

9 -30.139 -3
7 -0.057 -0
1 -0.051 -0

0.00 
0.04 
0.07 

4 -13.394 -1

 Cálc

arra 
230 m 1.640 
0.002 -0.00
0.228 -0.22
-0.01 -0.01
0.25 0.35
0.00 0.00

10.953 -10.95
0.038 0.038
0.826 0.826
0.03 0.03
-0.91 -1.25
-0.04 -0.06

arra 
230 m 1.640 
2.424 -2.29
0.000 0.000
0.118 0.118
0.00 0.00
-0.13 -0.18
0.00 0.00

20.975 -20.97
0.002 -0.00
1.980 1.980
-0.02 -0.02
-2.19 -3.00
0.00 0.00

17.164 -17.16
0.002 0.002
0.390 -0.39
-0.01 -0.01
0.43 0.59
0.00 0.00

arra 
230 m 1.640 
2.936 -2.80
0.004 -0.00
0.000 0.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.01

30.139 -30.13
0.057 -0.05
0.051 -0.05
0.00 0.00
0.06 0.08
0.08 0.10

13.394 -13.39

culo Estructu

m 1.845 m 2
2 -0.002 -
8 -0.228 -
1 -0.01 
5 0.39 
0 0.00 
53 -10.953 -1
8 0.038 
6 0.826 
3 0.03 
5 -1.42 
6 -0.06 

m 1.845 m 2
5 -2.230 -
0 0.000 
8 0.118 
0 0.00 
8 -0.20 
0 0.00 
75 -20.975 -2
2 -0.002 -
0 1.980 
2 -0.02 
0 -3.41 
0 0.00 
64 -17.164 -1
2 0.002 
0 -0.390 -
1 -0.01 
9 0.67 
0 0.00 

m 1.845 m 2
7 -2.743 -
4 -0.004 -
0 0.000 
0 0.00 
0 0.00 
 0.01 

39 -30.139 -3
7 -0.057 -
1 -0.051 -

0 0.00 
8 0.09 
0 0.11 
94 -13.394 -1

ural 
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.050 m
-0.002
-0.228
-0.01 
0.44 
0.00 

10.953
0.038 
0.826 
0.03 
-1.59 
-0.07 

.050 m
-2.166
0.000 
0.118 
0.00 
-0.23 
0.00 

20.975
-0.002
1.980 
-0.02 
-3.81 
0.00 

17.164
0.002 
-0.390
-0.01 
0.75 
0.00 

.050 m
-2.678
-0.004
0.000 
0.00 
0.00 
0.01 

30.139
-0.057
-0.051
0.00 
0.10 
0.12 

13.394
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Barra H

N23/N24 Pe
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Barra H

N25/N26 Pe
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Hipótesis Esfu

V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

Vy 0.009 
Vz 0.129 
Mt 0.00 
My 0.02 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -3.194
Vy 0.000 
Vz -0.104
Mt 0.00 
My -0.01 
Mz 0.00 
N -25.909
Vy -0.004
Vz -1.358
Mt 0.02 
My -0.17 
Mz -0.01 
N -10.802
Vy 0.000 
Vz -0.619
Mt 0.01 
My -0.08 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -2.197
Vy 0.001 
Vz -0.083
Mt -0.01 
My -0.01 
Mz 0.00 
N -11.289
Vy 0.003 
Vz -0.663
Mt -0.01 
My -0.08 
Mz 0.00 
N -5.219
Vy 0.001 
Vz -0.283
Mt 0.00 
My -0.04 
Mz 0.00 

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
0.009 0
0.129 0
0.00 0
-0.01 -0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -3.130 -3

0.000 0
 -0.104 -0

0.00 0
0.01 0
0.00 0

9 -25.909 -25
 -0.004 -0
 -1.358 -1

0.02 0
0.11 0
-0.01 -0

2 -10.802 -10
0.000 0

 -0.619 -0
0.01 0
0.05 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -2.132 -2

0.001 0
 -0.083 -0

-0.01 -0
0.01 0
0.00 0

9 -11.289 -1
0.003 0

 -0.663 -0
-0.01 -0
0.05 0
0.00 0

 -5.219 -5
0.001 0

 -0.283 -0
0.00 0
0.02 0
0.00 0

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
.009 0.009
.129 0.129
0.00 0.00
0.04 -0.09
0.00 0.00

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
3.066 -2.937
.000 0.000

0.104 -0.104
0.00 0.00
0.03 0.07
0.00 0.00
5.909 -25.90
0.004 -0.004
1.358 -1.358
0.02 0.02
0.39 0.94
0.01 0.00
0.802 -10.80
.000 0.000

0.619 -0.619
0.01 0.01
0.18 0.43
0.00 0.00

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
2.068 -1.939
.001 0.001

0.083 -0.083
0.01 -0.01
0.02 0.06
0.00 0.00
1.289 -11.28
.003 0.003

0.663 -0.663
0.01 -0.01
0.19 0.46
0.00 0.00
5.219 -5.219
.001 0.001

0.283 -0.283
0.00 0.00
0.08 0.20
0.00 0.00

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
9 0.009 0
9 0.129 0

0.00 
 -0.12 -

-0.01 -

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
7 -2.872 -2
0 0.000 0
4 -0.104 -0

0.00 
0.09 
0.00 

9 -25.909 -2
4 -0.004 -0
8 -1.358 -

0.02 
1.22 
0.00 

2 -10.802 -1
0 0.000 0
9 -0.619 -0

0.01 
0.56 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
9 -1.875 -
1 0.001 0
3 -0.083 -0
 -0.01 -

0.07 
0.00 

9 -11.289 -1
3 0.003 0
3 -0.663 -0
 -0.01 -

0.60 
0.00 

9 -5.219 -5
1 0.001 0
3 -0.283 -0

0.00 
0.25 
0.00 

 Cálc

arra 
230 m 1.640 
0.009 0.009
0.129 0.129
0.00 0.00
-0.14 -0.20
-0.01 -0.01

arra 
230 m 1.640 
2.808 -2.67
0.000 0.000
0.104 -0.10
0.00 0.00
0.12 0.16
0.00 0.00

25.909 -25.90
0.004 -0.00
1.358 -1.35
0.02 0.02
1.50 2.06
0.00 0.00

10.802 -10.80
0.000 0.000
0.619 -0.61
0.01 0.01
0.68 0.94
0.00 0.00

arra 
230 m 1.640 
1.810 -1.68
0.001 0.001
0.083 -0.08
-0.01 -0.01
0.09 0.13
0.00 0.00

11.289 -11.28
0.003 0.003
0.663 -0.66
-0.01 -0.01
0.73 1.00
0.00 0.00
5.219 -5.21
0.001 0.001
0.283 -0.28
0.00 0.00
0.31 0.43
0.00 0.00

culo Estructu

m 1.845 m 2
9 0.009 
9 0.129 
0 0.00 
0 -0.22 
1 -0.01 

m 1.845 m 2
9 -2.615 -
0 0.000 
4 -0.104 -

0 0.00 
6 0.18 
0 0.00 
09 -25.909 -2
4 -0.004 -
8 -1.358 -

2 0.02 
6 2.34 
0 0.00 
02 -10.802 -1
0 0.000 
9 -0.619 -
 0.01 

4 1.06 
0 0.00 

m 1.845 m 2
1 -1.617 -
1 0.001 
3 -0.083 -
1 -0.01 
3 0.14 
0 0.00 
89 -11.289 -1
3 0.003 
3 -0.663 -
1 -0.01 
0 1.14 
0 0.00 
9 -5.219 -
1 0.001 
3 -0.283 -

0 0.00 
3 0.49 
0 0.00 

ural 
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.050 m
0.009 
0.129 
0.00 
-0.25 
-0.01 

.050 m
-2.550
0.000 
-0.104
0.00 
0.20 
0.00 

25.909
-0.004
-1.358
0.02 
2.61 
0.00 

10.802
0.000 
-0.619
0.01 
1.19 
0.00 

.050 m
-1.553
0.001 
-0.083
-0.01 
0.16 
0.00 

11.289
0.003 
-0.663
-0.01 
1.28 
0.00 

-5.219
0.001 
-0.283
0.00 
0.54 
0.00 
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Barra H

N27/N28 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N41/N48 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N48/N49 Pe
    
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

N -2.466
Vy 0.044 
Vz 0.012 
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.01 
N -16.611
Vy 0.684 
Vz 0.084 
Mt 0.00 
My 0.01 
Mz 0.12 
N -6.740
Vy 0.040 
Vz 0.058 
Mt 0.00 
My 0.01 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.007
Vy 0.000 
Vz -0.449
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N -0.050
Vy 0.005 
Vz -6.929
Mt 0.00 
My -0.02 
Mz 0.01 
N -0.024
Vy 0.001 
Vz -0.316
Mt 0.00 
My -0.01 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -0.011
Vy -0.001
Vz -0.495
Mt 0.00 
My -0.36 
Mz 0.00 

sfuerzos en 

m 0.205 m 0.4
 -2.401 -2

0.044 0
0.012 0
0.00 0
0.00 0
0.00 -0

1 -16.611 -16
0.684 0
0.084 0
0.00 0
-0.01 -0
-0.03 -0

 -6.740 -6
0.040 0
0.058 0
0.00 0
0.00 -0
0.00 -0

sfuerzos en 

m 0.521 m 1.0
 -0.007 -0

0.000 0
 -0.316 -0

0.00 0
0.20 0
0.00 0

 -0.050 -0
0.005 0

 -4.846 -2
0.00 0
3.05 5
0.01 0

 -0.024 -0
0.001 0

 -0.247 -0
0.00 0
0.14 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.437 m 0.8
 -0.011 -0
 -0.001 -0
 -0.383 -0

0.00 0
-0.17 -0
0.00 0

barras, por h
Posic

410 m 0.820 m
2.337 -2.208
.044 0.044
.012 0.012
0.00 0.00
0.00 -0.01
0.01 -0.03
6.611 -16.61
.684 0.684
.084 0.084
0.00 0.00
0.02 -0.06
0.17 -0.45
6.740 -6.740
.040 0.040
.058 0.058
0.00 0.00
0.02 -0.04
0.01 -0.02

barras, por h
Posic

042 m 1.562 m
0.007 -0.007
.000 0.000

0.182 -0.048
0.00 0.00
0.33 0.39
0.00 0.00
0.050 -0.050
.005 0.005

2.763 -0.679
0.00 0.00
5.03 5.92
0.01 0.01
0.024 -0.024
.001 0.001

0.179 -0.110
0.00 0.00
0.25 0.33
0.00 0.00

barras, por h
Posic

873 m 1.310 m
0.011 -0.011
0.001 -0.001
0.271 -0.158
0.00 0.00
0.03 0.07
0.00 0.00

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.025 m 1.
8 -2.144 -2
4 0.044 0
2 0.012 0

0.00 
 -0.01 -
 -0.04 -
1 -16.611 -1

4 0.684 0
4 0.084 0

0.00 
 -0.08 -
 -0.59 -
0 -6.740 -6
0 0.040 0
8 0.058 0

0.00 
 -0.05 -
 -0.03 -

hipótesis 
ciones en la b
m 2.083 m 2.
7 -0.007 -0
0 0.000 0
8 0.086 0

0.00 
0.38 
0.00 

0 -0.050 -0
5 0.005 0
9 1.404 3

0.00 
5.74 4
0.00 

4 -0.024 -0
1 0.001 0
0 -0.042 0

0.00 
0.37 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.747 m 2.
1 -0.011 -0
1 -0.001 -0
8 -0.046 0

0.00 
0.11 
0.00 

 Cálc

arra 
230 m 1.640 
2.079 -1.95
0.044 0.044
0.012 0.012
0.00 0.00
-0.01 -0.02
-0.05 -0.06
16.611 -16.61
0.684 0.684
0.084 0.084
0.00 0.00
-0.09 -0.13
-0.73 -1.01
6.740 -6.74
0.040 0.040
0.058 0.058
0.00 0.00
-0.06 -0.09
-0.04 -0.06

arra 
604 m 3.125 
0.007 -0.00
0.000 0.000
0.220 0.354
0.00 0.00
0.30 0.15
0.00 0.00
0.050 -0.05
0.005 0.005
3.487 5.570
0.00 0.00
4.46 2.10
0.00 0.00
0.024 -0.02
0.001 0.001
0.027 0.095
0.00 0.00
0.37 0.34
0.00 0.00

arra 
184 m 2.620 
0.011 -0.01
0.001 -0.00
0.066 0.179
0.00 0.00
0.11 0.05
0.00 0.00

culo Estructu

m 1.845 m 2
0 -1.886 -
4 0.044 
2 0.012 
0 0.00 
2 -0.02 
6 -0.07 
11 -16.611 -1
4 0.684 
4 0.084 
0 0.00 
3 -0.14 
1 -1.15 
0 -6.740 -
0 0.040 
8 0.058 
0 0.00 
9 -0.10 
6 -0.07 

m 3.646 m 4
7 -0.007 -
0 0.000 
4 0.488 
0 0.00 
5 -0.07 
0 0.00 
0 -0.050 -
5 0.005 
0 7.653 
0 0.00 
0 -1.34 
0 -0.01 
4 -0.024 -
1 0.001 
5 0.164 
0 0.00 
4 0.27 
0 0.00 

m 3.057 m 3
1 -0.011 -
1 -0.001 -
9 0.291 
0 0.00 
5 -0.05 
0 0.00 

ural 
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.050 m
-1.822
0.044 
0.012 
0.00 
-0.02 
-0.08 
16.611
0.684 
0.084 
0.00 
-0.16 
-1.29 
-6.740
0.040 
0.058 
0.00 
-0.11 
-0.07 

.166 m
-0.007
0.000 
0.622 
0.00 
-0.36 
0.00 

-0.050
0.005 
9.736 
0.00 
-5.87 
-0.01 
-0.024
0.001 
0.232 
0.00 
0.17 
0.00 

.494 m
-0.011
-0.001
0.403 
0.00 
-0.20 
0.00 
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Barra H

  CM
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Barra H

N49/N40 Pe
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Barra H

N47/N51 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

N -0.106
Vy -0.010
Vz -7.740
Mt 0.00 
My -5.88 
Mz -0.02 
N -0.048
Vy -0.007
Vz -0.227
Mt 0.00 
My 0.16 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.011
Vy 0.001 
Vz -0.484
Mt 0.00 
My -0.20 
Mz 0.00 
N -0.098
Vy 0.007 
Vz -7.570
Mt 0.00 
My -3.25 
Mz 0.02 
N -0.040
Vy 0.002 
Vz -0.082
Mt 0.00 
My 0.28 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.009
Vy 0.000 
Vz -0.372
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N -0.115
Vy -0.008
Vz -5.752
Mt 0.00 
My -0.03 
Mz -0.01 

sfuerzos en 

m 0.437 m 0.8
 -0.106 -0
 -0.010 -0
 -5.993 -4

0.00 0
-2.88 -0
-0.02 -0

 -0.048 -0
 -0.007 -0
 -0.179 -0

0.00 0
0.25 0
-0.01 -0

sfuerzos en 

m 0.412 m 0.8
 -0.011 -0

0.001 0
 -0.378 -0

0.00 0
-0.02 0
0.00 0

 -0.098 -0
0.007 0

 -5.922 -4
0.00 0
-0.47 1
0.02 0

 -0.040 -0
0.002 0

 -0.039 0
0.00 0
0.31 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.412 m 0.8
 -0.009 -0

0.000 0
 -0.266 -0

0.00 0
0.13 0
0.00 0

 -0.115 -0
 -0.008 -0
 -4.104 -2

0.00 0
2.00 3
0.00 0

barras, por h
Posic

873 m 1.310 m
0.106 -0.106
0.010 -0.010
4.246 -2.499
0.00 0.00
0.64 0.83
0.02 -0.01
0.048 -0.048
0.007 -0.007
0.131 -0.083
0.00 0.00
0.32 0.37
0.01 0.00

barras, por h
Posic

824 m 1.236 m
0.011 -0.011
.001 0.001

0.272 -0.166
0.00 0.00
0.11 0.20
0.00 0.00
0.098 -0.098
.007 0.007

4.274 -2.626
0.00 0.00
1.63 3.05
0.01 0.01
0.040 -0.040
.002 0.002
.003 0.046
0.00 0.00
0.32 0.31
0.00 0.00

barras, por h
Posic

824 m 1.236 m
0.009 -0.009
.000 0.000

0.160 -0.054
0.00 0.00
0.22 0.26
0.00 0.00
0.115 -0.115
0.008 -0.008
2.456 -0.808
0.00 0.00
3.35 4.03
0.00 0.00

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.747 m 2.
6 -0.106 -0
0 -0.010 -0
9 -0.752 0

0.00 
1.54 

 -0.01 
8 -0.048 -0
7 -0.007 -0
3 -0.035 0

0.00 
0.39 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.648 m 2.
1 -0.011 -0
1 0.001 0
6 -0.061 0

0.00 
0.25 
0.00 

8 -0.098 -0
7 0.007 0
6 -0.979 0

0.00 
3.80 
0.01 

0 -0.040 -0
2 0.002 0
6 0.089 0

0.00 
0.28 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.648 m 2.
9 -0.009 -0
0 0.000 0
4 0.052 0

0.00 
0.26 
0.00 

5 -0.115 -0
8 -0.008 -0
8 0.840 2

0.00 
4.02 
0.01 

 Cálc

arra 
184 m 2.620 
0.106 -0.10
0.010 -0.01
0.994 2.741
0.00 0.00
1.49 0.67
0.00 0.00
0.048 -0.04
0.007 -0.00
0.014 0.062
0.00 0.00
0.40 0.38
0.00 0.00

arra 
060 m 2.472 
0.011 -0.01
0.001 0.001
0.045 0.151
0.00 0.00
0.25 0.21
0.00 0.00
0.098 -0.09
0.007 0.007
0.669 2.317
0.00 0.00
3.86 3.24
0.00 0.00
0.040 -0.04
0.002 0.002
0.132 0.175
0.00 0.00
0.23 0.17
0.00 0.00

arra 
060 m 2.472 
0.009 -0.00
0.000 0.000
0.158 0.264
0.00 0.00
0.22 0.13
0.00 0.00
0.115 -0.11
0.008 -0.00
2.487 4.135
0.00 0.00
3.34 1.97
0.01 0.01

culo Estructu

m 3.057 m 3
6 -0.106 -
0 -0.010 -
1 4.488 
0 0.00 
7 -0.91 
0 0.01 
8 -0.048 -
7 -0.007 -
2 0.110 
0 0.00 
8 0.34 
0 0.01 

m 2.884 m 3
1 -0.011 -
1 0.001 
1 0.257 
0 0.00 
 0.13 

0 0.00 
8 -0.098 -
7 0.007 
7 3.965 
0 0.00 
4 1.95 
0 0.00 
0 -0.040 -
2 0.002 
5 0.218 
0 0.00 
7 0.09 
0 0.00 

m 2.884 m 3
9 -0.009 -
0 0.000 
4 0.370 
0 0.00 
3 0.00 
0 0.00 
5 -0.115 -
8 -0.008 -
5 5.783 
0 0.00 
7 -0.07 
 0.02 

ural 
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.494 m
-0.106
-0.010
6.235 
0.00 
-3.25 
0.01 

-0.048
-0.007
0.158 
0.00 
0.28 
0.01 

.296 m
-0.011
0.001 
0.363 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.098
0.007 
5.613 
0.00 
-0.02 
-0.01 
-0.040
0.002 
0.261 
0.00 
-0.01 
0.00 

.296 m
-0.009
0.000 
0.476 
0.00 
-0.17 
0.00 

-0.115
-0.008
7.431 
0.00 
-2.79 
0.02 
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Barra H
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Barra H

N51/N50 Pe
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Barra H

N50/N46 Pe
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Hipótesis Esfu

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

N -0.040
Vy 0.000 
Vz -0.626
Mt 0.00 
My -0.01 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -0.010
Vy 0.001 
Vz -0.390
Mt 0.00 
My -0.17 
Mz 0.00 
N -0.119
Vy 0.009 
Vz -6.038
Mt 0.00 
My -2.79 
Mz 0.01 
N -0.046
Vy 0.008 
Vz -0.725
Mt 0.00 
My -0.24 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.005
Vy 0.000 
Vz -0.626
Mt 0.00 
My -0.38 
Mz 0.00 
N -0.065
Vy -0.003
Vz -9.791
Mt 0.00 
My -6.10 
Mz 0.00 
N -0.020
Vy -0.001
Vz -1.210
Mt 0.00 
My -0.43 
Mz 0.00 

sfuerzos en 

m 0.412 m 0.8
 -0.040 -0

0.000 0
 -0.452 -0

0.00 0
0.21 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.437 m 0.8
 -0.010 -0

0.001 0
 -0.278 -0

0.00 0
-0.03 0
0.00 0

 -0.119 -0
0.009 0

 -4.291 -2
0.00 0
-0.54 0
0.01 0

 -0.046 -0
0.008 0

 -0.530 -0
0.00 0
0.04 0
0.01 0

sfuerzos en 

m 0.521 m 1.0
 -0.005 -0

0.000 0
 -0.492 -0

0.00 0
-0.09 0
0.00 0

 -0.065 -0
 -0.003 -0
 -7.708 -5

0.00 0
-1.54 1
0.00 0

 -0.020 -0
 -0.001 -0
 -0.933 -0

0.00 0
0.13 0
0.00 0

barras, por h
Posic

824 m 1.236 m
0.040 -0.040
.000 0.000

0.278 -0.105
0.00 0.00
0.36 0.44
0.00 0.00

barras, por h
Posic

873 m 1.310 m
0.010 -0.010
.001 0.001

0.165 -0.053
0.00 0.00
0.07 0.12
0.00 0.00
0.119 -0.119
.009 0.009

2.545 -0.798
0.00 0.00
0.96 1.68
0.00 0.00
0.046 -0.046
.008 0.008

0.335 -0.140
0.00 0.00
0.23 0.33
0.00 0.00

barras, por h
Posic

042 m 1.562 m
0.005 -0.005
.000 0.000

0.358 -0.224
0.00 0.00
0.13 0.29
0.00 0.00
0.065 -0.065
0.003 -0.003
5.625 -3.542
0.00 0.00
1.93 4.32
0.00 0.00
0.020 -0.020
0.001 -0.001
0.655 -0.378
0.00 0.00
0.55 0.82
0.00 0.00

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.648 m 2.
0 -0.040 -0
0 0.000 0
5 0.069 0

0.00 
0.45 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.747 m 2.
0 -0.010 -0
1 0.001 0
3 0.059 0

0.00 
0.12 
0.00 

9 -0.119 -0
9 0.009 0
8 0.949 2

0.00 
1.65 
-0.01 -

6 -0.046 -0
8 0.008 0
0 0.055 0

0.00 
0.35 
0.00 -

hipótesis 
ciones en la b
m 2.083 m 2.
5 -0.005 -0
0 0.000 0
4 -0.091 0

0.00 
0.37 
0.00 

5 -0.065 -0
3 -0.003 -0
2 -1.459 0

0.00 
5.62 
0.00 

0 -0.020 -0
1 -0.001 -0
8 -0.101 0

0.00 
0.94 
0.00 

 Cálc

arra 
060 m 2.472 
0.040 -0.04
0.000 0.000
0.243 0.416
0.00 0.00
0.39 0.25
0.00 0.00

arra 
184 m 2.620 
0.010 -0.01
0.001 0.001
0.172 0.284
0.00 0.00
0.07 -0.03
0.00 0.00
0.119 -0.11
0.009 0.009
2.696 4.443
0.00 0.00
0.86 -0.70
-0.01 -0.01
0.046 -0.04
0.008 0.008
0.250 0.445
0.00 0.00
0.28 0.13
-0.01 -0.01

arra 
604 m 3.125 
0.005 -0.00
0.000 0.000
0.043 0.177
0.00 0.00
0.38 0.32
0.00 0.00
0.065 -0.06
0.003 -0.00
0.625 2.708
0.00 0.00
5.83 4.97
0.00 0.00
0.020 -0.02
0.001 -0.00
0.177 0.454
0.00 0.00
0.92 0.76
0.00 0.00

culo Estructu

m 2.884 m 3
0 -0.040 -
0 0.000 
6 0.590 
0 0.00 
5 0.04 
0 0.00 

m 3.057 m 3
0 -0.010 -
1 0.001 
4 0.396 
0 0.00 
3 -0.18 
0 0.00 
9 -0.119 -
9 0.009 
3 6.190 
0 0.00 
0 -3.02 
1 -0.02 
6 -0.046 -
8 0.008 
5 0.640 
0 0.00 
3 -0.11 
1 -0.01 

m 3.646 m 4
5 -0.005 -
0 0.000 
7 0.311 
0 0.00 
2 0.20 
0 0.00 
5 -0.065 -
3 -0.003 -
8 4.791 
0 0.00 
7 3.01 
0 0.01 
0 -0.020 -
1 -0.001 -
4 0.732 
0 0.00 
6 0.45 
0 0.00 

ural 

Página 

.296 m
-0.040
0.000 
0.764 
0.00 
-0.24 
0.00 

.494 m
-0.010
0.001 
0.509 
0.00 
-0.38 
0.00 

-0.119
0.009 
7.936 
0.00 
-6.11 
-0.02 
-0.046
0.008 
0.835 
0.00 
-0.43 
-0.02 

.166 m
-0.005
0.000 
0.445 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.065
-0.003
6.874 
0.00 
-0.02 
0.01 

-0.020
-0.001
1.009 
0.00 
-0.01 
0.00 
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Barra H

N36/N37 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N37/N38 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N38/N39 Pe
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

N 0.023 
Vy 0.000 
Vz -0.453
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N -0.128
Vy -0.018
Vz -6.985
Mt 0.00 
My -0.03 
Mz -0.05 
N 0.065 
Vy -0.003
Vz -0.724
Mt 0.00 
My 0.01 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N 0.023 
Vy 0.002 
Vz -0.480
Mt 0.00 
My -0.43 
Mz 0.00 
N 0.057 
Vy 0.029 
Vz -7.768
Mt 0.00 
My -7.07 
Mz 0.06 
N 0.080 
Vy 0.008 
Vz -0.720
Mt 0.00 
My -0.83 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N 0.022 
Vy -0.001
Vz -0.551
Mt 0.00 
My -0.38 

sfuerzos en 

m 0.539 m 1.0
0.023 0
0.000 0

 -0.314 -0
0.00 0
0.21 0
0.00 0

 -0.128 -0
 -0.018 -0
 -4.828 -2

0.00 0
3.15 5
-0.04 -0
0.065 0

 -0.003 -0
 -0.494 -0

0.00 0
0.34 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.452 m 0.9
0.023 0
0.002 0

 -0.364 -0
0.00 0
-0.24 -0
0.00 0
0.057 0
0.029 0

 -5.960 -4
0.00 0
-3.96 -
0.05 0
0.080 0
0.008 0

 -0.558 -0
0.00 0
-0.54 -0
0.01 0

sfuerzos en 

m 0.426 m 0.8
0.022 0

 -0.001 -0
 -0.442 -0

0.00 0
-0.17 0

barras, por h
Posic

078 m 1.617 m
.023 0.023
.000 0.000

0.176 -0.037
0.00 0.00
0.34 0.40
0.00 0.00
0.128 -0.128
0.018 -0.018
2.672 -0.516
0.00 0.00
5.17 6.03
0.03 -0.02
.065 0.065

0.003 -0.003
0.264 -0.035
0.00 0.00
0.55 0.63
0.00 0.00

barras, por h
Posic

904 m 1.356 m
.023 0.023
.002 0.002

0.247 -0.131
0.00 0.00
0.11 -0.02
0.00 0.00
.057 0.057
.029 0.029

4.152 -2.344
0.00 0.00
1.68 -0.21
0.04 0.02
.080 0.080
.008 0.008

0.397 -0.235
0.00 0.00
0.32 -0.18
0.01 0.00

barras, por h
Posic

853 m 1.279 m
.022 0.022

0.001 -0.001
0.332 -0.222
0.00 0.00
0.00 0.12

 

hipótesis 
ciones en la b
m 2.156 m 2.
3 0.023 0
0 0.000 0
7 0.102 0

0.00 
0.38 
0.00 

8 -0.128 -0
8 -0.018 -0
6 1.640 3

0.00 
5.73 4

 -0.01 
5 0.065 0
3 -0.003 -0
5 0.195 0

0.00 
0.58 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.808 m 2.
3 0.023 0
2 0.002 0
1 -0.015 0

0.00 
 0.01 -

0.00 
7 0.057 0
9 0.029 0
4 -0.536 1

0.00 
 0.44 

0.01 
0 0.080 0
8 0.008 0
5 -0.074 0

0.00 
 -0.11 -

0.00 -

hipótesis 
ciones en la b
m 1.706 m 2.
2 0.022 0
1 -0.001 -0
2 -0.113 -0

0.00 
0.19 

 Cálc

arra 
695 m 3.234 
0.023 0.023
0.000 0.000
0.240 0.379
0.00 0.00
0.29 0.12
0.00 0.00
0.128 -0.12
0.018 -0.01
3.796 5.952
0.00 0.00
4.27 1.64
0.00 0.01
0.065 0.065
0.003 -0.00
0.425 0.654
0.00 0.00
0.42 0.13
0.01 0.01

arra 
260 m 2.712 
0.023 0.023
0.002 0.002
0.101 0.218
0.00 0.00
-0.01 -0.08
0.00 0.00
0.057 0.057
0.029 0.029
1.272 3.080
0.00 0.00
0.27 -0.71
0.00 -0.02
0.080 0.080
0.008 0.008
0.087 0.249
0.00 0.00
-0.11 -0.19
-0.01 -0.01

arra 
132 m 2.558 
0.022 0.022
0.001 -0.00
0.003 0.107
0.00 0.00
0.21 0.19

culo Estructu

m 3.773 m 4
3 0.023 
0 0.000 
9 0.518 
0 0.00 
2 -0.12 
0 0.00 
8 -0.128 -
8 -0.018 -
2 8.108 1
0 0.00 
4 -2.15 
 0.02 
5 0.065 
3 -0.003 -
4 0.884 
0 0.00 
3 -0.29 
 0.01 

m 3.164 m 3
3 0.023 
2 0.002 
8 0.334 
0 0.00 
8 -0.20 
0 0.00 
7 0.057 
9 0.029 
0 4.888 
0 0.00 
1 -2.51 
2 -0.03 
0 0.080 
8 0.008 
9 0.410 
0 0.00 
9 -0.34 
1 -0.01 

m 2.985 m 3
2 0.022 
1 -0.001 -
7 0.216 
0 0.00 
9 0.12 

ural 

Página 

.312 m
0.023 
0.000 
0.656 
0.00 
-0.43 
0.00 

-0.128
-0.018
10.265
0.00 
-7.10 
0.03 
0.065 
-0.003
1.114 
0.00 
-0.83 
0.01 

.616 m
0.023 
0.002 
0.450 
0.00 
-0.38 
0.00 
0.057 
0.029 
6.696 
0.00 
-5.13 
-0.04 
0.080 
0.008 
0.572 
0.00 
-0.56 
-0.02 

.411 m
0.022 
-0.001
0.326 
0.00 
0.00 
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Barra H

    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N45/N44 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N44/N42 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

M
M 1 

V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

Mz 0.00 
N -0.010
Vy 0.004 
Vz -8.329
Mt 0.00 
My -5.14 
Mz -0.01 
N 0.059 
Vy -0.006
Vz -0.743
Mt 0.00 
My -0.56 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N 0.003 
Vy 0.000 
Vz -0.325
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 
N 0.005 
Vy 0.000 
Vz -5.307
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz -0.02 
N 0.020 
Vy -0.001
Vz -0.674
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N 0.005 
Vy -0.003
Vz -0.457
Mt 0.00 
My -0.39 
Mz -0.01 
N 0.033 
Vy -0.036
Vz -6.628
Mt 0.00 
My -5.17 

sfuerzos en 

m 0.426 m 0.8
0.00 0

 -0.010 -0
0.004 0

 -6.623 -4
0.00 0
-1.95 0
-0.01 -0
0.059 0

 -0.006 -0
 -0.599 -0

0.00 0
-0.27 -0
-0.01 -0

sfuerzos en 

m 0.379 m 0.7
0.003 0
0.000 0

 -0.227 -0
0.00 0
0.11 0
0.00 0
0.005 0
0.000 0

 -3.791 -2
0.00 0
1.72 2
-0.02 -0
0.020 0

 -0.001 -0
 -0.430 -0

0.00 0
0.21 0
-0.01 -0

sfuerzos en 

m 0.452 m 0.9
0.005 0

 -0.003 -0
 -0.341 -0

0.00 0
-0.21 -0
0.00 0
0.033 0

 -0.036 -0
 -4.820 -3

0.00 0
-2.58 -0

barras, por h
Posic

853 m 1.279 m
0.00 0.00
0.010 -0.010
.004 0.004

4.918 -3.212
0.00 0.00
0.51 2.24
0.02 -0.02
.059 0.059

0.006 -0.006
0.455 -0.312
0.00 0.00
0.05 0.11
0.01 0.00

barras, por h
Posic

758 m 1.327 m
.003 0.003
.000 0.000

0.130 0.017
0.00 0.00
0.17 0.21
0.00 0.00
.005 0.005
.000 0.000

2.275 -0.001
0.00 0.00
2.87 3.52
0.02 -0.02
.020 0.020

0.001 -0.001
0.186 0.180
0.00 0.00
0.33 0.33
0.01 -0.01

barras, por h
Posic

904 m 1.356 m
.005 0.005

0.003 -0.003
0.225 -0.108
0.00 0.00
0.08 -0.01
0.00 0.00
.033 0.033

0.036 -0.036
3.012 -1.204
0.00 0.00
0.81 0.14

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.706 m 2.

0.00 
0 -0.010 -0
4 0.004 0
2 -1.506 0

0.00 
3.25 

 -0.02 -
9 0.059 0
6 -0.006 -0
2 -0.168 -0

0.00 
0.22 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.706 m 2.
3 0.003 0
0 0.000 0
7 0.114 0

0.00 
0.18 
0.00 

5 0.005 0
0 0.000 0
1 1.516 3

0.00 
3.23 

 -0.02 -
0 0.020 0
1 -0.001 -0
0 0.424 0

0.00 
0.22 

 -0.01 -

hipótesis 
ciones en la b
m 1.808 m 2.
5 0.005 0
3 -0.003 -0
8 0.008 0

0.00 
 0.02 -

0.00 
3 0.033 0
6 -0.036 -0
4 0.604 2

0.00 
0.27 -

 Cálc

arra 
132 m 2.558 
0.00 0.00
0.010 -0.01
0.004 0.004
0.199 1.905
0.00 0.00
3.52 3.08
-0.02 -0.02
0.059 0.059
0.006 -0.00
0.024 0.120
0.00 0.00
0.26 0.24
0.00 0.00

arra 
085 m 2.653 
0.003 0.003
0.000 0.000
0.211 0.358
0.00 0.00
0.12 -0.04
0.00 0.00
0.005 0.005
0.000 0.000
3.032 5.306
0.00 0.00
2.37 0.00
-0.02 -0.02
0.020 0.020
0.001 -0.00
0.667 1.033
0.00 0.00
0.01 -0.47
-0.01 0.00

arra 
260 m 2.712 
0.005 0.005
0.003 -0.00
0.124 0.241
0.00 0.00
-0.01 -0.10
0.00 0.00
0.033 0.033
0.036 -0.03
2.412 4.220
0.00 0.00
-0.41 -1.91

culo Estructu

m 2.985 m 3
0 0.00 
0 -0.010 -
4 0.004 
5 3.611 
0 0.00 
8 1.90 
2 -0.02 
9 0.059 
6 -0.006 -
0 0.263 
0 0.00 
4 0.16 
0 0.00 

m 3.032 m 3
3 0.003 
0 0.000 
8 0.455 
0 0.00 
4 -0.20 
0 0.00 
5 0.005 
0 0.000 
6 6.822 
0 0.00 
0 -2.30 
2 -0.02 
0 0.020 
1 -0.001 -
3 1.277 
0 0.00 
7 -0.91 
0 0.00 

m 3.164 m 3
5 0.005 
3 -0.003 -
1 0.357 
0 0.00 
0 -0.23 
0 0.00 
3 0.033 
6 -0.036 -
0 6.028 
0 0.00 
1 -4.22 

ural 

Página 

.411 m
0.00 

-0.010
0.004 
5.316 
0.00 
0.00 
-0.03 
0.059 
-0.006
0.407 
0.00 
0.01 
0.01 

.411 m
0.003 
0.000 
0.553 
0.00 
-0.39 
0.00 
0.005 
0.000 
8.338 
0.00 
-5.17 
-0.02 
0.020 
-0.001
1.732 
0.00 
-1.48 
0.00 

.616 m
0.005 
-0.003
0.473 
0.00 
-0.42 
0.01 
0.033 
-0.036
7.836 
0.00 
-7.36 

 

 
25 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 2913
PUERTA MONTIEL, IVAN

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00401-20R
19/10/2020

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

03
92

2-
20

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
40

1-
20

R
 d

e 
19

/1
0/

20
20

. C
S

V
 =

 T
4Y

W
K

E
D

S
F

LS
O

9N
2D

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
://

co
iia

r.
e-

vi
sa

do
.n

et



 

Barra H

    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N42/N43 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N35/N34 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

M
1 

V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

Mz -0.06 
N 0.025 
Vy -0.014
Vz -1.398
Mt 0.00 
My -1.48 
Mz -0.02 

E

uerzo
0.000 m

N -0.002
Vy 0.002 
Vz -0.652
Mt 0.00 
My -0.42 
Mz 0.01 
N -0.050
Vy 0.028 
Vz -10.331
Mt 0.00 
My -7.37 
Mz 0.06 
N -0.016
Vy 0.014 
Vz -1.961
Mt 0.00 
My -0.89 
Mz 0.03 

E

uerzo
0.000 m

N 0.000 
Vy 0.000 
Vz -0.446
Mt 0.00 
My -0.26 
Mz 0.00 
N 0.000 
Vy 0.000 
Vz -17.328
Mt 0.00 
My -10.01
Mz 0.00 
N 0.000 
Vy 0.000 
Vz 0.000 
Mt 0.00 
My 0.00 

sfuerzos en 

m 0.452 m 0.9
-0.05 -0
0.025 0

 -0.014 -0
 -1.089 -0

0.00 0
-0.92 -0
-0.02 -0

sfuerzos en 

m 0.539 m 1.0
 -0.002 -0

0.002 0
 -0.513 -0

0.00 0
-0.10 0
0.00 0

 -0.050 -0
0.028 0

1 -8.175 -6
0.00 0
-2.38 1
0.05 0

 -0.016 -0
0.014 0

 -1.522 -1
0.00 0
0.05 0
0.02 0

sfuerzos en 

m 0.433 m 0.8
0.000 0
0.000 0

 -0.334 -0
0.00 0
-0.09 0
0.00 0
0.000 0
0.000 0

8 -12.996 -8
0.00 0

 -3.44 1
0.00 0
0.000 0
0.000 0
0.000 0
0.00 0
0.00 0

barras, por h
Posic

904 m 1.356 m
0.03 -0.02
.025 0.025

0.014 -0.014
0.781 -0.473
0.00 0.00
0.49 -0.21
0.01 0.00

barras, por h
Posic

078 m 1.617 m
0.002 -0.002
.002 0.002

0.374 -0.236
0.00 0.00
0.13 0.30
0.00 0.00
0.050 -0.050
.028 0.028

6.019 -3.862
0.00 0.00
1.44 4.11
0.03 0.02
0.016 -0.016
.014 0.014

1.083 -0.645
0.00 0.00
0.75 1.21
0.02 0.01

barras, por h
Posic

866 m 1.300 m
.000 0.000
.000 0.000

0.223 -0.111
0.00 0.00
0.03 0.10
0.00 0.00
.000 0.000
.000 0.000

8.664 -4.332
0.00 0.00
1.25 4.07
0.00 0.00
.000 0.000
.000 0.000
.000 0.000
0.00 0.00
0.00 0.00

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.808 m 2.
 0.00 

5 0.025 0
4 -0.014 -0
3 -0.164 0

0.00 
 -0.07 -

0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 2.156 m 2.
2 -0.002 -0
2 0.002 0
6 -0.097 0

0.00 
0.39 
0.00 

0 -0.050 -0
8 0.028 0
2 -1.706 0

0.00 
5.61 
0.00 -

6 -0.016 -0
4 0.014 0
5 -0.206 0

0.00 
1.44 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.733 m 2.
0 0.000 0
0 0.000 0
1 0.000 0

0.00 
0.13 
0.00 

0 0.000 0
0 0.000 0
2 0.000 4

0.00 
5.00 4
0.00 

0 0.000 0
0 0.000 0
0 0.000 0

0.00 
0.00 

 Cálc

arra 
260 m 2.712 
0.02 0.03
0.025 0.025
0.014 -0.01
0.144 0.453
0.00 0.00
-0.06 -0.20
0.01 0.01

arra 
695 m 3.234 
0.002 -0.00
0.002 0.002
0.042 0.180
0.00 0.00
0.40 0.34
0.00 0.00
0.050 -0.05
0.028 0.028
0.450 2.606
0.00 0.00
5.95 5.12
-0.01 -0.03
0.016 -0.01
0.014 0.014
0.233 0.671
0.00 0.00
1.44 1.19
0.00 -0.01

arra 
166 m 2.599 
0.000 0.000
0.000 0.000
0.111 0.223
0.00 0.00
0.10 0.03
0.00 0.00
0.000 0.000
0.000 0.000
4.332 8.664
0.00 0.00
4.07 1.25
0.00 0.00
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.00 0.00
0.00 0.00

culo Estructu

m 3.164 m 3
3 0.05 
5 0.025 
4 -0.014 -
3 0.761 
0 0.00 
0 -0.47 
 0.02 

m 3.773 m 4
2 -0.002 -
2 0.002 
0 0.319 
0 0.00 
4 0.21 
0 0.00 
0 -0.050 -
8 0.028 
6 4.762 
0 0.00 
2 3.14 
3 -0.04 
6 -0.016 -
4 0.014 
1 1.110 
0 0.00 
9 0.71 
1 -0.02 

m 3.032 m 3
0 0.000 
0 0.000 
3 0.334 
0 0.00 
3 -0.09 
0 0.00 
0 0.000 
0 0.000 
4 12.996 1
0 0.00 
5 -3.44 -
0 0.00 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.00 
0 0.00 

ural 
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.616 m
0.06 
0.025 
-0.014
1.070 
0.00 
-0.89 
0.03 

.312 m
-0.002
0.002 
0.458 
0.00 
0.00 
0.00 

-0.050
0.028 
6.918 
0.00 
-0.01 
-0.06 
-0.016
0.014 
1.548 
0.00 
0.00 
-0.03 

.466 m
0.000 
0.000 
0.446 
0.00 
-0.26 
0.00 
0.000 
0.000 
17.328
0.00 

-10.01
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
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Barra H

     
  

Barra H

N52/N35 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N54/N53 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N53/N55 Pe

Hipótesis Esfu

M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 

 

E

uerzo
0.000 m

Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N 0.000 
Vy 0.000 
Vz -0.385
Mt 0.00 
My -0.19 
Mz 0.00 
N 0.000 
Vy 0.000 
Vz -14.981
Mt 0.00 
My -7.48 
Mz 0.00 
N 0.000 
Vy 0.000 
Vz 0.000 
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -0.104
Vy -0.001
Vz -0.464
Mt 0.00 
My -0.02 
Mz -0.01 
N -0.021
Vy -0.010
Vz -1.800
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz -0.05 
N -0.217
Vy -0.002
Vz -1.013
Mt 0.00 
My -0.04 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.064

sfuerzos en 

m 0.433 m 0.8
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.428 m 0.6
0.000 0
0.000 0

 -0.275 -0
0.00 0
-0.05 0
0.00 0
0.000 0
0.000 0

1 -10.701 -8
0.00 0
-1.98 0
0.00 0
0.000 0
0.000 0
0.000 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.431 m 1.0
 -0.104 -0
 -0.001 -0
 -0.353 -0

0.00 0
0.16 0
-0.01 0

 -0.021 -0
 -0.010 -0
 -1.369 -0

0.00 0
0.68 1
-0.04 -0

 -0.217 -0
 -0.002 -0
 -0.716 -0

0.00 0
0.33 0
-0.01 -0

sfuerzos en 

m 0.402 m 0.8
 -0.064 -0

barras, por h
Posic

866 m 1.300 m
0.00 0.00

barras, por h
Posic

642 m 1.070 m
.000 0.000
.000 0.000

0.220 -0.110
0.00 0.00
0.00 0.07
0.00 0.00
.000 0.000
.000 0.000

8.561 -4.280
0.00 0.00
0.08 2.82
0.00 0.00
.000 0.000
.000 0.000
.000 0.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

barras, por h
Posic

078 m 1.509 m
0.104 -0.104
0.001 -0.001
0.187 -0.076
0.00 0.00
0.33 0.39
0.00 0.00
0.021 -0.021
0.010 -0.010
0.722 -0.291
0.00 0.00
1.36 1.58
0.04 -0.03
0.217 -0.217
0.002 -0.002
0.285 -0.101
0.00 0.00
0.64 0.73
0.01 -0.01

barras, por h
Posic

804 m 1.406 m
0.064 -0.064

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.733 m 2.

0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.498 m 1.
0 0.000 0
0 0.000 0
0 0.000 0

0.00 
0.10 
0.00 

0 0.000 0
0 0.000 0
0 0.000 4

0.00 
3.74 
0.00 

0 0.000 0
0 0.000 0
0 0.000 0

0.00 
0.00 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 2.156 m 2.
4 -0.104 -0
1 -0.001 -0
6 0.090 0

0.00 
0.38 
0.00 

1 -0.021 -0
0 -0.010 -0
1 0.356 1

0.00 
1.56 

 -0.03 -
7 -0.217 -0
2 -0.002 -0
1 0.174 0

0.00 
0.70 

 -0.01 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.808 m 2.
4 -0.064 -0

 Cálc

arra 
166 m 2.599 
0.00 0.00

arra 
926 m 2.354 
0.000 0.000
0.000 0.000
0.110 0.220
0.00 0.00
0.07 0.00
0.00 0.00
0.000 0.000
0.000 0.000
4.280 8.561
0.00 0.00
2.82 0.08
0.00 0.00
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

arra 
803 m 3.234 
0.104 -0.10
0.001 -0.00
0.257 0.368
0.00 0.00
0.27 0.13
0.00 0.00
0.021 -0.02
0.010 -0.01
1.003 1.434
0.00 0.00
1.12 0.59
-0.02 -0.01
0.217 -0.21
0.002 -0.00
0.450 0.634
0.00 0.00
0.50 0.27
0.00 0.00

arra 
210 m 2.812 
0.064 -0.06

culo Estructu

m 3.032 m 3
0 0.00 

m 2.568 m 2
0 0.000 
0 0.000 
0 0.275 
0 0.00 
0 -0.05 
0 0.00 
0 0.000 
0 0.000 
1 10.701 1
0 0.00 
8 -1.98 
0 0.00 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.000 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

m 3.881 m 4
4 -0.104 -
1 -0.001 -
8 0.534 
0 0.00 
3 -0.16 
0 0.00 
1 -0.021 -
0 -0.010 -
4 2.081 
0 0.00 
9 -0.54 
1 -0.01 
7 -0.217 -
2 -0.002 -
4 0.909 
0 0.00 
7 -0.23 
0 0.00 

m 3.214 m 3
4 -0.064 -

ural 
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.466 m
0.00 

.996 m
0.000 
0.000 
0.385 
0.00 
-0.19 
0.00 
0.000 
0.000 
14.981
0.00 
-7.48 
0.00 
0.000 
0.000 
0.000 
0.00 
0.00 
0.00 

.312 m
-0.104
-0.001
0.645 
0.00 
-0.41 
0.00 

-0.021
-0.010
2.512 
0.00 
-1.53 
0.00 

-0.217
-0.002
1.093 
0.00 
-0.66 
0.00 

.616 m
-0.064
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Barra H

    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N55/N56 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra 

N33/N54 P
    
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis E

Peso propio 

 

E

uerzo
0.000 m

Vy 0.000 
Vz -0.486
Mt 0.00 
My -0.40 
Mz 0.00 
N -0.060
Vy 0.002 
Vz -1.801
Mt 0.00 
My -1.54 
Mz 0.02 
N -0.124
Vy 0.000 
Vz -0.756
Mt 0.00 
My -0.64 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.069
Vy 0.002 
Vz -0.530
Mt 0.00 
My -0.33 
Mz 0.00 
N 0.011 
Vy 0.017 
Vz -2.160
Mt 0.00 
My -1.55 
Mz 0.02 
N -0.100
Vy 0.003 
Vz -0.727
Mt 0.00 
My -0.51 
Mz 0.01 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

N -0.
Vy 0.
Vz -1.
Mt 0
My -0
Mz 0

sfuerzos en 

m 0.402 m 0.8
0.000 0

 -0.383 -0
0.00 0
-0.23 -0
0.00 0

 -0.060 -0
0.002 0

 -1.399 -0
0.00 0
-0.90 -0
0.02 0

 -0.124 -0
0.000 0

 -0.536 -0
0.00 0
-0.39 -0
0.01 0

sfuerzos en 

m 0.379 m 0.9
 -0.069 -0

0.002 0
 -0.433 -0

0.00 0
-0.15 0
0.00 0
0.011 0
0.017 0

 -1.781 -1
0.00 0
-0.81 0
0.01 0

 -0.100 -0
0.003 0

 -0.589 -0
0.00 0
-0.26 0
0.00 0

rzos en bar

00 m 0.175 
.155 -0.15
079 0.079
.054 -1.02
.00 0.00

0.70 -0.52
.03 0.02

barras, por h
Posic

804 m 1.406 m
.000 0.000

0.279 -0.124
0.00 0.00
0.10 0.03
0.00 0.00
0.060 -0.060
.002 0.002

0.997 -0.395
0.00 0.00
0.42 0.00
0.02 0.02
0.124 -0.124
.000 0.000

0.393 -0.177
0.00 0.00
0.20 -0.03
0.01 0.00

barras, por h
Posic

948 m 1.327 m
0.069 -0.069
.002 0.002

0.287 -0.189
0.00 0.00
0.06 0.15
0.00 0.00
.011 0.011
.017 0.017

1.212 -0.833
0.00 0.00
0.04 0.43
0.00 0.00
0.100 -0.100
.003 0.003

0.398 -0.270
0.00 0.00
0.02 0.15
0.00 0.00

rras, por hip
Posicio

m 0.350 m
5 -0.155
9 0.079 
2 -0.989

0 0.00 
2 -0.34 
2 0.01 

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.808 m 2.
0 0.000 0
4 -0.021 0

0.00 
0.06 
0.00 

0 -0.060 -0
2 0.002 0
5 0.007 0

0.00 
0.08 
0.02 

4 -0.124 -0
0 0.000 0
7 -0.034 0

0.00 
 0.01 

0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.706 m 2.
9 -0.069 -0
2 0.002 0
9 -0.092 0

0.00 
0.20 
0.00 

1 0.011 0
7 0.017 0
3 -0.454 -0

0.00 
0.68 
-0.01 -

0 -0.100 -0
3 0.003 0
0 -0.142 -0

0.00 
0.22 
0.00 

pótesis 
nes en la ba
0.399 m 0.4
-0.155 -0
0.079 0.
-0.980 -0
0.00 0
-0.29 -0
0.00 0

 Cálc

arra 
210 m 2.812 
0.000 0.000
0.082 0.237
0.00 0.00
0.04 -0.05
0.00 0.00
0.060 -0.06
0.002 0.002
0.409 1.011
0.00 0.00
0.00 -0.43
0.02 0.02
0.124 -0.12
0.000 0.000
0.110 0.325
0.00 0.00
0.00 -0.14
0.00 0.00

arra 
085 m 2.653 
0.069 -0.06
0.002 0.002
0.006 0.152
0.00 0.00
0.22 0.17
0.00 0.00
0.011 0.011
0.017 0.017
0.075 0.493
0.00 0.00
0.78 0.66
-0.02 -0.02
0.100 -0.10
0.003 0.003
0.015 0.177
0.00 0.00
0.25 0.21
0.00 0.00

arra 
401 m 0.525
.155 -0.15
.079 0.07
.980 -0.95

0.00 0.00
0.29 -0.1
0.00 -0.0

culo Estructu

m 3.214 m 3
0 0.000 
7 0.341 
0 0.00 
5 -0.17 
0 0.00 
0 -0.060 -
2 0.002 
1 1.413 
0 0.00 
3 -0.92 
2 0.01 
4 -0.124 -
0 0.000 
5 0.468 
0 0.00 
4 -0.30 
0 0.00 

m 3.032 m 3
9 -0.069 -
2 0.002 
2 0.249 
0 0.00 
7 0.10 
0 0.00 
1 0.011 
7 0.017 
3 0.872 
0 0.00 
6 0.40 
2 -0.03 
0 -0.100 -
3 0.003 
7 0.305 
0 0.00 
 0.12 

0 0.00 

 m 0.700 m 
55 -0.155 
9 0.079 

57 -0.925 
0 0.00 
7 0.00 
1 -0.02 

ural 
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.616 m
0.000 
0.444 
0.00 
-0.33 
0.00 

-0.060
0.002 
1.815 
0.00 
-1.56 
0.01 

-0.124
0.000 
0.612 
0.00 
-0.51 
0.00 

.411 m
-0.069
0.002 
0.347 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.011 
0.017 
1.251 
0.00 
0.00 
-0.04 
-0.100
0.003 
0.433 
0.00 
-0.02 
-0.01 
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Barra 

  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra 

N54/N36 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N36/N2 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    

Hipótesis E

CM 1 

Q 1 

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz

 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

N -2.
Vy 0.
Vz -15
Mt 0
My -9
Mz 0
N -0.
Vy 0.
Vz -3.
Mt 0
My -2
Mz 0

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N -0.
Vy -0.
Vz -0.
Mt 0
My 0
Mz -0
N -2.
Vy 0.
Vz -5.
Mt 0
My -0
Mz 0
N -0.
Vy -0.
Vz -1.
Mt 0
My -0
Mz -0

Es

erzo
0.000 m 

N -0.129 
y 0.002 
z 0.175 
t 0.00 
y 0.36 
z 0.00 

N -2.313 
y -0.004 
z 1.211 

rzos en bar

00 m 0.175 
.385 -2.38
130 0.130

5.574 -15.57
.00 0.00

9.24 -6.52
.09 0.07
.780 -0.78
155 0.155
.806 -3.73
.00 0.00

2.51 -1.85
.06 0.04

barras, por 
Posi

00 m 0.248 
.123 -0.12
.020 -0.02
.461 -0.41
.00 0.00
.00 0.10

0.02 -0.01
.369 -2.36
113 0.113
.774 -5.77
.00 0.00

0.74 0.69
.05 0.02
.713 -0.71
.051 -0.05
.666 -1.59
.00 0.00

0.11 0.30
0.04 -0.02

sfuerzos en b

0.368 m 0.55
-0.129 -0.
0.002 0.0
0.243 0.2
0.00 0.
0.29 0.
0.00 0.

-2.313 -2.
-0.004 -0.
1.211 6.2

rras, por hip
Posicio

m 0.350 m
5 -2.385
0 0.130 
74 -15.574
0 0.00 
2 -3.79 
7 0.04 
0 -0.780
5 0.155 
6 -3.525

0 0.00 
5 -1.21 
4 0.01 

hipótesis
ciones en la
m 0.497 m
3 -0.123
0 -0.020
5 -0.369

0 0.00 
0 0.20 
1 -0.01 
9 -2.369
3 0.113 
4 -5.774

0 0.00 
9 2.12 
2 -0.01 
3 -0.713
1 -0.051
5 -1.382

0 0.00 
0 0.67 
2 -0.01 

barras, por h
Posicio

52 m 0.920 m
129 -0.129
002 0.002
277 0.344
00 0.00 
24 0.12 
00 0.00 
313 -2.313
004 -0.004
211 6.211

 

pótesis 
nes en la ba
0.399 m 0.4
-2.385 -2
0.130 0.

-15.574 -7
0.00 0
-3.03 -3
0.04 0

-0.780 -0
0.155 0.
-3.440 -3
0.00 0
-1.04 -1
0.00 0

 barra 
0.745 m 0.9
-0.123 -0
-0.020 -0
-0.324 -0
0.00 0
0.29 0
0.00 0

-2.369 -2
0.113 0.
-5.774 -5
0.00 0
3.56 4
-0.04 -0
-0.713 -0
-0.051 -0
-1.028 -0
0.00 0
0.97 1
0.00 0

hipótesis 
ones en la ba

m 1.104 m 1.4
-0.129 -0
0.002 0.
0.378 0.
0.00 0
0.06 -0
0.00 0

-2.313 -2
-0.004 -0
6.211 6.

 Cálc

arra 
401 m 0.525
.385 -2.38
.130 0.13
.574 -7.57

0.00 0.00
3.00 -2.0
0.04 0.02
.780 -0.78
.155 0.15
.436 -3.17

0.00 0.00
1.04 -0.6
0.00 -0.0

993 m
.123
.020
.278

0.00 
0.36 
0.00 
.369
.113 
.774

0.00 
4.99 
0.07 
.713
.051
.542

0.00 
1.17 
0.01 

rra 
72 m 1.656 m
.129 -0.129
002 0.002 
446 0.480 
.00 0.00 

0.09 -0.18 
.00 0.00 
.313 -2.313
.004 -0.004
211 6.211 

culo Estructu

 m 0.700 m 
85 -2.385 
0 0.130 

74 -7.574 
0 0.00 
6 -0.74 
2 0.00 
80 -0.780 
5 0.155 

72 -2.679 
0 0.00 
3 -0.11 
2 -0.05 

m 2.024 m 2.2
 -0.129 -0

0.002 0
0.548 0
0.00 0
-0.37 -0
0.00 0

 -2.313 -2
 -0.004 -0

6.211 6

ural 
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208 m
0.129
.002 
.581 
0.00 
0.47 
0.00 
2.313
0.004
.211 

 

 
29 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 2913
PUERTA MONTIEL, IVAN

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00401-20R
19/10/2020

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

03
92

2-
20

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
40

1-
20

R
 d

e 
19

/1
0/

20
20

. C
S

V
 =

 T
4Y

W
K

E
D

S
F

LS
O

9N
2D

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
://

co
iia

r.
e-

vi
sa

do
.n

et



 

Barra Hip

    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N2/N41 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N41/N4 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 

pótesis Esfue

M
My
M
N
Vy
Vz
M
My
M

Esfu

Hipótesis Es

so propio 

M 1 

1 

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N

 

Es

erzo
0.000 m 

t 0.00 
y 4.99 
z -0.01 

N -0.729 
y 0.011 
z 0.181 
t 0.00 
y 1.17 
z 0.02 

uerzos en b

sfuerzo 
0.000

N -0.1
Vy 0.0
Vz -0.7
Mt 0.0
My -0.4
Mz 0.0
N -2.4
Vy 0.0
Vz -10.
Mt 0.0
My -6.4
Mz 0.0
N -0.8
Vy 0.0
Vz -4.1
Mt 0.0
My -2.6
Mz 0.0

Es

erzo
0.000 m 

N -0.132 
y -0.002 
z -0.160 
t 0.00 
y 0.10 
z 0.00 

N -2.426 
y -0.023 
z -3.181 
t 0.00 
y 2.13 
z -0.03 

N -0.819 

sfuerzos en b

0.368 m 0.55
0.00 0.
4.55 4.
-0.01 -0
-0.729 -0.
0.011 0.0
0.337 0.5
0.00 0.
1.08 1.
0.01 0.

arras, por h
Posic

0 m 0.212 m
133 -0.133
04 0.004

765 -0.726
00 0.00
48 -0.32
00 0.00
429 -2.429
27 0.027
110 -10.110
01 0.01
46 -4.31
00 0.00
821 -0.821
16 0.016

143 -3.706
00 0.00
68 -1.84
00 0.00

sfuerzos en b

0.394 m 0.78
-0.132 -0.
-0.002 -0.
-0.087 -0.
0.00 0.
0.15 0.
0.00 0.

-2.426 -2.4
-0.023 -0.
1.819 1.8
0.00 0.
2.91 2.
-0.03 -0
-0.819 -0.8

barras, por h
Posicio

52 m 0.920 m
00 0.00 
06 1.78 
.01 -0.01
729 -0.729
011 0.011
532 1.154
00 0.00 
00 0.70 
01 0.01 

hipótesis 
iones en la b

m 0.424 m 0
-0.133 -
0.004 
-0.687 -
0.00 
-0.17 
0.00 

-2.429 -
0.027 

0 -10.110 -
0.01 
-2.17 
-0.01 
-0.821 -
0.016 
-3.270 -
0.00 
-1.10 
0.00 

barras, por h
Posicio

88 m 1.182 m
132 -0.132
002 -0.002
015 0.058
00 0.00 
17 0.16 
00 0.00 
426 -2.426
023 -0.023
819 1.819
00 0.00 
19 1.48 
.02 -0.01
819 -0.819

 

hipótesis 
ones en la ba

m 1.104 m 1.4
0.00 0
0.63 -1
-0.01 -0
-0.729 -0
0.011 0.
1.533 2.
0.00 0
0.45 -0
0.00 0

barra 
.636 m 0.84
-0.133 -0.1
0.004 0.0
-0.648 -0.6
0.00 0.0
-0.03 0.
0.00 0.0

-2.429 -2.4
0.027 0.0
10.110 -10.
0.01 0.0
-0.02 2.
-0.02 -0.
-0.821 -0.8
0.016 0.0
-2.834 -2.3
0.00 0.0
-0.46 0.
-0.01 -0.

hipótesis 
ones en la ba

m 1.576 m 1.9
-0.132 -0
-0.002 -0
0.130 0.
0.00 0
0.13 0
0.00 0

-2.426 -2
-0.023 -0
1.819 1.
0.00 0
0.76 0
0.00 0

-0.819 -0

 Cálc

rra 
72 m 1.656 m
.00 0.00 

1.65 -2.80 
0.01 -0.01 
.729 -0.729
011 0.011 
289 2.668 
.00 0.00 

0.25 -0.71 
.00 0.00 

49 m
133
004 
609
00 
10 
00 
429
027 
110
01 
12 
02 
821
016 
398
00 
10 
01 

rra 
70 m 2.364 m
.132 -0.132
.002 -0.002
203 0.275 
.00 0.00 
.06 -0.03 
.00 0.00 
.426 -2.426
.023 -0.023
819 1.819 
.00 0.00 
.04 -0.67 
.01 0.02 
.819 -0.819

culo Estructu

m 2.024 m 2.2
0.00 0
-5.08 -6
-0.01 0

 -0.729 -0
0.011 0
3.424 3
0.00 0
-1.83 -2
-0.01 -0

m 2.757 m 3.1
 -0.132 -0
 -0.002 -0

0.348 0
0.00 0
-0.16 -0
0.00 0

 -2.426 -2
 -0.023 -0

1.819 1
0.00 0
-1.39 -2
0.03 0

 -0.819 -0

ural 
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208 m
0.00 
6.23 
0.00 
0.729
.011 
.803 
0.00 
2.49 
0.01 

151 m
0.132
0.002
.420 
0.00 
0.31 
0.00 
2.426
0.023
.819 
0.00 
2.11 
0.04 
0.819

 

 
30 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
INDUSTRIALES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Nº.Colegiado.: 2913
PUERTA MONTIEL, IVAN

VISADO Nº.: 
DE FECHA

:
:

VD00401-20R
19/10/2020

E-V I S A D O

D
oc

um
en

to
 o

rig
in

al
 d

ep
os

ita
do

 e
n 

lo
s 

ar
ch

iv
os

 d
el

 C
ol

eg
io

 O
fic

ia
l d

e 
In

ge
ni

er
os

 In
du

st
ria

le
s 

de
 A

ra
gó

n 
y 

La
 R

io
ja

co
n 

R
eg

. E
nt

ra
da

 n
º 

R
G

03
92

2-
20

y 
V

IS
A

D
O

 e
le

ct
ró

ni
co

 V
D

00
40

1-
20

R
 d

e 
19

/1
0/

20
20

. C
S

V
 =

 T
4Y

W
K

E
D

S
F

LS
O

9N
2D

 v
er

ifi
ca

bl
e 

en
 h

ttp
://

co
iia

r.
e-

vi
sa

do
.n

et



 

Barra Hip

    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N4/N46 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N46/N6 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    

pótesis Esfue

Vy
Vz
M
My
M

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N
Vy
Vz
M
My
M

Esfu

Hipótesis Es

so propio 

M 1 

1 

 

Es

erzo
0.000 m 

y -0.007 
z -2.082 
t 0.00 
y 0.10 
z -0.01 

Es

erzo
0.000 m 

N -0.129 
y 0.002 
z -0.410 
t 0.00 
y -0.30 
z 0.00 

N -2.320 
y 0.024 
z -1.465 
t 0.00 
y -1.88 
z 0.04 

N -0.774 
y 0.007 
z -3.926 
t 0.00 
y -2.57 
z 0.01 

uerzos en b

sfuerzo 
0.000

N -0.1
Vy -0.0
Vz 0.6
Mt 0.0
My 0.0
Mz 0.0
N -2.3
Vy -0.0
Vz 10.4
Mt -0.0
My 1.7
Mz -0.0
N -0.7
Vy -0.0
Vz 2.4
Mt 0.0
My -0.0

sfuerzos en b

0.394 m 0.78
-0.007 -0.
-1.547 -0.
0.00 0.
0.83 1.
-0.01 -0

sfuerzos en b

0.394 m 0.78
-0.129 -0.
0.002 0.0
-0.338 -0.
0.00 0.
-0.15 -0
0.00 0.

-2.320 -2.
0.024 0.0
-1.465 -1.4
0.00 0.
-1.30 -0
0.03 0.

-0.774 -0.
0.007 0.0
-3.116 -2.
0.00 0.
-1.18 -0
0.01 0.

arras, por h
Posic

0 m 0.212 m
130 -0.130
003 -0.003
15 0.654
00 0.00
08 -0.06
00 0.00
328 -2.328
041 -0.041
409 10.409
01 -0.01
72 -0.48
03 -0.02
777 -0.777
013 -0.013
52 2.888
00 0.00
01 -0.57

barras, por h
Posicio

88 m 1.182 m
007 -0.007
737 0.073
00 0.00 
28 1.41 
.01 0.00 

barras, por h
Posicio

88 m 1.182 m
129 -0.129
002 0.002
265 -0.193
00 0.00 
.03 0.06 
00 0.00 
320 -2.320
024 0.024
465 -1.465
00 0.00 
.73 -0.15
02 0.01 
774 -0.774
007 0.007
306 -1.496
00 0.00 
.11 0.64 
01 0.00 

hipótesis 
iones en la b

m 0.424 m 0
-0.130 -
-0.003 -
0.693 
0.00 
-0.20 
0.00 

-2.328 -
-0.041 -

9 10.409 1
-0.01 
-2.69 
-0.01 
-0.777 -
-0.013 -
3.324 
0.00 
-1.23 

 

hipótesis 
ones en la ba

m 1.576 m 1.9
-0.007 -0
0.883 1.
0.00 0
1.22 0
0.00 0

hipótesis 
ones en la ba

m 1.576 m 1.9
-0.129 -0
0.002 0.
-0.120 -0
0.00 0
0.12 0
0.00 0

-2.320 -2
0.024 0.
-1.465 -1
0.00 0
0.43 1
0.00 -0

-0.774 -0
0.007 0.
-0.687 0.
0.00 0
1.07 1
0.00 0

barra 
.636 m 0.84
-0.130 -0.1
-0.003 -0.0
0.732 0.7
0.00 0.0
-0.35 -0.
0.00 0.0

-2.328 -2.3
-0.041 -0.0
10.409 10.4
-0.01 -0.
-4.90 -7.
0.00 0.0

-0.777 -0.7
-0.013 -0.0
3.761 4.1
0.00 0.0
-1.98 -2.

 Cálc

rra 
70 m 2.364 m
.007 -0.007
693 2.503 
.00 0.00 
.72 -0.11 
.00 0.01 

rra 
70 m 2.364 m
.129 -0.129
002 0.002 
.048 0.025 
.00 0.00 
.15 0.16 
.00 0.00 
.320 -2.320
024 0.024 
.465 -1.465
.00 0.00 
.00 1.58 

0.01 -0.02 
.774 -0.774
007 0.007 
123 0.852 
.00 0.00 
.18 0.98 
.00 -0.01 

49 m
130
003
771 
00 
51 
00 
328
041
409
01 
11 
00 
777
013
197 
00 
83 

culo Estructu

m 2.757 m 3.1
 -0.007 -0

3.312 3
0.00 0
-1.26 -2
0.01 0

m 2.757 m 3.1
 -0.129 -0

0.002 0
0.097 0
0.00 0
0.13 0
0.00 0

 -2.320 -2
0.024 0

 -1.465 3
0.00 0
2.16 1
-0.03 -0

 -0.774 -0
0.007 0
1.295 1
0.00 0
0.54 -0
-0.01 -0

ural 
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151 m
0.007
.704 
0.00 
2.66 
0.01 

151 m
0.129
.002 
.170 
0.00 
0.08 
0.00 
2.320
.024 
.535 
0.00 
1.73 
0.04 
0.774
.007 
.443 
0.00 
0.01 
0.01 
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Barra H

     
  

Barra Hip

N6/N43 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N43/N8 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N10/N35 Pe

Esfu

Hipótesis Es

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N
Vy
Vz
M
My
M

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N
Vy
Vz
M
My
M

Hipótesis Esfu

so propio 

 

uerzos en b

sfuerzo 
0.000

Mz -0.0

Es

erzo
0.000 m 

N -0.161 
y -0.001 
z -0.663 
t 0.00 
y -0.57 
z 0.00 

N -3.012 
y -0.011 
z -8.158 
t 0.00 
y -8.48 
z -0.01 

N -0.971 
y -0.006 
z -4.275 
t 0.00 
y -3.21 
z 0.00 

Es

erzo
0.000 m 

N -0.163 
y -0.002 
z 0.201 
t 0.00 
y 0.45 
z 0.00 

N -3.054 
y -0.050 
z 3.761 
t 0.00 
y 7.05 
z -0.05 

N -0.989 
y -0.017 
z 0.059 
t 0.00 
y 2.22 
z -0.02 

E

uerzo
0.000 m

N 0.057 

arras, por h
Posic

0 m 0.212 m
01 -0.01

sfuerzos en b

0.184 m 0.55
-0.161 -0.
-0.001 -0.
-0.629 -0.
0.00 0.
-0.45 -0
0.00 0.

-3.012 -3.
-0.011 -0.
-8.158 -8.
0.00 0.
-6.97 -3
-0.01 -0
-0.971 -0.9
-0.006 -0.
-3.897 -3.
0.00 0.
-2.46 -1
0.00 0.

sfuerzos en b

0.201 m 0.40
-0.163 -0.
-0.002 -0.
0.238 0.2
0.00 0.
0.40 0.
0.00 0.

-3.054 -3.
-0.050 -0.
3.761 3.7
0.00 0.
6.30 5.
-0.04 -0
-0.989 -0.9
-0.017 -0.
0.473 0.8
0.00 0.
2.16 2.
-0.02 -0

sfuerzos en 

m 0.192 m 0.5
0.057 0

hipótesis 
iones en la b

m 0.424 m 0
0.00 

barras, por h
Posicio

52 m 0.736 m
161 -0.161
001 -0.001
562 -0.528
00 0.00 
.23 -0.13
00 0.00 
012 -3.012
011 -0.011
158 -8.158
00 0.00 
.97 -2.47
.01 0.00 
971 -0.971
006 -0.006
142 -2.795
00 0.00 
.17 -0.62
00 0.00 

barras, por h
Posicio

02 m 0.805 m
163 -0.163
002 -0.002
275 0.349
00 0.00 
35 0.22 
00 0.00 
054 -3.054
050 -0.050
761 3.761
00 0.00 
54 4.03 
.03 -0.01
989 -0.989
017 -0.017
886 1.714
00 0.00 
03 1.50 
.01 -0.01

barras, por h
Posic

577 m 0.770 m
.057 0.057

 

barra 
.636 m 0.84
0.00 0.0

hipótesis 
ones en la ba

m 1.104 m 1.2
-0.161 -0
-0.001 -0
-0.460 -0
0.00 0
0.05 0
0.00 0

-3.012 -3
-0.011 -0
-8.158 -8
0.00 0
0.53 2
0.00 0

-0.971 -0
-0.006 -0
-2.224 -1
0.00 0
0.30 0
0.00 0

hipótesis 
ones en la ba

m 1.006 m 1.2
-0.163 -0
-0.002 -0
0.386 0.
0.00 0
0.15 0
0.00 0

-3.054 -3
-0.050 -0
3.761 3.
0.00 0
3.27 2
0.00 0

-0.989 -0
-0.017 -0
2.127 2.
0.00 0
1.12 0
0.00 0

hipótesis 
ciones en la b
m 1.154 m 1.
7 0.057 0

 Cálc

49 m
00 

rra 
88 m 1.656 m
.161 -0.161
.001 -0.001
.426 -0.358
.00 0.00 
.13 0.27 
.00 0.00 
.012 -3.012
.011 -0.011
.158 -8.158
.00 0.00 
.03 5.04 
.00 0.01 
.971 -0.971
.006 -0.006
.999 -1.673
.00 0.00 
.68 1.36 
.00 0.01 

rra 
99 m 1.610 m
.163 -0.163
.002 -0.002
440 0.497 
.00 0.00 
.03 -0.12 
.00 0.00 
.054 -3.054
.050 -0.050
761 11.761
.00 0.00 
.17 -1.48 
.02 0.03 
.989 -0.989
.017 -0.017
729 3.368 
.00 0.00 
.40 -0.54 
.00 0.01 

arra 
539 m 1.732 
0.057 0.057

culo Estructu

m 2.024 m 2.2
 -0.161 -0
 -0.001 -0
 -0.291 -0

0.00 0
0.39 0
0.00 0

 -3.012 -3
 -0.011 -0
 -3.158 -3

0.00 0
6.47 7
0.01 0

 -0.971 -0
 -0.006 -0
 -1.510 -1

0.00 0
1.94 2
0.01 0

m 1.811 m 2.0
 -0.163 -0
 -0.002 -0

0.534 0
0.00 0
-0.22 -0
0.00 0

 -3.054 -3
 -0.050 -0

1 11.761 11
0.00 0
-3.85 -6
0.04 0

 -0.989 -0
 -0.017 -0

3.676 3
0.00 0
-1.26 -2
0.01 0

m 2.117 m 2
7 0.057 

ural 
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208 m
0.161
0.001
0.257
0.00 
0.44 
0.00 
3.012
0.011
3.158
0.00 
7.05 
0.01 
0.971
0.006
1.490
0.00 
2.21 
0.01 

012 m
0.163
0.002
.571 
0.00 
0.33 
0.00 
3.054
0.050
1.761
0.00 
6.21 
0.05 
0.989
0.017
.778 
0.00 
2.01 
0.02 

.309 m
0.057 
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Barra H

    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra 

N32/N53 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra 

N53/N37 P
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

 

E

uerzo
0.000 m

Vy 0.000 
Vz -0.299
Mt 0.00 
My -0.22 
Mz 0.00 
N 0.460 
Vy -0.011
Vz -0.740
Mt 0.00 
My -1.17 
Mz -0.02 
N 0.373 
Vy 0.000 
Vz -6.045
Mt 0.00 
My -3.53 
Mz 0.00 

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy -0.
Vz -1.
Mt 0
My -0
Mz -0
N 0.4
Vy -0.
Vz -8.
Mt 0
My -5
Mz -0
N 0.4
Vy -0.
Vz -4.
Mt 0
My -2
Mz -0

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy 0.
Vz -0.
Mt 0
My 0

sfuerzos en 

m 0.192 m 0.5
0.000 0

 -0.264 -0
0.00 0
-0.17 -0
0.00 0
0.460 0

 -0.011 -0
 -0.740 -0

0.00 0
-1.03 -0
-0.02 -0
0.373 0
0.000 0

 -5.619 -3
0.00 0
-2.40 -0
0.00 0

barras, por 
Posi

00 m 0.175 
036 0.036
.034 -0.03
.452 -1.42
.00 0.00

0.74 -0.48
0.02 -0.01
408 0.408
.072 -0.07
.161 -8.16
.00 0.00

5.05 -3.62
0.06 -0.05
426 0.426
.084 -0.08
.540 -4.22
.00 0.00

2.00 -1.23
0.04 -0.02

barras, por 
Posi

00 m 0.248 
023 0.023
004 0.004
.192 -0.14
.00 0.00
.24 0.28

barras, por h
Posic

577 m 0.770 m
.000 0.000

0.193 -0.157
0.00 0.00
0.08 -0.05
0.00 0.00
.460 0.460

0.011 -0.011
0.740 -0.740
0.00 0.00
0.75 -0.60
0.01 -0.01
.373 0.373
.000 0.000

3.939 -2.846
0.00 0.00
0.52 0.14
0.00 0.00

hipótesis
ciones en la
m 0.350 m
6 0.036 
4 -0.034
0 -1.388

0 0.00 
8 -0.24 
1 0.00 
8 0.408 
2 -0.072
1 -8.161

0 0.00 
2 -2.19 
5 -0.04 
6 0.426 
4 -0.084
3 -3.835

0 0.00 
3 -0.53 
2 -0.01 

hipótesis
ciones en la
m 0.497 m
3 0.023 
4 0.004 
6 -0.101

0 0.00 
8 0.31 

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.154 m 1.
0 0.000 0
7 -0.087 -0

0.00 
 0.00 

0.00 
0 0.460 0
1 -0.011 -0
0 -0.740 -0

0.00 
 -0.32 -
 0.00 

3 0.373 0
0 0.000 0
6 -0.728 1

0.00 
0.82 
0.00 

 barra 
0.525 m 0.7
0.036 0.
-0.034 -0
-1.355 -1
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.408 0.
-0.072 -0
-8.161 -8
0.00 0
-0.76 0
-0.02 -0
0.426 0.
-0.084 -0
-3.377 -2
0.00 0
0.11 0
0.01 0

 barra 
0.745 m 0.9
0.023 0.
0.004 0.
-0.055 -0
0.00 0
0.33 0

 Cálc

arra 
539 m 1.732 
0.000 0.000
0.016 0.020
0.00 0.00
0.02 0.02
0.00 0.00
0.460 0.460
0.011 -0.01
0.740 -0.74
0.00 0.00
-0.03 0.11
0.00 0.00
0.373 0.373
0.000 0.000
1.303 2.286
0.00 0.00
0.71 0.36
0.00 0.00

700 m
.036 
.034
.323

0.00 
0.24 
0.01 
.408 
.072

8.161
0.00 
0.67 
0.01 
.426 
.084
.848

0.00 
0.65 
0.02 

993 m
.023 
.004 
.009

0.00 
0.34 

culo Estructu

m 2.117 m 2
0 0.000 
0 0.091 
0 0.00 
2 0.00 
0 0.00 
0 0.460 
1 -0.011 -
0 -0.740 -

0 0.00 
 0.39 

0 0.01 
3 0.373 
0 0.000 
6 4.184 
0 0.00 
6 -0.88 
0 0.00 

ural 
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.309 m
0.000 
0.126 
0.00 
-0.02 
0.00 
0.460 
-0.011
-0.740
0.00 
0.53 
0.01 
0.373 
0.000 
5.101 
0.00 
-1.78 
0.00 
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Barra 

    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra 

N37/N16 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra H

N16/N48 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    

Esfu

Hipótesis E

CM 1 

Q 1 

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V

 

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

Mz 0
N 0.4
Vy -0.
Vz -3.
Mt 0
My 0
Mz -0
N 0.
Vy 0.
Vz -0.
Mt 0
My 0
Mz 0

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy 0.
Vz 1.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 14
Mt 0
My 4
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 3.
Mt 0
My 0
Mz 0

E

uerzo
0.000 m

N -0.020
Vy 0.002 
Vz -1.104
Mt 0.00 
My -0.84 
Mz 0.00 
N -0.235
Vy 0.037 

barras, por 
Posi

00 m 0.248 
.01 0.00
408 0.408
.113 -0.11
.848 -3.84
.00 0.00
.67 1.62

0.04 -0.01
396 0.396
004 0.004
.999 -0.44
.00 0.00
.65 0.83
.01 0.01

barras, por 
Posi

00 m 0.227 
021 0.021
003 0.003
127 1.169
.00 0.00
.34 0.08
.00 0.00
307 0.307
050 0.050
.185 14.18
.00 0.00
.50 1.28
.04 0.03
381 0.381
016 0.016
025 3.551
.00 0.00
.54 -0.21
.01 0.00

sfuerzos en 

m 0.190 m 0.3
 -0.020 -0

0.002 0
 -1.069 -1

0.00 0
-0.64 -0
0.00 0

 -0.235 -0
0.037 0

hipótesis
ciones en la
m 0.497 m

0 0.00 
8 0.408 
3 -0.113
8 -3.848

0 0.00 
2 2.58 
1 0.02 
6 0.396 
4 0.004 
3 0.125 

0 0.00 
3 0.87 
1 0.01 

hipótesis
ciones en la
m 0.454 m
1 0.021 
3 0.003 
9 1.211 
0 0.00 
8 -0.19 
0 0.00 
7 0.307 
0 0.050 
85 14.185
0 0.00 
8 -1.94 
3 0.02 
1 0.381 
6 0.016 
1 4.195 
0 0.00 
1 -1.08 
0 0.00 

barras, por h
Posic

380 m 0.571 m
0.020 -0.020
.002 0.002

1.034 -0.999
0.00 0.00
0.44 -0.24
0.00 0.00
0.235 -0.235
.037 0.037

 

 barra 
0.745 m 0.9

0.00 0
0.408 0.
-0.113 -0
-3.848 -3
0.00 0
3.53 4
0.05 0
0.396 0.
0.004 0.
0.692 1.
0.00 0
0.77 0
0.01 0

 barra 
0.681 m 0.9
0.021 0.
0.003 0.
1.252 1.
0.00 0
-0.47 -0
0.00 0
0.307 0.
0.050 0.
14.185 14
0.00 0
-5.16 -8
0.01 0
0.381 0.
0.016 0.
4.959 5.
0.00 0
-2.12 -3
0.00 -0

hipótesis 
ciones en la b
m 0.761 m 0.
0 -0.020 -0
2 0.002 0
9 -0.964 -0

0.00 
 -0.06 

0.00 
5 -0.235 -0
7 0.037 0

 Cálc

993 m
0.00 
.408 
.113
.848

0.00 
4.49 
0.07 
.396 
.004 
.191 
0.00 
0.53 
0.01 

908 m
.021 
.003 
.294 
0.00 
0.76 
0.00 
.307 
.050 
4.185
0.00 
8.38 
0.00 
.381 
.016 
.811 
0.00 
3.34 
0.01 

arra 
951 m 1.141 
0.020 -0.02
0.002 0.002
0.929 -0.89
0.00 0.00
0.12 0.30
0.00 0.00
0.235 -0.23
0.037 0.037

culo Estructu

m 1.332 m 1
0 -0.020 -
2 0.002 
4 -0.859 -

0 0.00 
0 0.46 
0 0.00 
5 -0.235 -
7 0.037 

ural 
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.522 m
-0.020
0.002 
-0.824
0.00 
0.62 
0.00 

-0.235
0.037 
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Barra H

    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N48/N13 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N13/N50 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    

Hipótesis Esfu

V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V

 

E

uerzo
0.000 m

Vz -11.548
Mt 0.00 
My -9.47 
Mz 0.02 
N -0.145
Vy 0.016 
Vz -7.336
Mt 0.00 
My -4.40 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.018
Vy -0.001
Vz 0.293 
Mt 0.00 
My 0.62 
Mz 0.00 
N -0.211
Vy -0.016
Vz 5.928 
Mt 0.00 
My 8.09 
Mz -0.02 
N -0.132
Vy -0.007
Vz -1.399
Mt 0.00 
My 2.42 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.012
Vy 0.001 
Vz -0.736
Mt 0.00 
My -0.66 
Mz 0.00 
N -0.152
Vy 0.016 
Vz -5.795
Mt 0.00 
My -6.48 
Mz 0.02 
N -0.045
Vy 0.004 

sfuerzos en 

m 0.190 m 0.3
8 -11.548 -1

0.00 0
-7.28 -5
0.01 0

 -0.145 -0
0.016 0

 -6.617 -5
0.00 0
-3.07 -
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.207 m 0.6
 -0.018 -0
 -0.001 -0

0.331 0
0.00 0
0.56 0
0.00 0

 -0.211 -0
 -0.016 -0

5.928 5
0.00 0
6.87 4
-0.02 -0

 -0.132 -0
 -0.007 -0
 -0.796 0

0.00 0
2.65 2
-0.01 0

sfuerzos en 

m 0.207 m 0.6
 -0.012 -0

0.001 0
 -0.698 -0

0.00 0
-0.51 -0
0.00 0

 -0.152 -0
0.016 0

 -5.795 -5
0.00 0
-5.29 -2
0.02 0

 -0.045 -0
0.004 0

barras, por h
Posic

380 m 0.571 m
1.548 -11.54
0.00 0.00
5.08 -2.88
0.01 0.00
0.145 -0.145
.016 0.016

5.898 -5.179
0.00 0.00
1.88 -0.83
0.00 0.00

barras, por h
Posic

620 m 0.826 m
0.018 -0.018
0.001 -0.001
.407 0.445
0.00 0.00
0.41 0.32
0.00 0.00
0.211 -0.211
0.016 -0.016
.928 5.928
0.00 0.00
4.42 3.20
0.01 -0.01
0.132 -0.132
0.007 -0.007
.750 1.531
0.00 0.00
2.66 2.42
0.00 0.00

barras, por h
Posic

620 m 0.826 m
0.012 -0.012
.001 0.001

0.622 -0.584
0.00 0.00
0.24 -0.11
0.00 0.00
0.152 -0.152
.016 0.016

5.795 -5.795
0.00 0.00
2.89 -1.70
0.01 0.01
0.045 -0.045
.004 0.004

 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.761 m 0.
8 -11.548 -1

0.00 
 -0.69 

-0.01 -
5 -0.145 -0
6 0.016 0
9 -4.460 -3

0.00 
 0.09 

0.00 -

hipótesis 
ciones en la b
m 1.239 m 1.
8 -0.018 -0
1 -0.001 -0
5 0.521 0

0.00 
0.12 -
0.00 

1 -0.211 -0
6 -0.016 -0
8 5.928 5

0.00 
0.75 -

 0.00 
2 -0.132 -0
7 -0.007 -0
1 3.092 4

0.00 
1.47 -
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.239 m 1.
2 -0.012 -0
1 0.001 0
4 -0.508 -0

0.00 
 0.11 

0.00 
2 -0.152 -0
6 0.016 0
5 -5.795 -5

0.00 
 0.70 

0.00 -
5 -0.045 -0
4 0.004 0

 Cálc

arra 
951 m 1.141 

11.548 -11.54
0.00 0.00
1.51 3.71
-0.01 -0.02
0.145 -0.14
0.016 0.016
3.741 -3.02
0.00 0.00
0.87 1.51
-0.01 -0.01

arra 
652 m 1.859 
0.018 -0.01
0.001 -0.00
0.597 0.635
0.00 0.00
-0.11 -0.24
0.00 0.00
0.211 -0.21
0.016 -0.01
5.928 5.928
0.00 0.00
-1.70 -2.92
0.01 0.01
0.132 -0.13
0.007 -0.00
4.653 5.434
0.00 0.00
-0.13 -1.17
0.00 0.00

arra 
652 m 1.859 
0.012 -0.01
0.001 0.001
0.432 -0.39
0.00 0.00
0.31 0.39
0.00 0.00
0.152 -0.15
0.016 0.016
5.795 -5.79
0.00 0.00
3.09 4.29
-0.01 -0.01
0.045 -0.04
0.004 0.004

culo Estructu

m 1.332 m 1
48 -11.548 -1
0 0.00 
 5.90 

2 -0.03 
5 -0.145 -
6 0.016 
2 -2.382 -

0 0.00 
 2.02 

1 -0.01 

m 2.272 m 2
8 -0.018 -
1 -0.001 -
5 0.711 
0 0.00 
4 -0.52 
0 0.00 
1 -0.211 -
6 -0.016 -
8 5.928 
0 0.00 
2 -5.37 
 0.02 
2 -0.132 -
7 -0.007 -
4 6.949 
0 0.00 
7 -3.74 
0 0.01 

m 2.272 m 2
2 -0.012 -
1 0.001 
4 -0.318 -

0 0.00 
9 0.54 
0 0.00 
2 -0.152 -
6 0.016 
5 -5.795 -

0 0.00 
9 6.68 
1 -0.02 
5 -0.045 -
4 0.004 

ural 
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.522 m
11.548
0.00 
8.10 
-0.03 
-0.145
0.016 
-1.858
0.00 
2.42 
-0.02 

.478 m
-0.018
-0.001
0.749 
0.00 
-0.67 
0.00 

-0.211
-0.016
5.928 
0.00 
-6.60 
0.02 

-0.132
-0.007
7.482 
0.00 
-5.23 
0.01 

.478 m
-0.012
0.001 
-0.280
0.00 
0.60 
0.00 

-0.152
0.016 
-5.795
0.00 
7.88 
-0.02 
-0.045
0.004 
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Barra H

    
    
    
     
  

Barra H

N50/N12 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra 

N12/N42 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     

Hipótesis Esfu

V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

 

E

uerzo
0.000 m

Vz -7.155
Mt 0.00 
My -5.06 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.014
Vy -0.003
Vz 0.855 
Mt 0.00 
My 0.60 
Mz 0.00 
N -0.172
Vy -0.035
Vz 11.933
Mt 0.00 
My 7.88 
Mz -0.04 
N -0.058
Vy -0.021
Vz 3.060 
Mt 0.00 
My 2.28 
Mz -0.02 

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N -0.
Vy -0.
Vz -1.
Mt 0
My -0
Mz 0
N -0.
Vy -0.
Vz -16
Mt 0
My -10
Mz -0
N -0.
Vy -0.
Vz -8.
Mt 0
My -5
Mz -0

sfuerzos en 

m 0.207 m 0.6
 -6.691 -5

0.00 0
-3.62 -
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.190 m 0.3
 -0.014 -0
 -0.003 -0

0.890 0
0.00 0
0.44 0
0.00 0

 -0.172 -0
 -0.035 -0

3 11.933 11
0.00 0
5.61 3
-0.03 -0

 -0.058 -0
 -0.021 -0

3.422 3
0.00 0
1.67 0
-0.02 -0

barras, por 
Posi

00 m 0.227 
.022 -0.02
.004 -0.00
.404 -1.36
.00 0.00

0.93 -0.61
.00 0.00
.189 -0.18
.047 -0.04
6.168 -16.16
.00 0.00
0.31 -6.64
0.02 -0.01
.303 -0.30
.024 -0.02
.545 -7.86
.00 0.00

5.93 -4.06
0.01 0.00

barras, por h
Posic

620 m 0.826 m
5.231 -4.450
0.00 0.00
1.15 -0.15
0.00 0.00

barras, por h
Posic

380 m 0.571 m
0.014 -0.014
0.003 -0.003
.925 0.960
0.00 0.00
0.26 0.08
0.00 0.00
0.172 -0.172
0.035 -0.035
1.933 11.933
0.00 0.00
3.34 1.07
0.02 -0.02
0.058 -0.058
0.021 -0.021
.853 4.353
0.00 0.00
0.98 0.20
0.01 -0.01

hipótesis
ciones en la
m 0.454 m
2 -0.022
4 -0.004
2 -1.320

0 0.00 
1 -0.31 
0 0.00 
9 -0.189
7 -0.047
68 -16.168
0 0.00 
4 -2.97 
1 0.00 
3 -0.303
4 -0.024
1 -7.239

0 0.00 
6 -2.35 
0 0.00 

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.239 m 1.
0 -2.889 -

0.00 
 1.37 

0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.761 m 0.
4 -0.014 -0
3 -0.003 -0
0 0.995 1

0.00 
-0.10 -
0.00 

2 -0.172 -0
5 -0.035 -0
3 11.933 1

0.00 
-1.20 -

 -0.01 
8 -0.058 -0
1 -0.021 -0
3 4.922 5

0.00 
-0.68 -

 0.00 

 barra 
0.681 m 0.9
-0.022 -0
-0.004 -0
-1.279 -1
0.00 0
-0.01 0
0.00 0

-0.189 -0
-0.047 -0
-16.168 -16

0.00 0
0.70 4
0.01 0

-0.303 -0
-0.024 -0
-6.679 -6
0.00 0
-0.77 0
0.01 0

 Cálc

arra 
652 m 1.859 
1.334 -0.62
0.00 0.00
2.24 2.44
0.00 0.00

arra 
951 m 1.141 
0.014 -0.01
0.003 -0.00
1.030 1.065
0.00 0.00
-0.29 -0.49
0.00 0.00
0.172 -0.17
0.035 -0.03
1.933 11.93
0.00 0.00
-3.47 -5.74
0.00 0.00
0.058 -0.05
0.021 -0.02
5.560 6.251
0.00 0.00
-1.68 -2.80
0.00 0.00

908 m
.022
.004
.237

0.00 
0.27 
0.00 
.189
.047
6.168
0.00 
4.37 
0.02 
.303
.024

6.182
0.00 
0.69 
0.02 

culo Estructu

m 2.272 m 2
5 0.549 

0 0.00 
4 2.44 
0 0.00 

m 1.332 m 1
4 -0.014 -
3 -0.003 -
5 1.100 
0 0.00 
9 -0.70 
0 0.00 
2 -0.172 -
5 -0.035 -

33 11.933 1
0 0.00 
4 -8.01 -
0 0.01 
8 -0.058 -
1 -0.021 -
1 6.916 
0 0.00 
0 -4.05 
0 0.01 

ural 
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.478 m
1.014 
0.00 
2.28 
-0.01 

.522 m
-0.014
-0.003
1.135 
0.00 
-0.91 
0.00 

-0.172
-0.035
11.933
0.00 

-10.28
0.02 

-0.058
-0.021
7.537 
0.00 
-5.43 
0.01 
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Barra H

N42/N10 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N20/N18 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N18/N34 Pe
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

N -0.016
Vy 0.001 
Vz -0.112
Mt 0.00 
My 0.27 
Mz 0.00 
N -0.104
Vy 0.013 
Vz 1.999 
Mt 0.00 
My 4.35 
Mz 0.03 
N -0.265
Vy 0.006 
Vz -3.151
Mt 0.00 
My 0.68 
Mz 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N 0.055 
Vy 0.000 
Vz -0.448
Mt 0.00 
My -0.43 
Mz 0.00 
N 1.021 
Vy 0.001 
Vz -0.759
Mt 0.00 
My -2.31 
Mz 0.00 
N -0.351
Vy -0.001
Vz -8.267
Mt 0.00 
My -5.75 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N 0.070 
Vy 0.000 
Vz -0.260
Mt 0.00 
My -0.14 

sfuerzos en 

m 0.414 m 0.8
 -0.016 -0

0.001 0
 -0.036 0

0.00 0
0.30 0
0.00 0

 -0.104 -0
0.013 0
1.999 1
0.00 0
3.53 2
0.02 0

 -0.265 -0
0.006 0

 -2.334 -1
0.00 0
1.82 2
0.01 0

sfuerzos en 

m 0.633 m 1.0
0.055 0
0.000 0

 -0.332 -0
0.00 0
-0.18 -0
0.00 0
1.021 1
0.001 0

 -0.759 -0
0.00 0
-1.83 -
0.00 0

 -0.351 -0
 -0.001 -0
 -6.010 -4

0.00 0
-1.22 0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.380 m 0.7
0.070 0
0.000 0

 -0.190 -0
0.00 0
-0.05 0

barras, por h
Posic

828 m 1.242 m
0.016 -0.016
.001 0.001
.040 0.116
0.00 0.00
0.30 0.27
0.00 0.00
0.104 -0.104
.013 0.013
.999 1.999
0.00 0.00
2.70 1.87
0.02 0.01
0.265 -0.265
.006 0.006

1.311 -0.081
0.00 0.00
2.58 2.88
0.01 0.00

barras, por h
Posic

055 m 1.688 m
.055 0.055
.000 0.000

0.254 -0.138
0.00 0.00
0.06 0.06
0.00 0.00
.021 1.021
.001 0.001

0.759 -0.759
0.00 0.00
1.51 -1.03
0.00 0.00
0.351 -0.351
0.001 -0.001
4.338 -1.695
0.00 0.00
0.97 2.88
0.00 0.00

barras, por h
Posic

760 m 0.950 m
.070 0.070
.000 0.000

0.120 -0.085
0.00 0.00
0.01 0.03

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.656 m 2.
6 -0.016 -0
1 0.001 0
6 0.193 0

0.00 
0.20 
0.00 

4 -0.104 -0
3 0.013 0
9 1.999 1

0.00 
1.04 
0.01 

5 -0.265 -0
6 0.006 0
1 1.356 2

0.00 
2.62 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 2.110 m 2.
5 0.055 0
0 0.000 0
8 -0.060 0

0.00 
0.11 
0.00 

1 1.021 1
1 0.001 0
9 -0.759 -0

0.00 
 -0.71 -

0.00 
1 -0.351 -0
1 -0.001 -0
5 -0.019 2

0.00 
3.24 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.330 m 1.
0 0.070 0
0 0.000 0
5 -0.015 0

0.00 
0.04 

 Cálc

arra 
070 m 2.484 
0.016 -0.01
0.001 0.001
0.269 0.345
0.00 0.00
0.11 -0.02
0.00 0.00
0.104 -0.10
0.013 0.013
1.999 1.999
0.00 0.00
0.22 -0.61
0.00 -0.01
0.265 -0.26
0.006 0.006
2.919 4.485
0.00 0.00
1.74 0.20
0.00 0.00

arra 
744 m 3.166 
0.055 0.055
0.000 0.000
0.057 0.134
0.00 0.00
0.11 0.07
0.00 0.00
1.021 1.021
0.001 0.001
0.759 -0.75
0.00 0.00
-0.23 0.09
0.00 0.00
0.351 -0.35
0.001 -0.00
2.345 3.820
0.00 0.00
2.49 1.19
0.00 0.00

arra 
710 m 2.090 
0.070 0.070
0.000 0.000
0.055 0.125
0.00 0.00
0.04 0.00

culo Estructu

m 2.899 m 3
6 -0.016 -
1 0.001 
5 0.421 
0 0.00 
2 -0.18 
0 0.00 
4 -0.104 -
3 0.013 
9 1.999 
0 0.00 
1 -1.44 
1 -0.01 
5 -0.265 -
6 0.006 
5 6.050 
0 0.00 
0 -1.98 
0 -0.01 

m 3.799 m 4
5 0.055 
0 0.000 
4 0.251 
0 0.00 
7 -0.06 
0 0.00 
1 1.021 
1 0.001 
9 -0.759 -

0 0.00 
9 0.57 
0 0.00 
1 -0.351 -
1 -0.001 -
0 5.882 
0 0.00 
9 -1.89 
0 0.01 

m 2.280 m 2
0 0.070 
0 0.000 
5 0.160 
0 0.00 
0 -0.02 

ural 
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.313 m
-0.016
0.001 
0.497 
0.00 
-0.37 
0.00 

-0.104
0.013 
1.999 
0.00 
-2.27 
-0.02 
-0.265
0.006 
7.321 
0.00 
-4.77 
-0.01 

.221 m
0.055 
0.000 
0.328 
0.00 
-0.18 
0.00 
1.021 
0.001 
-0.759
0.00 
0.89 
0.00 

-0.351
-0.001
7.046 
0.00 
-4.64 
0.01 

.660 m
0.070 
0.000 
0.230 
0.00 
-0.10 
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Barra H

    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N22/N51 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N51/N44 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    

Hipótesis Esfu

M
M 1 

V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M

 

E

uerzo
0.000 m

Mz 0.00 
N 0.828 
Vy 0.002 
Vz 0.234 
Mt 0.00 
My 0.42 
Mz 0.00 
N 0.305 
Vy -0.008
Vz -3.950
Mt 0.00 
My -2.94 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.061
Vy 0.001 
Vz -0.894
Mt 0.00 
My -0.78 
Mz 0.00 
N -0.935
Vy 0.014 
Vz -8.219
Mt 0.00 
My -8.36 
Mz 0.02 
N 0.043 
Vy -0.004
Vz -6.239
Mt 0.00 
My -4.33 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -0.059
Vy 0.001 
Vz 0.324 
Mt 0.00 
My 0.59 
Mz 0.00 
N -0.917
Vy 0.015 
Vz 5.250 
Mt 0.00 
My 7.37 

sfuerzos en 

m 0.380 m 0.7
0.00 0
0.828 0
0.002 0
0.234 0
0.00 0
0.34 0
0.00 0
0.305 0

 -0.008 -0
 -3.166 -2

0.00 0
-1.57 -0
-0.01 -0

sfuerzos en 

m 0.191 m 0.3
 -0.061 -0

0.001 0
 -0.859 -0

0.00 0
-0.61 -0
0.00 0

 -0.935 -0
0.014 0

 -8.219 -8
0.00 0
-6.79 -5
0.02 0
0.043 0

 -0.004 -0
 -5.835 -5

0.00 0
-3.17 -2
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.190 m 0.3
 -0.059 -0

0.001 0
0.359 0
0.00 0
0.53 0
0.00 0

 -0.917 -0
0.015 0
5.250 5
0.00 0
6.37 5

barras, por h
Posic

760 m 0.950 m
0.00 0.00
.828 0.828
.002 0.002
.234 0.234
0.00 0.00
0.25 0.20
0.00 0.00
.305 0.305

0.008 -0.008
2.153 -1.672
0.00 0.00
0.56 -0.20
0.01 -0.01

barras, por h
Posic

383 m 0.766 m
0.061 -0.061
.001 0.001

0.823 -0.753
0.00 0.00
0.45 -0.15
0.00 0.00
0.935 -0.935
.014 0.014

8.219 -8.219
0.00 0.00
5.21 -2.07
0.01 0.01
.043 0.043

0.004 -0.004
5.251 -3.968
0.00 0.00
2.10 -0.34
0.00 0.00

barras, por h
Posic

381 m 0.762 m
0.059 -0.059
.001 0.001
.394 0.464
0.00 0.00
0.45 0.29
0.00 0.00
0.917 -0.917
.015 0.015
.250 5.250
0.00 0.00
5.37 3.37

 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.330 m 1.

0.00 
8 0.828 0
2 0.002 0
4 0.234 0

0.00 
0.11 
0.00 

5 0.305 0
8 -0.008 -0
2 -0.757 0

0.00 
 0.26 
 0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.957 m 1.
1 -0.061 -0
1 0.001 0
3 -0.718 -0

0.00 
 -0.01 

0.00 
5 -0.935 -0
4 0.014 0
9 -8.219 -8

0.00 
 -0.49 

0.01 
3 0.043 0
4 -0.004 -0
8 -3.327 -2

0.00 
 0.36 

0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.952 m 1.
9 -0.059 -0
1 0.001 0
4 0.499 0

0.00 
0.20 
0.00 

7 -0.917 -0
5 0.015 0
0 5.250 5

0.00 
2.37 

 Cálc

arra 
710 m 2.090 
0.00 0.00
0.828 0.828
0.002 0.002
0.234 0.234
0.00 0.00
0.02 -0.06
0.00 0.00
0.305 0.305
0.008 -0.00
0.092 0.876
0.00 0.00
0.39 0.20
0.00 0.00

arra 
148 m 1.531 
0.061 -0.06
0.001 0.001
0.682 -0.61
0.00 0.00
0.12 0.37
0.00 0.00
0.935 -0.93
0.014 0.014
8.219 -8.21
0.00 0.00
1.08 4.23
0.00 0.00
0.043 0.043
0.004 -0.00
2.694 -1.61
0.00 0.00
0.93 1.75
0.00 0.00

arra 
142 m 1.523 
0.059 -0.05
0.001 0.001
0.534 0.604
0.00 0.00
0.10 -0.12
0.00 0.00
0.917 -0.91
0.015 0.015
5.250 5.250
0.00 0.00
1.37 -0.63

culo Estructu

m 2.280 m 2
0 0.00 
8 0.828 
2 0.002 
4 0.234 
0 0.00 
6 -0.11 
0 0.00 
5 0.305 
8 -0.008 -
6 1.244 
0 0.00 
0 0.00 
0 0.00 

m 1.722 m 1
1 -0.061 -
1 0.001 
2 -0.577 -

0 0.00 
7 0.48 
0 0.00 
5 -0.935 -
4 0.014 
9 -8.219 -

0 0.00 
3 5.80 
0 0.00 
3 0.043 
4 -0.004 -
5 -1.181 -

0 0.00 
5 2.02 
0 0.01 

m 1.714 m 1
9 -0.059 -
1 0.001 
4 0.639 
0 0.00 
2 -0.23 
0 0.00 
7 -0.917 -
5 0.015 
0 5.250 
0 0.00 
3 -1.63 

ural 
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.660 m
0.00 
0.828 
0.002 
0.234 
0.00 
-0.20 
0.00 
0.305 
-0.008
1.930 
0.00 
-0.60 
0.01 

.914 m
-0.061
0.001 
-0.542
0.00 
0.59 
0.00 

-0.935
0.014 
-8.219
0.00 
7.37 
-0.01 
0.043 
-0.004
-0.816
0.00 
2.21 
0.01 

.904 m
-0.059
0.001 
0.674 
0.00 
-0.36 
0.00 

-0.917
0.015 
5.250 
0.00 
-2.63 
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Barra H

    
  Q 
    
    
    
    
     
  

E

Barra 

N44/N20 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

E

Barra 

N24/N38 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    

Hipótesis Esfu

M
1 

V
V
M
M
M

Esfuerzos e

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Esfuerzos e

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

 

E

uerzo
0.000 m

Mz 0.00 
N 0.052 
Vy 0.001 
Vz 0.673 
Mt 0.00 
My 2.20 
Mz 0.00 

n barras, p

Esfuerzo 
P

0.00
N -0.
Vy 0.
Vz 1.
Mt 0
My -0
Mz 0
N -0.
Vy -0.
Vz 20
Mt 0
My -2
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 8.
Mt 0
My -3
Mz 0

n barras, p

Esfuerzo 
P

0.00
N -0.
Vy 0.
Vz -1.
Mt 0
My -0
Mz 0
N -0.
Vy 0.
Vz -20
Mt 0
My -7
Mz 0
N -0.
Vy 0.

sfuerzos en 

m 0.190 m 0.3
0.00 0
0.052 0
0.001 0
1.017 1
0.00 0
2.04 1
0.00 0

por hipótesi
Posiciones en
00 m 0.091 
.063 -0.06
000 0.000
684 1.701
.00 0.00

0.36 -0.51
.00 0.00
.960 -0.96
.001 -0.00
.217 20.21
.00 0.00

2.62 -4.46
.02 0.02
038 0.038
001 0.001
303 8.597
.00 0.00

3.40 -4.17
.01 0.01

por hipótesi
Posiciones en
00 m 0.091 
.062 -0.06
000 0.000
.727 -1.71
.00 0.00

0.70 -0.54
.00 0.00
.909 -0.90
039 0.039

0.693 -20.69
.00 0.00

7.24 -5.36
.01 0.01
.093 -0.09
013 0.013

barras, por h
Posic

381 m 0.762 m
0.00 -0.01
.052 0.052
.001 0.001
.430 2.438
0.00 0.00
1.81 1.08
0.00 -0.01

is 
n la barra 
m 0.182 m
3 -0.063
0 0.000 
1 1.718 
0 0.00 
1 -0.67 
0 0.00 
0 -0.960
1 -0.001

17 20.217
0 0.00 
6 -6.30 
2 0.02 
8 0.038 
1 0.001 
7 8.897 
0 0.00 
7 -4.97 
1 0.01 

is 
n la barra 
m 0.182 m
2 -0.062
0 0.000 
0 -1.694

0 0.00 
4 -0.38 
0 0.00 
9 -0.909
9 0.039 
93 -20.693
0 0.00 
6 -3.47 
1 0.00 
3 -0.093
3 0.013 

 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.952 m 1.
 -0.01 -

2 0.052 0
1 0.001 0
8 2.986 3

0.00 
0.57 -

 -0.01 -

 Cálc

arra 
142 m 1.523 
-0.01 -0.02
0.052 0.052
0.001 0.001
3.511 4.429
0.00 0.00
-0.05 -1.57
-0.01 -0.01

culo Estructu

m 1.714 m 1
2 -0.02 
2 0.052 
1 0.001 
9 4.823 
0 0.00 
7 -2.45 
1 -0.01 

ural 
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.904 m
-0.03 
0.052 
0.001 
5.173 
0.00 
-3.41 
-0.01 
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E

Barra 

    
    
    
     
  

Barra H

N38/N49 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N49/N22 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Esfuerzos e

Hipótesis E

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

 

n barras, p

Esfuerzo 
P

0.00
Vz -6.
Mt 0
My -3
Mz 0

E

uerzo
0.000 m

N -0.060
Vy 0.000 
Vz -0.692
Mt 0.00 
My -0.39 
Mz 0.00 
N -0.865
Vy -0.017
Vz -5.668
Mt 0.00 
My -3.48 
Mz -0.03 
N -0.074
Vy -0.003
Vz -5.229
Mt 0.00 
My -2.46 
Mz -0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.061
Vy -0.001
Vz 0.546 
Mt 0.00 
My 0.60 
Mz 0.00 
N -0.883
Vy -0.012
Vz 8.137 
Mt 0.00 
My 7.32 
Mz 0.00 
N -0.085
Vy 0.003 
Vz 0.623 
Mt 0.00 
My 2.40 
Mz 0.01 

por hipótesi
Posiciones en
00 m 0.091 
.878 -6.70
.00 0.00

3.68 -3.06
.00 0.00

sfuerzos en 

m 0.190 m 0.3
 -0.060 -0

0.000 0
 -0.657 -0

0.00 0
-0.26 -0
0.00 0

 -0.865 -0
 -0.017 -0
 -5.668 -5

0.00 0
-2.40 -
-0.02 -0

 -0.074 -0
 -0.003 -0
 -4.859 -4

0.00 0
-1.50 -0
-0.01 0

sfuerzos en 

m 0.191 m 0.3
 -0.061 -0
 -0.001 -0

0.581 0
0.00 0
0.49 0
0.00 0

 -0.883 -0
 -0.012 -0

8.137 8
0.00 0
5.76 4
0.00 0

 -0.085 -0
0.003 0
1.108 1
0.00 0
2.24 1
0.00 0

is 
n la barra 
m 0.182 m
1 -6.543

0 0.00 
6 -2.46 
0 0.00 

barras, por h
Posic

381 m 0.762 m
0.060 -0.060
.000 0.000

0.622 -0.552
0.00 0.00
0.14 0.09
0.00 0.00
0.865 -0.865
0.017 -0.017
5.668 -5.668
0.00 0.00
1.32 0.84
0.02 -0.02
0.074 -0.074
0.003 -0.003
4.406 -3.252
0.00 0.00
0.62 0.85
0.00 0.00

barras, por h
Posic

383 m 0.766 m
0.061 -0.061
0.001 -0.001
.616 0.687
0.00 0.00
0.38 0.13
0.00 0.00
0.883 -0.883
0.012 -0.012
.137 8.137
0.00 0.00
4.20 1.09
0.00 0.00
0.085 -0.085
.003 0.003
.734 3.016
0.00 0.00
1.97 1.06
0.00 0.00

 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.952 m 1.
0 -0.060 -0
0 0.000 0
2 -0.517 -0

0.00 
0.19 
0.00 

5 -0.865 -0
7 -0.017 -0
8 -5.668 -5

0.00 
1.92 

 -0.01 -
4 -0.074 -0
3 -0.003 -0
2 -2.614 -

0.00 
1.41 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.957 m 1.
1 -0.061 -0
1 -0.001 -0
7 0.722 0

0.00 
-0.01 -
0.00 

3 -0.883 -0
2 -0.012 -0
7 8.137 8

0.00 
-0.47 -
0.01 

5 -0.085 -0
3 0.003 0
6 3.657 4

0.00 
0.42 -
0.00 

 Cálc

arra 
142 m 1.523 
0.060 -0.06
0.000 0.000
0.482 -0.41
0.00 0.00
0.28 0.46
0.00 0.00
0.865 -0.86
0.017 -0.01
5.668 -5.66
0.00 0.00
2.99 5.15
-0.01 0.00
0.074 -0.07
0.003 -0.00
1.976 -0.70
0.00 0.00
1.84 2.35
0.00 0.00

arra 
148 m 1.531 
0.061 -0.06
0.001 -0.00
0.757 0.828
0.00 0.00
-0.15 -0.45
0.00 0.00
0.883 -0.88
0.012 -0.01
8.137 8.137
0.00 0.00
-2.03 -5.14
0.01 0.01
0.085 -0.08
0.003 0.003
4.298 5.580
0.00 0.00
-0.34 -2.23
0.00 0.00

culo Estructu

m 1.714 m 1
0 -0.060 -
0 0.000 
2 -0.377 -

0 0.00 
6 0.53 
0 0.00 
5 -0.865 -
7 -0.017 -
8 -5.668 -

0 0.00 
5 6.23 
0 0.00 
4 -0.074 -
3 -0.003 -
1 -0.091 

0 0.00 
5 2.43 
0 0.00 

m 1.722 m 1
1 -0.061 -
1 -0.001 -
8 0.863 
0 0.00 
5 -0.61 
0 0.00 
3 -0.883 -
2 -0.012 -
7 8.137 
0 0.00 
4 -6.70 
 0.02 
5 -0.085 -
3 0.003 
0 6.179 
0 0.00 
3 -3.36 
0 0.00 

ural 
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.904 m
-0.060
0.000 
-0.342
0.00 
0.60 
0.00 

-0.865
-0.017
-5.668
0.00 
7.31 
0.00 

-0.074
-0.003
0.382 
0.00 
2.40 
0.00 

.914 m
-0.061
-0.001
0.898 
0.00 
-0.78 
0.00 

-0.883
-0.012
8.137 
0.00 
-8.26 
0.02 

-0.085
0.003 
6.601 
0.00 
-4.59 
0.00 
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Barra 

N31/N55 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra 

N55/N24 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

E

Barra 

N30/N26 P
    

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Esfuerzos e

Hipótesis E

Peso propio 

 

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy 0.
Vz -0.
Mt 0
My -0
Mz 0
N 0.4
Vy -0.
Vz 1.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy -0.
Vz -0.
Mt 0
My -0
Mz 0

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy -0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.4
Vy 0.
Vz 5.
Mt 0
My -0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 2.
Mt 0
My 0
Mz 0

n barras, p

Esfuerzo 
P

0.00
N 0.
Vy -0.

barras, por 
Posi

00 m 0.175 
042 0.042
004 0.004
.429 -0.39
.00 0.00

0.14 -0.06
.00 0.00
484 0.484
.028 -0.02
241 1.241
.00 0.00
.59 0.37
.00 0.01
535 0.535
.009 -0.00
.881 -0.56
.00 0.00

0.08 0.05
.00 0.00

barras, por 
Posi

00 m 0.203 
042 0.042
.001 -0.00
674 0.711
.00 0.00
.12 -0.02
.00 0.00
449 0.449
035 0.035
216 5.216
.00 0.00

0.28 -1.33
.02 0.01
525 0.525
013 0.013
152 2.548
.00 0.00
.01 -0.46
.01 0.00

por hipótesi
Posiciones en
00 m 0.242 
085 0.085
.051 -0.05

hipótesis
ciones en la
m 0.350 m
2 0.042 
4 0.004 
7 -0.365

0 0.00 
6 0.00 
0 0.00 
4 0.484 
8 -0.028
1 1.241 
0 0.00 
7 0.15 
1 0.01 
5 0.535 
9 -0.009
3 -0.175

0 0.00 
5 0.11 
0 0.00 

hipótesis
ciones en la
m 0.406 m
2 0.042 
1 -0.001
1 0.749 
0 0.00 
2 -0.17 
0 0.00 
9 0.449 
5 0.035 
6 5.216 
0 0.00 
3 -2.39 
1 0.00 
5 0.525 
3 0.013 
8 3.010 
0 0.00 
6 -1.03 
0 0.00 

is 
n la barra 
m 0.483 m
5 0.085 
1 -0.051

 

 barra 
0.525 m 0.7
0.042 0.
0.004 0.
-0.333 -0
0.00 0
0.06 0
0.00 0
0.484 0.
-0.028 -0
1.241 1.
0.00 0
-0.06 -0
0.02 0
0.535 0.
-0.009 -0
0.283 0.
0.00 0
0.11 0
0.00 0

 barra 
0.608 m 0.8
0.042 0.
-0.001 -0
0.786 0.
0.00 0
-0.32 -0
0.00 0
0.449 0.
0.035 0.
5.216 5.
0.00 0
-3.45 -4
-0.01 -0
0.525 0.
0.013 0.
3.474 3.
0.00 0
-1.68 -2
0.00 -0

 Cálc

700 m
.042 
.004 
.301

0.00 
0.12 
0.00 
.484 
.028
.241 
0.00 
0.28 
0.02 
.535 
.009
.812 
0.00 
0.01 
0.01 

811 m
.042 
.001
.823 
0.00 
0.49 
0.00 
.449 
.035 
.216 
0.00 
4.51 
0.01 
.525 
.013 
.925 
0.00 
2.43 
0.01 

culo Estructuural 
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E

Barra 

    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

E

Barra 

N26/N56 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra 

N56/N39 P
    
    
    

Esfuerzos e

Hipótesis E

CM 1 

Q 1 

Esfuerzos e

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Esfu

Hipótesis E

Peso propio 

 

n barras, p

Esfuerzo 
P

0.00
Vz 0.4
Mt 0
My -0
Mz -0
N 0.
Vy -0.
Vz 4.
Mt 0
My -0
Mz -0
N 0.
Vy -0.
Vz 1.
Mt 0
My -0
Mz -0

n barras, p

Esfuerzo 
P

0.00
N 0.
Vy -0.
Vz -1.
Mt 0
My -0
Mz 0
N -0.
Vy -0.
Vz -6.
Mt 0
My -4
Mz -0
N -0.
Vy -0.
Vz -3.
Mt 0
My -1
Mz 0

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

N -0.
Vy 0.
Vz -0.
Mt 0

por hipótesi
Posiciones en
00 m 0.242 
432 0.476
.00 0.00

0.12 -0.23
0.02 0.00
570 0.570
.044 -0.04
632 4.632
.00 0.00

0.73 -1.85
0.02 -0.01
255 0.255
.059 -0.05
586 1.908
.00 0.00

0.35 -0.78
0.02 0.00

por hipótesi
Posiciones en
00 m 0.109 
003 0.003
.052 -0.05
.032 -1.01
.00 0.00

0.52 -0.41
.00 0.01
.093 -0.09
.047 -0.04
.657 -6.65
.00 0.00

4.31 -3.58
0.01 -0.01
.028 -0.02
.060 -0.06
.123 -3.09
.00 0.00

1.84 -1.50
.01 0.01

barras, por 
Posi

00 m 0.248 
.016 -0.01
015 0.015
.645 -0.59
.00 0.00

is 
n la barra 
m 0.483 m
6 0.521 
0 0.00 
3 -0.35 
0 0.01 
0 0.570 
4 -0.044
2 4.632 
0 0.00 
5 -2.97 
1 0.00 
5 0.255 
9 -0.059
8 2.096 
0 0.00 
8 -1.27 
0 0.01 

is 
n la barra 
m 0.217 m
3 0.003 
2 -0.052
2 -0.992

0 0.00 
1 -0.30 
1 0.01 
3 -0.093
7 -0.047
7 -6.657

0 0.00 
8 -2.86 
1 0.00 
8 -0.028
0 -0.060
6 -3.069

0 0.00 
0 -1.16 
1 0.02 

hipótesis
ciones en la
m 0.497 m
6 -0.016
5 0.015 
9 -0.554

0 0.00 

 

 barra 
0.745 m 0.9
-0.016 -0
0.015 0.
-0.508 -0
0.00 0

 Cálc

993 m
.016
.015 
.462

0.00 

culo Estructuural 
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Barra 

    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra H

N39/N40 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra 

N40/N28 P
    
    
    
    
    
  C
    

Esfu

Hipótesis E

CM 1 

Q 1 

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

 

uerzos en b

Esfuerzo 
0.00

My -0
Mz 0
N -0.
Vy -0.
Vz -5.
Mt 0
My -2
Mz -0
N -0.
Vy 0.
Vz -2.
Mt 0
My -1
Mz 0

E

uerzo
0.000 m

N -0.010
Vy -0.007
Vz -0.136
Mt 0.00 
My 0.25 
Mz -0.01 
N -0.073
Vy -0.042
Vz -0.089
Mt 0.00 
My 2.50 
Mz -0.01 
N -0.042
Vy -0.022
Vz -1.189
Mt 0.00 
My 0.79 
Mz -0.01 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

N -0.
Vy 0.
Vz 0.4
Mt 0
My 0
Mz 0
N -0.
Vy 0.

barras, por 
Posi

00 m 0.248 
0.30 -0.14
.01 0.00
.074 -0.07
.053 -0.05
.405 -5.40
.00 0.00

2.87 -1.52
0.04 -0.03
.054 -0.05
036 0.036
.637 -2.23
.00 0.00

1.17 -0.56
.01 0.01

sfuerzos en 

m 0.176 m 0.3
 -0.010 -0
 -0.007 -0
 -0.104 -0

0.00 0
0.27 0
0.00 0

 -0.073 -0
 -0.042 -0
 -0.089 -0

0.00 0
2.52 2
-0.01 0

 -0.042 -0
 -0.022 -0
 -0.903 -0

0.00 0
0.97 1
-0.01 -0

rzos en bar

00 m 0.230 
.012 -0.01
004 0.004
486 0.529
.00 0.00
.26 0.15
.00 0.00
.082 -0.08
056 0.056

hipótesis
ciones en la
m 0.497 m

4 0.00 
0 0.00 
4 -0.074
3 -0.053
5 -5.405

0 0.00 
2 -0.18 
3 -0.02 
4 -0.054
6 0.036 
3 -1.880

0 0.00 
6 -0.05 
1 0.00 

barras, por h
Posic

352 m 0.528 m
0.010 -0.010
0.007 -0.007
0.071 -0.039
0.00 0.00
0.29 0.30
0.00 0.00
0.073 -0.073
0.042 -0.042
0.089 -0.089
0.00 0.00
2.53 2.55
0.00 0.01
0.042 -0.042
0.022 -0.022
0.616 -0.330
0.00 0.00
1.11 1.19
0.01 0.00

rras, por hip
Posicio

m 0.460 m
2 -0.012
4 0.004 
9 0.571 
0 0.00 
5 0.02 
0 0.00 
2 -0.082
6 0.056 

 

 barra 
0.745 m 0.9

0.13 0
0.00 -0

-0.074 -0
-0.053 -0
-5.405 -5
0.00 0
1.16 2
0.00 0

-0.054 -0
0.036 0.
-1.667 -1
0.00 0
0.38 0
-0.01 -0

hipótesis 
ciones en la b
m 0.704 m 0.
0 -0.010 -0
7 -0.007 -0
9 -0.007 0

0.00 
0.30 
0.00 

3 -0.073 -0
2 -0.042 -0
9 -0.089 -0

0.00 
2.56 
0.01 

2 -0.042 -0
2 -0.022 -0
0 -0.044 0

0.00 
1.22 
0.00 

pótesis 
nes en la ba
0.691 m 0.9
-0.012 -0
0.004 0.
0.613 0.
0.00 0
-0.12 -0
0.00 0

-0.082 -0
0.056 0.

 Cálc

993 m
0.25 
0.01 
.074
.053
.405

0.00 
2.50 
0.01 
.054
.036 
.596

0.00 
0.79 
0.02 

arra 
880 m 1.056 
0.010 -0.01
0.007 -0.00
0.026 0.058
0.00 0.00
0.30 0.29
0.00 0.00
0.073 -0.07
0.042 -0.04
0.089 -0.08
0.00 0.00
2.58 2.60
0.02 0.03
0.042 -0.04
0.022 -0.02
0.242 0.529
0.00 0.00
1.21 1.14
0.00 0.01

arra 
921 m 1.151
.012 -0.01
.004 0.00
.656 0.69
0.00 0.00
0.26 -0.4
0.00 0.00
.082 -0.08
.056 0.05

culo Estructu

m 1.232 m 1
0 -0.010 -
7 -0.007 -
8 0.091 
0 0.00 
9 0.28 
0 0.00 
3 -0.073 -
2 -0.042 -
9 -0.089 -

0 0.00 
0 2.61 
3 0.04 
2 -0.042 -
2 -0.022 -
9 0.786 
0 0.00 
4 1.02 
 0.01 

 m 1.381 m 
12 -0.012 
4 0.004 
8 0.740 
0 0.00 
2 -0.58 
0 0.00 
82 -0.082 
6 0.056 

ural 
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-0.010
-0.007
0.123 
0.00 
0.26 
0.00 

-0.073
-0.042
-0.089
0.00 
2.63 
0.04 

-0.042
-0.022
0.929 
0.00 
0.87 
0.02 
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Barra 

    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra 

N28/N47 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra H

N47/N45 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    

Hipótesis E

Q 1 

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M

 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

Vz 5.
Mt 0
My 2
Mz 0
N -0.
Vy 0.
Vz 1.
Mt 0
My 0
Mz 0

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy -0.
Vz -0.
Mt 0
My -0
Mz 0
N 0.
Vy -0.
Vz -5.
Mt 0
My -4
Mz -0
N 0.
Vy -0.
Vz -3.
Mt 0
My -2
Mz -0

E

uerzo
0.000 m

N 0.002 
Vy 0.004 
Vz -0.086
Mt 0.00 
My 0.25 
Mz 0.00 
N 0.013 
Vy 0.050 
Vz 0.398 
Mt 0.00 
My 2.56 

rzos en bar

00 m 0.230 
524 5.524
.00 0.00
.63 1.35
.04 0.03
.046 -0.04
018 0.018
190 1.564
.00 0.00
.87 0.55
.01 0.01

rzos en bar

00 m 0.230 
001 0.001
.005 -0.00
.713 -0.67
.00 0.00

0.56 -0.40
.00 0.00
002 0.002
.065 -0.06
.354 -5.35
.00 0.00

4.83 -3.60
0.04 -0.03
013 0.013
.022 -0.02
.061 -2.92
.00 0.00

2.21 -1.52
0.01 -0.01

sfuerzos en 

m 0.176 m 0.3
0.002 0
0.004 0

 -0.054 -0
0.00 0
0.26 0
0.00 0
0.013 0
0.050 0
0.398 0
0.00 0
2.49 2

rras, por hip
Posicio

m 0.460 m
4 5.524 
0 0.00 
5 0.08 
3 0.01 
6 -0.046
8 0.018 
4 1.939 
0 0.00 
5 0.15 
1 0.01 

rras, por hip
Posicio

m 0.460 m
1 0.001 
5 -0.005
0 -0.628

0 0.00 
0 -0.25 
0 0.00 
2 0.002 
5 -0.065
4 -5.354

0 0.00 
0 -2.37 
3 -0.01 
3 0.013 
2 -0.022
7 -2.574

0 0.00 
2 -0.88 
1 0.00 

barras, por h
Posic

352 m 0.528 m
.002 0.002
.004 0.004

0.021 0.011
0.00 0.00
0.27 0.27
0.00 0.00
.013 0.013
.050 0.050
.398 0.398
0.00 0.00
2.42 2.35

 

pótesis 
nes en la ba
0.691 m 0.9
5.524 5.
0.00 0
-1.19 -2
0.00 -0

-0.046 -0
0.018 0.
2.313 2.
0.00 0
-0.34 -0
0.00 0

pótesis 
nes en la ba
0.691 m 0.9
0.001 0.
-0.005 -0
-0.585 -0
0.00 0
-0.11 0
0.00 0
0.002 0.
-0.065 -0
-5.354 -5
0.00 0
-1.14 0
0.00 0
0.013 0.
-0.022 -0
-2.200 -1
0.00 0
-0.33 0
0.00 0

hipótesis 
ciones en la b
m 0.704 m 0.
2 0.002 0
4 0.004 0
1 0.043 0

0.00 
0.26 
0.00 

3 0.013 0
0 0.050 0
8 0.398 0

0.00 
2.28 

 Cálc

arra 
921 m 1.151
.524 5.52
0.00 0.00
2.46 -3.7
0.01 -0.0
.046 -0.04
.018 0.01
.688 3.06
0.00 0.00
0.92 -1.5
0.00 -0.0

arra 
921 m 1.151
.001 0.00
.005 -0.00
.543 -0.50

0.00 0.00
0.02 0.14
0.00 0.00
.002 0.00
.065 -0.06
.354 -5.35

0.00 0.00
0.10 1.33
0.02 0.03
.013 0.01
.022 -0.02
.825 -1.45

0.00 0.00
0.13 0.51
0.01 0.01

arra 
880 m 1.056 
0.002 0.002
0.004 0.004
0.076 0.108
0.00 0.00
0.25 0.24
0.00 0.00
0.013 0.013
0.050 0.050
0.398 0.398
0.00 0.00
2.21 2.14

culo Estructu

 m 1.381 m 
4 5.524 
0 0.00 
3 -5.00 
3 -0.04 
46 -0.046 
8 0.018 
2 3.436 
0 0.00 
8 -2.33 
1 -0.01 

 m 1.381 m 
1 0.001 

05 -0.005 
01 -0.458 
0 0.00 
4 0.25 
0 0.00 
2 0.002 

65 -0.065 
54 -5.354 
0 0.00 
3 2.56 
3 0.05 
3 0.013 

22 -0.022 
51 -1.077 
0 0.00 
1 0.80 
1 0.02 

m 1.232 m 1
2 0.002 
4 0.004 
8 0.141 
0 0.00 
4 0.22 
0 0.00 
3 0.013 
0 0.050 
8 0.398 
0 0.00 
4 2.07 

ural 
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.408 m
0.002 
0.004 
0.173 
0.00 
0.19 
0.00 
0.013 
0.050 
0.398 
0.00 
2.00 
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Barra H

    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra 

N45/N29 P
    
    
    
    
    
  C
    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

N4/N13 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    

Hipótesis Esfu

M
1 

V
V
M
M
M

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

Q 1 

pótesis Esfue

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N
Vy
Vz

 

E

uerzo
0.000 m

Mz 0.05 
N 0.019 
Vy 0.017 
Vz -0.451
Mt 0.00 
My 0.80 
Mz 0.01 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

N 0.
Vy 0.
Vz 0.4
Mt 0
My 0
Mz 0
N 0.
Vy 0.
Vz 5.
Mt 0
My 2
Mz 0
N 0.
Vy -0.
Vz 1.
Mt 0
My 0
Mz 0

Es

erzo
0.000 m 

N -0.066 
y 0.000 
z -0.469 
t 0.00 
y -0.15 
z 0.00 

N -1.035 
y 0.002 
z -7.294 
t 0.00 
y -2.38 
z 0.00 

N -0.043 
y 0.001 
z -0.376 

sfuerzos en 

m 0.176 m 0.3
0.04 0
0.019 0
0.017 0

 -0.422 -0
0.00 0
0.88 0
0.01 0

rzos en bar

00 m 0.202 
001 0.001
001 0.001
498 0.535
.00 0.00
.19 0.08
.00 0.00
011 0.011
045 0.045
705 5.705
.00 0.00
.00 0.85
.00 0.00
012 0.012
.002 -0.00
818 1.843
.00 0.00
.60 0.23
.00 0.00

sfuerzos en b

0.514 m 1.02
-0.066 -0.
0.000 0.0
-0.337 -0.
0.00 0.
0.05 0.
0.00 0.

-1.035 -1.
0.002 0.0
-5.238 -3.
0.00 0.
0.84 3.
0.00 0.

-0.043 -0.
0.001 0.0
-0.272 -0.

barras, por h
Posic

352 m 0.528 m
0.04 0.03
.019 0.019
.017 0.017

0.333 -0.186
0.00 0.00
0.94 0.99
0.01 0.00

rras, por hip
Posicio

m 0.404 m
1 0.001 
1 0.001 
5 0.572 
0 0.00 
8 -0.03 
0 0.00 
1 0.011 
5 0.045 
5 5.705 
0 0.00 
5 -0.30 
0 -0.01 
2 0.012 
2 -0.002
3 1.917 
0 0.00 
3 -0.14 
0 0.00 

barras, por h
Posicio

28 m 1.542 m
066 -0.066
000 0.000
205 -0.072
00 0.00 
19 0.26 
00 0.00 
035 -1.035
002 0.002
182 -1.126
00 0.00 
01 4.11 
00 0.00 
043 -0.043
001 0.001
167 -0.063

 

hipótesis 
ciones en la b
m 0.704 m 0.

0.02 
9 0.019 0
7 0.017 0
6 0.021 0

0.00 
1.01 
0.00 

pótesis 
nes en la ba
0.605 m 0.8
0.001 0.
0.001 0.
0.609 0.
0.00 0
-0.15 -0
0.00 0
0.011 0.
0.045 0.
5.705 5.
0.00 0
-1.45 -2
-0.02 -0
0.012 0.
-0.002 -0
2.039 2.
0.00 0
-0.54 -0
0.00 0

hipótesis 
ones en la ba

m 2.056 m 2.5
-0.066 -0
0.000 0.
0.060 0.
0.00 0
0.27 0
0.00 0

-1.035 -1
0.002 0.
0.929 2.
0.00 0
4.16 3
0.00 0

-0.043 -0
0.001 0.
0.042 0.

 Cálc

arra 
880 m 1.056 
0.01 0.00
0.019 0.019
0.017 0.017
0.285 0.572
0.00 0.00
0.98 0.90
0.00 0.00

arra 
807 m 1.009
.001 0.00
.001 0.00
.646 0.68
0.00 0.00
0.27 -0.4
0.00 0.00
.011 0.01
.045 0.04
.705 5.70
0.00 0.00
2.60 -3.7
0.03 -0.04
.012 0.01
.002 -0.00
.211 2.43
0.00 0.00
0.97 -1.44
0.00 0.00

rra 
70 m 3.084 m
.066 -0.066
000 0.000 
192 0.324 
.00 0.00 
.20 0.07 
.00 0.00 
.035 -1.035
002 0.002 
985 5.041 
.00 0.00 
.16 1.10 
.00 0.00 
.043 -0.043
001 0.001 
146 0.251 

culo Estructu

m 1.232 m 1
0 -0.01 
9 0.019 
7 0.017 
2 0.858 
0 0.00 
0 0.78 
0 -0.01 

 m 1.211 m 
1 0.001 
1 0.001 
3 0.721 
0 0.00 
1 -0.55 
0 0.00 
1 0.011 

45 0.045 
5 5.705 
0 0.00 
5 -4.90 
4 -0.05 
2 0.012 

02 -0.002 
1 2.701 
0 0.00 
4 -1.95 
0 0.00 

m 3.598 m 4.1
 -0.066 -0

0.000 0
0.456 0
0.00 0
-0.13 -0
0.00 0

 -1.035 -1
0.002 0
7.097 9
0.00 0
-2.02 -6
0.00 0

 -0.043 -0
0.001 0
0.355 0

ural 
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.408 m
-0.02 
0.019 
0.017 
1.144 
0.00 
0.60 
-0.01 

112 m
0.066
.000 
.588 
0.00 
0.40 
0.00 
1.035
.002 
.152 
0.00 
6.20 
0.00 
0.043
.001 
.460 
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Barra Hip

    
    
     
  

Barra H

N13/N22 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N22/N28 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra Hip

pótesis Esfue

M
My
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

pótesis Esfue

 

Es

erzo
0.000 m 

t 0.00 
y -0.12 
z 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -0.033
Vy 0.000 
Vz -0.468
Mt 0.00 
My -0.33 
Mz 0.00 
N -0.532
Vy -0.001
Vz -7.284
Mt 0.00 
My -5.18 
Mz 0.00 
N -0.001
Vy 0.000 
Vz -0.315
Mt 0.00 
My -0.23 
Mz 0.00 

E

uerzo
0.000 m

N -0.035
Vy 0.000 
Vz -0.468
Mt 0.00 
My -0.26 
Mz 0.00 
N -0.563
Vy 0.000 
Vz -7.277
Mt 0.00 
My -3.97 
Mz 0.00 
N 0.000 
Vy 0.001 
Vz -0.281
Mt 0.00 
My -0.14 
Mz 0.00 

Es
erzo

sfuerzos en b

0.514 m 1.02
0.00 0.
0.04 0.
0.00 0.

sfuerzos en 

m 0.431 m 0.8
 -0.033 -0

0.000 0
 -0.357 -0

0.00 0
-0.15 -0
0.00 0

 -0.532 -0
 -0.001 -0
 -5.561 -3

0.00 0
-2.41 -0
0.00 0

 -0.001 -0
0.000 0

 -0.242 -0
0.00 0
-0.11 -0
0.00 0

sfuerzos en 

m 0.407 m 0.8
 -0.035 -0

0.000 0
 -0.363 -0

0.00 0
-0.09 0
0.00 0

 -0.563 -0
0.000 0

 -5.651 -4
0.00 0
-1.34 0
0.00 0
0.000 0
0.001 0

 -0.215 -0
0.00 0
-0.04 0
0.00 0

sfuerzos en b

barras, por h
Posicio

28 m 1.542 m
00 0.00 
16 0.21 
00 0.00 

barras, por h
Posic

862 m 1.293 m
0.033 -0.033
.000 0.000

0.247 -0.136
0.00 0.00
0.02 0.06
0.00 0.00
0.532 -0.532
0.001 -0.001
3.837 -2.113
0.00 0.00
0.38 0.90
0.00 0.00
0.001 -0.001
.000 0.000

0.168 -0.095
0.00 0.00
0.02 0.04
0.00 0.00

barras, por h
Posic

813 m 1.220 m
0.035 -0.035
.000 0.000

0.259 -0.154
0.00 0.00
0.04 0.12
0.00 0.00
0.563 -0.563
.000 0.000

4.025 -2.398
0.00 0.00
0.63 1.93
0.00 0.00
.000 0.000
.001 0.001

0.150 -0.085
0.00 0.00
0.04 0.08
0.00 0.00

barras, por h
Posicio

 

hipótesis 
ones en la ba

m 2.056 m 2.5
0.00 0
0.22 0
0.00 0

hipótesis 
ciones en la b
m 1.724 m 2.
3 -0.033 -0
0 0.000 0
6 -0.025 0

0.00 
0.09 
0.00 

2 -0.532 -0
1 -0.001 -0
3 -0.389 1

0.00 
1.44 
0.00 

1 -0.001 -0
0 0.000 0
5 -0.021 0

0.00 
0.06 
0.00 

hipótesis 
ciones en la b
m 1.626 m 2.
5 -0.035 -0
0 0.000 0
4 -0.050 0

0.00 
0.17 
0.00 

3 -0.563 -0
0 0.000 0
8 -0.772 0

0.00 
2.58 
0.00 

0 0.000 0
1 0.001 0
5 -0.019 0

0.00 
0.10 
0.00 

hipótesis 
ones en la ba

 Cálc

rra 
70 m 3.084 m
.00 0.00 
.17 0.07 
.00 0.00 

arra 
155 m 2.586 
0.033 -0.03
0.000 0.000
0.086 0.197
0.00 0.00
0.08 0.02
0.00 0.00
0.532 -0.53
0.001 -0.00
1.335 3.059
0.00 0.00
1.24 0.29
0.00 0.00
0.001 -0.00
0.000 0.000
0.052 0.126
0.00 0.00
0.06 0.02
0.00 0.00

arra 
033 m 2.439 
0.035 -0.03
0.000 0.000
0.055 0.159
0.00 0.00
0.16 0.12
0.00 0.00
0.563 -0.56
0.000 0.000
0.854 2.480
0.00 0.00
2.56 1.88
0.00 0.00
0.000 0.000
0.001 0.001
0.046 0.111
0.00 0.00
0.10 0.07
0.00 0.00

rra 

culo Estructu

m 3.598 m 4.1
0.00 0
-0.09 -0
0.00 0

m 3.017 m 3
3 -0.033 -
0 0.000 
7 0.308 
0 0.00 
2 -0.09 
0 0.00 
2 -0.532 -
1 -0.001 -
9 4.783 
0 0.00 
9 -1.40 
0 0.00 
1 -0.001 -
0 0.000 
6 0.199 
0 0.00 
2 -0.05 
0 0.00 

m 2.846 m 3
5 -0.035 -
0 0.000 
9 0.264 
0 0.00 
2 0.04 
0 0.00 
3 -0.563 -
0 0.000 
0 4.107 
0 0.00 
8 0.54 
0 0.00 
0 0.000 
1 0.001 
1 0.177 
0 0.00 
7 0.01 
0 0.00 

ural 
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112 m
0.00 
0.30 
0.00 

.448 m
-0.033
0.000 
0.418 
0.00 
-0.25 
0.00 

-0.532
-0.001
6.506 
0.00 
-3.83 
0.00 

-0.001
0.000 
0.272 
0.00 
-0.15 
0.00 

.252 m
-0.035
0.000 
0.369 
0.00 
-0.09 
0.00 

-0.563
0.000 
5.733 
0.00 
-1.46 
0.00 
0.000 
0.001 
0.242 
0.00 
-0.08 
0.00 
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N8/N10 Peso
    
    
    
    
    
  CM 
    
    
    
    
    
  Q 1 
    
    
    
    
     
  

Barra H

N10/N18 Pe
    
    
    
    
    
  CM
    
    
    
    
    
  Q 
    
    
    
    
     
  

Barra 

N18/N57 P
    
    
    
    
    
  C

o propio N
Vy
Vz
M
My
M

1 N
Vy
Vz
M
My
M
N
Vy
Vz
M
My
M

Hipótesis Esfu

so propio 
V
V
M
M
M

M 1 
V
V
M
M
M

1 
V
V
M
M
M

Hipótesis E

Peso propio 

CM 1 

 

0.000 m 
N -0.070 
y 0.001 
z -0.468 
t 0.00 
y -0.16 
z 0.00 

N 0.053 
y 0.019 
z 0.007 
t 0.00 
y 0.02 
z 0.05 

N -0.048 
y 0.005 
z -0.379 
t 0.00 
y -0.14 
z 0.01 

E

uerzo
0.000 m

N -0.050
Vy 0.000 
Vz -0.503
Mt 0.00 
My -0.36 
Mz 0.00 
N 0.036 
Vy 0.001 
Vz 0.004 
Mt 0.00 
My 0.00 
Mz -0.01 
N -0.041
Vy -0.013
Vz -0.368
Mt 0.00 
My -0.27 
Mz -0.02 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

N -0.
Vy 0.
Vz -0.
Mt 0
My -0
Mz 0
N 0.

0.514 m 1.02
-0.070 -0.
0.001 0.0
-0.336 -0.
0.00 0.
0.05 0.
0.00 0.
0.053 0.0
0.019 0.0
0.007 0.0
0.00 0.
0.01 0.
0.04 0.

-0.048 -0.
0.005 0.0
-0.274 -0.
0.00 0.
0.03 0.
0.01 0.

sfuerzos en 

m 0.431 m 0.8
 -0.050 -0

0.000 0
 -0.392 -0

0.00 0
-0.17 -0
0.00 0
0.036 0
0.001 0
0.004 0
0.00 0
0.00 -0
-0.01 -0

 -0.041 -0
 -0.013 -0
 -0.294 -0

0.00 0
-0.13 -0
-0.01 -0

rzos en bar

00 m 0.200 
.033 -0.03
004 0.004
.219 -0.16
.00 0.00

0.12 -0.08
.00 0.00
035 0.035

28 m 1.542 m
070 -0.070
001 0.001
204 -0.071
00 0.00 
19 0.26 
00 0.00 
053 0.053
019 0.019
007 0.007
00 0.00 
01 0.01 
03 0.02 
048 -0.048
005 0.005
170 -0.065
00 0.00 
14 0.20 
01 0.00 

barras, por h
Posic

862 m 1.293 m
0.050 -0.050
.000 0.000

0.281 -0.171
0.00 0.00
0.02 0.07
0.00 0.00
.036 0.036
.001 0.001
.004 0.004
0.00 0.00
0.01 -0.01
0.01 -0.01
0.041 -0.041
0.013 -0.013
0.221 -0.148
0.00 0.00
0.02 0.06
0.01 0.00

rras, por hip
Posicio

m 0.400 m
3 -0.033
4 0.004 
7 -0.116

0 0.00 
8 -0.05 
0 0.00 
5 0.035 

 

m 2.056 m 2.5
-0.070 -0
0.001 0.
0.061 0.
0.00 0
0.26 0
0.00 0
0.053 0.
0.019 0.
0.007 0.
0.00 0
0.00 0
0.01 0

-0.048 -0
0.005 0.
0.039 0.
0.00 0
0.21 0
0.00 0

hipótesis 
ciones en la b
m 1.724 m 2.
0 -0.050 -0
0 0.000 0
1 -0.060 0

0.00 
0.12 
0.00 

6 0.036 0
1 0.001 0
4 0.004 0

0.00 
 -0.01 -
 -0.01 -
1 -0.041 -0
3 -0.013 -0
8 -0.074 -0

0.00 
0.11 
0.01 

pótesis 
nes en la ba
0.600 m 0.8
-0.033 -0
0.004 0.
-0.065 -0
0.00 0
-0.03 -0
0.00 0
0.035 0.

 Cálc

70 m 3.084 m
.070 -0.070
001 0.001 
193 0.325 
.00 0.00 
.20 0.06 
.00 0.00 
053 0.053 
019 0.019 
007 0.007 
.00 0.00 
.00 0.00 
.00 -0.01 
.048 -0.048
005 0.005 
144 0.248 
.00 0.00 
.16 0.06 
.00 0.00 

arra 
155 m 2.586 
0.050 -0.05
0.000 0.000
0.051 0.162
0.00 0.00
0.13 0.08
0.00 0.00
0.036 0.036
0.001 0.001
0.004 0.004
0.00 0.00
-0.01 -0.01
-0.01 -0.01
0.041 -0.04
0.013 -0.01
0.001 0.073
0.00 0.00
0.13 0.11
0.01 0.02

arra 
800 m 1.000
.033 -0.03
.004 0.00
.013 0.03

0.00 0.00
0.03 -0.0
0.00 0.00
.035 0.03

culo Estructu

m 3.598 m 4.1
 -0.070 -0

0.001 0
0.457 0
0.00 0
-0.14 -0
0.00 0
0.053 0
0.019 0
0.007 0
0.00 0
-0.01 -0
-0.02 -0

 -0.048 -0
0.005 0
0.353 0
0.00 0
-0.09 -0
-0.01 -0

m 3.017 m 3
0 -0.050 -
0 0.000 
2 0.273 
0 0.00 
8 -0.01 
0 0.00 
6 0.036 
1 0.001 
4 0.004 
0 0.00 
1 -0.02 
1 -0.01 
1 -0.041 -
3 -0.013 -
3 0.146 
0 0.00 
 0.06 

2 0.02 

 m 1.200 m 
33 -0.033 
4 0.004 
8 0.090 
0 0.00 
3 -0.04 
0 0.00 
5 0.035 

ural 
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112 m
0.070
.001 
.589 
0.00 
0.41 
0.00 
.053 
.019 
.007 
0.00 
0.01 
0.03 
0.048
.005 
.457 
0.00 
0.30 
0.01 

.448 m
-0.050
0.000 
0.384 
0.00 
-0.16 
0.00 
0.036 
0.001 
0.004 
0.00 
-0.02 
-0.01 
-0.041
-0.013
0.220 
0.00 
-0.02 
0.03 
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Barra 

    
    
    
    
    
  Q
    
    
    
    
     
  
 
 
3.3.2. Co
 

Barras 
 

N1/N2   2.0 
Cumple 

N3/N4   2.0 
Cumple 

N5/N6   2.0 
Cumple 

N7/N8   2.0 
Cumple 

N9/N10   2.0 
Cumple 

N11/N12   2.0 
Cumple 

N14/N13   2.0 
Cumple 

N15/N16   2.0 
Cumple 

N17/N18   2.0 
Cumple 

N19/N20   2.0 
Cumple 

N21/N22   2.0 
Cumple 

N23/N24   2.0 
Cumple 

N25/N26   2.0 
Cumple 

N27/N28   2.0 
Cumple 

N41/N48   2.0 
Cumple 

N48/N49   2.0 
Cumple 

N49/N40   2.0 
Cumple 

N47/N51   2.0 
Cumple 

N51/N50   2.0 
Cumple 

N50/N46   2.0 
Cumple 

N36/N37   2.0 
Cumple 

N37/N38   3.0 
Cumple 

N38/N39   3.0 
Cumple 

N45/N44   3.0 
Cumple 

N44/N42   3.0 
Cumple 

N42/N43   2.0 
Cumple 

N35/N34 N.P.(7) 

Hipótesis E

Q 1 

omprobació

w Nt 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

x: 2.05 m
 < 0.1

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

 

Esfuer

Esfuerzo 
0.00

Vy -0.
Vz -0.
Mt 0
My -0
Mz -0
N -0.
Vy 0.
Vz 0.
Mt 0
My 0
Mz 0

ón E.L.U.  

Nc MY 

00 x: 0 m 
 = 4.1 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 3.3 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 4.6 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 2.8 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 3.2 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 7.5 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 7.4 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 6.6 

x: 2.
 = 

m 
1 

x: 0 m 
 = 2.0 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 6.5 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 7.4 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 6.3 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 2.9 

x: 2.
 = 

00 x: 0 m 
 = 4.0 

x: 2.
 = 

00  = 0.1 x: 1.8
 = 

00  = 0.1 x: 0
 = 

00  = 0.1 x: 1.8
 = 

00 
 = 0.1 x: 1.4

 = 

00  = 0.1 x: 3.4
 = 

00  = 0.1 x: 2.3
 = 

1  = 0.1 x: 4.3
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3.4
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 3.6
 = 

00  = 0.1 x: 0
 = 

00 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

rzos en bar

00 m 0.200 
.035 -0.03
.043 -0.04
.00 0.00

0.02 -0.01
0.02 -0.01
.009 -0.00
156 0.156
262 0.281
.00 0.00
.07 0.01
.08 0.05

COM

MZ V

05 m 
1.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

05 m 
0.8 

x: 2.05 m 
 = 7.2 

05 m 
4.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

05 m 
20.9 

x: 2.05 m 
 = 0.8 

05 m 
6.3 

x: 2.05 m 
 = 0.3 

05 m 
1.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

05 m 
0.8 

x: 2.05 m 
 = 3.1 

05 m 
5.6 

x: 0 m 
 = 0.1 

05 m 
3.9 

x: 2.05 m 
 = 0.3 

05 m 
10.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

05 m 
0.5 

x: 2.05 m 
 = 0.4 

05 m 
10.3 

x: 0 m 
 < 0.1 

05 m 
5.1 

x: 2.05 m 
 < 0.1 

05 m 
0.8 

x: 2.05 m 
 = 4.5 

823 m 
12.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x

0 m 
11.3 

x: 0 m 
 = 0.4 

854 m 
8.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

442 m 
8.8 

x: 3.296 m
 = 0.2 

x

494 m 
12.6 

x: 3.494 m
 = 0.4 

x

344 m 
13.2 

x: 4.166 m
 = 0.1 

312 m 
15.3 

x: 0 m 
 = 0.5 

x

0 m 
15.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

0 m 
11.1 

x: 0 m 
 = 0.2 

411 m 
13.0 

x: 0 m 
 = 0.3 

x

616 m 
15.8 

x: 3.616 m
 = 0.9 

x

0 m 
15.9 

x: 0 m 
 = 0.9 

0 m 
18.6 

MEd = 0.00
N.P.(8) 

rras, por hip
Posicio

m 0.400 m
5 -0.035
3 -0.043

0 0.00 
1 0.00 
1 0.00 
9 -0.009
6 0.156 
1 0.299 
0 0.00 
1 -0.05 
5 0.01 

MPROBACIONES (CTE

VZ VY 

 = 0.1  < 0.1

 = 0.1  = 0.5

 = 0.5  < 0.1

 = 2.3  = 0.1

 = 0.7  < 0.1

 = 0.2  < 0.1

 = 0.1  = 0.2

 = 0.6  < 0.1

 = 0.4  < 0.1

 = 1.1  < 0.1

 = 0.1  < 0.1

 = 1.1  < 0.1

 = 0.6  < 0.1

 = 0.1  = 0.3

x: 4.166 m
 = 6.0  < 0.1

x: 0 m 
 = 4.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 4.6  < 0.1

x: 3.296 m
 = 4.9  < 0.1

x: 3.494 m
 = 5.3  < 0.1

x: 0 m 
 = 6.6  < 0.1

x: 4.312 m
 = 6.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 5.1  < 0.1

x: 0 m 
 = 5.4  < 0.1

x: 3.411 m
 = 6.1 

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 3.616 m
 = 5.3  < 0.1

x: 0 m 
 = 7.4  < 0.1

x: 0 m 
 = 10.0 

VEd = 0.00
N.P.(5)

 

pótesis 
nes en la ba
0.600 m 0.8
-0.035 -0
-0.043 -0
0.00 0
0.00 0
0.00 0

-0.009 -0
0.156 0.
0.317 0.
0.00 0
-0.11 -0
-0.02 -0

E DB SE-A) 

MYVZ MZVY N

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

0  < 0.1 N.P.(6) x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

0 x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) 

 Cálc

arra 
800 m 1.000
.035 -0.03
.043 -0.04

0.00 0.00
0.01 0.02
0.01 0.02
.009 -0.00
.156 0.15
.336 0.35
0.00 0.00
0.17 -0.24
0.05 -0.0

NMYMZ NMYMZVYV

x: 2.05 m 
 = 4.9  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 10.9  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 8.7  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 24.0  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 9.4  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 8.4  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 10.9  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 11.8  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 5.9  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 14.2  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 7.9  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 16.3  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 7.8  < 0.1

x: 2.05 m 
 = 9.0  < 0.1

x: 1.823 m
 = 12.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 11.5  < 0.1

x: 1.854 m
 = 8.1  < 0.1

x: 1.442 m
 = 8.9  < 0.1

x: 3.494 m
 = 13.0  < 0.1

x: 2.344 m
 = 13.2  < 0.1

x: 4.312 m
 = 15.7  < 0.1

x: 0 m 
 = 15.9  < 0.1

x: 0 m 
 = 11.4  < 0.1

x: 3.411 m
 = 13.3  < 0.1

x: 3.616 m
 = 16.7  < 0.1

x: 0 m 
 = 16.8  < 0.1

N.P.(9) N.P.(10) 

culo Estructu

 m 1.200 m 
35 -0.035 
43 -0.043 
0 0.00 
2 0.03 
2 0.02 
09 -0.009 
6 0.156 
4 0.372 
0 0.00 
4 -0.31 
8 -0.11 

VZ Mt MtVZ 

1  = 0.1  =

1  < 0.1  =

1  = 0.1  =

1  < 0.1  =

1  = 0.1  =

1  = 0.2  =

1  < 0.1  =

1  = 0.2  =

1  = 0.1  =

1  = 0.1  =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.1  =

1  = 0.1  =

1  < 0.1  =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.3 x: 0
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.2 x: 3.4
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.3 x: 0
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.6 x: 3.6
 =

1  = 0.1 x: 0
 =

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

ural 

Página 

Esta
MtVY 

 0.1  < 0.1 CUM
 = 

 0.1  = 0.5 CUM
 = 1

 0.5  < 0.1 CUM
 = 

 2.3  = 0.1 CUM
 = 2

 0.7  < 0.1 CUM
 = 

 0.2  < 0.1 CUM
 = 

 0.1  = 0.2 CUM
 = 1

 0.6  < 0.1 CUM
 = 1

 0.4  < 0.1 CUM
 = 

 1.1  < 0.1 CUM
 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

 1.1  < 0.1 CUM
 = 1

 0.6  < 0.1 CUM
 = 

 0.1  = 0.3 CUM
 = 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

0 m 
 4.8  < 0.1 CUM

 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

494 m
 5.3  < 0.1 CUM

 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

0 m 
 5.1  < 0.1 CUM

 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

616 m
 5.3  < 0.1 CUM

 = 1

0 m 
 7.4  < 0.1 CUM

 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1
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Barras 
 

N52/N35 N.P.(7) 

N54/N53   2.0 
Cumple 

N53/N55   2.0 
Cumple 

N55/N56   2.0 
Cumple 

N33/N54   2.0 
Cumple 

N54/N36   2.0 
Cumple 

N36/N2   2.0 
Cumple 

N2/N41   2.0 
Cumple 

N41/N4   2.0 
Cumple 

N4/N46   2.0 
Cumple 

N46/N6   2.0 
Cumple 

N6/N43   2.0 
Cumple 

N43/N8   2.0 
Cumple 

N10/N35   3.0 
Cumple 

N32/N53   3.0 
Cumple 

N53/N37   3.0 
Cumple 

N37/N16   3.0 
Cumple 

N16/N48   2.0 
Cumple 

N48/N13   2.0 
Cumple 

N13/N50   2.0 
Cumple 

N50/N12   2.0 
Cumple 

N12/N42   2.0 
Cumple 

N42/N10   2.0 
Cumple 

N20/N18   3.0 
Cumple 

N18/N34   3.0 
Cumple 

N22/N51   2.0 
Cumple 

N51/N44   2.0 
Cumple 

N44/N20   2.0 
Cumple 

N24/N38   2.0 
Cumple 

N38/N49   2.0 
Cumple 

N49/N22   2.0 
Cumple 

N31/N55   3.0 
Cumple 

N55/N24   3.0 
Cumple 

N30/N26   3.0 
Cumple 

N26/N56   2.0 
Cumple 

N56/N39   2.0 
Cumple 

N39/N40   2.0 
Cumple 

N40/N28   2.0 
Cumple 

N28/N47   3.0 
Cumple 

N47/N45   3.0 
Cumple 

N45/N29   3.0 
Cumple 

N4/N13   2.0 
Cumple 

N13/N22   2.0 
Cumple 

w Nt 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple  = 0.3

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple  = 0.2

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

 

Nc MY 

00 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

00  = 0.3 x: 1.7
 = 

00  = 0.1 x: 0
 = 

00 
 = 0.1 x: 0

 = 

00 
 = 0.8 x: 0

 = 

00  = 0.8 x: 0.9
 = 

00  = 1.5 x: 2.2
 = 

00  = 0.8 x: 0
 = 

00 
 = 2.9 x: 3.1

 = 

00 
 = 2.7 x: 0

 = 

00  = 0.8 x: 0.8
 = 

00  = 2.0 x: 0
 = 

00  = 1.8 x: 0
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.9
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.9
 = 

00  = 0.1 x: 0
 = 

00 
 = 0.2 x: 2.4

 = 

00 
 = 0.1 x: 0

 = 

00  = 0.1 x: 1.5
 = 

00  = 0.1 x: 0
 = 

00  = 0.4 x: 3.3
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

3 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

00  = 0.4 x: 0
 = 

00  = 0.4 x: 0
 = 

00  = 0.2 x: 0.1
 = 

00 
 = 0.2 x: 0

 = 

00 
 = 0.4 x: 1.9

 = 

00  = 0.4 x: 1.9
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.8
 = 

2 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.4
 = 

00 
 < 0.1 x: 0

 = 

00  < 0.1 x: 0
 = 

00  < 0.1 x: 0.7
 = 

00  < 0.1 x: 1.3
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.3
 = 

1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.2
 = 

00  = 0.8 x: 4.1
 = 

00  = 0.3 x: 0
 = 

COM

MZ V

0 m 
13.9 

MEd = 0.00
N.P.(8) 

725 m 
5.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x

0 m 
4.8 

x: 0 m 
 = 0.3 

0 m 
4.4 

x: 3.411 m
 = 0.4 

0 m 
39.5 

x: 0 m 
 = 2.9 

993 m 
20.7 

x: 0.993 m
 = 0.9 

208 m 
29.4 

x: 2.208 m
 = 0.2 

x

0 m 
30.8 

x: 0.849 m
 = 0.5 

151 m 
16.7 

x: 3.151 m
 = 0.8 

x

0 m 
15.6 

x: 0 m 
 = 0.8 

849 m 
33.4 

x: 0 m 
 = 0.6 

x

0 m 
39.2 

x: 2.208 m
 = 0.3 

0 m 
30.9 

x: 2.012 m
 = 1.1 

x

0 m 
16.5 

x: 0 m 
 = 0.3 

0 m 
24.9 

x: 0 m 
 = 1.8 

993 m 
16.8 

x: 0.993 m
 = 1.3 

908 m 
39.9 

x: 0 m 
 = 0.7 

x

0 m 
47.2 

x: 1.522 m
 = 0.8 

478 m 
40.6 

x: 2.478 m
 = 0.5 

x

0 m 
39.6 

x: 0 m 
 = 0.4 

522 m 
53.5 

x: 0 m 
 = 0.9 

x

0 m 
55.3 

x: 0.908 m
 = 0.7 

313 m 
24.7 

x: 0 m 
 = 0.6 

x

0 m 
28.4 

x: 4.01 m 
 = 0.1 

0 m 
9.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

0 m 
43.3 

x: 0 m 
 = 0.3 

0 m 
32.3 

x: 1.904 m
 = 0.5 

x

182 m 
38.8  = 0.5 x

0 m 
37.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

904 m 
32.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

914 m 
43.9 

x: 1.914 m
 = 0.3 

x

0 m 
1.6 

x: 0.7 m 
 = 0.4 

811 m 
23.9 

x: 0 m 
 = 0.3 

x

483 m 
14.7 

x: 0 m 
 = 0.9 

x

0 m 
21.3 

x: 0.217 m
 = 0.5 

0 m 
13.8 

x: 0 m 
 = 0.5 

704 m 
13.1 

x: 1.408 m
 = 1.0 

381 m 
25.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x

0 m 
24.4 

x: 1.381 m
 = 1.0 

352 m 
11.6 

x: 0 m 
 = 1.1 

x

211 m 
23.7 

x: 1.211 m
 = 0.8 

x

112 m 
12.5 

x: 4.112 m
 = 0.1 

x

0 m 
10.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MPROBACIONES (CTE

VZ VY 

x: 0 m 
 = 8.6 

VEd = 0.00
N.P.(5)

x: 4.312 m
 = 2.5  < 0.1

x: 0 m 
 = 1.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 2.0  < 0.1

x: 0 m 
 = 16.6  = 0.2

x: 0 m 
 = 6.4  = 0.1

x: 2.208 m
 = 8.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 12.3  < 0.1

x: 3.151 m
 = 5.1  < 0.1

x: 0 m 
 = 5.0  < 0.1

x: 0.849 m
 = 12.6  < 0.1

x: 0 m 
 = 10.8  < 0.1

x: 2.012 m
 = 13.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 6.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 11.7  = 0.1

x: 0 m 
 = 4.1  = 0.1

x: 0.908 m
 = 17.5  < 0.1

x: 0 m 
 = 16.6  < 0.1

x: 2.478 m
 = 11.9  < 0.1

x: 0 m 
 = 11.5  < 0.1

x: 1.522 m
 = 17.1  < 0.1

x: 0 m 
 = 21.6  < 0.1

x: 3.313 m
 = 8.5  < 0.1

x: 0 m 
 = 8.3  < 0.1

x: 0 m 
 = 3.6  < 0.1

x: 0 m 
 = 12.8  < 0.1

x: 1.904 m
 = 9.3  < 0.1

x: 0.182 m
 = 25.4  < 0.1

x: 0 m 
 = 24.0  < 0.1

x: 0 m 
 = 9.7  < 0.1

x: 1.914 m
 = 13.0  < 0.1

x: 0.7 m 
 = 1.6  < 0.1

x: 0.811 m
 = 8.3  < 0.1

x: 0.483 m
 = 6.0  = 0.1

x: 0 m 
 = 8.9  = 0.1

x: 0 m 
 = 7.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 1.2  < 0.1

x: 1.381 m
 = 8.0  < 0.1

x: 0 m 
 = 7.5  = 0.1

x: 1.408 m
 = 1.5  < 0.1

x: 1.211 m
 = 7.5  < 0.1

x: 4.112 m
 = 5.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 4.5 

VEd = 0.00
N.P.(5)

 

E DB SE-A) 

MYVZ MZVY N

0 x: 0 m
 < 0.1 N.P.(6) 

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

x

0  < 0.1 N.P.(6) 

 Cálc

NMYMZ NMYMZVYV

N.P.(9) N.P.(10) 

x: 1.725 m
 = 5.6  < 0.1

x: 0 m 
 = 5.1  < 0.1

x: 0 m 
 = 4.7  < 0.1

x: 0 m 
 = 43.1  < 0.1

x: 0.993 m
 = 22.0  < 0.1

x: 2.208 m
 = 30.3  < 0.1

x: 0 m 
 = 31.6  < 0.1

x: 3.151 m
 = 18.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 17.2  < 0.1

x: 0.849 m
 = 34.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 40.4  < 0.1

x: 0 m 
 = 32.9  < 0.1

x: 0 m 
 = 17.0  < 0.1

x: 0 m 
 = 26.8  < 0.1

x: 0.993 m
 = 18.3  < 0.1

x: 0.908 m
 = 40.3  < 0.1

x: 0 m 
 = 47.8  < 0.1

x: 2.478 m
 = 41.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 40.1  < 0.1

x: 1.522 m
 = 54.0  < 0.1

x: 0 m 
 = 55.9  < 0.1

x: 3.313 m
 = 25.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 28.5  < 0.1

x: 0 m 
 = 10.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 43.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 32.5  < 0.1

x: 0.182 m
 = 39.5  < 0.1

x: 0 m 
 = 37.7  < 0.1

x: 1.904 m
 = 33.1  < 0.1

x: 1.914 m
 = 44.4  < 0.1

x: 0 m 
 = 1.7  < 0.1

x: 0.811 m
 = 24.4  < 0.1

x: 0.483 m
 = 15.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 21.4  < 0.1

x: 0 m 
 = 14.1  < 0.1

x: 0.88 m 
 = 13.5  < 0.1

x: 1.381 m
 = 26.2  < 0.1

x: 0 m 
 = 25.3  < 0.1

x: 0 m 
 = 12.6  < 0.1

x: 1.211 m
 = 24.5  < 0.1

x: 4.112 m
 = 12.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 10.5  < 0.1

culo Estructu

VZ Mt MtVZ 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.1 x: 0
 =

1  = 0.1 x: 0
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.7 x: 0
 =

1  = 0.3 x: 2.2
 =

1  = 1.4 x: 0
 = 

1  = 0.2 x: 3.1
 =

1  = 0.2 x: 0
 =

1  = 1.6 x: 0.8
 = 

1  = 0.3 x: 0
 = 

1  = 0.3 x: 2.0
 = 

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.4 x: 0
 = 

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.5 x: 0.9
 = 

1  = 0.2 x: 0
 = 

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.5 x: 0
 = 

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.6 x: 0.1
 = 

1  = 0.2 x: 0
 = 

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 1.2 x: 0
 =

1  = 0.2 x: 0
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.3 x: 1.3
 =

1  = 0.3 x: 0
 =

1  = 0.2 x: 1.4
 =

1  = 0.3 x: 1.2
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

ural 

Página 

Esta
MtVY 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

0 m 
 1.8  < 0.1 CUM

 = 

0 m 
 2.0  < 0.1 CUM

 = 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 4

0 m 
 6.5  = 0.1 CUM

 = 2

208 m
 8.8  < 0.1 CUM

 = 3

0 m 
12.4  < 0.1 CUM

 = 3

151 m
 5.1  < 0.1 CUM

 = 1

0 m 
 5.0  < 0.1 CUM

 = 1

849 m
12.7  < 0.1 CUM

 = 3

0 m 
10.8  < 0.1 CUM

 = 4

012 m
13.2  < 0.1 CUM

 = 3

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

0 m 
11.7  = 0.1 CUM

 = 2

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

908 m
17.5  < 0.1 CUM

 = 4

0 m 
16.6  < 0.1 CUM

 = 4

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 4

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 4

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 5

0 m 
21.6  < 0.1 CUM

 = 5

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 2

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 2

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 4

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 3

182 m
25.4  < 0.1 CUM

 = 3

0 m 
24.0  < 0.1 CUM

 = 3

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 3

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 4

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 2

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

0 m 
 8.9  = 0.1 CUM

 = 2

0 m 
 7.2  < 0.1 CUM

 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

381 m
 8.0  < 0.1 CUM

 = 2

0 m 
 7.6  = 0.1 CUM

 = 2

408 m
 1.5  < 0.1 CUM

 = 1

211 m
 7.5  < 0.1 CUM

 = 2

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 1

 

 
49 

ado 

MPLE
13.9

MPLE
5.6 

MPLE
5.1 

MPLE
4.7 

MPLE
43.1

MPLE
22.0

MPLE
30.3

MPLE
31.6

MPLE
18.2

MPLE
17.2

MPLE
34.2

MPLE
40.4

MPLE
32.9

MPLE
17.0

MPLE
26.8

MPLE
18.3

MPLE
40.3

MPLE
47.8

MPLE
41.2

MPLE
40.1

MPLE
54.0

MPLE
55.9
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10.2
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43.8
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32.5

MPLE
39.5

MPLE
37.7

MPLE
33.1

MPLE
44.4
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1.7 
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24.4
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15.2

MPLE
21.4
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13.5
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Barras 
 

N22/N28   2.0 
Cumple 

N8/N10   2.0 
Cumple 

N10/N18   2.0 
Cumple 

N18/N57   2.0 
Cumple 

Notación: 
: Limitación d
w: Abolladura d
Nt: Resistencia 
Nc: Resistencia 
MY: Resistencia 
MZ: Resistencia 
VZ: Resistencia 
VY: Resistencia 
MYVZ: Resistenc
MZVY: Resistenc
NMYMZ: Resisten
NMYMZVYVZ: Res
Mt: Resistencia 
MtVZ: Resistenc
MtVY: Resistenc
x: Distancia al o
: Coeficiente d
N.P.: No proced

Comprobaciones que n
(1) La comproba
(2) La comproba
(3) No hay intera
(4) La comproba
(5) La comproba
(6) No hay intera
(7) La comproba
(8) La comproba
(9) No hay intera
(10) No hay inter

 

3.4. Plac 
 
3.4.1. Co

En cada p
rígida): 

1. Hormigó

Se com
tensión 

2. Placa de

a) Ten
se comp
la norm

b) Fle
mayore

c) Ten
tanto el
cada un
de los p

3. Pernos d
Program

 
 
 

w Nt 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.0
N.P.(1) 

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

w  w,máx 
Cumple  < 0.1

de esbeltez 
del alma inducida por el ala
a tracción 
a compresión 
a flexión eje Y 
a flexión eje Z 
a corte Z 
a corte Y 

cia a momento flector Y y fu
cia a momento flector Z y fu
ncia a flexión y axil combin
sistencia a flexión, axil y co
a torsión 

cia a cortante Z y momento
cia a cortante Y y momento 
origen de la barra 
de aprovechamiento (%) 
de 

no proceden (N.P.): 
ación no procede, ya que no
ación no procede, ya que no
acción entre momento torso
ación no procede, ya que no
ación no procede, ya que no
acción entre momento flect
ación no procede, ya que no
ación no procede, ya que no
acción entre axil y moment
racción entre momento flec

cas de anc

omprobacio

placa de anc

ón sobre el q

mprueba que
admisible d

e anclaje 

nsiones glob
prueba en to

ma. 

echas globale
s que 1/250

nsiones loca
l perfil como
na de las sub
pernos. El m

de anclaje 
ma propio de

 

Nc MY 

00  = 0.3 x: 0
 = 

1  = 0.1 x: 4.1
 = 

1  < 0.1 x: 0
 = 

1  < 0.1 x: 1
 = 

a comprimida 

uerza cortante Z combinado
fuerza cortante Y combinado
nados 
ortante combinados 

o torsor combinados 
torsor combinados 

o hay axil de tracción. 
o hay momento torsor. 
or y esfuerzo cortante para
o hay axil de compresión. 
o hay esfuerzo cortante. 
tor y esfuerzo cortante para
o hay axil de compresión ni
o hay momento flector. 
to flector ni entre momento
ctor, axil y cortante para nin

claje 

ones  

claje se rea

que apoya la

 la tensión 
el hormigón

bales: En pla
odas ellas q

es relativas
0 del vuelo. 

les: Se com
o los rigidiza
bplacas se o
odelo genera

e Fischer 

 

COM

MZ V

0 m 
7.9 

x: 3.252 m
 < 0.1 

112 m 
1.4 

x: 0 m 
 = 0.5 

x

0 m 
1.2 

x: 3.448 m
 = 0.2 

.2 m 
0.7 

x: 1.2 m 
 = 1.0 

os 
os 

a ninguna combinación. Por

a ninguna combinación. Por
i de tracción. 

os flectores en ambas direcc
nguna combinación. Por lo 

alizan las si

a placa 

de compres
 según la na

acas con vue
ue las tensio

: Se compru

prueban las 
adores divide
btienen a pa
ado se resue

MPROBACIONES (CTE

VZ VY 

x: 0 m 
 = 4.5  < 0.1

x: 4.112 m
 = 0.6  < 0.1

x: 0 m 
 = 0.5  < 0.1

x: 1.2 m 
 = 0.3  = 0.1

r lo tanto, la comprobación 

r lo tanto, la comprobación

ciones para ninguna combin
tanto, la comprobación no 

guientes co

sión en la in
aturaleza de 

elo, se anali
ones de Von

ueba que e

tensiones d
en a la placa
artir de las t
elve por dife

 

E DB SE-A) 

MYVZ MZVY N

 < 0.1 x: 0 m
 < 0.1

 < 0.1  < 0.1 x

 < 0.1  < 0.1

 < 0.1  < 0.1

no procede. 

 no procede. 

nación. Por lo tanto, la com
procede. 

omprobacion

nterfaz placa
cada combi

zan cuatro s
n Mises sean

n los vuelos

e Von Mises
a de anclaje
tensiones de
rencias finita

 Cálc

NMYMZ NMYMZVYV

x: 0 m 
 = 8.0  < 0.1

x: 4.112 m
 = 1.8  < 0.1

x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1

x: 1.2 m 
 = 1.7  < 0.1

mprobación no procede. 

es (asumien

a de anclaje
nación. 

secciones en
n menores q

s de las pla

s en todas la
e propiament
e contacto co
as. 

culo Estructu

VZ Mt MtVZ 

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.2 x: 4.1
 =

1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P

1  = 0.2 x: 1
 =

ndo la hipót

e-hormigón 

n el perímet
ue la tensió

acas no apa

s placas loca
te dicha. Lo
on el hormig

ural 
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MtVY 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

112 m
 0.6  < 0.1 CUM

 = 

P.(3) N.P.(3) CUM
 = 

.2 m 
 0.3  = 0.1 CUM

 = 

tesis de pla

es menor a 

ro del perfil
ón límite seg

rezcan flech

ales en las q
s esfuerzos 

gón y los axi
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HOJA DE CONTROL DE FIRMAS
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27 de noviembre de 2020 

 

 

TEATRO QUIJANO  
CIUDAD REAL 

 

 

PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 



TEATRO QUIJANO - CIUDAD REAL 

27 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 
DESCOMPUESTOS 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES Y MEDIOS AUXILIARES                                
01.01        u   Protecciones                                                    

Protecciones de patio de butacas, suelo y  paramentos v erticales de escenario, zonas de acceso y  tránsito, etc.
Mediante plástico resistente y /o tablero. Incluy e montaje y  reposición en caso de ser necesario durante el tiempo
de duración de los trabajos prev istos.

PLAM01       200,000 m²  Lámina de polietileno transparente                              0,15 30,00

PCART01      200,000 m²  Cartón rizado para embalaje                                     0,30 60,00

PCINT01      100,000 m   Cinta plástica autoadhesiv a                                     0,02 2,00

O01OA070     100,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 1.253,00

Suma la partida........................................................ 1.345,00

Costes indirectos........................... 3,00% 40,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.385,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02        u   Andamio modular                                                 

Andamio modular europeo homologado instalado en pared de boca de escenario cubriendo toda la superficie hasta
peine y  en fondo de escenario hasta línea de escalera. Incluy e montaje, desmontaje, alquiler durante toda la fase
de trabajo necesario, transporte de entrega y  dev olución, certificado de montaje, elementos de anclaje y  seguridad
y  todos los medios aux iliares para su correcto funcionamiento.

MANDA01      300,000 m²  Alquiler diario de m² de andamio tubular normalizado            6,00 1.800,00

MANDA02      300,000 m²  Repercusión, por m², de transporte a obra y  retirada de andamio 1,50 450,00

MANDA03      300,000 m²  Repercusión, por m², de montaje de andamio tubular normalizado  4,50 1.350,00

MANDA04      300,000 m²  Repercusión, por m², de desmontaje de andamio tubular normalizad 2,70 810,00

PAND05       150,000 m²  Protección andamio lona alta densidad                           1,00 150,00

O01OB505     84,000 h   Montador especializado                                          13,23 1.111,32

Suma la partida........................................................ 5.671,32

Costes indirectos........................... 3,00% 170,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.841,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.03        u   Mediciones ambientales                                          

Mediciones ambientales reliazadas durante el trabajo de desmontaje del telón cortafuegos y  después del mismo,
realizadas por laboratorio homologado.

EEMEDAMB01   1,000 u   Medición ambiental estado                                       1.300,00 1.300,00

Suma la partida........................................................ 1.300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 39,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.339,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      
02.01        u   Desmontaje telón cortafuegos                                    

Desmontaje de telón cortafuegos ex istente. Incluy e: Plan de Trabajo siguiendo criterios técnicos de seguridad, en-
capsulado de seguridad de la zona de trabajo que protegiendo formando burbuja la zona del telón y  el andamio, en-
capsulado de materiales del telón; desmontaje de guías y  anclajes, equipo de elev ación, poleas, cables y  siste-
mas contrapesados; trabajos de reposición de paramentos o la eliminación de elementos salientes innecesarios en
la pared del telón tras la retirada del mismo, reparación de grietas o fábricas rotas y  acabado con capa de guarne-
cido de y eso, hasta igualar superficies.

EEPLANT01    1,000 u   Plan de trabajo realizado por personal especilista              320,00 320,00

PLAM01       500,000 m²  Lámina de polietileno transparente                              0,15 75,00

O01OB505     40,000 h   Montador especializado                                          13,23 529,20

O01OB510     40,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 514,80

O01OB800     30,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 396,90

O01OB810     30,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 386,10

O01OC125     20,000 h   Especialista en cortes mecanizados                              13,23 264,60

Suma la partida........................................................ 2.486,60

Costes indirectos........................... 3,00% 74,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.561,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.02        u   Gestión de residuos materiales telón                            

Gestión de Residuos en materiales desmontados de telón cortafuegos, gastos de tasas de entrega de materiales en
Centro de Residuos Homologado y  presentación de documentación correspondiente.

EEGEST01     1,000 u   Transporte de placas con amianto                                290,00 290,00

EEGEST02     1,000 u   Canon de v ertido entrega a gestor autorizado de residuos        150,00 150,00

EEGEST03     1,000 u   Entrega documentación IG                                        160,00 160,00

Suma la partida........................................................ 600,00

Costes indirectos........................... 3,00% 18,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS

02.03        u   Demolición de paramento vertical sobre boca de escenario        

Demolición de paramento v ertical formado por placas de porex pán, tablero y  estructura ex istente sobre boca de
escenario hasta peine.  Incluso limpieza y  retirada de escombros, transporte a v ertedero o planta de reciclaje.

O01OA030     20,000 h   Oficial primera                                                 13,23 264,60

O01OA050     20,000 h   Ay udante                                                        12,87 257,40

O01OB800     15,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 198,45

O01OB810     15,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 193,05

MTVERT       1,000 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 94,90

Suma la partida........................................................ 1.008,40

Costes indirectos........................... 3,00% 30,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.04        u   Desmontaje de cortes contrapesados existentes                   

Desmontaje de 8 cortes contrapesados de tiro directo para decorados. Incluy e poleas, cuerdas, cables de acero,
áncoras, contrapesos, barras de decorado, bancadas y  todos los elementos que impidan dejar la caja escénica
diáfana libre de equipos. Incluy e limpieza, transporte, retirada a v ertedero o planta de reciclaje y /o acopio de equi-
pos o elementos que se v ay an a aprov echar en la nuev a instalación de maquinaria escénica.

O01OB505     30,000 h   Montador especializado                                          13,23 396,90

O01OB510     30,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 386,10

O01OA070     25,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 313,25

MTVERT       1,500 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 142,35

Suma la partida........................................................ 1.238,60

Costes indirectos........................... 3,00% 37,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.275,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.05        u   Desmontaje de telón de boca existente                           

Desmontaje de telón de boca bordado ex istente. Incluy e limpieza, transporte y  acopio garantizando su correcto al-
macenamiento hasta ser montado nuev amente al finalizar la obra quedando en perfecto estado y  uso.

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              12,70 25,40

Suma la partida........................................................ 25,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.06        u   Desmontaje de corte contrapesado de telón de boca               

Desmontaje de corte contrapesado de tiro directo de telón de boca ex istente. Incluy e poleas, cuerdas, cables de
acero, áncora, contrapesos, barra de decorado, bancadas y  todos los elementos que impidan dejar la caja escéni-
ca diáfana libre de equipos. Incluy e limpieza, transporte, retirada a v ertedero o planta de reciclaje y /o acopio de
equipos o elementos que se v ay an a aprov echar en la nuev a instalación de maquinaria escénica.

O01OB505     2,000 h   Montador especializado                                          13,23 26,46

O01OB510     2,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 25,74

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 12,53

MTVERT       0,480 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 45,55

Suma la partida........................................................ 110,28

Costes indirectos........................... 3,00% 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.07        u   Desmontaje de cortes motorizados existentes                     

Desmontaje de cortes motorizados ex istentes. Incluy e poleas, cables de acero, motores, barras de decorado, etc.
y  todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluy e limpieza, transporte, re-
tirada a v ertedero o planta de reciclaje y /o acopio de equipos o elementos que se v ay an a aprov echar en la nuev a
instalación de maquinaria escénica.

O01OB505     15,000 h   Montador especializado                                          13,23 198,45

O01OB510     15,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 193,05

O01OA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 75,18

MTVERT       0,590 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 55,99

Suma la partida........................................................ 522,67

Costes indirectos........................... 3,00% 15,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 538,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.08        u   Desmontaje de cortes manuales existentes                        

Desmontaje de cortes manuales ex istentes. Incluy e poleas, cuerdas, barras de decorado, acopio para posterior
montaje, etc. y  todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluy e limpieza,
transporte, retirada a v ertedero o planta de reciclaje y /o acopio de equipos o elementos que se v ay an a aprov e-
char en la nuev a instalación de maquinaria escénica.

O01OB505     15,000 h   Montador especializado                                          13,23 198,45

O01OB510     15,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 193,05

O01OA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 75,18

MTVERT       0,480 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 45,55

Suma la partida........................................................ 512,23

Costes indirectos........................... 3,00% 15,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 527,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.09        u   Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes               

Desmontaje de instalaciones eléctricas asociadas a los elementos escénicos a desmontar. Incluy e canalizaciones,
líneas eléctricas, cajas de deriv ación, cuadros eléctricos, protecciones generales, etc. y  todos los elementos que
impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluy e limpieza, transporte, retirada a v ertedero o planta
de reciclaje.

O01OB200     22,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 291,06

O01OB220     22,000 h   Ay udante electricista                                           12,87 283,14

MTVERT       1,000 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 94,90

Suma la partida........................................................ 669,10

Costes indirectos........................... 3,00% 20,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 689,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.10        u   Demolición de bancada de escenario                              

Demolición bancada de fábrica de equipos de carril situada en hombro de escenario. Incluso limpieza y  retirada de
escombros, transporte a v ertedero o planta de reciclaje.

O01OA070     19,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 238,07

O01OA060     19,000 h   Peón especializado                                              12,70 241,30

MTVERT       0,340 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 32,27

Suma la partida........................................................ 511,64

Costes indirectos........................... 3,00% 15,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.11        u   Demolición de escalera metálica de pates de acceso a peine      

Desmontaje mediante medios manuales y /o mecánicos de escalera metálica de pates ex istente de acceso a pei-
ne. lncluso ex tracción de fijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, medidos de seguridad y  protecciones
reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura negra hasta
igualar superficies, ay udas de albañilería, limpieza y  retirada de escombros y  transporte a v ertedero o planta de re-
ciclaje.

MOX01        2,000 h   Equipo de ox icorte                                              7,50 15,00

O01OB800     12,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 158,76

O01OA070     5,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 62,65

MTVERT       0,390 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 37,01

Suma la partida........................................................ 273,42

Costes indirectos........................... 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.12        u   Demolición de tramo de galería y escalera primer nivel          

Desmontaje mediante medios manuales y /o mecánicos de escalera metálica y  tramo final de galería y  rampa ex is-
tente de acceso a galería lateral desde galería de fondo. lncluso ex tracción de fijaciones, parte proporcional de ape-
os, andamios, medidos de seguridad y  protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos, repara-
ción de grietas o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar superficies, ay udas de albañilería, limpieza y  retirada de
escombros y  transporte a v ertedero o planta de reciclaje.

MOX01        4,300 h   Equipo de ox icorte                                              7,50 32,25

O01OB800     18,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 238,14

O01OA070     15,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 187,95

MTVERT       0,930 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 88,26

Suma la partida........................................................ 546,60

Costes indirectos........................... 3,00% 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 563,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS

02.13        u   Apertura de huecos en galería y peine para paso de áncoras      

Apertura de huecos en galerías y  peine para paso de áncoras incluso refuerzos de estructura acero laminado S275
JR, en perfiles laminados, mediante uniones soldadas. Incluy e protección con barandillas perimetrales según deta-
lle. i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoy o y  de anclaje, despuntes y  dos manos de im-
primación antiox idante y  dos manos de esmalte satinado (negro), montado y  colocado.

P03ALP010    450,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 346,50

MSOLD01      35,000 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica          3,20 112,00

MOX01        15,000 h   Equipo de ox icorte                                              7,50 112,50

O01OB800     49,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 648,27

O01OB810     49,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 630,63

O01OA070     20,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 250,60

MTVERT       1,640 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 155,64

Suma la partida........................................................ 2.256,14

Costes indirectos........................... 3,00% 67,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.323,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.14        u   Desmontaje de barras de iluminación frontal en sala             

Desmontaje mediante medios manuales y /o mecánicos de 2 barras metálicas de iluminación frontal ex istenten en
sala a ambos lados de la boca de escenario. lncluso ex tracción de fijaciones, parte proporcional de apeos, anda-
mios, medidos de seguridad y  protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos, reparación de
grietas o fábricas rotas, pintura hasta igualar superficies, ay udas de albañilería, limpieza y  retirada de escombros y
transporte a v ertedero o planta de reciclaje.

O01OB800     2,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 26,46

O01OB810     2,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 25,74

MTVERT       0,100 u   Carga, cambio y  transporte de contenedor a v ertedero            94,90 9,49

Suma la partida........................................................ 61,69

Costes indirectos........................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.15        u   Ayudas de albañilería                                           

Ay uda de albañilería a instalaciones, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado
de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.  Medido por unidad

O01OA030     30,000 h   Oficial primera                                                 13,23 396,90

O01OA050     30,000 h   Ay udante                                                        12,87 386,10

O01OA070     30,000 h   Peón ordinario                                                  12,53 375,90

Suma la partida........................................................ 1.158,90

Costes indirectos........................... 3,00% 34,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.193,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERÍA                              
03.01        kg  Acero en formación de contrapeine, bancada de motores y poleas  

Estructura metálica formación de contra-peine  y  bancadas de motores y  poleas de cabeza según detalles. Acero
laminado S275 JR, UNE-EN 10025, en perfiles laminados en caliente para v igas y  pilares, mediante uniones sol-
dadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoy o y  de anclaje, despuntes, según C.T.E.
DB SE y  DB SE-A.

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 0,81

O01OB800     0,065 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 0,86

O01OB810     0,058 h   Ay udante soldador                                               12,87 0,75

Suma la partida........................................................ 2,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02        m   Escalera metálica galerías chapa estriada 3/5                   

Escalera metálica de acceso a galerías y  peine, según detalle, de ancho 80cm, realizada con perfiles laminados
en caliente de acero S 275JR, UNE-EN 10025, mediante uniones soldadas; i/p.p. mesetas y  peldaños de chapa
estriada 3/5 plegada, barandilla formada por tubos de acero, anclajes a muros de hormigón y  forjados, s/detalle,
soldaduras, anclajes, placas etc.

P03ALP010    59,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 45,43

PO50.2       1,100 m   Tubo de acero D=50mm                                            2,50 2,75

PO40.2       1,100 m   Tubo de acero D=40mm                                            2,35 2,59

P#50.2       1,100 m   Tubo de acero cuadrado 50mm                                     2,30 2,53

P#3.5EST     4,000 u   Peldaño chapa estriada 3/5                                      27,00 108,00

P01PA        3,000 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 30,00

P01DW090     4,500 u   Pequeño material                                                1,25 5,63

O01OB800     5,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 66,15

O01OB810     4,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 51,48

Suma la partida........................................................ 314,56

Costes indirectos........................... 3,00% 9,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS

03.03        u   Estructura metálica en formación de sistema de guías de áncoras 

Estructura metálica formación de guías de áncoras. Acero laminado S275 JR en perfiles laminados y  perfil tipo PDS
serie C R5860. s/detalle, soldaduras, anclajes, placas etc. Incluy e retirada y /o desv iación de luminarias, instala-
ciones eléctricas o cualquier otro elemento que inv ada esta zona dejando las instalaciones modificadas en perfecto
estado de funcionamiento final.

P03ALP010    1.500,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 1.155,00

P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                1,25 6,25

O01OB800     57,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 754,11

O01OB810     57,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 733,59

Suma la partida........................................................ 2.648,95

Costes indirectos........................... 3,00% 79,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.728,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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03.04        m   Bancada de frenos de contrapesos                                

Bancada metálica para anclaje de frenos de contrapesos montada en 2ª galería formada por tubo metálico superior
100x 50x 3mm, tubo intermedio de Ø40mm y  montantes de tubo cuadrado 50x 50x 2mm, según detalles.  i/p.p. de
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoy o y  de anclaje, tornillería, despuntes.

PBANCF       1,000 m   Bancada 100x 50                                                  37,00 37,00

O01OB800     0,700 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 9,26

O01OB810     0,700 h   Ay udante soldador                                               12,87 9,01

Suma la partida........................................................ 55,27

Costes indirectos........................... 3,00% 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.05        m   Barandilla metálica en galerías                                 

Barandilla metálica montada en galería de fondo de escenario formada por tubo metálico superior pasamanos de
Ø50x 2mm, tubo intermedio de Ø40mm y  montantes de tubo cuadrado 50x 50x 2mm, según detalles.  i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, placas de apoy o y  de anclaje, tornillería, despuntes.

PO50.2       1,100 m   Tubo de acero D=50mm                                            2,50 2,75

PO40.2       1,100 m   Tubo de acero D=40mm                                            2,35 2,59

P#50.2       1,100 m   Tubo de acero cuadrado 50mm                                     2,30 2,53

P01PA        1,500 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 15,00

P01DW090     2,500 u   Pequeño material                                                1,25 3,13

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 13,23

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              12,87 12,87

Suma la partida........................................................ 52,10

Costes indirectos........................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.06        m2  Estructura malla de protección                                  

Estructura malla de protección de poléas de renv ío y  contrapesados montado bajo estructura de 1ª galería. Estruc-
tura portante en tubos comerciales de acero laminado S275JR, malla reticulada tipo tramex  de acero en módulos
de cuadrícula que permitan su desmontaje para labores de mantenimiento. Incluy e bancada de poleas de reenv ío.
Incluy endo todos los elementos para su correcto funcionamiento

P03ALP010    49,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 37,73

P13DE010     1,050 m²  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 negro                                50,00 52,50

P01PA        1,000 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 10,00

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,25 1,25

O01OB800     5,000 h   Oficial 1ª soldador                                             13,23 66,15

O01OB810     5,000 h   Ay udante soldador                                               12,87 64,35

Suma la partida........................................................ 231,98

Costes indirectos........................... 3,00% 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.07        m   Zócalo rodapié en galerías de escenario                         

Zócalo rodapié montado en galerías laterales y  fondo de escenario. Chapa plegada en U de 1´5mm de espesor y
15cm de altura, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes.

PZ15         1,050 m   Chapa plegada U e=1.5mm h=15cm                                  10,00 10,50

P01PA        0,300 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 3,00

P01DW090     0,450 u   Pequeño material                                                1,25 0,56

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 2,65

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 19,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08        m   Barandilla metálica de proscenio                                

Barandilla metálica de proscenio formada por tubos metálicos Ø50mm y  Ø30mm formando módulos según detalle.
i/p.p. de taladros en forjado de escenario para balaustres desmontables, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de apoy o y  de anclaje, tornillería, despuntes y  dos manos de imprimación antiox idante y  dos manos de
pintura color a definir por la DF, montado y  colocado.

PB5030C      1,000 m   Barandilla metálica modular D50mm curv os D30mm intermedios      43,00 43,00

P01PA        4,900 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 49,00

P01DW090     0,500 u   Pequeño material                                                1,25 0,63

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 13,23

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              12,87 12,87

Suma la partida........................................................ 118,73

Costes indirectos........................... 3,00% 3,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.09        u   Barra metálica iluminación frontal                              

Barra metálica para iluminación frontal montada en paredes laterales de platea,  formada por tubo metálico Ø50mm
de 3m de longitud i/p.p. soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoy o y  de anclaje, tornillería, montado
y  colocado.

PO50.2       6,000 m   Tubo de acero D=50mm                                            2,50 15,00

PSOLD01      8,000 h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura                    3,20 25,60

P01PA        4,000 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 40,00

P01DW090     2,500 u   Pequeño material                                                1,25 3,13

O01OB130     4,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 59,54

O01OB140     4,000 h   Ay udante cerrajero                                              12,87 51,48

Suma la partida........................................................ 194,75

Costes indirectos........................... 3,00% 5,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10        m²  Pintura esmalte satinado s/ metal                               

Dos manos de minio o antiox idante sobre carpintería metálica o cerrajería y  acabado con pintura al esmalte satina-
do color negro, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual, imprimación de w ash primer y  acabado con esmalte.

P25OU060     0,220 l   Minio de plomo marino                                           11,01 2,42

PPIESNN      0,220 l   Esnalte sintético secado rápido interior, color negro mate/satin 15,00 3,30

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                1,25 1,25

O01OB230     0,600 h   Oficial 1ª pintura                                              13,23 7,94

O01OB240     0,250 h   Ay udante pintura                                                12,87 3,22

Suma la partida........................................................ 18,13

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 TELÓN CORTAFUEGOS Y CERRAMIENTO RF                              
04.01        u   Telón cortafuegos                                               

Telón Cortafuegos de dimensiones 13,50x 6,50m en una sola hoja formado por los siguientes elementos:
- Bastidor metálico construido con perfiles laminados.
- Paneles de lana de roca de 80mm de espesor, densidad 150kg/m3, recubrimiento ex terior: chapa ciega de acero
prelacado de 0,5 m/m en ambas caras, color a elegir por la DF.
- Herrajes de cuelgue.
- Doble sistema contrapesado.
- Sistema de guiado y  placas de anclaje.
- Juego de poleas de tiro y  desv íos.
- Cables de acero antigiratorio.
- Motor-reductor trifásico con freno eléctrico de 2.2kW de potencia.
- Tambor de enrollamiento de cable acoplado a reductor.

PTC13.6      1,000 u   Telón cortafuegos rígido motorizado                             29.310,00 29.310,00

O01OB505     160,000 h   Montador especializado                                          13,23 2.116,80

O01OB510     160,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 2.059,20

Suma la partida........................................................ 33.486,00

Costes indirectos........................... 3,00% 1.004,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.490,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02        m²  Cerramiento vertical RF sobre boca de escenario                 

Tabique sistema Pladur formado por dos placas de y eso laminado Magna 18 o similar de 18 mm de espesor, ator-
nilladas a cada lado ex terno de una estructura metálica de acero a base de raíles horizontales y  montantes v ertica-
les, modulados a 900 mm.  Resistencia al Fuego 180 minutos. Instalado según la documentación actual de Pladur
y  las normas UNE 102043:2013 y  DIT Plus 646p/20. Incluso p.p. de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones,
banda estanca bajo los perfiles perimetrales.

P03ALP010    29,000 kg  Acero laminado S 275JR                                          0,77 22,33

PFOCMAG01    2,050 m²  Placa laminada compacta Foc/18mm/90                             12,30 25,22

PKC001       1,000 u   Kit de complementos para la instalación                         6,80 6,80

O01OB110     0,100 h   Oficial y esero o escay olista                                    13,23 1,32

O01OB120     0,100 h   Ay udante y esero o escay olista                                   12,87 1,29

O01OB130     0,070 h   Oficial 1ª cerrajero                                            13,23 0,93

O01OB140     0,070 h   Ay udante cerrajero                                              12,87 0,90

Suma la partida........................................................ 58,79

Costes indirectos........................... 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03        m²  Pintura plástica acrílica lisa mate negro                       

Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en color negro mate, sobre paramentos horizontales y  v erti-
cales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,54

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,36 0,08

P25EI030     0,300 l.  P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                    2,82 0,85

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20

O01OB230     0,240 h   Oficial 1ª pintura                                              13,23 3,18

O01OB240     0,200 h   Ay udante pintura                                                12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 7,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 MAQUINARIA ESCÉNICA                                             
05.01        u   Corte contrapesado de tiro directo                              

Sistema contrapesado de tiro directo para mov imiento de Telo?n de Boca y  Bambalinón: 1 Desembarco 5+1 Ø220
mm. Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora+contrapesos. 1 Polea con freno en escenario. Cables de tiro acero galv a-
nizado de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue y  tensores. Barra de decorado de doble celosía plana. Según detalles To-
talmente instalado

PEECCTD01    1,000 u   Corte contrapesado de tiro directo                              2.512,11 2.512,11

O01OB505     10,000 h   Montador especializado                                          13,23 132,30

O01OB510     10,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 128,70

Suma la partida........................................................ 2.773,11

Costes indirectos........................... 3,00% 83,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.856,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

05.02        u   Corte contrapesado de doble efecto                              

Sistema contrapesado de doble efecto: 1 Polea de cabeza 5+1 Ø300 mm. Polea de desv ío Ø200mm. 4/5 Poleas
de tiro Ø220 mm.  1 Ancora. 1 freno en segunda galería. Cables de tiro acero galv anizado antigiratorio de Ø6 mm.
Herrajes de cuelgue y  tensores. Barra de decorado de doble celosía plana con ex tensores. Según detalles Total-
mente instalado

PEECCDE01    1,000 u   Corte contrapesado de doble efecto                              2.654,00 2.654,00

O01OB505     11,000 h   Montador especializado                                          13,23 145,53

O01OB510     11,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 141,57

Suma la partida........................................................ 2.941,10

Costes indirectos........................... 3,00% 88,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.029,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.03        u   Barra motorizada velocidad fija 500                             

Características técnicas:
Eje continuo.
Capacidad de carga 500kg.
Velocidad fija de aprox imadamente 7m/min.
Sistema motor formado por Motor-reductor eléctrico III de 1.1kw  con freno eléctrico.
 Eje transmisión de Ø4" acoplado con trasmisión tipo cardan.
Final de carrera 4 contactos de paradas y  seguridad.
Soportes rodantes.
Cables de tiro de acero galv anizado antigiratorio Ø6 mm con herrajes de cual que y  tensores.
Barra de decorados doble celosía plana de acero en color negro con ex tensores.
* Incluy e piezas y  herrajes de anclaje de v ara electrificada ex istente a colocar en nuev a barra de decorados

PEECMF500    1,000 u   Sistema motorizado eje continuo/v .fija/500kg                    4.495,00 4.495,00

O01OB505     22,000 h   Montador especializado                                          13,23 291,06

O01OB510     22,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 283,14

Suma la partida........................................................ 5.069,20

Costes indirectos........................... 3,00% 152,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.221,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04        u   Barras de aluminio en corte manuales                            

Sustitución de barras de acero ex istentes en cortes manuales por barras de aluminio de Ø50x 2mm pintadas en co-
lor negro satinado y  de longitud similar a las ex istentes. Incluy e montaje de poleas y  cuerdas de los manuales.

PAL50MM      14,000 m   Tubo aluminio redondo D=50mm                                    13,95 195,30

PPIESNN      1,500 l   Esnalte sintético secado rápido interior, color negro mate/satin 15,00 22,50

P01PA        3,700 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 37,00

P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,25 3,75

O01OB505     6,000 h   Montador especializado                                          13,23 79,38

O01OB510     6,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 77,22

Suma la partida........................................................ 415,15

Costes indirectos........................... 3,00% 12,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 427,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.05        u   Motor puntual polipasto de cadena                               

Motores polipastos de cadena para montaje de sistema de audio PA adicional en boca de escenario. Capacidad de
carga 500kg. Recorrido de gancho 10 metros.  Velocidad aprox imada de elev ación 8m/min. Diámetro de cadena
5mm.  Tensión de alimentación III 220/380V 50Hz.  Potencia 0,55kw . Bolsa recogecadena.  Finales de carrera in-
ferior y  superior. Incluy e sistema de fijación a estructura de cubierta de platea. (El control de estos motores se reali-
zará desde el sistema de control de motores definido en el capítulo de intalaciones eléctricas)

PEEMP500     1,000 u   Motor polipasto puntual cadena 500/III/10m                      2.441,00 2.441,00

P01PA        4,000 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 40,00

O01OB505     8,000 h   Montador especializado                                          13,23 105,84

O01OB510     8,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 102,96

Suma la partida........................................................ 2.689,80

Costes indirectos........................... 3,00% 80,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.770,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        
06.01        u   Cuadro eléctrico de protección de motores                       

Cuadro de protección y  maniobra para 9 inv ersores de 1,1 kW – 400v  trifásico – tensión de maniobra 220v  con fi-
nales de carrera.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protección IP66, de
1000x 800x 250 mm, acabado con pintura epox i, microtex turizado, según UNE-EN 60670-1.
Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bicpolar (2P), intensidad nominal 10 A.
7 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico
entre 1,6 y  2,5 A.
2 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico
entre 1 y  1,6 A.
18 Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ
Montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras.
Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.
Piloto luminoso color rojo de señalización de disparo de térmico, montaje en puerta.
Bornero de conex ión, cableado interior y  etiquetado.

O01OB200     17,500 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 231,53

O01OB220     17,500 h   Ay udante electricista                                           12,87 225,23

PEEGN1008025 1,000 u   Armario de distribución metálico, IP66, 1000x 800x 250 mm         315,00 315,00

PEEID440300MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/40/300mA                              77,90 77,90

PEEIM4P40A   1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x 40A                    55,00 55,00

PEEIM2P10A   1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 2x 10A                    42,50 42,50

PEEID41630MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/16/30mA                               59,70 59,70

PEEIM4P16A   1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x 16A                    55,00 55,00

PEEG3P1.6-2.5 7,000 u   Guardamotor mando manual 3P, 1.6-2.5A                           79,50 556,50

PEEG3P1-1.6  2,000 u   Guardamotor mando manual 3P, 1-1.6A                             79,50 159,00

PEECONT220   18,000 u   Contactor 9A III, 1NA+1NC 230V 50/60Hz                          69,00 1.242,00

PEEPWHIT01   1,000 u   PIloto luminoso blanco                                          17,25 17,25

PEERED01     1,000 u   Piloto luminoso rojo                                            17,25 17,25

P01DW090     10,000 u   Pequeño material                                                1,25 12,50

Suma la partida........................................................ 3.066,36

Costes indirectos........................... 3,00% 91,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.158,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02        u   Mando de maniobra de motores                                    

Cuadro de mando instalado en suelo de escenario con pulsadores y  selectores de maniobra instalados en puerta
frontal de cuadro: Piloto blanco indicador de tensión, Piloto rojo de indicación de disparo de térmicos, Preselectores
de maniobra de tres posiciones (Subir-0-Bajar), Pulsador de maniobra. Seta de emergencia
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protección IP66, de
600x 500x 150 mm, acabado con pintura epox i, microtex turizado, según UNE-EN 60670-1.

O01OB200     5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 66,15

O01OB220     4,000 h   Ay udante electricista                                           12,87 51,48

PEEGN60050015 1,000 u   Armario de distribución metálico, IP66, 600x 500x 150 mm          95,00 95,00

PEESEL3P0-1-2 9,000 u   Selector de 3 posiciones 1-0-2                                  16,70 150,30

PEEBCNA01    19,000 u   Bloque contacto NA 3-4                                          15,50 294,50

PEEPEMER01   1,000 u   Pulsador cabezal sobresaliente emergencia giro rojo             38,00 38,00

PEEBCNC01    1,000 u   Bloque contacto NC 1-2                                          15,50 15,50

PEEIM2P10A   1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 2x 10A                    42,50 42,50

PEEID21030MA 1,000 u   Interruptor diferencial 2/10/30mA                               72,00 72,00

PEEPWHIT01   1,000 u   PIloto luminoso blanco                                          17,25 17,25

PEERED01     1,000 u   Piloto luminoso rojo                                            17,25 17,25

PEEPULRAGRE01 1,000 u   Cabeza pulsador rasante v erde                                   14,30 14,30

PEESORMET01 11,000 u   Soporte metálico cabezal con tornillo                           3,00 33,00

P01DW090     3,000 u   Pequeño material                                                1,25 3,75

Suma la partida........................................................ 910,98

Costes indirectos........................... 3,00% 27,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 938,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.03        u   Cuadro eléctrico de protección de telón cortafuegos             

Cuadro de protección y  maniobra para motor de telón coratfuegos de 2,2 kW – 400v  trifásico – tensión de maniobra
220v  con finales de carrera y  seguridad.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protección IP66, de
1000x 800x 250 mm, acabado con pintura epox i, microtex turizado, según UNE-EN 60670-1.
Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A.
Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 4 y  6 A.
Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico en-
tre 1 y  1,6 A.
Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ
Montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras.
Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.
Punto de conex ión de señal de alarma de incendios.
Bornero de conex ión, cableado interior y  etiquetado.

O01OB200     15,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 198,45

O01OB220     15,000 h   Ay udante electricista                                           12,87 193,05

PEEGN1008025 1,000 u   Armario de distribución metálico, IP66, 1000x 800x 250 mm         315,00 315,00

PEEID41630MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/16/30mA                               59,70 59,70

PEEIM4P16A   1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x 16A                    55,00 55,00

PEEG3P4-6    1,000 u   Guardamotor mando manual 3P, 4-6 A                              95,00 95,00

PEECONT220   2,000 u   Contactor 9A III, 1NA+1NC 230V 50/60Hz                          69,00 138,00

PEEPWHIT01   1,000 u   PIloto luminoso blanco                                          17,25 17,25

PEEPEMER01   1,000 u   Pulsador cabezal sobresaliente emergencia giro rojo             38,00 38,00

PEEKAAX      8,000 u   Relé sin enclav amiento bobina 24V                               7,50 60,00

P01DW090     15,000 u   Pequeño material                                                1,25 18,75

Suma la partida........................................................ 1.188,20

Costes indirectos........................... 3,00% 35,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.223,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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06.04        u   Sistema Alimentación Ininterrumpida hasta 10kV                  

Equipo SAI trifásico de hasta 10kV para telón cortafuegos.

Entrada:
Tensión nominal 400V 3F + N.
Tolerancia de tensión de 240 V a 480 V.
Frecuencia nominal      50/60 Hz ± 10%

Salida:
Factor de potencia      0,9 (según IEC/EN 62040-3)
Tensión nominal 3 F + N: 400 V
Frecuencia nominal      50/60 Hz

Autonomía interna mínima: 20min
Alimentación de doble entrada
Conmutador interno de by pass de mantenimiento.
Disy untor de entrada de red.
Disy untor de salida.
Disy untor de alimentación aux iliar.
Protección contra retorno en la salida del SAI: circuito de detección.
Rampa de alimentación de entrada para total compatibilidad con generadores.

PEESAI10KVIII 1,000 u   Sistema de alimentación ininterrumpida de hasta 10 kVA , III    1.760,00 1.760,00

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 26,46

O01OB220     2,000 h   Ay udante electricista                                           12,87 25,74

Suma la partida........................................................ 1.812,20

Costes indirectos........................... 3,00% 54,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.866,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

06.05        u   Mando de maniobra de telón cortafuegos                          

Cuadro de mando de telón cortafuegos instalado en suelo de escenario con pulsadores instalados en puerta frontal
de cuadro: Pulsador de maniobra Subir, Pulsador Bajar. Seta de emergencia
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protección IP66, de
300x 300x 150 mm, acabado con pintura epox i, microtex turizado, según UNE-EN 60670-1.

PEEGN303015  1,000 u   Armario de distribución metálico, IP66, 300x 300x 150 mm          79,00 79,00

PEEPULRAGRE01 2,000 u   Cabeza pulsador rasante v erde                                   14,30 28,60

PEEPEMER01   1,000 u   Pulsador cabezal sobresaliente emergencia giro rojo             38,00 38,00

PEESORMET01 2,000 u   Soporte metálico cabezal con tornillo                           3,00 6,00

P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                1,25 2,50

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           12,87 12,87

Suma la partida........................................................ 180,20

Costes indirectos........................... 3,00% 5,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.06        u   Baliza acústico-luminosa de señalización                        

Baliza luminosa tipo torre LED color rojo, para señalización óptica y  acústica. Alimentación 220V. Capacidad luz
continua, luz de flash, luz giratoria o luz estroboscópica de emergencia. Protección IP65

PEEBALRED01  2,000 u   Baliza luminosa LED color rojo 220V                             45,00 90,00

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 13,23

O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           12,87 12,87

Suma la partida........................................................ 116,10

Costes indirectos........................... 3,00% 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.07        m   Bandeja metálica perforada 60x80 con tapa                       

Bandeja metálica galv a de color gris, perforada, de 60x 80 mm., con tapa a presión con p.p. de accesorios, ele-
mentos de acabado y  soportes, y  montada sobre soportes horizontales.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           12,87 1,93

PBP60-80TAP  1,000 m   Bandeja metálica perforada 60x 80 con tapa                       18,00 18,00

P01DW090     0,500 u   Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida........................................................ 22,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.08        m   Bandeja metálica perforada 60x200 con tapa                      

Bandeja metálica galv a de color gris, perforada, de 60x 200 mm., con tapa a presión con p.p. de accesorios, ele-
mentos de acabado y  soportes, y  montada sobre soportes horizontales.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,98

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           12,87 1,93

PBP60-200TAP 1,000 m   Bandeja metálica perforada 60x 200 con tapa                      25,00 25,00

P01DW090     0,500 u   Pequeño material                                                1,25 0,63

Suma la partida........................................................ 29,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.09        m   Tubo curvable PVC de 32 mm                                      

Tubo corrugado flex ible PVC de diámetro 32mm. Rígido curv able Norma UNE-EN 61386-22.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 1,32

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           12,87 1,29

PEETC32      1,000 m   Tubo curv able PVC de 32 mm de diámetro nominal                  0,35 0,35

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 3,09

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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06.10        m   Línea 5G16mm 0.6/1kV Libre de halógenos                         

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  5 x  16 mm2 de sección, del tipo libre de haló-
genos, incluy endo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,87 0,64

PCM5G16LH    1,000 m   Cable manguera 5G16mm 0.6/1kV Libre de halógenos                3,50 3,50

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 4,93

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

06.11        m   Línea 20G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                       

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  20 x  1.5 mm2 de sección, del tipo libre de ha-
lógenos, incluy endo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,87 0,64

PCM20G1.5LH  1,000 m   Cable manguera 20G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos              4,00 4,00

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 5,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.12        m   Línea 4G2.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  4 x  2.5 mm2 de sección, del tipo libre de haló-
genos, incluy endo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,87 0,64

PCM4G2.5LH   1,000 m   Cable manguera 4G2.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos               1,88 1,88

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 3,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

06.13        m   Línea 4G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  4 x  1.5 mm2 de sección, del tipo libre de haló-
genos, incluy endo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,87 0,64

PCM4G1.5LH   1,000 m   Cable manguera 4G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos               1,34 1,34

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 2,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.14        m   Línea 5G2.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  5 x  2.5 mm2 de sección, del tipo libre de haló-
genos, incluy endo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,87 0,64

PCM5G2.5LH   1,000 m   Cable manguera 5G2.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos               2,40 2,40

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 3,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.15        m   Línea 5G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  5 x  1.5 mm2 de sección, del tipo libre de haló-
genos, incluy endo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 0,66

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           12,87 0,64

PCM5G1.5LH   1,000 m   Cable manguera 5G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos               1,65 1,65

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                1,25 0,13

Suma la partida........................................................ 3,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

06.16        u   Protección general de cuadro de equipamiento                    

Protección eléctrica instalada en cuadro general de escenario para acometida de cuadro de motores. Formada por
protección magnatotérmica y  diferencial tetrapolar de 4x 40A. Incluso montaje y  conex ionado.

PEEID440300MA 1,000 u   Interruptor diferencial 4/40/300mA                              77,90 77,90

PEEIM4P40A   1,000 u   Interruptor automático magnetotérmico, 4x 40A                    55,00 55,00

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         13,23 6,62

O01OB220     0,500 h   Ay udante electricista                                           12,87 6,44

Suma la partida........................................................ 145,96

Costes indirectos........................... 3,00% 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 OTRAS INSTALACIONES                                             
07.01        m²  Suelo de madera en zonas ciegas de peine                        

Suelo de madera en zonas ciegas de peine, laterales sobre galerías y  fondo, fuera de la zona de escena, formado
por tablero contrachapado antideslizante Abedul 100% de 10mm de espesor atornillado a tableros y /o rastreles
ex istentes.

PMTC10MM     1,050 m²  Tablero contrachapado antideslizante abedul 100% e=10mm         19,07 20,02

P01DW090     0,300 u   Pequeño material                                                1,25 0,38

O01OB150     0,350 h   Oficial 1ª carpintero                                           13,23 4,63

O01OB160     0,300 h   Ay udante carpintero                                             12,87 3,86

Suma la partida........................................................ 28,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02        u   Guías para arlequines                                           

Sistema de guías tipo Klein para cuelgue rodante de arlequines ex istentes montados a ambos lados de boca de es-
cenario. Anclaje a muro de boca y  atirantando con cable de acero galv anizado a peine. Según detalle.

PKLEIN01MAX  1,000 u   Sistema de guías tipo Klein                                     295,00 295,00

P01PA        2,500 u   Placas, cartelas y  anclajes                                     10,00 25,00

P01DW090     4,000 u   Pequeño material                                                1,25 5,00

O01OB505     4,000 h   Montador especializado                                          13,23 52,92

O01OB510     4,000 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 51,48

Suma la partida........................................................ 429,40

Costes indirectos........................... 3,00% 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 442,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

07.03        u   Cartel señalización telón cortafuegos                           

Cartel metálico de señalización de manionbra de telón cortafuegos, pintado al horno en color rojo. dimensiones
200x 200

PCATTC01     1,000 u   Cartel señalización maniobra telón 200x 200                      85,00 85,00

O01OA030     0,700 h   Oficial primera                                                 13,23 9,26

Suma la partida........................................................ 94,26

Costes indirectos........................... 3,00% 2,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.04        u   Montaje de Telón de Boca bordado                                

Montaje de telón de boca de terciopelo ex istente en barra de corte contrapesado de tiro directo.

O01OB505     2,500 h   Montador especializado                                          13,23 33,08

O01OB510     2,500 h   Ay udante montador especializado                                 12,87 32,18

Suma la partida........................................................ 65,26

Costes indirectos........................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TEATRO QUIJANO EQUIPAMIENTO ESCÉNICO                            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES Y MEDIOS AUXILIARES                                

01.01        u   Protecciones                                                    

Protecciones de patio de butacas, suelo y  paramentos verticales de escenario, zonas de acceso y
tránsito, etc. Mediante plástico resistente y /o tablero. Incluye montaje y reposición en caso de ser
necesario durante el tiempo de duración de los trabajos previstos.

1,00 1.385,35 1.385,35

01.02        u   Andamio modular                                                 

Andamio modular europeo homologado instalado en pared de boca de escenario cubriendo toda la
superficie hasta peine y en fondo de escenario hasta línea de escalera. Incluye montaje, desmontaje,
alquiler durante toda la fase de trabajo necesario, transporte de entrega y  devolución, certificado de
montaje, elementos de anclaje y seguridad y todos los medios aux iliares para su correcto funciona-
miento.

1,00 5.841,46 5.841,46

01.03        u   Mediciones ambientales                                          

Mediciones ambientales reliazadas durante el trabajo de desmontaje del telón cortafuegos y después
del mismo, realizadas por laboratorio homologado.

1,00 1.339,00 1.339,00

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES Y MEDIOS AUXILIARES ..................................................................... 8.565,81
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CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES                                      

02.01        u   Desmontaje telón cortafuegos                                    

Desmontaje de telón cortafuegos ex istente. Incluye: Plan de Trabajo siguiendo criterios técnicos de
seguridad, encapsulado de seguridad de la zona de trabajo que protegiendo formando burbuja la zona
del telón y el andamio, encapsulado de materiales del telón; desmontaje de guías y  anclajes, equipo
de elevación, poleas, cables y  sistemas contrapesados; trabajos de reposición de paramentos o la
eliminación de elementos salientes innecesarios en la pared del telón tras la retirada del mismo, repa-
ración de grietas o fábricas rotas y  acabado con capa de guarnecido de yeso, hasta igualar superfi-
cies.

1,00 2.561,20 2.561,20

02.02        u   Gestión de residuos materiales telón                            

Gestión de Residuos en materiales desmontados de telón cortafuegos, gastos de tasas de entrega de
materiales en Centro de Residuos Homologado y  presentación de documentación correspondiente.

1,00 618,00 618,00

02.03        u   Demolición de paramento vertical sobre boca de escenario        

Demolición de paramento vertical formado por placas de porexpán, tablero y  estructura ex istente so-
bre boca de escenario hasta peine.  Incluso limpieza y retirada de escombros, transporte a vertedero
o planta de reciclaje.

1,00 1.038,65 1.038,65

02.04        u   Desmontaje de cortes contrapesados existentes                   

Desmontaje de 8 cortes contrapesados de tiro directo para decorados. Incluye poleas, cuerdas, ca-
bles de acero, áncoras, contrapesos, barras de decorado, bancadas y  todos los elementos que impi-
dan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero
o planta de reciclaje y /o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva ins-
talación de maquinaria escénica.

1,00 1.275,76 1.275,76

02.05        u   Desmontaje de telón de boca existente                           

Desmontaje de telón de boca bordado existente. Incluye limpieza, transporte y  acopio garantizando
su correcto almacenamiento hasta ser montado nuevamente al finalizar la obra quedando en perfecto
estado y  uso.

1,00 26,16 26,16

02.06        u   Desmontaje de corte contrapesado de telón de boca               

Desmontaje de corte contrapesado de tiro directo de telón de boca ex istente. Incluye poleas, cuer-
das, cables de acero, áncora, contrapesos, barra de decorado, bancadas y todos los elementos que
impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a verte-
dero o planta de reciclaje y /o acopio de equipos o elementos que se vayan a aprovechar en la nue-
va instalación de maquinaria escénica.

1,00 113,59 113,59

02.07        u   Desmontaje de cortes motorizados existentes                     

Desmontaje de cortes motorizados ex istentes. Incluye poleas, cables de acero, motores, barras de
decorado, etc. y  todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. In-
cluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje y/o acopio de equipos o elemen-
tos que se vayan a aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica.

1,00 538,35 538,35

02.08        u   Desmontaje de cortes manuales existentes                        

Desmontaje de cortes manuales existentes. Incluye poleas, cuerdas, barras de decorado, acopio pa-
ra posterior montaje, etc. y  todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de
equipos. Incluye limpieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje y /o acopio de equipos
o elementos que se vayan a aprovechar en la nueva instalación de maquinaria escénica.
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1,00 527,60 527,60

02.09        u   Desmontaje de instalaciones eléctricas existentes               

Desmontaje de instalaciones eléctricas asociadas a los elementos escénicos a desmontar. Incluye
canalizaciones, líneas eléctricas, cajas de derivación, cuadros eléctricos, protecciones generales,
etc. y  todos los elementos que impidan dejar la caja escénica diáfana libre de equipos. Incluye lim-
pieza, transporte, retirada a vertedero o planta de reciclaje.

1,00 689,17 689,17

02.10        u   Demolición de bancada de escenario                              

Demolición bancada de fábrica de equipos de carril situada en hombro de escenario. Incluso limpieza
y retirada de escombros, transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1,00 526,99 526,99

02.11        u   Demolición de escalera metálica de pates de acceso a peine      

Desmontaje mediante medios manuales y /o mecánicos de escalera metálica de pates existente de
acceso a peine. lncluso ex tracción de fijaciones, parte proporcional de apeos, andamios, medidos de
seguridad y  protecciones reglamentarias, trabajos de reposición de paramentos, reparación de grietas
o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar superficies, ayudas de albañilería, limpieza y  retirada de
escombros y transporte a vertedero o planta de reciclaje.

1,00 281,62 281,62

02.12        u   Demolición de tramo de galería y escalera primer nivel          

Desmontaje mediante medios manuales y/o mecánicos de escalera metálica y  tramo final de galería
y rampa ex istente de acceso a galería lateral desde galería de fondo. lncluso ex tracción de fijaciones,
parte proporcional de apeos, andamios, medidos de seguridad y  protecciones reglamentarias, traba-
jos de reposición de paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura negra hasta igualar
superficies, ayudas de albañilería, limpieza y  retirada de escombros y transporte a vertedero o planta
de reciclaje.

1,00 563,00 563,00

02.13        u   Apertura de huecos en galería y peine para paso de áncoras      

Apertura de huecos en galerías y  peine para paso de áncoras incluso refuerzos de estructura acero
laminado S275 JR, en perfiles laminados, mediante uniones soldadas. Incluye protección con baran-
dillas perimetrales según detalle. i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y
de anclaje, despuntes y  dos manos de imprimación antioxidante y  dos manos de esmalte satinado
(negro), montado y colocado.

1,00 2.323,82 2.323,82

02.14        u   Desmontaje de barras de iluminación frontal en sala             

Desmontaje mediante medios manuales y /o mecánicos de 2 barras metálicas de iluminación frontal
ex istenten en sala a ambos lados de la boca de escenario. lncluso extracción de fijaciones, parte
proporcional de apeos, andamios, medidos de seguridad y protecciones reglamentarias, trabajos de
reposición de paramentos, reparación de grietas o fábricas rotas, pintura hasta igualar superficies,
ayudas de albañilería, limpieza y retirada de escombros y  transporte a vertedero o planta de recicla-
je.

1,00 63,54 63,54

02.15        u   Ayudas de albañilería                                           

Ayuda de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,
apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.  Me-
dido por unidad

1,00 1.193,67 1.193,67

TOTAL CAPÍTULO 02 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES ................................................................................ 12.341,12
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERÍA                              

03.01        kg  Acero en formación de contrapeine, bancada de motores y poleas  

Estructura metálica formación de contra-peine  y  bancadas de motores y poleas de cabeza según
detalles. Acero laminado S275 JR, UNE-EN 10025, en perfiles laminados en caliente para vigas y
pilares, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo
y de anclaje, despuntes, según C.T.E. DB SE y DB SE-A.

5.200,00 2,49 12.948,00

03.02        m   Escalera metálica galerías chapa estriada 3/5                   

Escalera metálica de acceso a galerías y peine, según detalle, de ancho 80cm, realizada con perfiles
laminados en caliente de acero S 275JR, UNE-EN 10025, mediante uniones soldadas; i/p.p. mese-
tas y peldaños de chapa estriada 3/5 plegada, barandilla formada por tubos de acero, anclajes a mu-
ros de hormigón y forjados, s/detalle, soldaduras, anclajes, placas etc.

22,30 324,00 7.225,20

03.03        u   Estructura metálica en formación de sistema de guías de áncoras 

Estructura metálica formación de guías de áncoras. Acero laminado S275 JR en perfiles laminados y
perfil tipo PDS serie C R5860. s/detalle, soldaduras, anclajes, placas etc. Incluye retirada y/o des-
viación de luminarias, instalaciones eléctricas o cualquier otro elemento que invada esta zona dejan-
do las instalaciones modificadas en perfecto estado de funcionamiento final.

1,00 2.728,42 2.728,42

03.04        m   Bancada de frenos de contrapesos                                

Bancada metálica para anclaje de frenos de contrapesos montada en 2ª galería formada por tubo me-
tálico superior 100x50x3mm, tubo intermedio de Ø40mm y  montantes de tubo cuadrado
50x50x2mm, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de
anclaje, tornillería, despuntes.

7,00 56,93 398,51

03.05        m   Barandilla metálica en galerías                                 

Barandilla metálica montada en galería de fondo de escenario formada por tubo metálico superior pa-
samanos de Ø50x2mm, tubo intermedio de Ø40mm y montantes de tubo cuadrado 50x50x2mm, se-
gún detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de anclaje, tornille-
ría, despuntes.

16,00 53,66 858,56

03.06        m2  Estructura malla de protección                                  

Estructura malla de protección de poléas de renv ío y contrapesados montado bajo estructura de 1ª
galería. Estructura portante en tubos comerciales de acero laminado S275JR, malla reticulada tipo tra-
mex de acero en módulos de cuadrícula que permitan su desmontaje para labores de mantenimiento.
Incluye bancada de poleas de reenvío. Incluyendo todos los elementos para su correcto funciona-
miento

12,00 238,94 2.867,28

03.07        m   Zócalo rodapié en galerías de escenario                         

Zócalo rodapié montado en galerías laterales y  fondo de escenario. Chapa plegada en U de 1´5mm
de espesor y 15cm de altura, según detalles.  i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes.

80,00 19,86 1.588,80

03.08        m   Barandilla metálica de proscenio                                

Barandilla metálica de proscenio formada por tubos metálicos Ø50mm y Ø30mm formando módulos
según detalle.  i/p.p. de taladros en forjado de escenario para balaustres desmontables, soldaduras,
cortes, piezas especiales, placas de apoyo y  de anclaje, tornillería, despuntes y  dos manos de im-
primación antiox idante y  dos manos de pintura color a definir por la DF, montado y  colocado.

13,00 122,29 1.589,77
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03.09        u   Barra metálica iluminación frontal                              

Barra metálica para iluminación frontal montada en paredes laterales de platea,  formada por tubo me-
tálico Ø50mm de 3m de longitud i/p.p. soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de apoyo y de
anclaje, tornillería, montado y colocado.

2,00 200,59 401,18

03.10        m²  Pintura esmalte satinado s/ metal                               

Dos manos de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería y  acabado con pintura al
esmalte satinado color negro, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual, imprimación de wash pri-
mer y  acabado con esmalte.

100,00 18,67 1.867,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERÍA................................................................ 32.472,72
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CAPÍTULO 04 TELÓN CORTAFUEGOS Y CERRAMIENTO RF                              

04.01        u   Telón cortafuegos                                               

Telón Cortafuegos de dimensiones 13,50x6,50m en una sola hoja formado por los siguientes elemen-
tos:
- Bastidor metálico construido con perfiles laminados.
- Paneles de lana de roca de 80mm de espesor, densidad 150kg/m3, recubrimiento exterior: chapa
ciega de acero prelacado de 0,5 m/m en ambas caras, color a elegir por la DF.
- Herrajes de cuelgue.
- Doble sistema contrapesado.
- Sistema de guiado y  placas de anclaje.
- Juego de poleas de tiro y desvíos.
- Cables de acero antigiratorio.
- Motor-reductor trifásico con freno eléctrico de 2.2kW de potencia.
- Tambor de enrollamiento de cable acoplado a reductor.

1,00 34.490,58 34.490,58

04.02        m²  Cerramiento vertical RF sobre boca de escenario                 

Tabique sistema Pladur formado por dos placas de yeso laminado Magna 18 o similar de 18 mm de
espesor, atornilladas a cada lado externo de una estructura metálica de acero a base de raíles hori-
zontales y montantes verticales, modulados a 900 mm.  Resistencia al Fuego 180 minutos. Instalado
según la documentación actual de Pladur y  las normas UNE 102043:2013 y  DIT Plus 646p/20. In-
cluso p.p. de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetra-
les.

90,00 60,55 5.449,50

04.03        m²  Pintura plástica acrílica lisa mate negro                       

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color negro mate, sobre paramentos horizon-
tales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

90,00 7,64 687,60

TOTAL CAPÍTULO 04 TELÓN CORTAFUEGOS Y CERRAMIENTO RF............................................................... 40.627,68
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CAPÍTULO 05 MAQUINARIA ESCÉNICA                                             

05.01        u   Corte contrapesado de tiro directo                              

Sistema contrapesado de tiro directo para mov imiento de Telo?n de Boca y  Bambalinón: 1 Desem-
barco 5+1 Ø220 mm. Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora+contrapesos. 1 Polea con freno en esce-
nario. Cables de tiro acero galvanizado de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue y  tensores. Barra de deco-
rado de doble celosía plana. Según detalles Totalmente instalado

2,00 2.856,30 5.712,60

05.02        u   Corte contrapesado de doble efecto                              

Sistema contrapesado de doble efecto: 1 Polea de cabeza 5+1 Ø300 mm. Polea de desv ío
Ø200mm. 4/5 Poleas de tiro Ø220 mm.  1 Ancora. 1 freno en segunda galería. Cables de tiro acero
galvanizado antigiratorio de Ø6 mm. Herrajes de cuelgue y  tensores. Barra de decorado de doble
celosía plana con extensores. Según detalles Totalmente instalado

8,00 3.029,33 24.234,64

05.03        u   Barra motorizada velocidad fija 500                             

Características técnicas:
Eje continuo.
Capacidad de carga 500kg.
Velocidad fija de aproximadamente 7m/min.
Sistema motor formado por Motor-reductor eléctrico III de 1.1kw con freno eléctrico.
 Eje transmisión de Ø4" acoplado con trasmisión tipo cardan.
Final de carrera 4 contactos de paradas y seguridad.
Soportes rodantes.
Cables de tiro de acero galvanizado antigiratorio Ø6 mm con herrajes de cual que y  tensores.
Barra de decorados doble celosía plana de acero en color negro con ex tensores.
* Incluye piezas y  herrajes de anclaje de vara electrificada ex istente a colocar en nueva barra de de-
corados

7,00 5.221,28 36.548,96

05.04        u   Barras de aluminio en corte manuales                            

Sustitución de barras de acero ex istentes en cortes manuales por barras de aluminio de Ø50x2mm
pintadas en color negro satinado y de longitud similar a las ex istentes. Incluye montaje de poleas y
cuerdas de los manuales.

13,00 427,60 5.558,80

05.05        u   Motor puntual polipasto de cadena                               

Motores polipastos de cadena para montaje de sistema de audio PA adicional en boca de escenario.
Capacidad de carga 500kg. Recorrido de gancho 10 metros.  Velocidad aprox imada de elevación
8m/min. Diámetro de cadena 5mm.  Tensión de alimentación III 220/380V 50Hz.  Potencia 0,55kw.
Bolsa recogecadena.  Finales de carrera inferior y superior. Incluye sistema de fijación a estructura
de cubierta de platea. (El control de estos motores se realizará desde el sistema de control de moto-
res definido en el capítulo de intalaciones eléctricas)

2,00 2.770,49 5.540,98

TOTAL CAPÍTULO 05 MAQUINARIA ESCÉNICA................................................................................................. 77.595,98
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                        

06.01        u   Cuadro eléctrico de protección de motores                       

Cuadro de protección y maniobra para 9 inversores de 1,1 kW – 400v  trifásico – tensión de manio-
bra 220v  con finales de carrera.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura epoxi, microtex turizado, según UNE-EN
60670-1.
Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 300 mA.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A.
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bicpolar (2P), intensidad nominal 10 A.
7 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dis-
paro térmico entre 1,6 y  2,5 A.
2 Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dis-
paro térmico entre 1 y  1,6 A.
18 Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ
Montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras.
Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.
Piloto luminoso color rojo de señalización de disparo de térmico, montaje en puerta.
Bornero de conex ión, cableado interior y  etiquetado.

1,00 3.158,35 3.158,35

06.02        u   Mando de maniobra de motores                                    

Cuadro de mando instalado en suelo de escenario con pulsadores y  selectores de maniobra instala-
dos en puerta frontal de cuadro: Piloto blanco indicador de tensión, Piloto rojo de indicación de dispa-
ro de térmicos, Preselectores de maniobra de tres posiciones (Subir-0-Bajar), Pulsador de maniobra.
Seta de emergencia
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 600x500x150 mm, acabado con pintura epoxi, microtex turizado, según UNE-EN
60670-1.

1,00 938,31 938,31

06.03        u   Cuadro eléctrico de protección de telón cortafuegos             

Cuadro de protección y maniobra para motor de telón coratfuegos de 2,2 kW – 400v  trifásico – ten-
sión de maniobra 220v con finales de carrera y seguridad.
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 1000x800x250 mm, acabado con pintura epoxi, microtex turizado, según UNE-EN
60670-1.
Interruptor diferencial de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, sensibilidad 30 mA.
Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A.
Guardamotor con mando manual local, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 4
y 6 A.
Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de dispa-
ro térmico entre 1 y 1,6 A.
Contactores 9A III , 1NA+1NC 230V 50/60HZ
Montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras.
Piloto luminoso color blanco de señalización de tensión. montaje en puerta.
Punto de conexión de señal de alarma de incendios.
Bornero de conex ión, cableado interior y  etiquetado.

1,00 1.223,85 1.223,85
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06.04        u   Sistema Alimentación Ininterrumpida hasta 10kV                  

Equipo SAI trifásico de hasta 10kV para telón cortafuegos.

Entrada:
Tensión nominal 400V 3F + N.
Tolerancia de tensión de 240 V a 480 V.
Frecuencia nominal      50/60 Hz ± 10%

Salida:
Factor de potencia      0,9 (según IEC/EN 62040-3)
Tensión nominal 3 F + N: 400 V
Frecuencia nominal      50/60 Hz

Autonomía interna mínima: 20min
Alimentación de doble entrada
Conmutador interno de bypass de mantenimiento.
Disyuntor de entrada de red.
Disyuntor de salida.
Disyuntor de alimentación aux iliar.
Protección contra retorno en la salida del SAI: circuito de detección.
Rampa de alimentación de entrada para total compatibilidad con generadores.

1,00 1.866,57 1.866,57

06.05        u   Mando de maniobra de telón cortafuegos                          

Cuadro de mando de telón cortafuegos instalado en suelo de escenario con pulsadores instalados en
puerta frontal de cuadro: Pulsador de maniobra Subir, Pulsador Bajar. Seta de emergencia
Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, placa de montaje, grado de protec-
ción IP66, de 300x300x150 mm, acabado con pintura epoxi, microtex turizado, según UNE-EN
60670-1.

1,00 185,61 185,61

06.06        u   Baliza acústico-luminosa de señalización                        

Baliza luminosa tipo torre LED color rojo, para señalización óptica y acústica. Alimentación 220V.
Capacidad luz continua, luz de flash, luz giratoria o luz estroboscópica de emergencia. Protección
IP65

2,00 119,58 239,16

06.07        m   Bandeja metálica perforada 60x80 con tapa                       

Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x80 mm., con tapa a presión con p.p. de acce-
sorios, elementos de acabado y soportes, y montada sobre soportes horizontales.

50,00 23,22 1.161,00

06.08        m   Bandeja metálica perforada 60x200 con tapa                      

Bandeja metálica galva de color gris, perforada, de 60x200 mm., con tapa a presión con p.p. de ac-
cesorios, elementos de acabado y  soportes, y  montada sobre soportes horizontales.

22,00 30,43 669,46

06.09        m   Tubo curvable PVC de 32 mm                                      

Tubo corrugado flexible PVC de diámetro 32mm. Rígido curvable Norma UNE-EN 61386-22.

10,00 3,18 31,80
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06.10        m   Línea 5G16mm 0.6/1kV Libre de halógenos                         

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  5 x  16 mm2 de sección, del tipo
libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

20,00 5,08 101,60

06.11        m   Línea 20G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                       

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  20 x 1.5 mm2 de sección, del ti-
po libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, mon-
taje y  conexionado.

20,00 5,59 111,80

06.12        m   Línea 4G2.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  4 x  2.5 mm2 de sección, del tipo
libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

160,00 3,41 545,60

06.13        m   Línea 4G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  4 x  1.5 mm2 de sección, del tipo
libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

160,00 2,85 456,00

06.14        m   Línea 5G2.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  5 x  2.5 mm2 de sección, del tipo
libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

15,00 3,94 59,10

06.15        m   Línea 5G1.5mm 0.6/1kV Libre de halógenos                        

Línea con conductor tipo RZ1, 0,6/1 KV de tensión de aislamiento y  5 x  1.5 mm2 de sección, del tipo
libre de halógenos, incluyendo p.p. de terminales de presión, bridas de sujeción a bandejas, montaje
y conexionado.

26,00 3,17 82,42

06.16        u   Protección general de cuadro de equipamiento                    

Protección eléctrica instalada en cuadro general de escenario para acometida de cuadro de motores.
Formada por protección magnatotérmica y  diferencial tetrapolar de 4x40A. Incluso montaje y cone-
xionado.

1,00 150,34 150,34

TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...................................................................................... 10.980,97
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CAPÍTULO 07 OTRAS INSTALACIONES                                             

07.01        m²  Suelo de madera en zonas ciegas de peine                        

Suelo de madera en zonas ciegas de peine, laterales sobre galerías y fondo, fuera de la zona de es-
cena, formado por tablero contrachapado antideslizante Abedul 100%  de 10mm de espesor atornilla-
do a tableros y /o rastreles existentes.

45,00 29,76 1.339,20

07.02        u   Guías para arlequines                                           

Sistema de guías tipo Klein para cuelgue rodante de arlequines existentes montados a ambos lados
de boca de escenario. Anclaje a muro de boca y  atirantando con cable de acero galvanizado a pei-
ne. Según detalle.

2,00 442,28 884,56

07.03        u   Cartel señalización telón cortafuegos                           

Cartel metálico de señalización de manionbra de telón cortafuegos, pintado al horno en color rojo. di-
mensiones 200x200

1,00 97,09 97,09

07.04        u   Montaje de Telón de Boca bordado                                

Montaje de telón de boca de terciopelo existente en barra de corte contrapesado de tiro directo.

1,00 67,22 67,22

TOTAL CAPÍTULO 07 OTRAS INSTALACIONES ................................................................................................. 2.388,07

TOTAL...................................................................................................................................................................... 184.972,35
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NOTA: TODAS LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
ESTARAN SUJETAS DE MODIFICACIONES, SEGÚN MEDIDAS
 DEFINITIVAS EN OBRA, ASÍ COMO DE LOS CALCULOS
ESTRUCTURALES DESARROLLADOS SOBRE LAS MISMAS.

CONTRAPESOS

CARRO CONTRAPESADO
Peso aprox. 800kg

TENSOR ABIERTO
Capacidad carga 3.000kg

UPN-160

UPN-160

PLACA
160x12mm

CASQUILLOS O
SUJETACABLES ACERO

CABLE ACERO
GALVANIZADO

ANTIGIRATORIO GUARDACABOS



N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

Eje de Escenario

P
L

A
C

A
S

 P
LA

D
U

R
⅊

 M
A

G
N

A
 A

1

R
E

T
ÍC

U
L

A
 M

E
T

Á
LIC

A

T
E

L
Ó

N
 C

O
R

T
A

F
U

E
G

O
S



N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

P
o

le
a

 d
e

 tiro
5

 ca
n

a
les

P
o

le
a

 d
e

 tiro
4

 ca
n

a
les

P
o

le
a

 d
e

 tiro
3

 ca
n

a
les

P
o

le
a

 d
e

 tiro
2

 ca
n

a
les

P
o

le
a

 d
e

 tiro
1

 ca
n

al

C
a

b
le

 a
cero

g
a

lva
n

izado
Ø

6
m

m

B
a

rra
 d

e
 d

e
corados

ce
lo

sía
 p

lana

P
o

le
a

 d
e

 cabeza
Ø

3
0

0m
m

5
 ca

n
a

le
s ca

b
le Ø

6m
m

1
 ca

n
a

l m
a

ro
m

illo Ø
22m

m

P
o

lea
Ø

2
2

0m
m

5
 ca

n
a

le
s ca

b
le Ø

6m
m

1
 ca

ca
l m

a
ro

m
illo Ø

22m
m

C
u

e
rd

a
 m

a
ro

m
illo

Ø
22

m
m

P
o

lié
ster

Á
n

co
ra

co
n

tra
p

esos

F
re

no

P
o

le
a

 d
e

 d
esvío

Ø
2

2
0m

m
1

 ca
n

a
l m

a
ro

m
illo Ø

22m
m



N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

Eje de Escenario

C
A

R
R

O
 C

O
N

T
R

A
P

E
S

O
S

F
R

E
N

O

T
R

A
M

E
X

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N

C
U

E
R

D
A

P
O

L
IE

S
T

E
R

 Ø
22m

m

P
O

L
E

A
 D

E
C

A
B

E
Z

A
P

O
L

E
A

 D
E

T
IR

O

B
A

R
R

A
 D

E
D

E
C

O
R

A
D

O
S

C
A

B
L

E
 D

E
T

IR
O

P
O

L
E

A
 D

E
D

E
S

V
ÍO



N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

C
A

R
R

O
 C

O
N

T
R

A
P

E
S

O
S

B
A

R
R

A
 D

E
D

E
C

O
R

A
D

O
S

G
U

IA
 D

E
C

A
R

R
O

 C
O

N
T

R
A

P
E

S
O

S

P
O

L
E

A
 D

E
C

A
B

E
Z

A

F
R

E
N

OP
R

O
T

E
C

C
IÓ

N

C
A

R
R

O
C

O
N

T
R

A
P

E
S

O
S

G
U

ÍA
S

P
erfil R

.5
860

B
A

R
A

N
D

IL
L

A
 P

R
O

T
E

C
C

IÓ
N

N
IV

E
L

 D
E

 P
E

IN
E



C
u

e
rd

a
 P

o
lie

ste
r N

egro
Ø

22
m

m

T
u

b
o

 Ø
40m

m

R
o

d
a

p
ié

 chapa
p

le
g

a
d

a
 a

ltu
ra 15cm

T
u

b
o

 1
0

0
x50x3m

m

T
u

b
o

 cu
a

d
rado

5
0

x5
0m

m
F

re
no

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



G
uías C

on
trap

esos

Á
ngu

lo L50

T
ope am

ortigu
ador

Á
ngu

lo L50

T
ope am

ortigu
ador

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



P
o

lea
Ø

2
2

0m
m

5
 ca

n
a

le
s cable Ø

6m
m

1
 can

al m
arom

illo
 Ø

22m
m

C
h

a
p

a
 p

legada
e

=
6/8m

m

S
im

p
le T

60

C
h

a
p

a
 p

legada
e

=
6/8m

m
A

m
a

rre
 cuerda

re
d

o
n

d
o

 Ø
10m

m
so

ld
ado

D
e

slizadera

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

E
L

 P
E

S
O

 D
E

L
 C

A
R

R
O

 V
A

C
ÍO

 S
E

R
Á

 E
L D

O
B

LE
 D

E
L

P
E

S
O

 D
E

 L
A

 B
A

R
R

A
 D

E
 D

E
C

O
R

A
D

O

V
IS

T
A

 L
A

T
E

R
A

L
V

IS
T

A
 F

R
O

N
T

A
L



N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

Eje de Escenario

C
a

b
le

 a
cero

g
a

lva
n

izado

S
iste

m
a

m
o

tor

B
a

rra
 d

e
co

rados
e

le
ctrificada

1
2

 circuitos

P
ro

ye
ctor

ilu
m

ina
ción

S
o

p
o

rte
 ro

dante

M
a

n
g

u
e

ra
 m

u
ltip

a
r circuitos

+
 ca

b
le

 D
M

X

T
a

m
bor

e
n

ro
lla

m
iento

ca
b

les



M
otor E

léctrico

S
oporte final de

carrera

C
adena de

transm
isión

F
inal de carrera

B
rida de

am
arre

T
ensor abierto

con contraturcas

G
uadacabos inox

C
able acero galvanizado

Ø
6m

m
 (6x19+1)

T
am

bor enrollam
iento

eje continuo Ø
4"

P
ieza soldada

am
arre de atado de cable

G
uardacavos inox

C
asquillo em

plom
ado

C
asquillo em

plom
ado

B
arra decorados

celosía plana

R
eductor

B
rida de

am
arre

B
arra decorados

celosía plana

T
ensor abierto

con contraturcas

C
asquillo em

plom
ado

C
able acero galvanizado

Ø
6m

m
 (6x19+1)

T
am

bor enrollam
iento

eje continuo Ø
4"

S
oporte rodante

de transm
isión

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



T
ubo

 Ø
50

T
ubo

 Ø
50

P
letina 4

0x4m
m

E
xten

sible plegado

E
xte

nsible
 ab

ierto

T
ubo

 Ø
45

T
ubo

 Ø
45

P
letina

10
N

um
e

ración
d

e vara

N
um

e
ración

d
e vara

10
10

S
e re

se
rva to

do
s lo

s de
re

chos.
L

os d
iseñ

os  o da
to

s de
 e

sta do
cu

m
e

ntación
n

o po
drán

 ser rep
ro

du
cido

s ni p
uestos

a
l alca

nce  d
e otro

s sin nu
estra au

to
rización.

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



BAMBALINÓN

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

Eje de Escenario

S
iste

m
a de

d
e

svío
 y freno

C
a

b
le

 d
e

 tiro
a

ce
ro

 g
a

lva
nizado

Ø
6

m
m

C
u

e
rd

a
 d

e
 tiro

C
o

n
tra

p
eso

B
a

rra
 d

e
corado

C
e

lo
sía

 plana

P
o

le
a

 d
e tiro



TELÓN DE BOCA

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

Eje de Escenario

S
iste

m
a de

d
e

svío
 y freno

C
a

b
le

 d
e

 tiro
a

ce
ro

 g
a

lva
nizado

Ø
6

m
m

C
u

e
rd

a
 d

e
 tiro

C
o

n
tra

p
eso

B
a

rra
 d

e
corado

C
e

lo
sía

 plana

P
o

le
a

 d
e tiro



N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

Eje de Escenario

Eje de Escenario

G
u

ía
 K

lein

T
ira

n
te de

ca
b

le
 a

m
a

rrado a
p

eine

A
n

cla
je

 p
la

ca
 de guía

a
 m

u
ro

A
R

L
E

Q
U

ÍN

F
re

n
o

 de
p

ié



C
U

A
D

R
O

 G
E

N
E

R
A

L
M

A
Q

U
IN

A
R

IA
 E

S
C

É
N

IC
A

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.

P
E

IN
E

E
S

C
E

N
A

R
IO



I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
1

 4-6A

K
M

1B

 W
1

2
,2

K
W

K
M

1S

3
X

4
00V

1
2

3

L

N

B
A

JA
R

T
E

N
S

IÓ
N

A
1

A
2

K
M

1B

S
U

B
IR

5 4

B
A

JA
R

1 P
EF

C
B

       4

X
2

X
1

0
1

N

Q
1

2
X

1
0A

K
A

1

K
A

2

 3

A
1

A
2

K
A

M
1B

K
M

1B
S

U
B

IR

A
1

A
2

K
M

1S

F
C

S

       7

K
A

3

 6  5

N

A
1

A
2

F
C

S
K

A
2

 8

P
U

L
S

A
D

O
R

R
E

A
R

M
E

K
A

2

R
E

L
É

 
F

IN
A

L
 C

A
R

R
E

R
A

S
E

G
U

R
ID

A
D

 B
A

JA
R

 9

K
A

3

 10

S
E

G
U

R
ID

A
D

B
A

JA
R

A
1

A
2

F
C

S
S

K
A

3

 11

S
E

G
U

R
ID

A
D

S
U

B
IR

0
1

R
E

L
É

 
F

IN
A

L
 C

A
R

R
E

R
A

S
E

G
U

R
ID

A
D

 S
U

B
IR

A
1

A
2

K
A

1

 12

R
E

L
É

 IN
C

E
N

D
IO

S

S
E

Ñ
A

L
IN

C
E

N
D

IO
S

X
2

X
1

K
A

2

 13

K
A

3

A
L

A
R

M
A

F
IN

A
L

 C
A

R
R

E
R

A
S

E
G

U
R

ID
A

D

X
2

X
1

K
A

1

 14

A
L

A
R

M
A

IN
C

E
N

D
IO

S

K
A

M
1B

K
M

1S

B
A

L
IZ

A
S

A
V

IS
O

M
A

N
IO

B
R

A

2

L
E

Y
E

N
D

A
:

Q
1

Q
M

K
M

1A
K

M
1C

P
P

P
A

P
C

F
C

A

F
C

C
H

1

G
U

A
R

D
A

M
O

T
O

R
M

A
G

N
E

T
.M

A
N

D
O

C
O

N
T

A
C

T
O

R
 A

B
R

IR
C

O
N

T
A

C
T

O
R

 C
E

R
R

A
R

P
U

L
S

A
D

O
R

 P
A

R
O

P
U

L
S

A
D

O
R

 A
B

R
IR

P
U

L
S

A
D

O
R

 C
E

R
R

A
R

F
IN

A
L

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
 A

B
R

IR

F
IN

A
L

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
 C

E
R

R
A

R
H

1
 P

IL
O

T
O

 T
E

N
S

IÓ
N

X
0

B
O

R
N

A
S

 F
U

E
R

Z
A

X
1

B
O

R
N

A
S

 M
A

N
D

O

0
-I

M
.O

.

A
1

A
2X
2 X
1

X
2 X
1

A
1

A
2

I>
I>

I>

B
O

C
IN

A
 A

L
A

R
M

A

P
U

L
S

A
D

O
R

 D
E

 D
E

S
E

N
G

A
C

H
E

 A
U

TO
M

Á
TIC

O

P
U

L
S

A
D

O
R

 N
/A

P
U

L
S

A
D

O
R

 N
/C

C
O

N
TA

C
T

O
 A

U
X

ILIA
R

 D
E

 C
IE

R
R

E

C
O

N
TA

C
T

O
 A

U
X

ILIA
R

 D
E

 A
P

E
R

TU
R

A

C
O

N
TA

C
T

O
 TE

M
P

O
R

IZ
A

D
O

 N
/C

P
IL

O
T

O
 S

E
Ñ

A
LIZA

C
IÓ

N
 L

Á
M

P
A

R
A

 R
O

JA

P
IL

O
T

O
 S

E
Ñ

A
LIZA

C
IÓ

N
 L

Á
M

P
A

R
A

 V
E

R
D

E

R
E

L
É

 C
O

N
 R

E
TR

O
C

E
S

O
 A

U
TO

M
Á

TIC
O

R
E

L
É

 C
O

N
 R

E
TR

A
S

O
 D

E
 A

TR
A

C
C

IÓ
N

 M
A

G
N

É
TIC

A

B
O

R
N

A
 D

E
 C

O
N

E
X

IÓ
N

 E
N

 C
U

A
D

R
O

T
IE

R
R

A

C
O

N
T

A
C

T
O

 T
E

M
P

O
R

IZA
D

O
 N

/A

T
E

T
R

A
P

O
LA

R

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

 M
A

N
U

A
L

D
IS

Y
U

N
T

O
R

 T
É

R
M

IC
O

 C
O

N
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

T
O

T
É

R
N

IC
O

 C
O

N

C
O

N
TA

C
T

O
R

B
IP

O
LA

R

I-0-II
S

E
L

E
C

TO
R

M
O

N
TA

JE
 E

N
 O

B
R

A

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

TO
TÉ

R
M

IC
O

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

TO
TÉ

R
M

IC
O

P
O

R
 M

Á
X

IM
A

 IN
TE

N
S

ID
A

D

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 D
IFE

R
E

N
C

IA
L

Q
 =

IG
 =

Q
 =

Q
 =S

 =

K
M

 =

ID
 =

S
IM

B
O

LO
G

ÍA
 D

E
 M

A
N

D
O

S
IM

B
O

LO
G

ÍA
 D

E
 P

O
T

E
N

C
IA

N T S R

N T S R

S
A

I T
E

L
Ó

N

Q
10

ID
11

T
N

R
S

S
e re

se
rva to

do
s lo

s de
re

chos.
L

os d
iseñ

os  o da
to

s de
 e

sta do
cu

m
e

ntación
n

o po
drán

 ser rep
ro

du
cido

s ni p
uestos

a
l alca

nce  d
e otro

s sin nu
estra au

to
rización.

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



 4/40
/300

T
N

R
S

N T S R

ID

3
X

4
00

V
 +

N
 +

T

Q
D

 4x40A

S
A

I T
E

L
Ó

N

2
,2

K
W

Q
10

ID
11

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
1

 1,6-2,5A

K
M

1B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

1S

3
X

4
00V

X
P

1

M
1

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
2

 1,6-2,5A

K
M

2B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

2S

3
X

4
00V

X
P

1

M
2

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
3

 1,6-2,5A

K
M

3B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

3S

3
X

4
00V

X
P

1

M
3

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
4

 1,6-2,5A

K
M

4B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

4S

3
X

4
00V

X
P

1

M
4

N T S R

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
5

 1,6-2,5A

K
M

5B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

5S

3
X

4
00V

X
P

1

M
5

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
6

 1,6-2,5A

K
M

6B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

6S

3
X

4
00V

X
P

1

M
6

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
7

 1,6-2,5A

K
M

7B

 W
1

1
,1

K
W

K
M

7S

3
X

4
00V

X
P

1

M
7

Q
M

 2
X

10A

C
U

A
D

R
O

 M
A

N
D

O
 M

O
T

O
R

E
S

 1
 N

N T S R

L
E

Y
E

N
D

A
:

Q
1

Q
M

K
M

1A
K

M
1C

P
P

P
A

P
C

F
C

A

F
C

C
H

1

G
U

A
R

D
A

M
O

T
O

R
M

A
G

N
E

T
.M

A
N

D
O

C
O

N
T

A
C

T
O

R
 A

B
R

IR
C

O
N

T
A

C
T

O
R

 C
E

R
R

A
R

P
U

L
S

A
D

O
R

 P
A

R
O

P
U

L
S

A
D

O
R

 A
B

R
IR

P
U

L
S

A
D

O
R

 C
E

R
R

A
R

F
IN

A
L

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
 A

B
R

IR

F
IN

A
L

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
 C

E
R

R
A

R
H

1
 P

IL
O

T
O

 T
E

N
S

IÓ
N

X
0

B
O

R
N

A
S

 F
U

E
R

Z
A

X
1

B
O

R
N

A
S

 M
A

N
D

O

0
-I

M
.O

.

A
1

A
2X
2 X
1

X
2 X
1

A
1

A
2

I>
I>

I>

B
O

C
IN

A
 A

L
A

R
M

A

P
U

L
S

A
D

O
R

 D
E

 D
E

S
E

N
G

A
C

H
E

 A
U

TO
M

Á
TIC

O

P
U

L
S

A
D

O
R

 N
/A

P
U

L
S

A
D

O
R

 N
/C

C
O

N
TA

C
T

O
 A

U
X

ILIA
R

 D
E

 C
IE

R
R

E

C
O

N
TA

C
T

O
 A

U
X

ILIA
R

 D
E

 A
P

E
R

TU
R

A

C
O

N
TA

C
T

O
 TE

M
P

O
R

IZ
A

D
O

 N
/C

P
IL

O
T

O
 S

E
Ñ

A
LIZA

C
IÓ

N
 L

Á
M

P
A

R
A

 R
O

JA

P
IL

O
T

O
 S

E
Ñ

A
LIZA

C
IÓ

N
 L

Á
M

P
A

R
A

 V
E

R
D

E

R
E

L
É

 C
O

N
 R

E
TR

O
C

E
S

O
 A

U
TO

M
Á

TIC
O

R
E

L
É

 C
O

N
 R

E
TR

A
S

O
 D

E
 A

TR
A

C
C

IÓ
N

 M
A

G
N

É
TIC

A

B
O

R
N

A
 D

E
 C

O
N

E
X

IÓ
N

 E
N

 C
U

A
D

R
O

T
IE

R
R

A

C
O

N
T

A
C

T
O

 T
E

M
P

O
R

IZA
D

O
 N

/A

T
E

T
R

A
P

O
LA

R

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

 M
A

N
U

A
L

D
IS

Y
U

N
T

O
R

 T
É

R
M

IC
O

 C
O

N
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

T
O

T
É

R
N

IC
O

 C
O

N

C
O

N
TA

C
T

O
R

B
IP

O
LA

R

I-0-II
S

E
L

E
C

TO
R

M
O

N
TA

JE
 E

N
 O

B
R

A

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

TO
TÉ

R
M

IC
O

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

TO
TÉ

R
M

IC
O

P
O

R
 M

Á
X

IM
A

 IN
TE

N
S

ID
A

D

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 D
IFE

R
E

N
C

IA
L

Q
 =

IG
 =

Q
 =

Q
 =S

 =

K
M

 =

ID
 =

S
IM

B
O

LO
G

ÍA
 D

E
 M

A
N

D
O

S
IM

B
O

LO
G

ÍA
 D

E
 P

O
T

E
N

C
IA

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
8

1
,0

-1
,6A

K
M

8B

 W
1

0
,5

5 K
W

K
M

8S

3
X

4
00V

X
P

1

M
-P

A
-L

I>
I>

I>

U
W

V

3

M

 U
 V

Q
9

 1,0-1,6A

K
M

9B

 W
1

0
,5

5 K
W

K
M

9S

3
X

4
00V

X
P

1

M
-P

A
-R

T
N

R
S

S
e re

se
rva to

do
s lo

s de
re

chos.
L

os d
iseñ

os  o da
to

s de
 e

sta do
cu

m
e

ntación
n

o po
drán

 ser rep
ro

du
cido

s ni p
uestos

a
l alca

nce  d
e otro

s sin nu
estra au

to
rización.

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



1

0
2

P
E

-1

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

N

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

P
M

-1
2

S
-1

1

X
1

F
C

B
1

X
1

K
M

1B
K

M
1S

K
M

1S
K

M
1B

Q
1

X
1

F
C

S
1

X
1

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-2X

1

F
C

B
2

X
1

K
M

2B
K

M
2S

K
M

2S
K

M
2B

Q
2

X
1

F
C

S
2

X
1

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-3X

1

F
C

B
3

X
1

K
M

3B
K

M
3S

K
M

3S
K

M
3B

Q
3

X
1

F
C

S
3

X
1

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-4X

1

F
C

B
4

X
1

K
M

4B
K

M
4S

K
M

4S
K

M
4B

Q
4

X
1

F
C

S
4

X
1

M
O

T
O

R
 1

M
O

T
O

R
 2

M
O

T
O

R
 3

M
O

T
O

R
 4

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-5X

1

F
C

B
5

X
1

K
M

5B
K

M
5S

K
M

5S
K

M
5B

Q
5

X
1

F
C

S
5

X
1

M
O

T
O

R
 5

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-6X

1

F
C

B
6

X
1

K
M

6B
K

M
6S

K
M

6S
K

M
6B

Q
6

X
1

F
C

S
6

X
1

M
O

T
O

R
 6

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-7X

1

F
C

B
7

X
1

K
M

7B
K

M
7S

K
M

7S
K

M
7B

Q
7

X
1

F
C

S
7

X
1

M
O

T
O

R
 7

L
E

Y
E

N
D

A
:

Q
1

Q
M

K
M

1A
K

M
1C

P
P

P
A

P
C

F
C

A

F
C

C
H

1

G
U

A
R

D
A

M
O

T
O

R
M

A
G

N
E

T
.M

A
N

D
O

C
O

N
T

A
C

T
O

R
 A

B
R

IR
C

O
N

T
A

C
T

O
R

 C
E

R
R

A
R

P
U

L
S

A
D

O
R

 P
A

R
O

P
U

L
S

A
D

O
R

 A
B

R
IR

P
U

L
S

A
D

O
R

 C
E

R
R

A
R

F
IN

A
L

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
 A

B
R

IR

F
IN

A
L

 D
E

 C
A

R
R

E
R

A
 C

E
R

R
A

R
H

1
 P

IL
O

T
O

 T
E

N
S

IÓ
N

X
0

B
O

R
N

A
S

 F
U

E
R

Z
A

X
1

B
O

R
N

A
S

 M
A

N
D

O

0
-I

M
.O

.

A
1

A
2X
2 X
1

X
2 X
1

A
1

A
2

I>
I>

I>

B
O

C
IN

A
 A

L
A

R
M

A

P
U

L
S

A
D

O
R

 D
E

 D
E

S
E

N
G

A
C

H
E

 A
U

TO
M

Á
TIC

O

P
U

L
S

A
D

O
R

 N
/A

P
U

L
S

A
D

O
R

 N
/C

C
O

N
TA

C
T

O
 A

U
X

ILIA
R

 D
E

 C
IE

R
R

E

C
O

N
TA

C
T

O
 A

U
X

ILIA
R

 D
E

 A
P

E
R

TU
R

A

C
O

N
TA

C
T

O
 TE

M
P

O
R

IZ
A

D
O

 N
/C

P
IL

O
T

O
 S

E
Ñ

A
LIZA

C
IÓ

N
 L

Á
M

P
A

R
A

 R
O

JA

P
IL

O
T

O
 S

E
Ñ

A
LIZA

C
IÓ

N
 L

Á
M

P
A

R
A

 V
E

R
D

E

R
E

L
É

 C
O

N
 R

E
TR

O
C

E
S

O
 A

U
TO

M
Á

TIC
O

R
E

L
É

 C
O

N
 R

E
TR

A
S

O
 D

E
 A

TR
A

C
C

IÓ
N

 M
A

G
N

É
TIC

A

B
O

R
N

A
 D

E
 C

O
N

E
X

IÓ
N

 E
N

 C
U

A
D

R
O

T
IE

R
R

A

C
O

N
T

A
C

T
O

 T
E

M
P

O
R

IZA
D

O
 N

/A

T
E

T
R

A
P

O
LA

R

IN
T

E
R

R
U

P
T

O
R

 M
A

N
U

A
L

D
IS

Y
U

N
T

O
R

 T
É

R
M

IC
O

 C
O

N
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

T
O

T
É

R
N

IC
O

 C
O

N

C
O

N
TA

C
T

O
R

B
IP

O
LA

R

I-0-II
S

E
L

E
C

TO
R

M
O

N
TA

JE
 E

N
 O

B
R

A

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

TO
TÉ

R
M

IC
O

A
U

T
O

M
Á

T
IC

O
 M

A
G

N
E

TO
TÉ

R
M

IC
O

P
O

R
 M

Á
X

IM
A

 IN
TE

N
S

ID
A

D

P
R

O
TE

C
C

IÓ
N

 D
IFE

R
E

N
C

IA
L

Q
 =

IG
 =

Q
 =

Q
 =S

 =

K
M

 =

ID
 =

S
IM

B
O

LO
G

ÍA
 D

E
 M

A
N

D
O

S
IM

B
O

LO
G

ÍA
 D

E
 P

O
T

E
N

C
IA

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

X
1

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-8X

1

F
C

B
8

X
1

K
M

8B
K

M
8S

K
M

8S
K

M
8B

Q
8

X
1

F
C

S
8

X
1

M
O

T
O

R
 P

A
-L

X
1

X
1

I-0-II

A
1

A
2

A
1

A
2

B
A

JA
R

 -0- S
U

B
IR

S
-9X

1

F
C

B
9

X
1

K
M

9B
K

M
9S

K
M

9S
K

M
9B

Q
9

X
1

F
C

S
9

X
1

M
O

T
O

R
 P

A
-R

X
1

X
1

N 1

X
2

X
1

H
2

X
2

X
1

H
3

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Q
5

Q
6

Q
7

 52

T
E

N
S

IÓ
N

D
. T

É
R

M
IC

O

 21

 22

Q
8

Q
9

S
e re

se
rva to

do
s lo

s de
re

chos.
L

os d
iseñ

os  o da
to

s de
 e

sta do
cu

m
e

ntación
n

o po
drán

 ser rep
ro

du
cido

s ni p
uestos

a
l alca

nce  d
e otro

s sin nu
estra au

to
rización.

N
O

T
A

: T
O

D
A

S
 L

A
S

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 D

E
L P

R
O

Y
E

C
T

O
E

S
T

A
R

A
N

 S
U

JE
T

A
S

 D
E

 M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
, S

E
G

Ú
N

 M
E

D
ID

A
S

 D
E

F
IN

IT
IV

A
S

 E
N

 O
B

R
A

, A
S

Í C
O

M
O

 D
E

 LO
S

 C
A

LC
U

LO
S

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
E

S
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

A
D

O
S

 S
O

B
R

E
 LA

S
 M

IS
M

A
S

.



 

 

TEATRO QUIJANO  
CIUDAD REAL 

 

 

INFORME FOTOGRÁFICO  

ESTADO ACTUAL 
EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

 

 

 

 

 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL 

  



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 2 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 3 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 4 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 5 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 6 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 7 

 



TEATRO QUIJANO – CIUDAD REAL 

Proyecto EQUIPAMIENTO ESCÉNICO 

Octubre 2020 

 

 

- Página 8 

 

 



 

 

TEATRO QUIJANO  

CIUDAD REAL 

EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS ESCÉNICAS AUXILIARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 27 de noviembre de 2020 

 

Cristina Fernández Alba 

Ingeniera Técnica Industrial 


	TITULO
	INDICE
	ANEXO DE CONTRATACIÓN
	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS CONTRUCCIÓN DEMOLICIÓN
	ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	PLIEGO DE CONDICIONES
	CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS
	+10-20 Planos.pdf
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	ANEXO 1: EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y CALCULO DE ESTRUCTURAS ESCÉNICAS AUX.

