
Nº 2021/12-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DON DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo.  Ayuntamiento  el  día 20 de diciembre de 2021,
acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

43.- PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACIÓN DE LA NECESIDAD
DE  CONTRATAR  LA  REDACCIÓN  DEL  ESTUDIO/ANTEPROYECTO  PARA  LA
REHABILITACIÓN DEL COLECTOR  GENERAL URBANO DE CIUDAD REAL.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/42108

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE 
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

__________________________________________________

Visto el informe emitido por los Técnicos Municipales del Servicio de Infraestructuras y

Servicios  Urbanos,   sobre  la  necesidad  y  propuesta  de  Actuaciones  para  la  Rehabilitación  del

Colector General de Saneamiento, con el siguiente tenor literal:

“Considerando  que  en  la  sesión  ORDINARIA  celebrada  por  la  JUNTA  DE

GOBIERNO LOCAL de este  Excmo.  Ayuntamiento,  el  día  02  de noviembre de 2021,

acordó (certificado Nº 2021/11-1) aprobar dejar sin efecto el expediente de contratación
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del servicio con asistencia externa de redacción del proyecto de rehabilitación del colector

general trama urbana, colector central, de saneamiento de Ciudad Real, colaboración en

lo que soliciten los servicios técnicos municipales para la contratación de las obras, y

dirección facultativa de las mismas.

Atendiendo el requerimiento urgente de fecha 18 de noviembre, formulado por la

Delegada  de  Áreas  de  Gobierno  (Economía  y  Hacienda,  Urbanismo,  Movilidad,

Infraestructuras  y  Mantenimiento)  en  relación  a  la  reunión  mantenida  el  día  2  de

noviembre, en la cual se propuso a este Servicio la elaboración de un informe técnico de

necesidad  y  propuesta  de  actuaciones  para  la  rehabilitación  del  colector  general  de

saneamiento  en  zona  urbana,  para  la  contratación  de  un  estudio/anteproyecto  que

contemplase  y  valorase  económicamente  distintas  alternativas  de  rehabilitación  del

colector central.

Visto el informe presentado por AQUONA S.A.U. Servicio Municipal de Aguas de

Ciudad Real  con fecha 19/01/2021 y  nº  de  registro  REGAGE21e00000316673,  sobre

actuaciones  de  reparación  y  rehabilitación  del  Colector  General  de  Ciudad  Real  (Se

adjunta copia como DOCUMENTO 1), mediante el cual se informa a este Ayuntamiento de

las  deficiencias  detectadas  durante  el  desarrollo  de  la  inspección,  los  técnicos  que

suscriben informan:

El objeto de este informe es informar el estado actual del Colector General que

recoge las aguas residuales y pluviales de Ciudad Real en su Tramo Urbano desde la C/

Calatrava cv Ronda de Calatrava hasta el primer Pozo del Colector General (1A) situado

en la C/ México cv Camino Viejo de Alarcos. 

Según los datos recopilados durante la inspección, parece que fue construido entre

los años 1950 y 1960, el método empleado fue la excavación de tierras de forma manual
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con encofrados del momento en la mayor parte del recorrido, desde el pozo 1A hasta el

pozo 15C situado en calle Calatrava con calle Altagracia.

A partir  del  pozo  15C  y  hasta  el  19C  situado  en  calle  Calatrava  con  Ronda

Calatrava,  el  colector  general  está  construido  por  anillos  ovoidales  prefabricados  de

hormigón.

El Colector General inspeccionado consta de una longitud aproximada de 2.778

metros. 

Los pozos de acceso al  Colector  General  están construidos en su  mayoría  de

bloques prefabricados de cemento o fábrica de ladrillo macizo y revestidos con mortero de

cemento. Con profundidades que van desde los 4 metros hasta los 17 metros
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A continuación, se detalla un resumen actualizado de los defectos que presenta el

Colector General Urbano, tomando como base el Informe presentado por AQUONA S.A.U.

con fecha 19 de enero 2021. 

RESUMEN DE DEFECTOS ENCONTRADOS Y  NECESIDADES

A  continuación  se  presenta  un  cuadro  resumen  de  los  defectos  de  la

infraestructura,  identificando el  tramo donde se  encuentran,  su  severidad y propuesta

básica de actuación.
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Tabla Resumen de defectos y propuestas de actuación

De la inspección se extraen las siguientes conclusiones:

Actualmente todos los tramos del Colector General Urbano presentan un desgaste

mecánico severo y muy severo en varios de sus tramos, presentando daños puntuales de

diversa consideración desde graves hasta muy graves que deber ser subsanadas para

evitar nuevos hundimientos que pongan en peligro la evacuación de aguas de Ciudad

Real. 

Los daños más presentes y más comunes a lo largo de la inspección se pueden

clasificar en los siguientes:

 Desgaste Mecánico del Hormigón en Paramentos Visibles. Se  presenta de manera

general en todos los tramos, con algunos desconchones. Mucho más deteriorado

en los tramos del 07 al 11, incluso con pérdida de material en bóvedas

 Desgaste  Mecánico  del  Hormigón en  Paramentos  No Visibles.  Se  presenta  de

manera general en todos los tramos con un gran deterioro y hundimiento de la

base del colector en algunas zonas, Tramo 10, 17 y 18.

 Arcén descolgado, como consecuencia del deterioro en algunos tramos el arcén y

el  correaguas  se  encuentran  completamente  separados  del  resto  de  los

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
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paramentos, en otras zonas está completamente destruido. Tramos del 01 al 05 

 Acometidas  de  colectores  y  acometidas  domiciliaras.  En  todos  los  tramos

inspeccionados se encuentran acometidas de todos tipos y diámetros, muy mal

conectadas la mayoría, algunas directamente sobre la Bóveda del colector. En los

tramos finales de C/ Calatrava, el número de acometidas conectadas es mayor. 

 Juntas dilatadas y fisuradas. En todo el tramo inspeccionado existe dilatación y

filtración de juntas, este defecto es mucho más acusado en los tramos de Ovoide

de la C/ Calatrava.

 Estado de los Pozos. La mayoría de los pozos son inaccesibles, debido a la gran

cantidad  de  acometidas  que  concurren  en  ellos,  además  todos  presentan  un

elevado estado de deterioro

CONDICIONANTES TÉCNICOS PREVIOS

Dentro  de las diferentes posibilidades y métodos de rehabilitación de este tipo de

infraestructuras,  habría  que tener  en cuenta los  siguientes  condicionantes para  poder

determinar cuál de ellos es el más idóneo:

1. La solución debe garantizar la correcta evacuación de las aguas residuales hacia la

EDAR en todo momento, por lo que se recomienda que sea compatible con el

normal funcionamiento del Colector General.

2. Debido al riesgo de colapso, no se recomienda acceder al interior del colector para

realizar trabajos previos de limpieza y acondicionamiento, por lo que la solución

propuesta  debe  poderse  ejecutar  desde  los  pozos  de  registro.  El  acceso  del
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personal  sólo  se  debe  realizar  una  vez  rehabilitado  cada  tramo  de  Colector

General.

3. El plazo de ejecución debe ser el menor posible, preferiblemente en los meses de

época estival en los que el caudal transportado es más bajo.

4. Debe ser un método constructivo aplicable tanto para grandes longitudes como

para reparaciones puntuales, por tipos y gravedad de los defectos.

5. Debe contar con una garantía mínima de 10 años y contar con un Servicio “post

Venta” de asesoramiento y reparación.

6. Debe respetar al máximo la sección y capacidad hidráulica de la Infraestructura.

7. Los productos utilizados deben ser adecuados para su exposición al medio con el

que van a estar en contacto.

8. El  estudio/anteproyecto  que  se  presente  deberá  contemplar  la  posibilidad  de

ejecutar  los  trabajos  de  rehabilitación  del  colector  central  en  distintas  fases,

atendiendo  la  gravedad  de  los  defectos  localizados  tras  las  inspecciones

realizadas, e incluso de los que se pudieran detectar en inspecciones posteriores,

previas  a  la  elaboración  final  del  estudio/anteproyecto,  debiendo  valorar

económicamente cada una de las fases en cada opción de rehabilitación propuesta

según la solución técnica considerada.

9. Teniendo en cuenta que no ha sido posible realizar la revisión de todo el colector

con los medios disponibles en el servicio, y que por tanto existen aún tramos sin

inspeccionar, el estudio/anteproyecto deberá considerar la necesidad de realizar la

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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inspección  total  de  la  infraestructura  con  los  medios  más adecuados,  para  así

poder valorar perfectamente las necesidades de rehabilitación en todo su trazado. 

10.De  las  distintas  técnicas  o  soluciones  constructivas  de  rehabilitación  que  se

propongan se deberá presentar la correspondiente valoración económica acorde a

las soluciones que se consideren más idóneas para cada uno de los tramos o

soluciones puntuales.

PROPUESTA DE ACTUACIONES TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN INTERIOR DEL

COLECTOR GENERAL

Teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos necesarios para la rehabilitación

del  colector,  desde  el  Servicio  de  Infraestructuras  se  ha  hecho  un  estudio  previo

contemplando deferentes alternativas que podrían solucionar los problemas detectados, a

partir de distintas soluciones existentes en el mercado, entre las que se encuentran las

siguientes:

1. Rehabilitación mediante enrollado helicoidal de banda de PVC e inyección

de  cemento:  El  proceso  constructivo  de  esta  solución  consta  de  los

siguientes pasos:

a. Limpieza previa del interior del colector.

b. Eliminación de obstáculos y sellado de infiltraciones de agua.

c. Enrollado de perfil de PVC reforzado con acero, machihembrado para su

posterior sellado.

d.  Relleno  del  trasdós  y  sostenimiento  mediante  inyección  de  lechada

fluida de alta resistencia.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Imagen 2 Detalle Propuesta Actuación

Ventajas:

 Mejora de la capacidad hidráulica gracias a la mejora de la 

rugosidad, aunque se reduce notablemente la sección.

 Aporta total estanqueidad al colector.

 Garantía de resistencia estructural al ir reforzado el trasdós con 

cemento.

 Compatible con el normal funcionamiento del colector.

 Mínima reducción de la sección actual.

Inconvenientes:

 De aplicación en tramos entre pozos de registro. No válida para 

reparaciones puntuales.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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 Elevado coste de aproximadamente 2.000.000 € cada tramo de 

500 m.

 Necesaria previa limpieza interior.

 Necesario programar el corte de suministro de agua potable en los

tramos afectados.

2. Rehabilitación mediante utilización de manga.

Consiste en el  encamisado interior  mediante manga textil  continua autoportante

(polimerización in situ), que una vez colocado en el colector, mediante técnicas de

vapor de agua o luz ultravioleta, se adhiere a las paredes del colector y endurece,

aportando  resistencia  estructural  y  estanqueidad.  En  este  caso  además  de  la

limpieza  previa  y  la  eliminación  de  obstáculos  es  necesario  hacer  un  bypass

mediante bombeo mientras duren las operaciones de colocación de la manga. Otro

inconveniente a tener en cuenta es que para asegurar que no hay aporte de las

acometidas, se debe programar también el corte de suministro de agua potable en

los tramos afectados.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Imagen 3 Fabricación de la manga y detalle del textil de la manga.

Ventajas:

 Mejora  de  la  capacidad  hidráulica  gracias  a  la  mejora  de  la

rugosidad.

 Aporta total estanqueidad al colector.

 Garantía de resistencia estructural.

 Sistema de rápida ejecución (200m/día).

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Inconvenientes:

 De aplicación en tramos entre pozos de registro. No válida para

reparaciones puntuales. 

 Elevado coste de aproximadamente 2.200.000 € cada tramo de

500 m.

 Necesaria previa limpieza interior.

 Incompatible con el normal funcionamiento del colector. Necesario

hacer bypass temporal.

 Necesario programar el corte de suministro de agua potable en los

tramos afectados.

3. Rehabilitación mediante cerchas metálicas y gunitado.

Consiste  en  la  rehabilitación  estructural  del  colector  mediante  cerchas

metálicas  en  forma de  herradura  separadas  distancias  no  mayores  de  un

metro y gunitado de la cara interior del colector entre cerchas.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Imagen 4 Detalle del montaje

 Ventajas:

 De aplicación tanto en grandes longitudes como en reparaciones

puntuales. 

 Aporta total estanqueidad al colector.

 Garantía de resistencia estructural. 

 Sistema  de  menor  coste  de  aproximadamente  800.000€  para

tramos de 500 m.

 Compatible con el normal funcionamiento del colector.

Inconvenientes:

 Ejecución más lenta que otras opciones.

 Pequeña  reducción  de  sección  y  aumento  de  rugosidad  en

paredes.

 Dificultad  e  incluso  imposibilidad  de  acceso  a  determinados

tramos.

De  las  posibles  soluciones  propuestas,  destaca  la  rehabilitación  interior  del  colector

mediante  cerchas  metálicas  y  gunitado  ya  que,  cumple  en  mayor  medida  con  los

condicionantes técnicos previos y tiene un coste considerablemente menor que el resto

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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de opciones analizadas. 

No obstante estas propuestas se exponen con carácter orientativo. Como se dijo, será la

valoración  por  parte  de  una  asistencia  técnica  especializada  la  que  determine  qué

soluciones sean desarrolladas, a partir del conjunto de propuestas presentadas.

Se deberá valorar, especialmente el análisis pormenorizado de las necesidades de cada

tramo  de  colector  o  solución  puntual  y  la  propuesta  de  soluciones  que  supongan

innovaciones técnicas orientadas a la optimización de los siguientes compromisos:

1.- Minimización de riesgos.

2.- Optimización de costes.

3.- Máxima garantía.

4.- Menor tiempo de ejecución.

5.- Minimización de la repercusión en el servicio.

6.- Minimización de la afección a la movilidad urbana y a los servicios de otras

compañías.

VALORACION ESTIMADA DEL CONTRATO

De conformidad con el Art.  101.5 LCSP, el valor máximo estimado total de este

contrato,  con  todas  las  presentaciones  que  conlleva,  asciende  a  la  cantidad  de

146.189,71€ + IVA.

Habida cuenta de que actualmente los honorarios por trabajos profesionales objeto

de la contratación propuesta están liberalizados, consultados los Colegios Profesionales

competentes en este tipo de obras sobre este asunto, se nos orienta que pueden situarse

en torno al 4% del precio de ejecución material (PEM) de la obra resultante por redacción

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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del Proyecto.

Teniendo en cuenta que el estudio que se pretende contratar no llega al nivel del

proyecto  en  la  totalidad  de  los  documentos  que  lo  integran,  pero  sí  en  lo  que  a

complejidad técnica se refiere, se entiende que podría estimarse en torno a un 4% del

PEM de una obra cuyo alcance aún no se conoce y cuyo proyecto y presupuesto definitivo

será objeto de una posterior licitación.

Si  tomamos como referencia que el  presupuesto para rehabilitación integral  del

colector (2.873 m) se valoró en 3.149.771,24€+IVA, con lo que resultaría un precio de

1.096 €/m, para la longitud total del colector general ( 2.778 m) se obtendría un precio de

3.045.619 € y, por consiguiente, una previsión de honorarios al 4% de 121.824,76 €+IVA.

Todo ello, sin tener en cuenta que la rehabilitación del colector central resulta ser

mucho más compleja debido a varios factores, Inaccesibilidad, tramos cuyo estado aún no

ha podido visualizarse, conexiones múltiples de acometidas, tipología de los desperfectos

localizados,  imposibilidad  física  y  material  de  utilizar  determinadas  técnicas  de

rehabilitación, que sí que podrían ser utilizadas en otras infraestructuras, etc,) lo que hace

prever que el presupuesto será más elevado.

Si, estimativamente valoramos ese exceso de complejidad, en torno a un 20 %

sobre el precio final, la cifra orientativa para la estimación del Valor Estimado del Contrato

sería de 146.189,71 €+IVA.

CONCLUSIÓN DEL INFORME

Desde el Servicio de Infraestructuras y SS.UU. se considera, la conveniencia de

contratar con carácter inmediato la redacción del Estudio/anteproyecto de rehabilitación

interior del Colector General Urbano de Ciudad Real, por una consultora especializada en

el diseño y ejecución de infraestructuras hidráulicas singulares de este calibre y magnitud.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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La rehabilitación del Colector General Urbano se hace del todo imprescindible para

alargar la vida útil de la infraestructura actual y minimizar el riesgo de colapso.”

Por todo lo expuesto, Propongo a la Junta de Gobierno Local, que se tomen los

siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Contratar, dada la urgencia por los peligros que pudieran derivarse, la

redacción  del  Estudio/Anteproyecto  de  rehabilitación  del  Colector  General  Urbano  de

Ciudad Real por una consultora especializada en el diseño y ejecución de infraestructuras

hidráulicas singulares de este calibre y magnitud.  

SEGUNDO.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Concejal  delegado  de

Infraestructuras  y  Mantenimiento,  a  los  Servicios  de  Intervención,  Contratación  e

Infraestructuras y Servicios Urbanos.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es Pág. 20

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: Q
x6

2T
fC

T
oD

P
E

bU
gt

iT
Z

z
F

irm
ad

o 
po

r 
C

O
N

C
E

JA
L 

R
É

G
. I

N
T

. Y
 S

E
G

. C
IU

. D
A

V
ID

 S
E

R
R

A
N

O
 D

E
 L

A
 M

U
Ñ

O
Z

A
 e

l 2
1/

12
/2

02
1

F
irm

ad
o 

po
r 

A
LC

A
LD

E
S

A
 D

E
L 

A
Y

T
O

 D
E

 C
IU

D
A

D
 R

E
A

L 
E

V
A

 M
A

R
IA

 M
A

S
IA

S
 A

V
IS

 e
l 2

1/
12

/2
02

1
E

l d
oc

um
en

to
 c

on
st

a 
de

 2
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

20
 d

e 
21



Nº 2021/12-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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