
Nº 2021/10-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

DON DAVID  SERRANO  DE LA MUÑOZA,  CONCEJAL SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL  

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 25 de octubre de 2021, acordó
aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:

38.-  PROPUESTA  CONTRATACIÓN:   APROBACION  DE  MODIFICACION  DEL
CONTRATO  DE  REHABILITACIÓN  DE  LA  ESTACIÓN  DE  BOMBEO  DE  AGUA
RESIDUAL (E.B.A.R.) DE VALVERDE.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/34410

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION

ANTECEDENTES

I.- Que el 4 de Junio de 2018 fue aprobado el proyecto de obra de “REHABILITACIÓN DE

LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (E.B.A.R.) DE VALVERDE”. 

II.-  Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 29 de Octubre de

2018,  fue adjudicado el  contrato de referencia a AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE

CASTILLA, S.A.U., por un importe de 113.248,39 € + IVA, siendo formalizado el contrato

con fecha 6 de Noviembre de 2018.

III.- Que por los técnicos redactores del proyecto, se realiza proyecto de modificación de

la obra adjudicada, aprobándose esta modificación del proyecto en sesión de Junta de

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/10-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Gobierno de 28 de Junio de 2021.

IV.-  El técnico redactor del proyecto indica que la presente modificación se basa en la

circunstancia establecida por el art. 205 de la LCSP, “modificaciones no previstas en el

pliego de cláusulas administrativas particulares: prestaciones adicionales, circunstancias

imprevisibles y modificaciones no sustanciales”, el cual se trascribe a continuación:

 

“INFORME  RELATIVO  A LA NECESIDAD  DE  TRAMITAR  MODIFICACIÓN  DEL

CONTRATO DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACION DE LA ESTACION DE

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (E.B.A.R.) DE VALVERDE EN CIUDAD REAL”

1.- ANTECEDENTES.

En relación al Contrato de Obras denominado “REHABILITACION DE LA ESTACION

DE BOMBEO  DE AGUAS  RESIDUALES  (E.B.A.R.)  DE  VALVERDE  EN CIUDAD

REAL” y ante los imprevistos durante los trabajos de ejecución de la citada obra,  los

técnicos que suscriben informa:

Con  fecha  6  de  noviembre  de  2018,  se  formaliza  el  contrato  de  obras  para

“REHABILITACION  DE  LA  ESTACION  DE  BOMBEO  DE  AGUAS  RESIDUALES

(E.B.A.R.)  DE VALVERDE EN CIUDAD REAL” para ejecución de la  obra entre el

Excmo.  Ayto  de  Ciudad Real  y  la  empresa  adjudicataria  AQUONA GESTIÓN DE

AGUAS DE CASTILLA S.A.U., siendo los datos del contrato los siguientes:

Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado. 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/10-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Presupuesto de Licitación: 184.173.67 €+IVA. 

Presupuesto de adjudicación: 113.248,39 €+IVA. 

Plazo de ejecución: 3 meses.

Objeto del proyecto: Construcción de una nueva conducción de impulsión de PEADØ110

PN16, desde la EBAR de Valverde hasta la E.D.A.R. de Ciudad Real.

Con fecha 5 de noviembre de 2020 tras un periodo de suspensión del inicio de las obras

por diferentes motivos debidamente justificados en su momento y reflejados en el Acta

de Comprobación del Replanteo, se levanta acta de reanudación y se inician los trabajos

de ejecución de las obras.

Se conceden dos ampliaciones de plazo por motivos principalmente climatológicos que

impiden realizar los trabajos.

2.- NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Se estima necesaria  la  redacción  de un Proyecto  Modificado  donde se  justifique la

aprobación las nuevas unidades de obra, no reflejada en el Proyecto, al haber surgido

condiciones nuevas imposibles de prever. Cabe recordar que la fecha de aprobación del

proyecto data de la sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el 4 de junio de 2018 y

las obras se han podido iniciar el pasado 5 de noviembre de 2020.

La justificación de la introducción de estas nuevas unidades de obra es la siguiente:

Una vez se ha vaciado de agua y limpiado la cámara de bombeo, se ha observado que

el estado del forjado era adecuado por tanto no era necesaria su sustitución por placas

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/10-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

alveolares prefabricadas de hormigón pretensado y tan solo era preciso el repaso del

forjado existente,  rehabilitando aquellas  zonas  que se  encuentran en peor  estado y

realizando un tratamiento superficial al mismo. El adoptar esta nueva solución nos lleva

a introducir tres nuevas partidas como son:

1.-  Tratamiento  de  Cubierta  del  Pozo  con  Reconstrucción  de  elementos  dañados,

refuerzo  interior  con morteros  sulforesistentes  y  tratamiento  exterior  con  pintura  de

caucho gris

2.- Adecuación y limpieza de Obra Civil  en Arquetas, Caseta y Puerta de Acceso a

Caseta, no incluida la pintura 

3.- Montaje y Desmontaje de Andamio para trabajos en el interior del Pozo de bombeo

Añadir, que por el paso del tiempo, ya que el proyecto original data del año 2018 y que

por diferentes circunstancias no ha sido posible el iniciar las obras hasta noviembre del

año  2020,  durante  este  plazo  el  Variador  de  frecuencia  existente  que  se  pensaba

reutilizar se deterioró y es necesario el instalar un nuevo Variador de Frecuencia para

grupo de bombeo de Aguas residuales 2x11kw.

Por la misma razón, durante la ejecución de la obra, se ha considerado necesario la

ejecución de un pozo de ladrillo macizo de 1 pie, previo a la reja de desbaste. Las tapas

de arquetas se sustituirán por unas de celosía de acero Galvanizado Tipo Tramex, con

el fin de eliminar condensaciones y evitar el deterioro localizado en las existentes que

carecen de ventilación.

Por último se propone el modificar la reja de desbaste que figura en proyecto. Existía

previamente una reja de desbaste de finos y en el proyecto inicial se incorporaba una

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Nº 2021/10-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

nueva  reja  de  desbaste  de  gruesos  de  1  metro  de  altura,  manteniendo  también  la

existente. El estado de la reja existente, una vez vaciados los residuos acumulados, es

actualmente no apto para mantenerlo en la instalación, por lo cual debe ser sustituida.

La opción que se propone es instalar una reja de desbaste conjunta para finos y gruesos

de 3 metros de altura, quedando sin efecto la instalación de la reja de gruesos de 1

metro de altura existente en el proyecto original.

Estas nuevas unidades de obra en global van a representar un incremento de gasto

superior al 3% del precio del contrato de inicial al que hace referencia el art.242.4. ii de

la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por lo que se ha

de considerar como una modificación del contrato. Esta modificación no va a representar

representar un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato

inicial (algunas de ellas sustituyen a otras existentes en el proyecto inicial, que no se van

a ejecutar).

El Artículo 205 de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

establece:

Artículo 205. Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas

particulares: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no

sustanciales. 

1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o

que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos: 

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el

apartado segundo de este artículo. 

b) Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para

responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,

siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero

de este artículo, son los siguientes: 

a) Cuando deviniera necesario  añadir  obras,  suministros o servicios adicionales a los

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes: 

1. º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico

o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras,

servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente

contratados,  cuando  estas  diferencias  den  lugar  a  incompatibilidades  o  a

dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas;

y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos

o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. 

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar

una nueva licitación para permitir el cambio de contratista. 

2º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a

este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación

del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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1. º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una

Administración diligente no hubiera podido prever. 

2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato. 

3. º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que

no exceda,  aislada  o  conjuntamente con  otras  modificaciones  acordadas

conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

c) Cuando  las  modificaciones  no  sean  sustanciales.  En  este  caso  se  tendrá  que

justificar especialmente la necesidad de las mismas, indicando las razones por las que

esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. 

Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado

un  contrato  de  naturaleza  materialmente  diferente  al  celebrado  en  un  principio.  En

cualquier  caso,  una modificación se considerará sustancial  cuando se cumpla una o

varias de las condiciones siguientes: 

1. º  Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  haber  figurado  en  el

procedimiento  de  contratación  inicial,  habrían  permitido  la  selección  de  candidatos

distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la

aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el  procedimiento de

contratación. 

En  todo  caso  se  considerará  que  se  da  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior

cuando  la  obra  o  el  servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego,

respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del

contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el  procedimiento de licitación

original. 

2. º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en

beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato

inicial. 

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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En todo  caso  se  considerará  que  se  da  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior

cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían

unidades  de  obra  nuevas  cuyo  importe  representaría  más  del  50  por  ciento  del

presupuesto inicial del contrato. 

3. º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. 

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

(i) El  valor  de  la  modificación  suponga una alteración en la  cuantía  del  contrato que

exceda,  aislada  o  conjuntamente,  del  15  por  ciento  del  precio  inicial  del  mismo,  IVA

excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se

refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de

contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23. 

(ii)Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito

de  otro  contrato,  actual  o  futuro,  siempre  que  se  haya  iniciado  la  tramitación  del

expediente de contratación. 

Por lo tanto, los técnicos que suscriben entienden que tiene cabida el modificado del

contrato,  por  ajustarse  el  caso del  presente  contrato  a  los  requisitos  exigidos en el

apartado 2, letra b) del citado Artículo 205: Modificación del contrato por circunstancias

sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación

del  contrato,  al  cumplirse todas y  cada una de las condiciones prescritas,  como se

justifica a continuación:

1. º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una

Administración diligente no hubiera podido prever: El estado del forjado de la Cámara

de bombeo era imprevisible hasta que se produjera el vaciado del mismo. De igual

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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manera el deterioro del variador de frecuencia se ha producido durante el transcurso de

los más de dos años desde que se redactó el Proyecto.

2. º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato: La naturaleza del

contrato sigue siendo la rehabilitación de la estación de Bombeo de Aguas Residuales.

3. º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido: el incremento del precio del

contrato es de 10.390,08 €+IVA, sobre el precio original que era de 184.173,67 €+IVA,

lo que supone un 5,64%, menor que el máximo legal del 50% permitido

Por otra  parte,  el  Artículo  242 de la  LCSP que habla de las especialidades para la

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Modificación del contrato de obras establece, entre otros aspectos, lo siguiente:

[…]

2.Cuando  las  modificaciones  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no

previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea

necesario  realizar  una  nueva  licitación,  los  precios  aplicables  a  las  mismas  serán

fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres

días hábiles.

Cuando el contratista no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación podrá

contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas

directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo 211 de esta Ley.

3. Cuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior

y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá

comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación

mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en

sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez

terminadas las obras,  efectuar la recepción, de conformidad con lo dispuesto en el

apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.

4. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del

proyecto y se cumplan los requisitos que a tal  efecto regula esta Ley, recabará del

órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se

sustanciará con las siguientes actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.

b) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.

c) Aprobación del  expediente por  el  órgano de contratación,  así  como de los gastos 

complementarios precisos. […]

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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El expediente de continuación provisional a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la

incorporación de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde

figure el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras a

realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos

previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b) Audiencia del contratista.

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta

técnica motivada se introdujeran precios nuevos.

Según lo expuesto, el caso que nos ocupa tendría encaje en el punto 2 del art. 242. Esta

modificación contempla unidades de obra que no van a quedar ocultas.

Por lo tanto, siguiendo con lo establecido en la vigente LCSP, sirva el presente informe

como  solicitud  para  recabar  del  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el

correspondiente expediente de modificación de contrato, así como propuesta técnica

motivada  efectuada  por  el  director  facultativo  de  la  obra,  donde  figura  el  importe

aproximado  de  la  modificación,  la  descripción  básica  de  las  obras  a  realizar  y  la

justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el

apartado 2 del artículo 203, tal y como exige la LCSP.”

V.-  Que se  ha  dado  audiencia  al  contratista,  aceptando  el  contratista  la  modificación

proyectada, incorporándose la conformidad en el proyecto.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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VI.-  Que el conjunto del  Proyecto incluyendo la modificación que se pretende aprobar

asciende a 10.389,48 Euros + IVA, lo que supone un incremento del 5,64% respecto del

presupuesto de adjudicación. Habiéndose informado favorablemente por la Intervención

municipal, la existencia de crédito adecuado y suficiente para esta modificación.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Será aplicable al expediente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector

Público.

El art. 203 LCSP, establece que:

“2.  Los  contratos  administrativos  celebrados  por  los  órganos  de  contratación  solo

podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares,

en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar  una modificación que no esté

prevista  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se

cumplan las condiciones que establece el artículo 205.”

El artículo 205.2 LCSP., establece 

“2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista,

siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de

este artículo, son los siguientes:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los

inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o

técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o

suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando

estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de

mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista

generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano

de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar

una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º  Que la modificación del  contrato implique una alteración en su cuantía  que no

exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este

artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

II.-  El  art.  205  de  la  LCSP,  “modificaciones  no  previstas  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares:  prestaciones  adicionales,  circunstancias  imprevisibles  y

modificaciones no sustanciales”,  recoge las circunstancias no previstas en los pliegos,

necesarias  para  la  modificación  del  contrato,  y  entre  ellas  la  que  encajaría  en  esta

modificación, es la recogida en su punto

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda,

aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del

50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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El art. 203.3 LCSP establece que “Las modificaciones del contrato deberán formalizarse

conforme a lo dispuesto en el art. 153 y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido

en los artículos 207 y 63”.

El  contratista,  AQUONA GESTIÓN DE AGUAS DE CASTILLA,  S.A.U.  ha aceptado la

modificación firmando el informe del servicio de Infraestructuras.

El  art.  158 del  Reglamento de la  Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

aprobado mediante R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, establece que 

“1. Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no

figuren en el proyecto, la propuesta del director de la obra sobre los nuevos precios a fijar

se  basará  en  cuanto  resulte  de  aplicación,  en  los  costes  elementales  fijados  en  la

descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en

los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo  lugar la adjudicación.

2. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, se considerarán

incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo

establecido en el art. 146.2 de la Ley”.

En cuanto a la garantía definitiva conforme establece el art. 109.3 LCSP., “3. Cuando,

como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del

mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo

precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique

al empresario el acuerdo de modificación”,  por tanto habrá que reajustarla conforme al

presupuesto del proyecto modificado.

En conclusión procede que por la Junta de Gobierno Local  se adopten los siguientes

acuerdos:

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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PRIMERO: Aprobar el  proyecto modificado de las obras de REHABILITACIÓN DE LA

ESTACIÓN  DE  BOMBEO  DE  AGUAS  RESIDUALES  (E.B.A.R.)  DE  VALVERDE,  al

considerarse  suficientemente  motivadas  las  necesidades  nuevas  de  interés  público,

expuestas  por  los  técnicos  municipales  en  dicho  proyecto  modificado,  y  aprobar  la

modificación  del  contrato  derivado  del  mismo,  por  importe  de  10.389,48  €  +  IVA.

Habiéndose  informado  favorablemente  por  la  Intervención  municipal,  la  existencia  de

crédito adecuado y suficiente para esta modificación.

SEGUNDO: Prescindir  del  trámite de audiencia al  contratista,  puesto que se entiende

implícitamente realizado, al haber prestado su conformidad con la firma del informe del

servicio de Infraestructuras y los nuevos precios.

TERCERO: Reajustar la garantía definitiva dentro del plazo de 15 días (art. 109.3 LCSP),

debiendo constituir el 5% del importe del proyecto modificado, que asciende a la cantidad

de 519,47, en la caja municipal.

CUARTO: Formalizar  la  modificación  del  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles

siguientes al de la notificación del presente acuerdo.

QUINTO: Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  contratista,  Intervención,  y  a

Infraestructuras para su conocimiento, y a Contratación Administrativa, para su desarrollo

y tramitación.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el

expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitación y desarrollo.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
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Nº 2021/10-5

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Y para  que  conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos
prevenidos  en  el  artículo  68.2  del  ROPAG,  de  Orden  y  con  el  Visto  Bueno  de  la
Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,
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