
Nº 39/2024

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Dña. MARÍA DEL MAR SÁNCHEZ IZARRA, CONCEJAL – SECRETARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

CERTIFICO:  Que  en  la  sesión  ORDINARIA celebrada  por  la  JUNTA  DE 
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el día 09 de agosto de 2024, adoptó 
el acuerdo que se transcribe a continuación:

7.-  PROPUESTA  CONTRATACIÓN.  MODIFICACIÓN  CONTRATO  SALA  GESTIÓN 
TRÁFICO

VISTA la propuesta de acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:

"Asunto: MODIFICACIÓN CONTRATO SALA GESTIÓN 
TRÁFICO

AYTOCR2024/21921

Proponente: CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

ASUNTO:  PROPUESTA  DEL  CONCEJAL  DELEGADO  DE  CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
DE LA SALA DE CONTROL Y GESTIÓN DE TRÁFICO, COMUNICACIONES, CÁMARAS 
DEL CONTROL DE TRÁFICO Y SEGURIDAD, CENTRALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA RED SEMAFÓRICA, CONTROL DE ACCESOS A ZONA PEATONAL Y SISTEMA 
DE CONTROL DE SANCIONES DE SEMÁFORO EN ROJO. PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA DEL TRÁFICO EN 
DISTINTOS PUNTOS DE CIUDAD REAL.

ANTECEDENTES

I.-  Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local  en sesión celebrada el  5  de 
diciembre de 2022, se autorizó la celebración el contrato y se aprobó el expediente de 
contratación  y  el  Pliego  de  Prescripciones  técnicas  y  el  Pliego  de  Cláusulas 
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Administrativas Particulares que ha de regir en la contratación mediante procedimiento 
abierto,  tramitación  ordinaria,  para  la  prestación  del  servicio  de  “MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE SALA DE CONTROL Y GESTIÓN DE TRÁFICO, COMUNICACIONES, 
CÁMARAS  DEL  CONTROL  DE  TRÁFICO  Y  SEGURIDAD,  CENTRALIZACIÓN  Y 
MANTENIMIENTO  DE  LA RED  SEMAFÓRICA,  CONTROL  DE  ACCESOS  A  ZONA 
PEATONAL  Y  SISTEMA  DE  CONTROL  SEMAFÓRICO  DE  SANCIONES  EN  EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL”.

II.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 6 
de Febrero de 2023, se acordó requerir a KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, 
S.A.U., para que presentara la documentación requerida, al ser la primera empresa en el 
orden de clasificación de las proposiciones presentadas. 

III.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión de 6 de marzo de 2023 
donde se aprobó la adjudicación de este contrato por procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria a la empresa KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U. por importe 
de 6.715,77 € mensual + IVA (1.410,31 €), y un porcentaje de baja del 24,99 %  siendo 
formalizado el contrato con fecha 28 de Marzo de 2023.

III.- Que por el técnico redactor del pliego de prescripciones técnicas, se realiza 
memoria  valorada  de  modificación  de  la  prestación  del  servicio   adjudicado,  para 
Instalación de instalaciones semafóricas en los puntos siguientes de la ciudad: 

- Paso de peatones semaforizado en Avda. de Puertollano con calle Cruz de los 
Casados. 

-  Paso  de  peatones  semaforizado  en  Ctra.  De  Valdepeñas  a  la  altura  de  la 
Cooperativa Farmaceútica. 

- Cruce semafórico en Ctra. De Carrión con calle Marconi. 
- Semaforización del cruce de calle Julio Melgar y calle Cruz del Sur con Rda. Del 

Carmen. 
- Cámara domo de vigilancia del tráfico en la rotonda de calle Rusia con Camino 

Viejo de Alarcos. 
- Sustitución de 6 cámaras LPR de control de accesos a calles peatonales.

IV.- El técnico redactor de la memoria indica que la presente modificación se basa 
en la circunstancia establecida en la cláusula 15ª del pliego de prescripciones técnicas: 
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“…EJECUCIÓN DE MODIFICACIONES, REFORMAS O NUEVAS INSTALACIONES” se 
establece que “el adjudicatario viene obligado, si así es requerido, al suministro, montajes, 
instalación  y  obra  civil  que  el  Ayuntamiento  de  Ciudad  Real  necesite  ejecutar  como 
consecuencia de necesidades nuevas surgidas una vez que haya entrado en vigor el 
contrato  y  que  no  pudieron  preverse  con  anterioridad  a  su  formalización,  y  que  se 
realizarán con sujeción a los proyectos que al efecto se redacten con la aplicación de los 
precios unitarios (Anexo III), y en su caso, con la baja ofertada. En el caso de que sea 
necesario incluir nuevos precios, se tramitarán como contradictorios. Regirán igualmente 
las Prescripciones Técnicas de este Pliego y,  en cuanto no se opongan a él,  las del 
oportuno Proyecto que se adjudique”.

Se acompaña la mencionada memoria.

V.- Que se ha dado audiencia al contratista, aceptando el contratista la modificación 
proyectada, incorporándose la conformidad en la memoria valorada.

VI.-  El expediente de modificación  que se pretende aprobar asciende a 85.948,79 
€ IVA excluido (importe del IVA (21 %) 18.049,25  €) Total:
103.998,04 €, habiéndose informado por la Intervención Municipal, la existencia de crédito 
suficiente.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I.- Será aplicable al expediente la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público.

El art. 203 LCSP, establece que:

“2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en 
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
El Artículo 204 LCSP Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, establece que:
1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia 
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la 
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forma y con el contenido siguientes:
a)  La  cláusula  de  modificación  deberá  estar  formulada  de  forma  clara,  precisa  e 
inequívoca.
b)  Asimismo,  en  lo  que  respecta  a  su  contenido,  la  cláusula  de  modificación  deberá 
precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en que 
podrá hacerse uso de la misma por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda 
verificarse de forma objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la 
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la modificación no 
podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato.
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en todo caso 
permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto e interpretarla de la 
misma  forma  y  que,  por  otra  parte,  permita  al  órgano  de  contratación  comprobar 
efectivamente el cumplimiento por parte de los primeros de las condiciones de aptitud 
exigidas y valorar correctamente las ofertas presentadas por estos.”

II.-  El  art.  203.3  LCSP  establece  que  “Las  modificaciones  del  contrato  deberán 
formalizarse conforme a lo dispuesto en el art. 153 y deberán publicarse de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 207 y 63”.

El contratista, KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A.U. ha aceptado la 
modificación firmando la propia memoria.

III.- En cuanto a la garantía definitiva conforme establece el art. 109.3 LCSP., “3. Cuando, 
como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo 
precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique 
al empresario el acuerdo de modificación”, por tanto habrá que reajustarla conforme al 
presupuesto del proyecto modificado.

En  conclusión  procede  que  por  la  Junta  de  Gobierno  Local  se  adopten  los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Aprobar  la  memoria  valorada  DE  LA PRESTACIÓN  DEL SERVICIO  DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE  SALA DE  CONTROL  Y GESTIÓN DE  TRAFICO, 
COMUNICACIONES,  CÁMARAS  DEL  CONTROL  DE  TRÁFICO  Y  SEGURIDAD, 
CENTRALIZACION  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA RED  SEMAFORICA,  CONTROL DE 
ACCESOS  A  ZONA  PEATONAL  Y  SISTEMA  DE  CONTROL  SEMAFÓRICO  DE 
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SANCIONES  EN  EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  CIUDAD  REAL,  al  considerarse 
suficientemente motivadas las necesidades nuevas de interés público, expuestas por el 
técnico  municipal,  Jefe  de  Servicio  de  Movilidad,  en  dicha  memoria,  y  aprobar  la 
modificación del contrato derivado del mismo, por un importe de 85.948,79 € IVA excluido 
(importe del IVA (21 %) 18.049,25  €) Total: 103.998,04 €,

Habiéndose  informado  favorablemente  por  la  Intervención  municipal,  la  existencia  de 
crédito adecuado y suficiente para esta modificación

SEGUNDO.- Prescindir del trámite de audiencia al contratista, puesto que se entiende 
implícitamente realizado, al haber prestado su conformidad con la firma de la memoria y 
los nuevos precios.

TERCERO.- Reajustar la garantía definitiva dentro del plazo de 15 días (art. 109.3 LCSP), 
debiendo  constituir  el  5%  del  importe  de  la  memoria  valorada  del   modificado,  que 
asciende a la cantidad de 4.297,44 € en la caja municipal.

CUARTO.-  Formalizar  la  modificación  del  contrato  dentro  de  los  quince  días  hábiles 
siguientes al de la notificación del presente acuerdo.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo al contratista, Intervención, y al servicio de 
Movilidad para su conocimiento,  y  a  Contratación Administrativa,  para su desarrollo  y 
tramitación.”

Sometido el asunto a votación, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los asistentes, adopta el siguiente acuerdo: 

Aprobar la transcrita propuesta, sin enmienda alguna. 

Y para  que conste  y  surta  los  efectos  oportunos,  sin  perjuicio  de  los  efectos 
prevenidos en la legislación vigente, de Orden y con el Visto Bueno de la Presidencia

        Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

Documento firmado electrónicamente según legislación vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al 
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